| | |
|---|---|
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** | 31 DE DICIEMBRE 2024 |
| **CONVENIO O CONTRATO No.:** | 20234580 |
| **OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO:** | "El contratista se compromete para con el MUNICIPIO de PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DE LAS COMUNAS 3, 6, 8, 9, 10, 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO DENTRO DEL PLAN DE ACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION 2023" A PRECIOS UNITARIOS FIJOS. |
| **CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO:** | Pasto, 20 de noviembre de 2023. |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE PASTO<br>NIT 891280000-3 |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN:** | NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ<br>C.C 12.986.382 |
| **CONTRATISTA:** | Jorge Orlando Guerrero Arcos. |
| **IDENTIFICACION:** | C.C. 12.980.891 |
| **SUPERVISOR:** | WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA |
| **IDENTIFICACION:** | C.C. 1.085.900.404 |

**HISTORICO SUPERVISORES:**

| Nombre | Identificación | Dependencia |
|---|---|---|
| Paola Andrea Guerrero Albornoz. | C.C.1.085.273.563 | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA | C.C.1.085.900.404 | Secretaria de Infraestructura y Valorización |

**No. CDP:**

| Fecha | Numero |
|---|---|
| 12/07/2023 | 2023003605 |

| | |
|---|---|
| 05/09/2023 | 2023004016 |

**No. REGISTRO DE COMPROMISO:**

| Fecha | Numero |
|---|---|
| 07/10/2023 | 2023007617 |

**AMPAROS – GARANTIAS (Según última actualización):**

| N° Póliza y aseguradora | Descripción | Desde | Hasta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 55-44-101079599 SEGUROS DEL ESTADO | Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo | 22/12/2023 | 02/12/2025 | 208.725.788,40 |
| | Cumplimiento Del Contrato | 22/12/2023 | 02/12/2025 | 104.362.894,20 |
| | Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales | 22/12/2023 | 02/05/2028 | 52.181.447,10 |
| | Estabilidad Y Calidad De La Obra | SI AMPARA 3 AÑOS O MESES O DIAS | | 156.544.341,30 |
| 41-40-101038513 SEGUROS DEL ESTADO | Predios Labores Y Operaciones | 22/12/2023 | 30/03/2025 | 232.000.000,00 |
| | Contratistas y sub contratistas | 22/12/2023 | 30/03/2025 | 232.000.000,00 |
| | Vehículos propios y no propios | 22/12/2023 | 30/03/2025 | 232.000.000,00 |
| | Responsabilidad Civil patronal | 22/12/2023 | 30/03/2025 | 232.000.000,00 |
| | Daño emergente y lucro cesante | 22/12/2023 | 30/03/2025 | 232.000.000,00 |
| | Perjuicios extrapatrimoniales | 22/12/2023 | 30/03/2025 | 232.000.000,00 |

**PLAZO CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO (Prorrogas, adiciones en tiempo, suspensiones y reinicios):**

| Descripción | Fecha | Fecha final actualizada |
|---|---|---|
| Acta de inicio | 22 de diciembre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 |
| Acta de suspensión N°1 | 29 de diciembre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| Acta de reinicio N°1 | 31 de mayo de 2024 | |
| Modificación N° 1<br>Prorroga N°1 | 2 de mayo de 2024 | 3 de septiembre de 2024 |
| Acta de suspensión N°2 | 3 de septiembre de 2024 | 3 de septiembre de 2024 |
| Acta de reinicio N°2 | 5 de noviembre de 2024 | |
| Modificación N° 1<br>Prorroga N°1 | 5 de diciembre de 2024 | 20 de diciembre de 2024 |
| Acta final | 26 de diciembre de 2024 | |

**VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO**

| Descripción | Valor | Valor actualizado |
|---|---|---|
| Contrato inicial | 521.814.471,66 | (si aplica) |
| Valor contrato adicional | 260.000.000,00 | (si aplica) |
| Valor total contratado | 781.814.471,64 | (si aplica) |

**ESTADO FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| Valor facturado acumulado hasta la presente acta | $ 781.307.724,02 |
| Valor pendiente por pagar | $ 260.000.000,00 |

| Descripción | detalle |
|---|---|
| Porcentaje físico ejecutado hasta la presente acta | 99.94% |

En la presente fecha, en la secretaria de infraestructura y valorización, se reunieron en presencia: Jesica Jeraldin Ceballos Pantoja secretaria de infraestructura y valorización, Wilber Efrén Morillo Arteaga subsecretario de infraestructura urbana en calidad de supervisor y Jorge Orlando Guerrero Arcos en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta final del contrato de obra número 20234580, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la supervisión.

Según lo estipulado en el contrato de obra, establece que el contratista ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
Contratista

WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
Supervisor

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y valorización

Elaboró: Arq. Maria Camila Argote Rosero
Apoyo a la Supervisión SIVM