ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-01 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	13 DE ENERO DE 2025		
CONTRATO N °:	2411181224		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PARADERO METROPOLITANO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA CALLE 33A ENTRE CARRERA 22 Y AVENIDA PARALELA, EN LA CIUDAD DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	**PLAZO INICIAL (Meses o días):**	37 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR INICIAL:	$ 235 322 982	**VALOR ADICIÓN NRO. 1:**	$ 38 594 490
CONTRATISTA:	CONSORCIO CM20-0424		
SUPERVISORES:	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ - LEONARDO LEAL GARCÍA		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	42-44-101158176	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025	SEGUROS DEL ESTADO S. A.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	42-44-101158176	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DE LA OBRA	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	42-44-101158176	31 DE DICIEMBRE DE 2027	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:			
PRÓRROGA NRO. 1:	HASTA EL 15 DE ENERO DE 2025	15 DÍAS	RETRASOS EN ENTREGA POR PARTE DE PROVEEDORES EXTERNOS
OTRO SÍ:			
TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:		49 DÍAS	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:		15 DE ENERO DE 2025	
CAUSALES TÉCNICAS:	IMPOSIBILIDAD DEL PROVEEDOR DEL INSUMO DE VIDRIOS, QUE CONFORMA EL ÍTEM NP9. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 INCOLORO CRUDO MAS PELICULA OPALIZADA - PVB(POLIVINIL) BLANCO HIELO MAS PELICULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS, CON PERFILERIA TIPO CAÑUELA ACABADO BLANCO PARA APOYO DE VIDRIOS Y EVACUACION DE AGUAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (PERFIL TIPO CAÑUELA T082), YA QUE POR LAS FECHAS DE FINALIZACIÓN E INICIO DE NUEVO AÑO, LA PRODUCCIÓN DE DICHO INSUMO PRESENTA RETRASOS, LO QUE HA DIFICULTADO SU OPORTUNO DESPACHO.		
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:	N/A		

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ
C.C: 75082092
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: LEONARDO LEAL GARCÍA
C.C: 10268292
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

FIRMA:
NOMBRE: JUAN FELIPE ÁLVAREZ CASTRO
VoBo. ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJÍA
VoBo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CMC 20-0424
NIT: 901887714-5
CONTRATISTA

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica