Leticia, Amazonas, enero 28 de 2025

Señores
Alcaldía de Leticia-Amazonas

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 872

OBJETO: "**CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ADR PARA EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**".

Asunto: Solicitud de reinicio y ampliación de plazo de ejecución

Cordial saludo, teniendo en cuenta que el tiempo solicitado para la suspensión N°1 está próximo a vencerse, nos permitimos solicitar el reinicio del contrato de consultoría No 872, además, solicitamos, la ampliación del periodo de ejecución del contrato por noventa (90) días calendario a partir de la fecha de reinicio del contrato, esto con el fin de garantizar la ejecución del contrato en un tiempo razonable dada la magnitud y el alcance de la presente consultoría

La solicitud anterior busca salvaguardar el principio de planeación consagrado en la Ley 80 de 1993, así como garantizar el cumplimiento eficaz y eficiente de las obligaciones contractuales, evitando posibles incumplimientos derivados de las restricciones de tiempo actuales.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para proceder con los trámites requeridos

Atentamente,



HOWAR ANDRES MOSQUERA MORENO
Representante Legal
C.C. 1.077.476.619