INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	GJ 085 DE 2024
OBJETO	ACTUALIZACIÓN DE 20 LICENCIAS EDUCATIVAS DEL SOFTWARE OPTITEX 2D Y 3D A VERSIÓN 24 PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ADSCRITOS A LA FACULTAD DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.
CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**
NIT	**890.980.153-1**
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO JARAMILLO GALLEGO, Representante Legal Suplente de SOLUCIONES AUTOMATIZADAS S.A.S
C.C. O NIT.	NIT 811.045.485-4
VALOR INICIAL	SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($60.947.542) IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL	SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($60.947.542) IVA INCLUIDO
VALOR EJECUTADO	SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA PESOS MCTE ($60,947,539.80).
CDP (S) Y FECHA	Nº 12429 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	OCHO (8) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA ACEPTACIÓN E INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II; SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024.
PRÓRROGA	N/A
ADICIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A
REINICIOS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME ADMINISTRATIVO

a. Que el contrato **GJ 085 DE 2024** se suscribió por las partes el 23 de diciembre de 2024, respaldado financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.

b. Que el Plazo del Contrato **GJ 085 DEL 2024**, es de OCHO (8) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA ACEPTACIÓN E INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II; SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024.

c. Que el contrato no fue prorrogado durante su vigencia.

d. Que el contrato no fue adicionado durante su vigencia.

e. Que el contrato no fue suspendido durante su vigencia.

f. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

INFORME TÉCNICO

a. Que de acuerdo a la supervisión del contrato **GJ 085 DE 2024**, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción.

b. Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista se da al 100%.

c. El porcentaje final de ejecución física del contrato corresponde al 100%.

INFORME FINANCIERO

a. Que de acuerdo a la Forma de Pago, la Institución desembolsó los recursos así:

BALANCE FINANCIERO		
FACTURA No.	**FECHA DE LA FACTURA**	**VALOR**
1	30/12/2024	$ 60,947,539.8

Valor Causado Pendiente de Pago:	$ 0
Valor Total Ejecutado:	$ 60,947,539.8
Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar:	$ 0

b. Que de acuerdo con el Balance Financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma de: DOS CON VEINTE CENTÉSIMAS ($ 2, 20)

INFORME JURÍDICO

a. Que, a la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes.

b. Que, a la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

RECIBO A SATISFACCIÓN

Que el contratista presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del contrato, y fue recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

ORIGINAL FIRMADO

LINA MARÍA ORTIZ QUIMBAY
Decana Facultad de Producción y Diseño
Supervisor

Proyectó: Natalia Zuluaga Martínez- Contratista - Apoyo a la Gestión Administrativo y Académico	Revisó: Natalia Zuluaga Martínez- Contratista - Apoyo a la Gestión Administrativo y Académico	Aprobó: Lina María Ortiz Quimbay – Decana Facultad de Producción y Diseño
Firma:	Firma:	Firma: