| Duitama Capital Cívica de Boyacá | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Código: R-GJ-005 |
|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación: 02-05-2011 |
| | ACTA DE REINICIO | Versión: 1 |
| NIVEL CENTRAL | | Página 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA | Duitama, 3 de Febrero de 2025 |
| TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO | CONTRATO DE CONSULTORIA CCC-20240002 |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 16 ENTRE CALLES 22 Y 20 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| CONTRATISTA | A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S |
| NIT No. | 900.446.925-7 |
| REPRESENTANTE LEGAL | SEBASTIAN TOLEDO MOYA |
| C.C. No. | 1.049.638.727 de Tunja |
| RUBRO PRESUPUESTAL | 2.3.1.24.02.0600.03 Mejoramiento y/o rehabilitación vías urbanas / SGP Propósito General libre inversión |
| VALOR DEL CONTRATO | OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MTE ($82.432.086,55) |
| DURACIÓN DEL CONTRATO | TRES (03) MESES |
| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | Septiembre 20 de 2024 |
| FECHA DE INICIO | Septiembre 30 de 2024 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 1 | Diciembre 24 de 2024 |
| FECHA DE REINICIO 1 | Febrero 03 de 2025 |
| FECHA DE TERMINACION | Febrero 08 de 2025 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS<br>Secretario de Infraestructura |

En Duitama, a los tres (03) días del mes de Febrero de 2025, los abajo firmantes, se reunieron con el objeto de reiniciar el objeto del contrato de consultoría NO. CCC-20230002, en razón a que ya fueron superados los motivos que originaron la suspensión del contrato.

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías establecidas en la Cláusula decimosegunda del referido contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

**EL CONTRATISTA**

**A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S**
NIT. 900.446.925-7
R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA
1.049.638.727 de Tunja

**EL SUPERVISOR**

**MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS**
CC: 1.052.398.135
Secretario de Infraestructura

Duitama, 03 de Febrero de 2025

Señores
**SECRETARIA GENERAL**
**OFICINA DE CONTRATACIÓN**
Municipio de Duitama

SI-1040-0033-2024

**ASUNTO:** Solicitud de reinicio al CONTRATO DE CONSULTORIA CCC-20240002 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 16 ENTRE CALLES 22 Y 20 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"

Cordial Saludo

Mediante la presente comunicación me permito informar que superados los motivos que dieron origen a la suspensión del CONTRATO DE CONSULTORIA CCC-20240002 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 16 ENTRE CALLES 22 Y 20 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA" se ha suscrito entre contratista y supervisor, acta de reinicio de fecha de 22 de Enero de 2025, la cual se anexa para que se realice el respectivo tramite en la plataforma SECOP 2 y anexo al expediente contractual.

Atentamente,

MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS
Secretario de Infraestructura
Supervisor CCC-20240002