Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com>

TPD1356-127-24. Programación semana 2 agosto - 2024_Contrato de Obra 2023-1356

1 mensaje

Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com> 30 de julio de 2024, 22:04
Para: Postes Movilidad IDEXUD <mvpostesidexud@udistrital.edu.co>
Cc: COORDINADOR MOVILIDAD IDEXUD <mvcoordinadoridexud@udistrital.edu.co>, DIRECTOR INTERVENTORÍA MOVILIDAD IDEXUD <mvdirectoridexud@udistrital.edu.co>, Oscar Rodríguez <o.rodriguez@tpdingenieria.com>, Alfredo Ardila <a.ardila@tpdingenieria.com>

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Atn.: Ing. John Moreno
Director Interventoría – Contrato 2023-1769
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra 1356 de 2023. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C., Lote: 3

Respetados señores:

Atentamente nos permitimos remitir la programación de las actividades a realizar en desarrollo del contrato citado en la referencia, correspondiente a la semana 2 de agosto (5 a 10 de agosto de 2024).

Cordialmente,

--
Alfredo Ardila Ariza, Ing. Ms.C.
Director de Obra

CC/ Ing. Adriana L. Rodríguez
Subdirección de Semaforización - SDM

2 adjuntos

PROGRAMACION.xlsx
426K

Programación mtto Postes.xlsx
355K

ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACION	PENDIENTE
1	2711.	740	KR 69B X AC 24	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 5 de agosto de 2024	9:15:00 a. m.	1 T2 5,5	REALCES + SENSOR	
2	3497	786	AK 50 X CL 33 S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 5 de agosto de 2024	1:00:00 p. m.	1 T1	REALCES	
3	3808	1116	KR 62A X CL 45A S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 5 de agosto de 2024	10:00:00 p. m.	1 T2 8,5	BOTON + SENSOR	
4	3768	1457	KR 5L X CL 48J S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 6 de agosto de 2024	9:15:00 a. m.	2 T2 4,5 + 1 T2 5,5	REALCE	
5	3767	1474	KR 5 X CL 48Q S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 8 de agosto de 2024	9:15:00 a. m.	5 T1 + 1 T1X	REALCE	
6	3767	1474	KR 5 X CL 48Q S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	viernes, 9 de agosto de 2024	9:15:00 a. m.	1 T2 4,5 + 1 T2 5,5 + 1 T2 6,5	REALCE	
7	3023	1598	TV 5A X CL 48P SUR	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 10 de agosto de 2024	9:15:00 a. m.	1 T2 4,5 + 1 T2 5,5	BOTON	

ø

PENDIENTE									
ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACION	
1	2713	732	AK 68D X AC 24	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 8 de julio de 2024	9:15:00 a. m.		REALCE, BOTON	
2	2713.	1500	AK 68D X CL 24A	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 9 de julio de 2024	9:15:00 a. m.		REALCE, BOTON	
3	2712	722	KR 68B X CL 24A	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	miércoles, 10 de julio de 2024	9:15:00 a. m.		REALCES	
4	2711	734	KR 69B X CL 24A	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 11 de julio de 2024	9:15:00 a. m.		REALCES	
5	2347	1617	KR 69D X CL 24A	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	viernes, 12 de julio de 2024	9:15:00 a. m.		REALCE, BOTON	
6	2167	1615	AK 70 X AC 24	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 13 de julio de 2024	9:15:00 a. m.		REALCE, BOTON	

Item	ID	Externo	Dirección	LOCALIDAD	Fecha de actividad programada	HORA DE APAGADO	Tiempo Aproximado (Horas)	Responsable	ACTIVIDAD (POSTES / ELECTRICOS / EQUIPOS / OC)	Descripción Actividad	VÍA ARTERIA SI/NO	TAMAÑO	CARRILES EN VÍA PRINCIPAL - C/SENTIDO	CARRIL TRANSMILENIO (SI/NO)
1	740	2711_	KR 69B X AV LUIS CARLOS GALÁN (AC 24)	FONTIBON	lunes, 5 de agosto de 2024	9:15:00 a. m.	3 horas	2023-1356 Componente de postes de semaforización	POSTES	1 T2 5,5	SI	MUY GRANDE	14	NO
2	786	3497	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 33 S	PUENTE ARANDA	lunes, 5 de agosto de 2024	1:00:00 p. m.	3 horas	2023-1356 Componente de postes de semaforización	POSTES	1 T1	SI	GRANDE	10	NO
3	1116	3808	KR 62A X AV DEL SUR (CL 45A S)	BOSA	lunes, 5 de agosto de 2024	10:00:00 p. m.	6 horas	2023-1356 Componente de postes de semaforización	POSTES	1 T2 8,5	SI	MUY GRANDE	16	SI
4	1457	3768	AV DARÍO ECHANDÍA (KR 5L) X CL 48J S	RAFAEL URIBE	martes, 6 de agosto de 2024	9:15:00 a. m.	6 horas	2023-1356 Componente de postes de semaforización	POSTES	2 T2 4,5 + 1 T2 5,5	SI	MEDIANA	8	NO
5	1474	3767	KR 5 X AV DE LA GUACAMAYA (CL 48Q S)	RAFAEL URIBE	jueves, 8 de agosto de 2024	9:15:00 a. m.	6 horas	2023-1356 Componente de postes de semaforización	POSTES	5 T1 + 1 T1X	NO	MEDIANA	8	NO
6	1474	3767	KR 5 X AV DE LA GUACAMAYA (CL 48Q S)	RAFAEL URIBE	viernes, 9 de agosto de 2024	9:15:00 a. m.	6 horas	2023-1356 Componente de postes de semaforización	POSTES	1 T2 4,5 + 1 T2 5,5 + 1 T2 6,5	NO	MEDIANA	8	NO
7	1598	3023	TV 5A X CL 48P SUR	RAFAEL URIBE	sábado, 10 de agosto de 2024	9:15:00 a. m.	6 horas	2023-1356 Componente de postes de semaforización	POSTES	1 T2 4,5 + 1 T2 5,5	NO	MEDIANA	8	NO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MPG	
	GESTION ADMINISTRATIVA	
	FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
	CÓDIGO PA01-PR14-F03	VERSIÓN 1.0

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVLIDAD		
www.movilidadbogota.gov.co		
Calle 13 No. 37 - 35	**Radicado ORFEO No:**	**202461202738272**
Tel: +57 (601) 364 9400 opción 2		

Fecha de Radicado:	31/07/2024	**Canal de recepcion:**	Formulario Web

Remitente:	TPD INGENIERIA SAS	**Radicado BTE No:**	
Dignatario:	ALFREDO ARDILA ARIZA	**Direccion de Correspondencia:**	Cl 35 7 25 OF 1501 (D.C./BOGOTA)
Correo electronico:	postes@tpdingenieria.com	**Barrio/Localidad:**	
Interesado:		**Direccion de Correspondencia:**	
Correo Electronico:		**Barrio/Localidad:**	/
Tipo de Requerimiento:		**Datos comparendo:**	No: 0/
Datos del contrato:	2023 - 1356	**Datos de los hechos:**	/

Asunto - Referencia - Descripcion del Documento:

TPD1356-127-24

Descripcion pqrs:

TPD1356-127-24. Programación semana 2 agosto - 2024_Contrato de Obra 2023-1356

Anexos	**Notificarme por correo electronico**
Anexo:1 documentos	NO

La Secretaría Distrital de Movilidad, como responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en las bases de datos y/o archivos que gestiona, realiza la recolección, almacenamiento, uso, circulación y administración de los mismos garantizando la seguridad en cuanto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, tal como se ha definido en los lineamientos, estrategias, programas, manuales, guías, procedimientos, instructivos y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión Distrital - SIGD de la Secretaría Distrital de Movilidad, vigentes y relacionados con la protección de datos personales, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

En ningún caso la Entidad permite el acceso a la información reportada por terceros, salvo en casos expresamente previstos en la ley, ni la violación de derechos de los titulares.

La recolección de la información, entre otras, tendrá como finalidad permitir el desarrollo de las funciones propias de la Secretaría Distrital de Movilidad, conforme al Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto 672 de 2018, la cual, siendo entidad pública, está exenta de solicitar autorización para el tratamiento de datos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de Ley 1581 de 2012. No obstante, la entidad ha establecido la finalidad en ciertas autorizaciones especiales otorgadas por el titular del dato (Funcionarios, Proveedores), o en los documentos específicos donde se regule cada tipo o proceso de tratamiento de datos personales. La finalidad particular del tratamiento de un dato personal se informará al titular del dato personal al obtener su autorización.

El almacenamiento y uso de la información personal se regirá por lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, teniendo en cuenta el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar la(s) información(es) que la Entidad registre en las bases de datos o archivos susceptibles de tratamiento.