COSTA	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**	FR-GLI-001 SGC
	ACTA DE ENTREGA	Versión No. 1 Fecha de emisión 29 de mayo de 2023
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA E INSTALACIÓN	Pagina 1 de 1

Fecha	**jueves, 26/12/2024**			
Nombre o razón social del contratante	**MUNICIPIO DE CARTAGO**			
Dirección contratante	**Calle 8 # 6-52**			
Datos del contratante	**MUNICIPIO DE CARTAGO**			
Nombre o razón social del contratista	**MODULARES COSTA GOMEZ S.A.S**			
No. del contrato, cotizacion, remisión o factura	**COTIZACION No.**	**21205**		
Plazo de entrega inicial	**lunes, 30/12/2024**			
Fecha de entrega definitiva	**miercoles, 30/12/2024**			
Ciudad de ejecución	**Cali**			
Objeto del contrato	**Las estipuladas en la cotización No.**	**21205**		
Supervisor del contrato y recibida de proyecto				
Cumplimiento del contrato	☐ EXCELENTE	☐ BUENO	☐ REGULAR	☐ MALO
Calidad mano de obra y productos	☐ EXCELENTE	☐ BUENO	☐ REGULAR	☐ MALO
Presentación y atención del personal de instalación	☐ EXCELENTE	☐ BUENO	☐ REGULAR	☐ MALO

Que, de conformidad con el responsable, se entregó a satisfacción el producto y las partes cumplieron con sus obligaciones contractuales.

Para constancia de lo anterior se firma a satisfacción en la ciudad de Cali, Valle del Cauca

Quien recibe:	Se realizará mantenimiento preventivo en los meses de abril, agosto y diciembre de 2025. La garantía cubre dos (2) años Quien entrega: