Superintendencia de Notariado y Registro

CONSORCIO P&Y GESTION A.R.
Yenaris BPO S.A.S

ACTA No. 1

Contrato No.:	**2062**		
Objetivo de la Reunión:	**Inicio del proyecto 2062**		
Fecha:	**21/08/2024**	**Lugar:**	**Presencial en sala de Jurídica de SNR**

ASISTENTES				
No.	**Nombre**	**Entidad**	**Correo**	**Firma**
1	Carlos Muñoz	**SNR**	**carlos.munoz@supernotariado.gov.co**	
2	Carol Camacho	**SNR**	**carol.camacho@supernotariado.gov.co**	
3	Mauricio Rincón	**SNR**	**mauricio.rincon@supernotariado.gov.co**	
4	Daniel Rincón	**SNR**	**daniel.rincoh@supernotariado.gov.co**	
5	Lizeth Luna	**SNR**	**lizeth.luna@supernotariado.gov.co**	
6	Amanda Sánchez	**P&Y Gestión A.R.**	**asanchez@procesosyservicios.net**	
7	Claudia Romero	**P&Y Gestión A.R.**	**cromero@procesosyservicios.net**	
8	Sandra Peña	**P&Y Gestión A.R.**	**Ingindustrial2385@procesosyservicios.net**	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

AGENDA DEL DIA:

1. Lugar y tiempo de ejecución
2. Etapa 1 Alistamiento y Traslado
3. Avance general del Proyecto (operativo)
4. Plan de entrega – Traslado

El equipo de Supervisión de la SNR inicia la reunión y se notifica la grabación de la reunión a los presentes, dando paso a la Gerente del proyecto Amanda Sánchez, quien comparte presentación de la reunión de Inicio del proyecto 2062 número 1.

Objeto del contrato

En el marco del Contrato 2062 de 2024 se menciona el objeto del Contrato así:

"Contratar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos de organización, digitalización, indexación, traslado y disposición final de archivos misionales de las oficinas de registro de instrumentos públicos - (ORIP) seleccionadas por la SNR y lo establecido en el anexo técnico del presente estudio dividido en agrupaciones."

AGRUPACIÓN	REGIONAL	DEPARTAMENTO	ORIP
AGRUPACIÓN 3	PACÍFICA	CHOCÓ	QUIBDÓ
		CHOCÓ	ISTMINA
		CHOCÓ	NUQUÍ
		CAUCA	BOLIVAR
		CAUCA	GUAPÍ
		NARIÑO	SAMANIEGO
		NARIÑO	BARBACOAS
TOTAL			7

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.Lugar y tiempo de ejecución:

La SNR confirma que la fecha de ejecución es del 20 de agosto al 31 de diciembre de 2024.

Consorcio confirma el lugar de ejecución: Carrera 68 d No. 13 - 67 Sede Montevideo – Bogotá

2.Etapa 1 Alistamiento y Traslado

En cumplimiento de las obligaciones del contrato 2062 de 2024, se desarrollan las siguientes actividades:

a) Entrega de documentación empresas de saneamiento: Se envío los documentos para las ORIP de Quibdó e Istmina, donde ya se adelantó los procesos de saneamiento.

b) Visita de reconocimiento: Se realizó las visitas de la ORIP de Quibdó e Istmina, las otras ORIP se proyectan para las siguientes fechas

c) Saneamiento ambiental: Se realizó el saneamiento para las ORIP de Quibdó e Istmina, las otras ORIP se proyectan para las siguientes fechas

DEPARTAMENTO	ORIP	METROS LINEALES A INTERVENIR	FECHA DE VISITA RECONOCIMIENTO	FECHA DE SANEAMIENTO
CHOCÓ	QUIBDÓ	86	14/08/2024 *	15/08/2024 *
CHOCÓ	ISTMINA	68	15/08/2024 *	16/08/2024 *
CHOCÓ	NUQUÍ	35	13/09/2024	13/09/2024
CAUCA	BOLIVAR	56	22/08/2024	22/08/2024
CAUCA	GUAPÍ	59	06/09/2024	06/09/2024
NARIÑO	SAMANIEGO	110	28/08/2024	28/08/2024
NARIÑO	BARBACOAS	62	27/09/2024	27/09/2024

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

d) Instalación y montaje de puestos de trabajo: Se inicio la instalación y montaje en Quibdó, en las otras ORIP está pendiente.

e) Avance alistamiento: No se a iniciado esta actividad en ninguna de las ORIP.

3.Avance general del Proyecto (operativo): Verificando desde la actividad del alistamiento embalaje y traslado aún no se tiene un avance del proyecto, siendo este del 0%

4. **Plan de entrega – Traslado:** En el cronograma se tuvo en cuenta la fecha de cierre hasta el 20 de enero de 2025, por lo que la SNR aclara que es el 31/12/2024, por lo anterior se ajustará el cronograma teniendo en cuenta la fecha final del 31/12/2024.

Por lo anterior, se muestra los metros lineales a procesar con a fecha inicial de la visita y la fecha de traslado a Bogotá.

PLAN DE ENTREGAS CONTRATO 2062 – 2024								
PROCESO.		FECHA Y METROS LINEALES A ENTREGAR						
	FI VISITA FF TRASLADO BTA	14/08/2024 31/08/2024	15/08/2024 14/09/2024	13/09/2024 24/09/2024	22/08/2024 06/09/2024	06/09/2024 19/09/2024	28/08/2024 27/09/2024	27/09/2024 11/10/2024
	TOTAL ML	QUIBDÓ	ISTMINA	NUQUÍ	BOLIVAR	GUAPI	SAMANIEGO	BARBACOAS
00 Alistamiento, embalaje y traslado.	476	86	68	35	56	59	110	62

OBSERVACIONES

1. Fecha de ejecución es del 20 de agosto al 31 de diciembre de 2024.
2. Se debe tener en cuenta la facturación antes del cierre de año 2024.
3. La SNR solicita que cuando se entreguen los discos se puedan revisar en sitio, en el consorcio P&Y Gestión A.R.
4. La SNR revisara con la supervisión las fechas de visita y saneamiento que se realizaron en la ORIP Quibdó e Istmina, antes de la firma del acta de iniciación el 20 de agosto de 2024.

COMPROMISOS			
No	**Descripción detallada del compromiso**	**Responsables**	**Fecha de Cumplimiento**
1	Visita Bodega Sede Bogotá	SNR – Consorcio P&Y Gestión A.R.	22/08/2024
2	Ajustar cronograma a fecha de cierre 31/12/2024	Consorcio P&Y Gestión A.R.	22/08/2024
3	Verificación cronograma	SNR – Consorcio P&Y Gestión A.R.	22/08/2024

Nota: Las actas de reunión deben ser diligenciadas y firmadas al finalizar la misma.