Superintendencia de Notariado y Registro

CONSORCIO P&Y GESTION A.R.
Yenaris BPO S.A.S

ACTA No. 14

Contrato No.:	**2062**		
Objetivo de la Reunión:	**Realizar seguimiento Antecedentes Registrales Contrato 2062**		
Fecha:	**08/01/2025**	**Lugar:**	**Superintendencia de Notariado y Registro – Gestión Documental.**

ASISTENTES				
No.	**Nombre**	**Entidad**	**Correo**	**Firma**
1	Carlos Muñoz	**SNR**	**carlos.munoz@supernotariado.gov.co**	
2	Carol Camacho	**SNR**	**carol.camacho@supernotariado.gov.co**	
3	Daniel Rincón	**SNR**	**daniel.rinconh@supernotariado.gov.co**	
4	Mauricio Rincón	**SNR**	**mauricio.rincon@supernotariado.gov.co**	
5	Juan Carlos González Cárdenas	**SNR**	**juanc.gonzalez@supernotariado.gov.co**	
6	Claudia Romero	**SNR**	**cromero@supernotariado.gov.co**	
7	Amanda Sánchez	**P&Y Gestión A.R.**	**asanchez@procesosyservicios.net**	
8	Sandra Peña	**P&Y Gestión A.R.**	**Ingindustrial2385@procesosyservicios.net**	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

AGENDA DEL DIA:

1. Avance Proyecto 2062

El equipo de Supervisión de la SNR inicia la reunión y se notifica la grabación de la reunión a los presentes, dando paso a la Gerente del proyecto 2062.

1. Avance Proyecto 2062:

   En cuanto a las actividades de organización, ya se han aprobado los 476 ML correspondientes al marco del contrato, los cuales han sido debidamente aprobados por la SNR. De estos 476 ML, 392 ML han sido digitalizados. De los 392 ML digitalizados, se han entregado a la auditoria 290 ML.

   Actualmente, se están realizando ajuste o subsanaciones en los lotes correspondientes a Quibdó, Bolívar, Samaniego y Guapi que suman un total de 154 Ml, de los cuales 20 ML han sido aprobados oficialmente con actas correspondientes. Además, se ha recibido información de la aprobación de dos lotes de Quibdó, aunque aún están pendientes de oficialización mediante acta, teniendo un total de 84 ML aprobados.

   El día 07 de enero de 2024, se realizó la entrega de la segunda parte del lote de Samaniego, correspondiente a 51,86 ML. En cuanto al empaque físico, no se ha avanzado debido a que aún se requiere la aprobación completa de cada ORIP para poder iniciar estas actividades. Sin embargo, se puede avanzar con folios cartulinas y se tiene la expectativa que, con el lote de Quibdó, se pueda entregar en un solo lote, ya que originalmente se entregó en 2 lotes, cada uno de 100 cajas, correspondientes al lote 8 y 9.

   La SNR informa que, debido a la secuencia de Actas, los lotes deben entregarse respetando las actas iniciales, para llevar el consecutivo de actas y que no se presenten saltos.

   Por otra parte, informan el rechazo del lote 12 de Guapi, debido a la ilegibilidad de las imágenes, situación que se había presentado en el lote 1. Hacen la invitación de realizar un control de calidad al detalle, frente a las novedades, para que no se presente esta situación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El consorcio P&Y informa que las dificultades presentadas son principalmente operativas, y en algunos casos, temas de percepción. En otros casos el digitalizador no ha realizado el cambio de escala de blanco y negro a escala de grises, lo que está afectando la calidad de la digitalización. El impacto está en la ilegibilidad y estos los esta generando los documentos de hoja mantequilla y el recibo de papel químico. La indicación para corregir esta situación ya ha sido dada, aunque existen casos puntuales que ya se tienen identificados. El control de calidad se hace al 100% de los procesos de digitalización, metadata, rótulos y FUID y unas verificaciones por bolsas tomando una muestra. Los lotes de Quibdó se entregarán el día de hoy y el lote de Bolívar está programado para el 21 de enero de 2025. La SNR solicita que se envíe el plan de entrega en el formato que fue proporcionado en el día de hoy. Se tiene proyectado finalizar con la digitalización de Índices y RUPTA el 11 de febrero de 2025. Revisar si se puede entregar antes del 10 de febrero de 2025, para que nos de el tiempo suficiente y poder hacer todo el tema de la verificación y el traslado correspondiente.

OBSERVACIONES
• El copiado de los libros es un poco demorado, por lo que se solicita la prioridad a la revisión de los lotes de Quibdó. • Se detiene el lote 13 para dar prioridad a los de Quibdó.

COMPROMISOS			
No	**Descripción detallada del compromiso**	**Responsables**	**Fecha de Cumplimiento**
1	Entregar Lotes 8 y 9 de Quibdó	Consorcio P&Y	08/01/2024
2	Enviar Plan de entregas	Consorcio P&Y	En proceso

Nota: Las actas de reunión deben ser diligenciadas y firmadas al finalizar la misma.

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos de organización, digitalización, indexación, traslado y disposición final de archivos misionales de las oficinas de registro de instrumentos públicos - (ORIP) seleccionadas por la SNR y lo establecido en el anexo técnico del presente estudio dividido en agrupaciones.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
CONTRATO 2062 DE 2024

Bogotá D.C – 08/01/2025

CONSORCIO P&Y GESTIÓN A.R.

Yenaris BPO S.A.S

AGENDA DEL DÍA

1. Avance Proyecto 2062
2. Consultas
3. Novedades
4. Plan de entrega

CONSORCIO P&Y GESTIÓN A.R.

Yenaris BPO S.A.S

1. Avance proyecto 2062

DATOS EN METROS LINEALES	FECHA DE CORTE	4/01/2025	ACTIVIDADES DE DIGITALIZACIÓN				AVANCE EN ORG	AVANCE EN DGZ	PENDIENTE ENVIO AUDITORIA	ENVIADO AUDITORIA	EN AJUSTE	APROBACIÓN AUDITORIA	REVISIÓN AUDITORIA	EMPAQUE FISICO
ORIP	ML FUID	% POR ORIP	DGZ	METADATA	AUDITORIA	EMPAQUE DIGITAL								
QUIBDO	138,09	28,83%	138,09	134,15	134,15	134,15	134,88	138,09	3,94	134,15	65,85	* 68,30		0,00
ITSMINA	59,3	12,38%	49,10	3,19	3,19	3,2	59,30	49,10	56,11	3,19	0,00	3,19		0,00
NUQUI	19,49	4,07%	19,49	10,29	1,28	1,28	19,49	19,49	18,21	1,28	0,00	1,28		0,00
BOLIVAR	49,28	10,29%	49,28	42,38	42,38	42,38	51,28	49,28	6,89	42,38	38,27	4,11		0,00
GUAPI	20,60	4,30%	20,60	18,21	18,21	18,21	20,62	20,60	2,39	18,21	16,99	1,22		0,00
SAMANIEGO	97,78	20,41%	97,78	90,7	90,7	90,7	99,98	97,78	7,07	90,71	33,31	5,54	51,86	0,00
BARBACOAS	22,49	4,69%	0,0	0,0	0,0	0,0	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00		0,00
LA CRUZ	72,02	15,03%	17,25	0,00	0,00	0,00	72,02	17,25	72,02	0,00	0,00	0,00		0,00
AVANCE POR ACTIVIDAD	**479**	**100%**	**392**	**299**	**290**	**290**	**480**	**392**	**189**	**290**	**154**	**84**	**52**	**0,00**

DATOS EN PORCENTAJES	FECHA DE CORTE	4/01/2025	ACTIVIDADES DE DIGITALIZACIÓN				AVANCE EN ORG	AVANCE EN DGZ	PENDIENTE ENVIO AUDITORIA	ENVIADO AUDITORIA	EN AJUSTE	APROBACIÓN AUDITORIA	REVISIÓN AUDITORIA	EMPAQUE FISICO
ORIP	ML FUID	% POR ORIP	DGZ	METADATA	AUDITORIA	EMPAQUE DIGITAL								
QUIBDO	138,09	28,83%	28,83%	28,00%	28,00%	28,00%	28,66%	28,83%	0,82%	28,00%	13,75%	14,26%	0,00%	0,00%
ITSMINA	59,3	12,38%	10,25%	0,67%	0,67%	0,67%	12,43%	10,25%	11,71%	0,67%	0,00%	0,67%	0,00%	0,00%
NUQUI	19,49	4,07%	3,74%	2,15%	0,27%	0,27%	3,90%	3,74%	3,80%	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%
BOLIVAR	49,28	10,29%	10,29%	8,85%	8,85%	8,85%	10,56%	10,29%	1,44%	8,85%	7,99%	0,86%	0,00%	0,00%
GUAPI	20,60	4,30%	4,30%	3,80%	3,80%	3,80%	4,25%	4,30%	0,50%	3,80%	3,55%	0,26%	0,00%	0,00%
SAMANIEGO	97,78	20,41%	20,41%	18,94%	18,94%	18,94%	20,54%	20,41%	1,48%	18,94%	6,95%	1,16%	10,83%	0,00%
BARBACOAS	22,49	4,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,59%	0,00%	4,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LA CRUZ	72,02	15,03%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	14,86%	3,60%	15,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AVANCE POR ACTIVIDAD	**479**	**100%**	**81%**	**62,4%**	**60,5%**	**60,5%**	**100%**	**81,41%**	**39,48%**	**60,52%**	**32,23%**	**17,46%**	**10,83%**	**0,00%**

CONSORCIO P&Y GESTIÓN A.R.

Yenaris BPO S.A.S

1. Avance proyecto 2062

No.	ACTIVIDAD	PORCENTAJE	Actividad	% Por Actividad	AVANCE OPERATIVO	% DE AVANCE OPERATIVO	ENTREGA A AUDITORIA	% DE AVANCE DE ENTREGA	APROBADO SNR	% DE AVANCE APR
1	Etapa Inicial - Aspectos para la ejecución del contrato	5%	Hojas de Vida	1,7%	8	1,7%	8	1,7%	8	1,7%
			Presentación de la Bodega	1,7%	2	1,7%	2	1,7%	2	1,7%
			Presentación PMI	1,7%	2	1,7%	2	1,7%	2	1,7%
2	Saneamiento - Alistamiento - Traslado	15%	Visita de Reconocimiento	2,1%	8	2,1%	8	2,1%	8	2,1%
			Saneamiento	2,1%	8	2,1%	8	2,1%	8	2,1%
			Limpieza Superficial	2,1%	8	2,1%	8	2,1%	8	2,1%
			Conteo de Folios	2,1%	8	2,1%	8	2,1%	8	2,1%
			Inventario	2,1%	8	2,1%	8	2,1%	8	2,1%
			Embalaje	2,1%	8	2,1%	8	2,1%	8	2,1%
			Traslado	2,1%	8	2,1%	8	2,1%	8	2,1%
3	Actividades técnicas	65%	Organización	25%	476	25,0%	476	25,0%	476	25,0%
			Digitalización e Indexación	25%	392	20,6%	290	15,2%	84	4,4%
			Prod. Terminado (Cajas Inventario)	15%	290	9,1%	290	9,1%	84	2,6%
4	Discos y Traslado a Bodega Funza	10%	Traslado a Bodega Funza	5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
			Entrega de Discos	5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
5	Cierre del Proyecto	5%	Informes Finales	2,50%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
			Facturación	2,50%	1	0,5%	1	0,5%	1	0,5%
TOTAL		**100%**		**100%**		**75,23%**		**69,87%**		**56,56%**

CONSORCIO P&Y GESTIÓN A.R.

Yenaris BPO S.A.S

2. Consultas

MES	No DE SOLICITUDES POR ORIP							TOTAL	EXITOSAS		0BSERVACIÓN
	BOLIVAR	SAMANIEGO	GUAPI	ISTMINA	QUIBDÓ	NUQUI	LA CRUZ		SI	NO	
SEPTIEMBRE	29	1						30	30	0	30 CERRADO
OCTUBRE	28	15	1	2	3			49	49	0	49 CERRADO
NOVIEMBRE	32	21		3	9		48	113	113	0	113 CERRADO
DICIEMBRE	5	10	2	1	17	1	47	83	83	0	67 CERRADO
TOTAL	94	47	3	6	29	1	95	275	275	0	275 CERRADO

CONSORCIO P&Y GESTIÓN A.R.

Yenaris BPO S.A.S

3. Novedades

- Casos de documento sueltos, que no se asocian a ninguna de las tipologías clasificadas:

- Bolívar 848 folios. Se encontraron 125 folios.
- Quibdó 4.065 folios. Pendiente.
- Quibdó 313 folios. Matrículas de la otras Orip (Apartado-Mutata (Antioquia))25/11/2024.
- Quibdó 66 folios de ORIP diferentes recepcionadas en Quibdó
- Guapi 672 folios. Se encontraron 84 folios
- Samaniego 20 folios. Se encontraron 4 folios
- Istmina 275 folios. Se encontraron 215 folios

4. Plan de entregas

ORGANIZACIÓN

- 20 DICIEMBRE 2024

DIGITALIZACIÓN

- 11 DE FEBRERO DE 2025

PRODUCTO TERMINADO

- 24 DE FEBRERO DE 2025
- TRASLADO FINAL 25 DE FEBRERO DE 2024
- FIN CIERRE DEL PROYECTO 28 DE FEBRERO 2025