Superintendencia de Notariado y Registro

CONSORCIO P&Y GESTION A.R.
Yenaris BPO S.A.S

ACTA No. 3

Contrato No.:	**2062**		
Objetivo de la Reunión:	**Situaciones puntuales y seguimiento proyecto 2062**		
Fecha:	**18/09/2024**	**Lugar:**	**Presencial y virtual en Oficina de Gestión documental SNR**

ASISTENTES				
No.	**Nombre**	**Entidad**	**Correo**	**Firma**
1	Carlos Muñoz Presencial	**SNR**	**carlos.munoz@supernotariado.gov.co**	
2	Carol Camacho Presencial	**SNR**	**carol.camacho@supernotariado.gov.co**	
5	Lizeth Luna Presencial	**SNR**	**lizeth.luna@supernotariado.gov.co**	
6	Erika Quevedo Romero Presencial	**SNR**	**erika.quevedo@ supernotariado.gov.co**	
7	Amanda Sánchez Virtual	**P&Y Gestión A.R.**	**asanchez@procesosyservicios.net**	
8	Sandra Peña Presencial	**P&Y Gestión A.R.**	**Ingindustrial2385@procesosyservicios.net**	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

AGENDA DEL DIA:

1. Objetivo del contrato
2. Etapa 1 Alistamiento y Traslado
3. Etapa 2 Procesos Técnicos
4. Avance del proyecto
5. Novedades
6. Entregables

El equipo de Supervisión de la SNR inicia la reunión y se notifica la grabación de la reunión a los presentes, dando paso Al consorcio P&Y, quien comparte presentación de la reunión de situaciones puntuales del proyecto 2062, correspondiente al acta número 3.

1. **Objeto del contrato**

En el marco del Contrato 2062 de 2024 se menciona el objeto del Contrato así:

"Contratar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos de organización, digitalización, indexación, traslado y disposición final de archivos misionales de las oficinas de registro de instrumentos públicos - (ORIP) seleccionadas por la SNR y lo establecido en el anexo técnico del presente estudio dividido en agrupaciones."

AGRUPACIÓN	REGIONAL	DEPARTAMENTO	ORIP
AGRUPACIÓN 3	PACÍFICA	CHOCÓ	QUIBDÓ
		CHOCÓ	ISTMINA
		CHOCÓ	NUQUÍ
		CAUCA	BOLIVAR
		CAUCA	GUAPÍ
		NARIÑO	SAMANIEGO
		NARIÑO	BARBACOAS
TOTAL			7

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2. Etapa 1 Alistamiento y Traslado

A continuación, las Orip que se han trasladado a las bodegas del Consorcio en Bogotá

ORIP Bolivar: 09/09/2024
ORIP Quibdó: 10/09/2024
ORIP Istmina: 14/09/2024

El día de hoy 18 de septiembre de 2024 se dio traslado:

ORIP Samaniego
ORIP Guapi: El traslado se realiza en 2 fechas, debido a que la aerolínea solo permite un peso límite para el traslado y por este motivo se realizó el primer traslado el 18 de septiembre de 2024 y el segundo se realizará el 19 de septiembre de 2024.

Traslados Pendientes:

ORIP Nuqui: Fecha de traslado 27 de septiembre de 2024.
ORIP Barbacoa: Fecha de traslado 26 de septiembre de 2024.

3.Etapa 2 Procesos Técnicos

Se inicio clasificación ordenación e inventario de folios cartulina, índices y documentos por incorporar.

Se solicita mesa técnica de organización el cual queda para el 19092024, hora: 3:00 p.m

4.Avance del proyecto

Hay un avance del 15% de acuerdo con las siguientes actividades:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Etapa Inicial - Aspectos para la ejecución del contrato: Avance del 3,3%
- Saneamiento - Alistamiento – Traslado: Avance 11.3%
- Actividades técnicas: Avance 0.4%
- Discos y Traslado a Bodega Funza: Avance 0%
- Cierre del Proyecto: Avance 0%

					CONTRATO	2062 de 2024	
					CONTRATISTA	CONSORCIO P&Y GESTIÓN AR	
					ML	476	
No.	**ACTIVIDAD**	**PORCENTAJE**	**Actividad**	**% Por Actividad**	**AVANCE**	**% DE AVANCE**	**COMENTARIO**
1	**Etapa Inicial - Aspectos para la ejecución del contrato**	**5%**	Hojas de Vida	1,7%	7	1,7%	Se avalaron todos los perfiles
			Presentación de la Bodega	1,7%	1	0,8%	23 de agosto de 2024: 1ra Visita a la bodega Bodega
			Prentación PMI	1,7%	1	0,8%	26 de agosto de 2024: Presentación y envio de documento. Pendiente APR por SNR
2	**Saneamiento - Alistamiento - Traslado**	**15%**	Visita de Reconocimiento	2,1%	6	1,8%	21 de agosto de 2024: Quibdo 21 de agosto de 2024: Istmina 22 de agosto de 2024: Bolivar 30 de Agosto de 2024: Samaniego 11 de Septiembre de 2024: Guapi 16 de Septiembre de 2024: Nuqui
			Saneamiento	2,1%	6	1,8%	21 de agosto de 2024: Quibdo 21 de agosto de 2024: Istmina 22 de agosto de 2024: Bolivar 31 de Agosto de 2024: Samaniego 12 de Septiembre de 2024: Guapi 16 de Septiembre de 2024: Nuqui
			Limpieza Superficial	2,1%	5	1,5%	
			Conteo de Folios	2,1%	5	1,5%	
			Inventario	2,1%	5	1,5%	
			Embalaje	2,1%	5	1,5%	
			Traslado	2,1%	5	1,5%	
3	**Actividades tecnicas**	**65%**	Organización	25%	0,1	0,4%	
			Digitalización e Indexación	25%	0	0,0%	
			Prod. Terminado (Cajas Inventario)	15%	0	0,0%	
4	**Discos y Traslado a Bodega Funza**	**10%**	Traslado a Bodega Funza	5%	0	0,0%	
			Entrega de Discos	5%	0	0,0%	
5	**Cierre del Proyecto**	**5%**	Informes Finales	2,5%	0	0,0%	
			Facturación	2,5%	0	0,0%	
TOTAL		**100%**		**100%**		**15,0%**	

5.Novedades: Las novedades principales que se han presentado en el desarrollo del proyecto 2062:

- Paro a nivel Nacional de trasportadores desde el 30/08/2024 hasta el 06 de septiembre
- Compañías transportadoras aliadas RODACARGA Y TRAINCO S.A.S. Confirman que no es conveniente realizar los traslados

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

programados el 4 de septiembre en Bolívar – Cauca y el 5 de septiembre en Quibdó Chocó. Bloqueos y situación de orden público que se presenta en las carreteras. Se reprogramó para el 9 y 10 de septiembre de 2024, debido al represamiento de cargas y disponibilidad de vehículos.

- Fuerza pública NO garantiza acompañamiento. Municipio Bolívar – Cauca, en la que se presentan hostigamientos y bloqueos.
- Cortes de Energía constantemente en las ORIP de Bolívar y Samaniego
- Acompañamiento del equipo supervisor en Istmina. Apoyo de registrador Quibdó.
- Completitud de los metros lineales.

6. Entregables

A continuación, el estado de los entregables del proyecto

Pendiente respuesta del plan de dirección por parte de la SNR.

Por parte de la SNR hubo respuesta de los informes de visita de Quibdó y Bolívar y se están realizando los ajustes, estos ajustes se deben tener en cuenta para las otras ORIP´S y el consorcio P&Y debe realizar el envío de los informes de las ORIPS de Istmina, Guapi, Samaniego y Nuqui.

De los Protocolos de Saneamiento, la SNR aprobó Bolívar y Guapi, están pendiente las otras ORIP´S.

Los protocolos de Alistamiento fueron enviados el día de hoy 18 de septiembre de 2024, quedando pendiente las ORIP´S de Nuqui y Barbacoas que aún están en proceso de Alistamiento.

Para el protocolo de Organización, está prevista la mesa técnica.

Se muestra a continuación las fechas de entrega de los documentos solicitados por la SNR, así:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ENTREGABLES	ORIP	FECHA DE ENTREGA SNR
PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO PMI - MATRIZ	TODAS LAS ORIPS	26/08/2024
INFORME DE RECONOCIMIENTO	QUIBDÓ	12/09/2024
	ISTMINA	PEN ENTREGA
	NUQUÍ	PEN ENTREGA
	BOLIVAR	12/09/2024
	GUAPI	PEN ENTREGA
	SAMANIEGO	PEN ENTREGA
	BARBACOAS	PEN INICIO
PROTOCOLO DE SANEAMIENTO	QUIBDÓ	21/08/2024
	ISTMINA	3/09/2024
	NUQUÍ	12/09/2024
	BOLIVAR	21/08/2024
	GUAPI	10/09/2024
	SAMANIEGO	27/08/2024
	BARBACOAS	13/09/2024
PROTOCOLO DE ALISTAMIENTO	QUIBDÓ	18/09/2024
	ISTMINA	18/09/2024
	NUQUÍ	PEN ENTREGA
	BOLIVAR	18/09/2024
	GUAPI	18/09/2024
	SAMANIEGO	18/09/2024
	BARBACOAS	PEN ENTREGA
PROTOCOLO CARGUE - TRASLADO-DESCARGUE Y DOCUMENTOS VEHICULOS	QUIBDÓ	9/09/2024
	ISTMINA	14/09/2024
	NUQUÍ	PEN TRASLADO
	BOLIVAR	7/09/2024
	GUAPI	17/09/2024
	SAMANIEGO	17/09/72024
	BARBACOAS	PEN TRASLADO
PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN	TODAS LAS ORIPS	16/09/2024

OBSERVACIONES

1. La SNR manifiesta que en los nuevos contratos se están implementando cambios, los cuales no son drásticos, éstos obedecen a ajustes que pueden aportar claridad al proceso sin afectar el tiempo de finalización del proyecto. Un ejemplo de esto es la hoja de control, que actúa como un índice discriminado.

2. El consorcio debe enviar los informes de visita de reconocimiento 2 día después.

3. La SNR informa que se están obviando pasos en los procesos. Es fundamental respetar el conducto establecido y acatar las directrices. Algunos colaboradores están asumiendo atribuciones que no les corresponden, lo que ha generado confusión respecto a las tareas a realizar, a pesar de que los procedimientos son los mismos.

4. El consorcio P&Y reconoce la situación presentada, que se ha originado por el manejo de los tiempos y, en algunos casos, por un exceso de confianza.

5. Hasta el momento, no se han recibido consultas al respecto.

COMPROMISOS			
No	**Descripción detallada del compromiso**	**Responsables**	**Fecha de Cumplimiento**
1	Mesa Técnica Organización	SNR – Consorcio P&Y Gestión A.R.	19/09/2024
2	Informe visita de las Orips	Consorcio P&Y Gestión A.R.	20/09/2024
3	Informe Bodega	Consorcio P&Y Gestión A.R.	En proceso
4	ANS Bodega	SNR	En proceso

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos de organización, digitalización, indexación, traslado y disposición final de archivos misionales de las oficinas de registro de instrumentos públicos - (ORIP) seleccionadas por la SNR y lo establecido en el anexo técnico del presente estudio dividido en agrupaciones.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO # 3
CONTRATO 2062 DE 2024

Bogotá D.C – 18/09/2024

CONSORCIO P&Y GESTIÓN A.R.

Yenaris BPO S.A.S

AGENDA DEL DÍA

1. Etapa 1 – Alistamiento y traslado
2. Etapa 2 – Procesos técnicos
3. Avance Proyecto
4. Novedades
5. Entregables

CONSORCIO P&Y GESTIÓN A.R.

Yenaris BPO S.A.S

1. Etapa 1 – Alistamiento y traslado

TABLA 1 PROYECTO 2062 SNR EXPEDIENTES PACIFICO FECHA DE CORTE 17/09/2024									
DEPARTAMENTO	ORIP	ML	FOLIOS PROYECTADOS	ALISTAMIENTO			ESTADO ALISTAMIENTO	SANEAMIENTO	FECHA DE TRASLADO
				CONTEO DE FOLIOS	ML PROCESADOS	BOLSAS TRASLADO			
CHOCÓ	QUIBDÓ	86	516.000	781.966	132	549	FINALIZADO	21/08/2024	10/09/2024
	ISTMINA	68	408.000	334.166	57	250	FINALIZADO	21/08/2024	14/09/2024
	NUQUÍ	35	210.000	0	0		EN PROCESO	16/09/2024	PENDIENTE
CAUCA	BOLIVAR	59	354.000	274.524	48	212	FINALIZADO	22/08/2024	9/09/2024
	GUAPI	56	336.000	113.969	20	70	EN PROCESO	12/09/2024	18/09/2024
NARIÑO	SAMANIEGO	110	660.000	560.892	96	394	EN PROCESO	31/08/2024	18/09/2024
	BARBACOAS	62	372.000	0	0	0	PENDIENTE	19/09/2024	PENDIENTE
TOTAL		476	2.856.000	2.065.517	352	1.475		AVANCE ALISTAMIENTO	74%

CONSORCIO P&Y GESTIÓN A.R.

Yenaris BPO S.A.S

2. Etapa 2 – PROCESOS TECNICOS

ORIP	FOLIOS	ML	PROCESOS TÉCNICOS											
			CLASIFICACIÓN		ORDENACIÓN		INVENTARIO		FOLEACIÓN		HOJA DE CONTROL		DIGITALIZACIÓN	
			FOLIOS	ML	FOLIOS	ML	FOLIOS	ML	FOLIOS	ML	FOLIOS	ML	FOLIOS	ML
QUIBDÓ	781.966	132	384.512	66	34.001	7	33.130	6	0	0	0	0	0	0
ISTMINA	334.166	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUQUÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLIVAR	274.524	48	114.154	21	61.259	11	28.164	5	7.606	2	0	0	0	0
GUAPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMANIEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BARBACOAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL A INTERVENIR	1.390.656	237	498.666	87	95.260	18	61.294	11	7.606	2	0	0	0	0

TABLA 2

CONSORCIO P&Y GESTIÓN A.R.

Yenaris BPO S.A.S

3. Avance proyecto 2062

					CONTRATO	2062 de 2024	
					CONTRATISTA	CONSORCIO P&Y GESTIÓN AR	
					ML	476	
No.	ACTIVIDAD	PORCENTAJE	Actividad	% Por Actividad	AVANCE	% DE AVANCE	COMENTARIO
1	Etapa Inicial - Aspectos para la ejecución del contrato	5%	Hojas de Vida	1,7%	7	1,7%	Se avalaron todos los perfiles
			Presentación de la Bodega	1,7%	1	0,8%	23 de agosto de 2024: 1ra Visita a la bodega 26 de agosto de 2024: Envio de documentos bodega
			Prentación PMI	1,7%	1	0,8%	26 de agosto de 2024: Presentación y envío de documento.
2	Saneamiento - Alistamiento - Traslado	15%	Visita de Reconocimiento	2,1%	6	1,8%	21 de agosto de 2024: Quibdó 21 de agosto de 2024: Istmina 22 de agosto de 2024: Bolivar 30 de Agosto de 2024: Samaniego 11 de Septiembre de 2024: Guapi 16 de Septiembre de 2024: Nuqui
			Saneamiento	2,1%	6	1,8%	21 de agosto de 2024: Quibdo 21 de agosto de 2024: Istmina 22 de agosto de 2024: Bolivar 31 de Agosto de 2024: Samaniego 12 de Septiembre de 2024: Guapi 16 de Septiembre de 2024: Nuqui
			Limpieza Superficial	2,1%	5	1,5%	Nuqui Inicio el 17 de septiembre de 2024 Barbacoa Inicia 20 de septiembre de 2024 Bolívar traslado 09 de septiembre de 2024 Quibdó traslado 10 de septiembre de 2024 Istmina traslado 14 de septiembre de 2024 Samaniego 18 de septiembre de 2024 Guapi 18 de septiembre de 2024
			Conteo de Folios	2,1%	5	1,5%	
			Inventario	2,1%	5	1,5%	
			Embalaje	2,1%	5	1,5%	
			Traslado	2,1%	5	1,5%	
3	Actividades tecnicas	65%	Organización	25%	0	0,0%	0,0%
			Digitalización e Indexación	25%	0	0,0%	0,0%
			Prod. Terminado (Cajas Inventario)	15%	0	0,0%	
4	Discos y Traslado a Bodega Funza	10%	Traslado a Bodega Funza	5%	0	0,0%	
			Entrega de Discos	5%	0	0,0%	
5	Cierre del Proyecto	5%	Informes Finales	2,5%	0	0,0%	
			Facturación	2,5%	0	0,0%	
TOTAL		100%		100%		**15%**	

CONSORCIO P&Y GESTIÓN A.R.

Yenaris BPO S.A.S

4. NOVEDADES

1. Paro a nivel Nacional de trasportadores desde el 30/08/2024 hasta el 06 de septiembre

2. Compañías trasportadoras aliadas RODACARGA Y TRAINCO S.A.S. Confirman que no es conveniente realizar los traslados programados el 4 de septiembre en Bolívar – Cauca y el 5 de septiembre en Quibdó Chocó. Bloqueos y situación de orden pública que se presenta en las carreteras. Se reprogramó para el 9 y 10 de septiembre de 2024

3. Fuerza pública NO garantiza acompañamiento. Municipio Bolívar – Cauca presenta hostigamientos y bloqueos.

4. Cortes de Energía constantemente en las ORIP de Bolívar y Samaniego

5. Acompañamiento del equipo supervisor en Istmina. Apoyo de registrador Quibdo.

6. Completitud de los metros lineales.

CONSORCIO P&Y GESTIÓN A.R.

Yenaris BPO S.A.S

5. ENTREGABLES

ENTREGABLES	ORIP	FECHA DE ENTREGA SNR	RESPUESTA SNR	FECHA DE ENTREGA CON AJUSTES	FECHA DE APROBACIÓN SNR
PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO PMI - MATRIZ	TODAS LAS ORIPS	26/08/2024			
INFORME DE RECONOCIMIENTO	QUIBDÓ	12/09/2024	12/09/2024	PEN	
	ISTMINA	PEN ENTREGA			
	NUQUÍ	PEN ENTREGA			
	BOLIVAR	12/09/2024	12/09/2024	PEN	
	GUAPI	PEN ENTREGA			
	SAMANIEGO	PEN ENTREGA			
	BARBACOAS	PEN INICIO			
PROTOCOLO DE SANEAMIENTO	QUIBDÓ	21/08/2024			
	ISTMINA	3/09/2024			
	NUQUÍ	12/09/2024			
	BOLIVAR	21/08/2024	29/08/2024	NA	29/08/2024
	GUAPI	10/09/2024	17/09/2024	NA	17/09/2024
	SAMANIEGO	27/08/2024			
	BARBACOAS	13/09/2024			
PROTOCOLO DE ALISTAMIENTO	QUIBDÓ	18/09/2024			
	ISTMINA	18/09/2024			
	NUQUÍ	PEN ENTREGA			
	BOLIVAR	18/09/2024			
	GUAPI	18/09/2024			
	SAMANIEGO	18/09/2024			
	BARBACOAS	PEN ENTREGA			
PROTOCOLO CARGUE - TRASLADO- DESCARGUE Y DOCUMENTOS VEHICULOS	QUIBDÓ	9/09/2024			
	ISTMINA	14/09/2024			
	NUQUÍ	PEN TRASLADO			
	BOLIVAR	7/09/2024			
	GUAPI	17/09/2024			
	SAMANIEGO	17/09/72024			
	BARBACOAS	PEN TRASLADO			
PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN	TODAS LAS ORIPS	16/09/2024			