ACTA DE INTERVENTORÍA
REINICIO N° 1

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA REINICIACIÓN: 03/02/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN: 1 **02/01/2025**

Tipo de documento: Contrato **Número:** 805 2024 **Clase:** ÚNICO PROVEEDOR

Origen: **CONTRATACIÓN DIRECTA** **Fecha Elaboración:** 27/09/2024 **Fecha Legalización:** 30/09/2024

Fecha de Inicio: 10/10/2024 **Fecha Terminación:** 08/02/2025

Objeto: Adquirir un (1) monitor automático de atenuación beta bam-1020 para medir partículas menores a 10 micras (pm10) en ambiente exterior, configurados para cumplir el método equivalente: eqpm-0798-122 definido por la agencia de protección ambiental de los estados unidos (EPA, por sus siglas en inglés)

Vr efectivo del contrato:	$214,271,225.00	Sin Pago	$0.00
Adiciones en efectivo:	$0.00	**Vr especie del contrato:**	$0.00
Contrato + Adiciones:	$214,271,225.00	**Vr total del contrato:**	**$214,271,225.00**

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: **08/02/2025**

Justificación de suspensión:
Las condiciones para el reinicio se estiman satisfactorias para la fecha acordada una vez vencidos los 30 días de la suspensión.

Observaciones
Contrato No. 805-2024 Contratista: SANAMBIENTE S.A.S. Fecha de acta de suspensión: Acta de Interventoría 1: 02/01/2025. Fecha límite de reiniciación: 02/02/2025 (Teniendo en cuenta que el 02/02/2025 es festivo, se efectuará el siguiente día hábil).

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
805000004	SANAMBIENTE S.A.S.	N	S

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066001	PEREIRA
066170	DOSQUEBRADAS
066400	LA VIRGINIA
066682	SANTA ROSA DE CABAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 9.320 FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
Proyecto: 9.1 Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el vínculo Estado-ciudadanía
Actividad: 3 Mejoramiento de la calidad ambiental
Subactividad: 5 Gestionar para el mejoramiento de la calidad del aire y el ruido ambiental

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1123	05/09/2024	$214,271,225.00	1127	1694	$214,271,225.00

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 03/02/2025 por los que en ella intervinieron.

Interventor / Supervisor
70519404 **Hugo Alberto Hincapie Zabala**

Contratista
805000004 **SANAMBIENTE S.A.S.**

Elaborado por: Hugo Alberto Hincapie

Impreso por: Hugo Alberto Hincapie