CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1534 DEL 20/08/2024

Contratista	**ASOCIACION CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO KWE´SX KSXA´W.**		PN		PJ	X	C		UT		
	NIT	846003542-3	MM		Domicilio		MOCOA (P)				
Plazo del contrato		81 DIAS CALENDARIO ESCOLAR	Valor inicial				$583.973.811,63 M/CTE.				
Fecha de inicio		23/08/2024	Fecha de terminación 1				06/12/2024				
Objeto		**“**FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (PUEBLO NASA- VILLAGARZON - PUERTO GUZMAN- PUERTO CAICEDO- PUERTO ASIS)**”**									
FECHA PRORROGA 1		26/11/2024	**PLAZO PRORROGA 1**				19 DIAS CALENDARIO ESCOLAR				
FECHA DE SUSPENSION 1		DESDE LA FECHA DE APROBACION SECOP II	**TERMINO DE SUSPENSION 1**				**UN (1) MES Y SEIS (6) DÍAS CALENDARIO**				
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION 2		27/01/2025	**TERMINO DE SUSPENSION 2**				**SIETE (7) DÍAS**				
FECHA DE REINICIO PROGRAMADO		03/02/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN 2**				27/02/2025				

Entre los señores: **CLARA ROCIO SOTTO MEDINA,** obrando en su calidad de Secretaria de Servicios Administrativos Departamental, en uso de sus Atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993 articulo 11 numeral 3 literal B, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto No. 004 del 03 de enero de 2025 expedido por el señor Gobernador del Departamento del Putumayo, por medio del cual se hace una delegación de competencias para la ordenación del gasto, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO o CONTRATANTE**; **CARLOS ALEXANDER CAMACHO QUINTERO** mayor de edad y vecino de Mocoa (Putumayo), en su condición de supervisor del contrato y por la otra, el señor **JUAN CARLOS CUNDA DIZU¸** representante legal de la ASOCIACION CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO KWE´SX KSXA´W., identificado con NIT. 846003542-3, para efectos del presente acuerdo se denomina **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente ACTA DE REINICIO No. 1 al Contrato Interadministrativo No.1534 del 20 de agosto de 2024, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre el DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA, se suscribió el Contrato Interadministrativo No.1534 del 20 de agosto de 2024, cuyo objeto contractual es: **“**FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (CABILDO MAYOR INDIGENA INGA SANTIAGO)” con un plazo inicial de ochenta y un (81) días calendario escolar y un valor de $583.973.811,63 M/CTE.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1534 DEL 20/08/2024

2. Que, el Contrato Interadministrativo No.1534 del 20 de agosto de 2024, inicio el día 23 de agosto de 2024, con una fecha de terminación inicial prevista para el día 06 de diciembre de 2024.

3. Que, el día 26 de noviembre de 2024 se celebró PRORROGA 01 AL CONTRATO Nº 1534 del 20 de agosto de 2024, por un término de 19 DIAS CALENDARIO ESCOLAR, el cual modifico EL PLAZO DE EJECUCIÓN, y se encuentra aprobado por las partes en plataforma SECOP II.

4. Que, el día 20/12/2024 se suscribió entre las partes **Acta de Suspensión No. 01** al Contrato de Interadministrativo No. 1534 del 20 de agosto de 2024, por un término de **UN (1) MES Y SEIS (6) DÍAS CALENDARIO** contados a partir del 21/12/2024., estableciendo como fecha de reinicio programado el día 27/01/2025.

5. Que, el día 27/01/2025 se suscribió entre las partes **Acta de Ampliación a la Suspensión No. 02** al Contrato de Interadministrativo No. 1534 del 20 de agosto de 2024, por un término de **SIETE (7) DÍAS MAS**, estableciendo como fecha de reinicio programado el día 03/02/2025, y como fecha de terminación final del contrato el día 27 de febrero de 2025.

6. Que las causales que dieron origen a la Suspensión No. 02 ya han sido superadas, por lo tanto es viable e indispensable realizar el reinicio al Contrato de Interadministrativo No. 1534 del 20 de agosto de 2024 el cual tiene por objeto **"**FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (PUEBLO NASA-VILLAGARZON - PUERTO GUZMAN- PUERTO CAICEDO-PUERTO ASIS)**"**.

7. Con fundamento en lo anterior:

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el Contrato Interadministrativo No. 1534 del 20 de agosto de 2024, a partir del 03 de febrero de 2025.

SEGUNDO: Las actividades contractuales deberán reanudarse dentro del término previsto anteriormente.

TERCERO: A razón de lo anterior la fecha de terminación No. 02 se establece para el día 27 de febrero de 2025.

CUARTO: El contratista se compromete a poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora, el presente evento y a actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite para la aprobación del certificado de modificación de la garantía a que haya lugar.

QUINTO: El presente acuerdo de REINICIO No. 01 se perfecciona con la ACEPTACIÓN / APROBACIÓN electrónica de la misma por las partes en la plataforma SECOP II. Los gastos que ocasione el perfeccionamiento serán asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA y en ningún momento podrán ser imputados al contrato ni al Departamento del Putumayo ni a la Secretaría de Educación Departamental.

Elaboro:	Lenny Marcela Sánchez	Secretaria de educación	Profesional de Apoyo-SED	Firma:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1534 DEL 20/08/2024

Revisò:	Carlos Fajardo	Secretaria de educación	Profesional Líder Cobertura-SED	Firma:
Revisò:	Michael Chaus	Secretaria de educación	Profesional de Apoyo-SED	Firma: