INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	03/12/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 76.765.600,00 **PERIODO:** Noviembre / 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.** (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136, con NIT. 901.836.825-6 (integrado por ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ con C.C No. 13.840.155, con una participación del 90% y por RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA, con C.C No. 91.215.461, con una participación del 10%,)**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR W. MAIGUEL

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **4/07/2024** FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.285.547,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.285.547,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha ___		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2024												
		PERSONAL PROFESIONAL 2024												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,0	$ 73.960.000,00					1,00	$ 7.396.000,00	4,90	$ 36.240.400,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,0	$ 48.520.000,00					1,00	$ 4.852.000,00	4,90	$ 23.774.800,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,0	$ 34.740.000,00					1,00	$ 3.474.000,00	4,90	$ 17.022.600,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00	-		$ 44.460.000,00						$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR 2024												
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00	-	10,0	$ 22.790.000,00					1,00	$ 2.279.000,00	4,90	$ 11.167.100,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00	-	10,0	$ 14.380.000,00					1,00	$ 1.438.000,00	4,90	$ 7.046.200,00
7	1	Conductor 1	$ 1.500.000,00	-	10,0	$ 15.000.000,00					1,00	$ 1.500.000,00	4,90	$ 7.350.000,00
8	1	Conductor 2	$ 1.500.000,00	-	10,0	$ 15.000.000,00					1,00	$ 1.500.000,00	4,90	$ 7.350.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 268.850.000,00**						**$ 22.439.000,00**		**$ 109.951.100,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40						$ 2,40		$ 2,40
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					**$ 645.240.000,00**						**$ 53.853.600,00**		**$ 263.882.640,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2024												$ 31.948.000,00
		VIATICOS												
9	1	Ingeniero Residente	310.000,00	dia	10,0	$ 3.100.000,00					-	-	-	-
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.520.000,00	dia	10,0	$ 130.400.000,00					1,00	$ 13.040.000,00	4,90	$ 63.896.000,00
		OTROS COSTOS 2024												
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000,0	Global s/comprobante	1,0	$ 53.000.000,00					0,10	$ 5.300.000,00	0,84	$ 23.247.160,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000,00	Global s/comprobante	1,0	$ 6.050.000,00					-	$ -	-	$ -
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes s/comprobante	10,0	$ 21.200.000,00					1,00	$ 2.120.000,00	4,90	$ 10.388.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 555.000,00	mes s/comprobante	10,0	$ 5.550.000,00					1,00	$ 555.000,00	5,00	$ 2.775.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 297.000,00	mes s/comprobante	10,0	$ 2.970.000,00					1,00	$ 297.000,00	5,00	$ 1.485.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	mes s/comprobante	10,0	$ 5.100.000,00					1,00	$ 510.000,00	5,00	$ 2.550.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 530.000,00	mes s/comprobante	10,0	$ 5.300.000,00					1,00	$ 530.000,00	5,00	$ 2.650.000,00
18	1	Peajes	$ 560.000,00	mes s/comprobante	10,0	$ 5.600.000,00					1,00	$ 560.000,00	4,66	$ 2.609.600,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 2024												
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,0	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,0	$ 30.000.000,00					-	$ -	-	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	110,0	$ 82.500.000,00					-	$ -		$ -
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5,0	$ 15.960.000,00					-	$ -		$ -
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 5.700.000,00	global	1,0	$ 5.700.000,00					-	$ -	0,79	$ 4.503.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 1.970,00	unidad	2,0	$ 3.940.000,00					-	$ -	1,00	$ 1.970.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2024					**$ 376.370.000,00**						**$ 22.912.000,00**		**$ 116.073.760,00**
	Ajuste por Acta de modificación					$ -								
	Provisiones 2024					**$ 159.301.200,00**								
	Valor Total Básico					**$ 1.180.911.200,00**						**$ 76.765.600,00**		**$ 379.956.400,00**
	IVA					**$ 224.373.128,00**						**$ 14.585.464,00**		**$ 44.100.349,00**
	Valor Total					**$ 1.405.284.328,00**						**$ 91.351.064,00**		**$ 424.056.749,00**

Emy

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 76.765.600,00 **PERIODO:** Noviembre / 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1968 de 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.** (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136, con NIT. 901.836.825-6 (integrado por ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ con C.C No. 13.840.155, con una participación del 90% y por RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA, con C.C No. 91.215.461, con una participación del 10%,)**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR W. MAIGUEL

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **4/07/2024** FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.285.547,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.285.547,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha ___		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2025												
		PERSONAL PROFESIONAL 2025												
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,0	$ 94.392.000,00						$ -		$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,0	$ 62.040.000,00						$ -		$ -
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,0	$ 44.520.000,00						$ -		$ -
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00						$ -		-
		PERSONAL AUXILIAR 2025												
5	1	Inspector SISO	$ 2.416.000,00		12,0	$ 28.992.000,00						$ -		$ -
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000,00		12,0	$ 18.360.000,00						$ -		$ -
7	1	Conductor 1	$ 1.590.000,00		12,0	$ 19.080.000,00						$ -		$ -
8	1	Conductor 2	$ 1.590.000,00	-	12,0	$ 19.080.000,00						$ -	-	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 341.464.000,00**						**$ -**		**$ -**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40						$ 2,40		$ 2,40
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					**$ 819.513.600,00**						**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2025												
		VIATICOS												
9	1	Ingeniero Residente	321.000,00	dia	10,0	$ 3.210.000,00						-	-	-
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.912.000,00	dia	12,0	$ 165.888.000,00						$ -	-	$ -
		OTROS COSTOS 2025												
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000,00	Global s/comprobante	1,0	$ 56.180.000,00						$ -	-	$ -
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000,00	Global s/comprobante	1,0	$ 6.450.000,00						$ -	-	$ -
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes s/comprobante	12,0	$ 27.000.000,00						$ -	-	$ -
14	1	Dotación de Oficina	$ 590.000,00	mes s/comprobante	12,0	$ 7.080.000,00						$ -	-	$ -
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 315.000,00	mes s/comprobante	12,0	$ 3.780.000,00						$ -	-	$ -
16	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	mes s/comprobante	12,0	$ 6.840.000,00						$ -	-	$ -
17	1	Capacitación microempresas	$ 565.000,00	mes s/comprobante	12,0	$ 6.780.000,00						$ -	-	$ -
18	1	Peajes	$ 590.000,00	mes s/comprobante	12,0	$ 7.080.000,00						$ -	-	$ -
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 2025													
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000,0	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comorobantes)	1,0	$ 33.000.000,00						$ -	-	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	65,0	$ 51.675.000,00								
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5,0	$ 16.920.000,00								
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 6.700.000,00	global	1,0	$ 6.700.000,00						$ -	-	$ -
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.090,00	unidad	2,0	$ 4.180.000,00						$ -	-	$ -
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2025					**$ 402.763.000,00**						**$ -**		**$ -**
	Ajuste por Acta de modificación					$ -								
	Provisiones 2025					**$ 113.685.000,00**								
	Valor Total Básico					**$ 1.335.961.600,00**						**$ -**		**$ -**
	IVA					**$ 253.832.704,00**						**$ -**		**$ -**
	Valor Total					**$ 1.589.794.304,00**						**$ -**		**$ -**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	03/12/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 76.765.600,00 **PERIODO:** Noviembre / 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1968 de 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.** (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136, con NIT. 901.836.825-6 (integrado por ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ con C.C No. 13.840.155, con una participación del 90% y por RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA, con C.C No. 91.215.461, con una participación del 10%,)**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR W. MAIGUEL

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **4/07/2024** FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.285.547,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.285.547,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2026												
		PERSONAL PROFESIONAL 2026												
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7,0	$ 58.800.000,00						$ -		$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,0	$ 39.200.000,00						$ -		$ -
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,0	$ 28.000.000,00						$ -		$ -
4	1	Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00						$ -		-
		PERSONAL AUXILIAR 2026												
5	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7,0	$ 17.955.000,00						$ -		$ -
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000,00		7,0	$ 11.900.000,00						$ -		$ -
7	1	Conductor 1	$ 1.690.000,00		7,0	$ 11.830.000,00						$ -		$ -
8	1	Conductor 2	$ 1.690.000,00	-	7,0	$ 11.830.000,00						$ -	-	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 214.515.000,00**						**$ -**		**$ -**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40						$ 2,40		$ 2,40
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					**$ 514.836.000,00**						**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2026												
		VIATICOS												
9	1	Ingeniero Residente	350.000,00	dia	10,0	$ 3.500.000,00						-	-	-
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.400.000,00	dia	7,0	$ 103.600.000,00						$ -	-	$ -
		OTROS COSTOS 2026												
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 60.000.000,0	Global s/comprobante	1,0	$ 60.000.000,00						$ -	-	$ -
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.800.000,00	Global s/comprobante	1,0	$ 6.800.000,00						$ -	-	$ -
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes s/comprobante	7,0	$ 16.800.000,00						$ -	-	$ -
14	1	Dotación de Oficina	$ 620.000,00	mes s/comprobante	7,0	$ 4.340.000,00						$ -	-	$ -
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 340.000,00	mes s/comprobante	7,0	$ 2.380.000,00						$ -	-	$ -
16	1	Comunicaciones	$ 572.000,00	mes s/comprobante	7,0	$ 4.004.000,00						$ -	-	$ -
17	1	Capacitación microempresas	$ 600.000,00	mes s/comprobante	7,0	$ 4.200.000,00						$ -	-	$ -
18	1	Peajes	$ 625.000,00	mes s/comprobante	7,0	$ 4.375.000,00						$ -	-	$ -
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 2026													
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.500.000,0	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,0	$ 33.500.000,00						$ -	-	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	60,0	$ 50.580.000,00							-	
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	Km	5,0	$ 17.935.000,00								
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 6.500.000,00	global	1,0	$ 6.500.000,00						$ -	-	$ -
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.220,00	unidad	1,0	$ 2.220.000,00						$ -	-	$ -
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2026					**$ 320.734.000,00**						**$ -**		**$ -**
	Ajuste por Acta de modificación					$ -								
	Provisiones 2026					**$ 51.158.500,00**								
	Valor Total Básico					**$ 886.728.500,00**						**$ -**		**$ -**
	IVA					**$ 168.478.415,00**						**$ -**		**$ -**
	Valor Total					**$ 1.055.206.915,00**						**$ -**		**$ -**

EMY

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	03/12/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 76.765.600,00 **PERIODO:** Noviembre / 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.** (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136, con NIT. 901.836.825-6 (integrado por ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ con C.C No. 13.840.155, con una participación del 90% y por RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA, con C.C No. 91.215.461, con una participación del 10%,)**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR W. MAIGUEL

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.285.547,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.285.547,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha ___		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	SUBTOTAL COSTO BASICO CONTRATO =					$ 3.403.601.300,00						$ 76.765.600,00		$ 379.956.400,00
	IVA TOTAL CONTRATO =					$ 646.684.247,00						$ 14.585.464,00		$ 44.100.349,00
	COSTO TOTAL CONTRATO =					$ 4.050.285.547,00						$ 91.351.064,00		$ 424.056.749,00

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	-
Valor Amortizado Acumulado	$ -	-
Valor Saldo por Amortizar	$ -	-

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 76.765.600,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 76.765.600,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Acta de Costos	**76.765.600,00**	**$ 14.585.464,00**	**$ 91.351.064,00**
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**76.765.600,00**	**$ 14.585.464,00**	**$ 91.351.064,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 91.351.064,00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136
Consultor
Matrícula No. 68202-16907 STD

Firma:
EDGAR W. MAIGUEL
Supervisor de Contrato
Matricula No. 19202-19869 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	Diciembre 3 /2024

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 76.765.600,00** PERIODO MES: **Noviembre / 2024**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Diciembre 4 /2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Edgar W. Maiguel		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADM. VIAL	Diciembre 16 /2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Edgar W. Maiguel		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16/12/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Fabian E. Arango Pineda		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16/12/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Fabian E. Arango Pineda		

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1968** **DE** **2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136 (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%,)** **NIT.** **901.836.825-6**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, **DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA** AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO ORPO 136**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 91.351.064,00** VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **5** **DEL PERIODO** **Noviembre / 2024** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Matrícula Prof N° 19202-19809 CAUCA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Fecha firma: 16/12/2024

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula N° 13202-097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
Fecha firma: 16/12/24

Firma
Nombre: **NA**
Matrícula Prof N°
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula N° 13202-097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA - ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 16/12/24

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **1968 de 2024**

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	**5**	**Noviembre / 2024**
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

N° COMPROMISO	**563624**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO N° **20**	VALOR AFECTADO	$ 91.351.064,00
N° COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO N°	VALOR AFECTADO	$ -
N° COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
N° COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
				TOTAL ACTA	**$ 91.351.064,00**

EDGAR W. MAIGUEL
SUPERVISOR CONTRATO
Matrícula N°: 19202-19869 CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1968-2024** Contratista **CONSORCIO ORPO 136**

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

Acta N° 5 Valor basico $ 76.765.600,00 Período: **Noviembre / 2024**

Valor Incluido Iva $ 91.351.064,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2701	PLATO-BAHIA HONDA			$ 36.684.613,00	**$ 36.684.613,00**
2	2701	BAHIA HONDA-SALAMINA			$ 39.796.248,00	**$ 39.796.248,00**
3	4518	RIO ARIGUANI-YE DE CIENAGA SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA			$ 7.911.665,00	**$ 7.911.665,00**
4	4518	RIO ARIGUANI-YE DE CIENAGA SECTOR YE DE CIÉNAGA			$ 1.641.097,00	**$ 1.641.097,00**
5	9007A	MAMATOCO-TERMINAL MARITIMO			$ 5.317.441,00	**$ 5.317.441,00**
		TOTALES	**$**	**$**		**$ 91.351.064,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT		MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.051-4	PLATO	PLATO - SALAMINA	2.153.492,00	1.809.657,00
891.780.057-8	TENERIFE	PLATO - SALAMINA	21.521.305,00	18.085.130,00
891.780.048-1	PEDRAZA	PLATO - SALAMINA	27.149.767,00	22.814.930,00
891.780.042-8	CERRO DE SAN ANTONIO	PLATO - SALAMINA	11.875.380,00	9.979.311,00
891.780.049-9	EL PIÑON	PLATO - SALAMINA	8.044.243,00	6.759.868,00
891.780.053-9	SALAMINA	PLATO - SALAMINA	5.736.674,00	4.820.734,00
891.780.041-0	ARACATACA	FUNDACION - ARACATACA	7.911.665,00	6.648.458,00
891.780.043-5	CIENAGA	YE DE CIENAGA	1.641.097,00	1.379.073,00
891.780.009-4	SANTA MARTA	MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO	5.317.441,00	4.468.439,00
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**91.351.064,00**	**76.765.600,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal Consorcio Orpo 136
MP N° 68202-16907 STD

EDGAR W. MAIGUEL
Supervisor del Contrato - INV
MP N° 19202-19869 CAU

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/12/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1968 - 2024

CONSULTOR: CONSORCIO ORPO 136

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420).

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOV. 1 AL 30 DE 2024.

CONTRATOS DE OBRA No.: N.A.

CONTRATISTAS: N.A.

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre AFP	N° Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor CCF	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALEXANDER MEJIA ESCOBAR	18.512.587	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.996.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO ORPO 136	$ 6.996.000,00	$ 487.000,00	V	SURA	31746873	$ 279.900,00	PROTECCION	31746873	$ 1.119.400,00	$ 279.900,00	$ -	$ -	
2	AZORIN GARCIA PARDO	19.346.917	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.452.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 4.452.000,00	$ 309.900,00	V	SALUD TOTAL EPS	31746873	$ 178.100,00	COLPENSIONES	31746873	$ 712.400,00	$ 178.100,00	$ -	$ -	
3	DANIEL IVAN ORDOÑEZ QUINTERO	1.098.763.342	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.074.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 3.074.000,00	$ 214.000,00	V	SANIITAS	31746873	$ 123.000,00	COLPENSIONES	31746873	$ 491.900,00	$ 123.000,00	$ -	$ -	
5	BRAYAN JOSE MERCADO SALCEDO	1.082.937.137	INSPECTOR SISO	$ 2.279.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 2.279.000,00	$ 158.700,00	V	MUTUAL SER	31746873	$ 91.200,00	PROTECCION	31746873	$ 364.700,00	$ 91.200,00	$ -	$ -	
6	JENYFER CHAVEZ RODRIGUEZ	1.085.101.265	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.438.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1.438.000,00	$ 7.600,00	I	SALUD TOTAL EPS	31746873	$ 57.600,00	PROTECCION	31746873	$ 230.100,00	$ 57.600,00	$ -	$ -	
7	ANGEL YESID MIRANDA SIERRA	7.574.668	CONDUCTOR 1	$ 1.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1.500.000,00	$ 104.400,00	V	SALUD TOTAL EPS	31746873	$ 60.000,00	PROTECCION	31746873	$ 240.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	
8	BRAYAN EMILIO GARCIA AGUDELO	1.082.937.137	CONDUCTOR 2	$ 1.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1.500.000,00	$ 104.400,00	V	COOSALUD	31746873	$ 60.000,00	PROTECCION	31746873	$ 240.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 21.239.000**				**$ 21.239.000**	**$ 1.386.000**				**$ 849.800**			**$ 3.398.500**	**$ 849.800**		

OBSERVACIONES DE LA CONSULORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El Consultor adjunta la certificación de fecha 3/12/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma
Nombre: **ALEXANDER MEJIA ESCOBAR**
Ingeniero Residente **CONSORCIO ORPO 136**
Matrícula No.: **17202-086476 CLD**

Firma
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: **19202-19869 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31746873
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO ORPO 136	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901836825	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 28 NO 42 66	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ORLANDO.PEDROZA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3174330870
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13840155	PRIMER APELLIDO	PEDROZA	SEGUNDO APELLIDO	RODRIGUEZ
PRIMER NOMBRE	ORLANDO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$21.239.000		31746873

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1085101265	01	No	No	No	47	798	1711001	Fijo	CHAVEZ RODRIGUEZ JENNYFER	$1.438.000
CC-1082937137	01	No	No	No	47	798	5421001	Fijo	GARCIA AGUDELO BRAYAN EMILIO	$1.500.000
CC-19346917	01	No	No	No	47	798	5421001	Fijo	GARCIA PARDO AZORIN ANTONIO	$4.452.000
CC-18512587	01	No	No	No	47	798	5421001	Fijo	MEJIA ESCOBAR ALEXANDER	$6.996.000
CC-1004335366	01	No	No	No	47	798	5421001	Fijo	MERCADO SALCEDO BRAYAN JOSE	$2.279.000
CC-7574668	01	No	No	No	47	798	5421001	Fijo	MIRANDA SIERRA ANGEL YESID	$1.500.000
CC-1098763342	01	No	No	No	47	798	5421001	Fijo	ORDOÑEZ QUINTERO DANIEL IVAN	$3.074.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1085101265																													0		
CC - 1082937137																													0		
CC - 19346917																													0		
CC - 18512587																													0		
CC - 1004335366																													0		
CC - 7574668																													0		
CC - 1098763342																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1085101265	COLPENSIONES	30	$1.438.000	0.1600000	$230.100	$0	$0	$230.100	$0	$0	$0
CC - 1082937137	PROTECCION	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 19346917	COLPENSIONES	30	$4.452.000	0.1600000	$712.400	$0	$0	$712.400	$0	$0	$0
CC - 18512587	PROTECCION	30	$6.996.000	0.1600000	$1.119.400	$0	$0	$1.119.400	$35.000	$35.000	$0
CC - 1004335366	PORVENIR	30	$2.279.000	0.1600000	$364.700	$0	$0	$364.700	$0	$0	$0
CC - 7574668	PROTECCION	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1098763342	COLPENSIONES	30	$3.074.000	0.1600000	$491.900	$0	$0	$491.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085101265	SALUD TOTAL	30	$1.438.000	0.0400000	$57.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.438.000	1	0.0052200	$7.600
CC - 1082937137	COOSALUD	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	5	0.0696000	$104.400
CC - 19346917	SALUD TOTAL	30	$4.452.000	0.0400000	$178.100	$0	0	$0	0	$0	30	$4.452.000	5	0.0696000	$309.900
CC - 18512587	EPS SURA	30	$6.996.000	0.0400000	$279.900	$0	0	$0	0	$0	30	$6.996.000	5	0.0696000	$487.000
CC - 1004335366	SALUD TOTAL	30	$2.279.000	0.0400000	$91.200	$0	0	$0	0	$0	30	$2.279.000	5	0.0696000	$158.700
CC - 7574668	SALUD TOTAL	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	5	0.0696000	$104.400
CC - 1098763342	SANITAS	30	$3.074.000	0.0400000	$123.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.074.000	5	0.0696000	$214.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1085101265	CCF DEL MAGDALENA	30	$1.438.000	0.0400000	$57.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082937137	CCF DEL MAGDALENA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-19346917	CCF DEL MAGDALENA	30	$4.452.000	0.0400000	$178.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18512587	CCF DEL MAGDALENA	30	$6.996.000	0.0400000	$279.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004335366	CCF DEL MAGDALENA	30	$2.279.000	0.0400000	$91.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7574668	CCF DEL MAGDALENA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098763342	CCF DEL MAGDALENA	30	$3.074.000	0.0400000	$123.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$1.434.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.434.400
PORVENIR	1	$364.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$364.700
PROTECCION	3	$1.599.400	$0	$0	$35.000	$35.000	0	$0	$0	$0	$1.669.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$123.000	$0	0	$0	0	$0	$123.000	0	$0	$0	$123.000	$0	0	$0	$0	$123.000	$0	$0	$123.000
COOSALUD	1	$60.000	$0	0	$0	0	$0	$60.000	0	$0	$0	$60.000	$0	0	$0	$0	$60.000	$0	$0	$60.000
EPS SURA	1	$279.900	$0	0	$0	0	$0	$279.900	0	$0	$0	$279.900	$0	0	$0	$0	$279.900	$0	$0	$279.900
SALUD TOTAL	4	$386.900	$0	0	$0	0	$0	$386.900	0	$0	$0	$386.900	$0	0	$0	$0	$386.900	$0	$0	$386.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	$1.386.000	0	$0	$0	$1.386.000	0	$0	$1.386.000	0	$0	$0	$1.386.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DEL MAGDALENA	7	$849.800	0	$0	$849.800
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$849.800
PENSIONES	3	$3.468.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.386.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$849.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$6.554.100

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141042994535

(415)7707212489984(8020) 000014104299453 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 8 2 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ORPO 136

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CR 28 42 66 ED AMBROXIA OF 15 02

42. Correo electrónico orlando.pedroza@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 0 0 0 0 2	3 1 7 4 3 3 0 8 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 2 7	4 2 9 0	2 0 2 4 0 5 2 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5	4	2																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales
42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 30 / 10 : 50: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEDROZA RODRIGUEZ ORLANDO

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 30-05-2024 10:50:47AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042994535

(415)7707212489984(8020) **000014104299453 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 8 2 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 1 0 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 4 0 5 3 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO