ACTA DE REINICIO

En el Municipio de Tibasosa, el día treinta (30) de enero 2025, se reunieron el ingeniero Jaime Andrés Zea Gutiérrez secretario de Infraestructura Pública y Movilidad, en su condición de supervisor del contrato y el señor Ignacio Plazas Pérez C.C. No. 9.529.394 de Sogamoso, Boyacá actuando como el representante legal del ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO ADESOC con NIT No. 826.003.061-1 en su condición de contratista, con el fin de aprobar la orden de reinicio del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión del contrato C-MT-SA-M-012-2024.

FECHA	TREINTA (30) DE ENERO 2025
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA C-MT-SA-M-012-2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DE CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ.
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
NIT	826.003.061-1
REP/LEGAL	IGNACIO PLAZAS PÉREZ
IDENTIFICACIÓN	9.529.394 de Sogamoso, Boyacá
PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CERO CATORCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($186.210.014,55) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
FECHA DE SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSION	UN (01) MES CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2025
SUPERVISOR	JAIME ANRES ZEA GUTIERREZ
	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

A. ANTECEDENTES DEOL CONTRATO

A. PRORROGAS	
PRORROGA No	**TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)**
N/A	N/A

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN		
ACTAS No	**TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)**	
SUSPENCION No.1	UN (01) MES CALENDARIO	
C. VALOR ADICIONES		
ADICIONAL No	**VALOR ($)**	
N/A	N/A	
D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
ACTA No	**FECHA**	**OBSERVACION**
ACTA DE INICIO	27/12/2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2024	

B. CONSIDERANDOS

PRIMERA: El señor Ignacio Plazas Pérez C.C. No. 9.529.394 de Sogamoso, Boyacá actuando como el representante legal del ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO ADESOC con NIT No. 826.003.061-1 en su condición de contratista realiza la ejecución del comité uno para dar a conocer el estado actual de la obra y el motivo por el cual se realizó la suspensión No.1, el contratista solicita el reinicio del contrato afirmando que dichos motivos o causas fueron superadas, de esta forma se puede reiniciar el contrato y así cumplir las actividades del objeto contractual a satisfacción.

El supervisor del contrato en compañía del ordenador del gasto y el contratista realizan la presente acta para dar reinicio al contrato recordando al contratista los compromisos contractuales de la actualización de las pólizas para aprobación.

En constancia firman:

IGNACIO PLAZAS PÉREZ
C.C. No. 9.529.394 De Sogamoso
R/L: ADESOC
Contratista

ING. JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ
secretario de infraestructura y movilidad
Supervisor

EDUARDO SALCEDO VELOSA
Alcalde Municipal