**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN – ADQUISICION BIENES AERONAÚTICOS**

1. **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** Subdirección de Combustibles

2. **FECHA INFORME:** Día 04 Mes Mayo Año 2020

3. **CONTRATO No:** 121-05-A-COFAC-CAF -2018

4. **FECHA FIRMA DEL CONTRATO**: Día 19. Mes diciembre Año 2018.

5. **CONTRATISTA:** AEROFULL S.A.S.

6. **OBJETO DEL CONTRATO:** EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AEREA Y ARMADA NACIONAL LO REQUIERA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO.

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 25/100 M/CTE ($539.227.129,25) – PRESUPUESTO FAC $437.227.129,25

8. **PLAZO DE ENTREGA:** A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.

9. **FORMA DE PAGO:** EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ASI:

   LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –FUERZA AEREA COLOMBIANA-JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS AERONAUTICAS PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

   - **RECURSOS VIGENCIA 2018:** HASTA EL 100% DE LOS RECURSO DE LA PRESENTE VIGENCIA, DEBERA SER FACTURADO EN ESTA VIGENCIA SE CANCELARÁ CON CARGO AL PAC DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO, FACTURAS, CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y DEMAS TRAMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

   - **RECURSOS VIGENCIA 2019:** EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS PAC SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS 60 DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES. EL COMBUSTIBLE DE AVIACION ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2019 Y/O SE CONSTITUIRA EN CUENTAS POR PAGAR Y SU PAGO SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

   - **RECURSOS VIGENCIA 2020:** EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS PAC DENTRO DE LOS 60 DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE EN LA SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES. EL COMBUSTIBLE DE AVIACION ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2020 Y/O SE CONSTITUIRA EN CUENTAS POR PAGAR Y SU PAGO SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

     **NOTA 1:** LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA FAC SE DEBERAN TRAMITAR A SUCOM (SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES DE LA FAC) LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA ARMADA NACIONAL SERAN ENTREGADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, NUEVA ZONA DE AVIACION GENERAL, ENTRADA PUERTA SEIS (6) EN EL COMANDO DE AVIACION NAVAL.

     **NOTA 2:** EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARA SUJETO A LA APROBACION PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

     **NOTA 3:** LA FACTURACION SERA INDEPENDIENTE PARA CADA FUERZA RESPETANDO LOS MONTOS PRESUPUESTALES PARA CADA UNA.

   EL PAGO SE EFECTUARÁ CONTRA PRESENTACION DE LA FACTURA, RECIBO A SATISFACCION TOTAL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGUIRDAD SOCIAL INTEGRAL.

4
126

**NOTA 4:** PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DE CONTRATO SERA EL PESO COLOMBIANO.

**NOTA 5:** PARA LA REALZACION DE LOS PAGOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA SE REQUIERE LA ACREDITACION, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGÚN APLIQUE), DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES ( LEY 1562 DE 2012) Y PARAFISCALES ( SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR), CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DENTRO DE LOS ULTIMOS SEIS MESES.

CUANDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 862 DE 2013, LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPEADORAS SE ENCUENTREN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERAN PRESENTAR CERTIFICACION EN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACION LA CUAL SE ENTENDERA PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.

EN CASO DE UN PROPONENTE EXTRANJERO, ADEMAS DEBERA INDICAR EL NOMBRE DEL PAIS, CIUDAD, NOMBRE DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA BANCARIA DE ACUERDO CON LAS NORMAS BANCARIAS VIGENTES.

EN EL EVENTO EN QUE EL PROPONENTE SEA UN CONSORCIO O UNION TEMPORAL, UNA VEZ SE NOTIFIQUE DE LA ADJUDICACION, ESTE DEBERA ABRIR UNA CUENTA CORRIENTE CON PLURALIDAD DE PERSONAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 1384 DEL CODIGO DE COMERCIO O TAMBIEN PODRA DESIGNARSE A UNO DE LOS INTEGRANTE COMO TITULAR PARA SU MANEJO DESIGNACION QUE SE DEBERA OBSERVAR EN EL ACTA CONSORCIAL O ACTA DE SOCIEDAD FUTURA, EN CUYO CASO DEBERA OBSERVARSE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LA VINCULACION DE CLIENTES DE QUE TRATA EL SUB-NUMERAL 4.2.2.2.1, NUMERAL 4.2., CAPITULO IV, TITULO IV PARTE I CIRCULAR DE BASICA JURIDICA ( CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014) EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.

**PARAGRAFO PRIMERO DERECHO E IMPUESTOS:** LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES A LA REPUBLICA DE COLOMBIA. TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS O QUE SE ESTABLEZCAN Y QUE SE CAUSEN POR LA CELEBRACION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION, CUMPLIMIENTO O LIQUIDACION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A CARGO DE EL CONTRATISTA – OBLIGADO TRIBUTARIO.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LAS MODIFICACIONES A LOS TRIBUTOS EXISTENTES O LA CREACION DE TRIBUTOS EXISTENTES O LA CREACION DE TRIBUTOS ADICONALES POR REFORMAS TRIBUTARIAS O EN GENERAL POR LA MODIFICACION DE LA LEY APLICABLE, DENTRO DEL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO FACULTAN A LAS PARTES A REVISAR DE BUENA FE EL MISMO CON EL FIN DE AJUSTARLO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LOS INTERESES DE LAS PARTES, SIN DETRIMENTO DE LO ESTABLECIDO POR LEY A LOS ENTES NACIONALES COMO EL CASO DE LA FAC, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES QUE SE AFECTEN CON LA NUEVA LEY APLICABLE, SIN DESCONOCER LO ALLI PRECEPTUADO.

LA FAC COMO GRAN CONTRIBUYENTE Y AGENTE DE RETENCION DESCONTARA LO QUE CORRESPONDA. ES DE ACLARAR QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA ACOGE LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS QUE PARA CADA CASO HAYA LUGAR A SU APLICACIÓN.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERA OBSTACULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCION, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC Y ASI LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTURA PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISION UNILATERAL DEL MINISTERIO. EN TODO CASO EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2018, 2019 Y 2020.

**PARAGRAFO TERCERO:** LA DIRECCION FINANCIERA FAC VERIFICARA, AL MOMENTO DE EFECTUAR LOS PAGOS AL CONTRATISTA, QUE ESTE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

**10. CONTRATO MODIFICATORIO 1:**

**Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago**

Modificase la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-05-A-COFAC-CAF-2018, numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Otrosí en la imputación presupuestal, en el sentido de reducir de la vigencia fiscal 2018, la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 06/100 M/CTE. (**$3.564.124,06**)

quedando el valor total del contrato en la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCO PESOS CON 19/100 M/CTE **($535.663.005,19)** estableciendo las apropiaciones presupuestales así:

| UNIDAD EJECUTORIA 15-01-05-000 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | | DESCRIPCION DEL BIEN | PRESUPUESTO FAC | PRESUPUESTO ARMADA | VALOR DEL PRESUPUESTO |
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | REC | | | | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | 10 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **V. 2018** | **4,699,200.54** | **0** | **4,699,200.54** |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 10 | Materiales y suministros - Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos), preparados n C P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites **V. F. 2019 y 2020** | **$ 211.878.454,65** | **$ 102.000.000,00** | **$ 313.878.454,65** |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | | **$ 217.085.350,00** | **0** | **$ 217.085.350,00** |
| **Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018** | | | | | | | | | | |
| **Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676** | | | | | | | | | | **$ 535,663,005.19** |
| **Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676** | | | | | | | | | | |

**Cláusula 2 - Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo**

Modificase la cláusula 17 del clausulado adicional al contrato 121-05-A-COFAC-CAF-2018, la cual incluirá la presente modificación. EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única a favor de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, NIT. 899.999.102-2, conforme a la información de la siguiente tabla:

| Vr. Contrato | $ 535.663.005,19 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparos | Alcance del amparo | % | Vigencia desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
| Cumplimiento del contrato | Desde el perfeccionamiento liquidacion | 35% | La fecha de firma del contrato | 31/07/2021 | $ 187.482.051,82 |
| Calidad del Servicio | Por el término de ejecución y un año mas | 25% | La fecha de firma del contrato | 10/12/2021 | $ 133.915.751,30 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | Por el término de ejecución tres ( 3 )años mas | 5% | La fecha de firma del contrato | 10/12/2023 | $ 26.783.150,26 |
| Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes | Por el término de ejecución del contrato | 25% | La fecha de firma del contrato | 10/12/2020 | $ 133.915.751,30 |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual | Durante la ejecución del contrato | 5% | La fecha de firma del contrato | 10/12/2020 | $ 156.248.400,00 |

Es obligación del CONTRATISTA mantener vigente la garantía durante el tiempo establecido en la anterior tabla.

**Cláusula 3 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución**

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su Ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, y la modificación de la garantía por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte del MINISTERIO.

**Cláusula 4 – Vigencia de las demás estipulaciones**

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico y su anexo, que no sean contrarias al presente modificatorio.

11. **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO MODIFICATORIO:** 31 de diciembre de 2018.

12. **PLAZO DE ENTREGA:** A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.

**13. CONTRATO MODIFICATORIO 2:**

**Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago**

Modifíquese parcialmente la cláusula 2, NUMERAL 2.1 del clausulado adicional al contrato electrónico No. 121-05-A-COFAC-CAF-2018, que fuera modificada por el primer modificatorio al contrato, en el sentido de adicionara al contrato la suma **CIEN MILLONES DE PESOS MCTE. ($100.000.000,00)** para la vigencia 2019, quedando el valor total del contrato en la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS CON 65/100 M/CTE. ($635.663.004,65),** a las apropiaciones presupuestales así:

| UNIDAD EJECUTORIA 15-01-05-000 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | | DESCRIPCION DEL BIEN | PRESUPUESTO FAC | PRESUPUESTO ARMADA | VALOR DEL PRESUPUESTO |
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | REC | | | | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | 10 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **V. 2018** | **$ 4.699.200,00** | **0** | **$ 4.699.200,00** |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 10 | Materiales y suministros - Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos), preparados n C P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites **V. F. 2019 y 2020** | **$ 311.878.454,65** | **$ 102.000.000,00** | **$ 413.878.454,65** |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | | **$ 217.085.350,00** | **0** | **$ 217.085.350,00** |
| **Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018** | | | | | | | | | | |
| **Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676** | | | | | | | | **$ 533.663.004,65** | **$ 102.000.000,00** | **$ 635.663.004,65** |
| **Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676** | | | | | | | | | | |

**Cláusula 3 - Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo**

Modifíquese parcialmente la cláusula 17 **del clausulado adicional al contrato electrónico No. 121-05-A-COFAC-CAF-2018,** Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo, modificada por la cláusula segunda del primer modificatorio: Dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a constituir un anexo de modificación a las pólizas de seguros donde se modifiquen los valores asegurados del contrato conforme a la siguiente tabla:

| Vr. Contrato | $ 635.663.004,65 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Alcance del amparo** | **%** | **Vigencia desde** | **Vigencia Hasta** | **Valor Asegurado** |
| Cumplimiento del contrato | Desde el perfeccionamiento liquidacion | 35% | La fecha de firma del contrato | 31/07/2021 | $ 222.482.051,63 |
| Calidad del Servicio | Por el término de ejecución y un año mas | 25% | La fecha de firma del contrato | 10/12/2021 | $ 158.915.751,16 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | Por el término de ejecución tres ( 3 )años mas | 5% | La fecha de firma del contrato | 10/12/2023 | $ 31.783.150,23 |
| Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes | Por el término de ejecución del contrato | 25% | La fecha de firma del contrato | 10/12/2020 | $ 158.915.751,16 |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual | Durante la ejecución del contrato | 200 SMMLV | La fecha de firma del contrato | 10/12/2020 | $ 165.623.200,00 |

**Cláusula 4 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución**

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, y la modificación de la garantía por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte del MINISTERIO.

4 12.6

**Cláusula 5– Vigencia de las demás estipulaciones**

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico y su anexo, que no sean contrarias al presente modificatorio.

14. **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO MODIFICATORIO:** 06 de junio de 2019.

15. **PLAZO DE ENTREGA:** A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.

16. **CONTRATO MODIFICATORIO 3:**

**Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago**

Modifíquese parcialmente la cláusula 2, NUMERAL 2.1 del clausulado adicional al contrato electrónico No. 121-05-A-COFAC-CAF-2018, que fuera modificada por el primer y segundo modificatorio al contrato, en el sentido de reducir de la vigencia 2019 la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 65/100 MCTE. ($362.769,65), quedando el valor total del contrato en la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($635.300.235,00), a las apropiaciones presupuestales así:

| UNIDAD EJECUTORIA 15-01-05-000 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | REC | DESCRIPCION DEL BIEN | PRESUPUESTO FAC | PRESUPUESTO ARMADA | VALOR DEL PRESUPUESTO |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | 10 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **V. 2018** | $ 4.699.200,00 | 0 | $ 4.699.200,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 10 | Materiales y suministros - Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos), preparados n C P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites **V. F. 2019 y 2020** | $ 311.515.685,00 | $ 102.000.000,00 | $ 413.515.685,00 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | | $ 217.085.350,00 | 0 | $ 217.085.350,00 |
| Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018 | | | | | | | | | | |
| Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 | | | | | | | | $ 533.300.235,00 | $ 102.000.000,00 | $ 635.300.235,00 |
| Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 | | | | | | | | | | |

**Cláusula 2 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución**

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su Ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, y la modificación de la garantía por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte del MINISTERIO.

**Cláusula 3 – Vigencia de las demás estipulaciones**

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico y su anexo, que no sean contrarias al presente modificatorio.

17. **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO MODIFICATORIO:** 26 de diciembre de 2019.

18. **PLAZO DE ENTREGA:** A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.

19. **AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **DETALLE DEL PAGO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$437.227.129,25** | |
| VALOR ADICIÓN | $0 | |
| MENOS REDUCCION VIG 2018 | $3.564.124,60 | |
| VALOR ADICIÓN | **$100.000.000,00** | |
| MENOS RECUCCIÓN VIGENCIA 2019 | **$362.769,65** | |
| VALOR FINAL CONTRATO | **$533.300.235,00** | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL VIGENCIA 2018** | $8.263.324,60 | |
| MENOS REDUCCION VIG 2018 | $3.564.124,60 | |
| **VALOR FINAL VIGENCIA 2018** | $4.699.200,00 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP | $4.699.200,00 | Certificación No 121 PAC CXP – OB. 24437419 |
| **SALDO VIG 2018** | **$0** | |
| **VALOR INICIAL VIGENCIA 2019** | **$211.878.454,65** | |
| **MAS ADICION 2019** | **$100.000.000,00** | |
| **MENOS RECUCCIÓN 2019** | **$362.769,65** | |
| **VALOR FINAL 2019** | **$311.515.685,00** | |
| SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019 | $41.896.514,00 | Certificación No. 004 PAC VIGENCIA 2019 OB. 51853819 |
| TERCER PAGO VIGENCIA 2019 | $42.171.493,00 | Certificación No. 016 PAC VIGENCIA 2019 – OB. 89752419 |
| CUARTO PAGO VIGENCIA 2019 | $1.762.904,00 | Certificación No. 027 PAC VIGENCIA 2019- OB. 89750019 |
| QUINTO PAGO VIGENCIA 2019 | $29.770.686,00 | Certificación No. 034 PAC VIGENCIA 2019 – OB. 91401219 |
| SEXTO PAGO VIGENCIA 2019 | $2.381.279,00 | Certificación No. 054 PAC VIGENCIA 2019 - OB.139988119 |
| SEPTIMO PAGO VIGENCIA 2019 | $24.428.190,00 | Certificación No. 070 PAC VIGENCIA 2019 – OB. 186831119 |
| OCTAVO PAGO VIGENCIA 2019 | $4.130.200,00 | Certificación No. 081 PAC VIGENCIA 2019 –OB. 225899019 |
| NOVENO PAGO VIGENCIA 2019 | $10.469.202,00 | Certificación No. 086 PAC VIGENCIA 2019 –OB.225910319 |
| DECIMO PAGO VIGENCIA 2019 | $5.037.270,00 | Certificación No. 095 PAC VIGENCIA 2019 -OB.225979619 |
| DECIMOPRIMERO PAGO VIGENCIA 2019 | $17.541.552,00 | Certificación No. 101 PAC VIGENCIA 2019 –OB264158219 |
| DECIMOSEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019 | $2.022.400,00 | Certificación No. 104 PAC VIGENCIA 2019 –OB264840219 |
| DECIMOTERCERO PAGO VIGENCIA 2019 | $18.040.952,00 | Certificación No. 111 PAC VIGENCIA 2019 –OB.287346219 |
| DECIMOCUARTO PAGO VIGENCIA 2019 | $13.599.116,00 | Certificación No. 117 PAC VIGENCIA 2019 –OB 287334319 |
| DECIMO QUINTO PAGO VIGENCIA 2019 | $10.739.008,00 | Certificación No. 125 PAC VIGENCIA 2019 –OB 287924619 |
| DECIMO SEXTO PAGO VIGENCIA 2019 | $32.955.051,00 | Certificación No. 132 PAC VIGENCIA 2019 OB325829019 |
| DECIMO SEPTIMO PAGO VIGENCIA 2019 | $ 9.723.132,00 | Certificación No. 136 PAC VIGENCIA 2019 OB383676319 |
| DECIMO OCTAVO PAGO VIGENCIA 2019 | $44.846.736,00 | Certificación No. 141 PAC VIGENCIA 2019 OB383666519 |
| SALDO VIG. 2019 | $0 | |
| VALOR INICIAL VIGENCIA 2020 | $217.085.350,00 | |
| DECIMO NOVENO PAGO VIGENCIA 2020 | $11.935.955,00 | Certificación No. 006 VIGENCIA 2020 – OP 33123520 |
| VIGECIMO PAGO VIGENCIA 2020 | $4.092.500,00 | Certificación No. 014 VIGENCIA 2020 – OP 61032920 |
| **VIGECIMO PRIMER PAGO VIGENCIA 2020** | **$4.876.748,00** | **Certificación No. 029 VIGENCIA 2020 - OP** 94392320 |
| **VIGECIMO SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2020** | **$26.160.712,00** | **Certificación No. 035 VIGENCIA 2020 – OP** 99817120 |
| **VIGECIMO TERCERO PAGO VIGENCIA 2020** | **$23.220.525,00** | **Certificación No. 042 VIGENCIA 2020 – OP** 99851020 |
| **VIGECIMO CUARTO PAGO VIGENCIA 2020** | **$30.132.457,00** | **Certificación No. 051 VIGENCIA 2020 -** |
| **VIGECIMO QUINTO PAGO VIGENCIA 2020** | **$30.813.911,00** | **Certificación No. 054 VIGENCIA 2020** |
| **VIGECIMO SEXTO PAGO VIGENCIA 2020** | **$2.543.877,00** | **Certificación No. 058 VIGENCIA 2020** |
| **VIGECIMO SEPTIMO PAGO VIGENCIA 2020** | **$9.116.824,00** | **Certificación No. 067 VIGENCIA 2020** |
| **SALDO VIGENCIA 2020** | **$74.191.841,00** | |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | **$74.191.841,00** | |

**VIGENCIA 2020 PAC ABRIL**

| No FACTURA | No ORDEN DE PAGO | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| AF-03060 | 94392320 | 4.035.324,00 |
| AF-03061 | | 841.424,00 |
| **TOTAL** | | **4.876.748,00** |

| No FACTURA | No ORDEN DE PAGO | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| AF-03066 | 99817120 | 15.067.360,00 |
| AF-03067 | | 11.093.352,00 |
| **TOTAL** | | **26.160.712,00** |

| No FACTURA | No ORDEN DE PAGO | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| **AF-03068** | 99851020 | 689.640,00 |
| **AF-03069** | | 14.590.485,00 |
| **AF-03070** | | 7.940.400,00 |
| **TOTAL** | | **23.220.525,00** |

Con cargo al **PAC MAYO** se tramitaron el siguiente paquete para pago:

| PROVEEDOR | OFICIO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| AEROFULL | E-35668 / S-2020-025839 | 11/04/2020 | 30.132.457,00 |
| | E-40329 / S-2020-029655 | 17/04/2020 | 30.813.911,00 |
| | E-40419 / S-2020-029590 | 17/04/2020 | 2.543.877,00 |
| | E-46888 / S-2020-034914 | 27/04/2020 | 9.116.824,00 |

4 126

**20. DESCRIPCIÓN DE BIENES AERONÁUTICOS**

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDADES | TIPO DE MATERIAL | |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO | IMPREVISTO |
| COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | 22.450,00 gls | X | |
| **TOTALVALOR PAGOS EFECTUADOS** | | $440.759.310,00 | |

**21. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No __X_ Sí ___

**22. NCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No. _X_ Sí ____.

**23. EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ___ Sí __X___

**24. DESCRIPCION GENERAL DE LA CANTIDAD Y OBSERVACIONES PRESENTADAS CON LOS BIENES RECIBIDOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:**

El detalle de los bienes recibidos en el periodo analizado se encuentra en los paquetes de pago tramitados a la fecha como parte de la ejecución del presente contrato.

**25. DESCRIPCION GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR:**

- Se tiene pendiente continuar recibiendo combustible de aviación en aeropuertos, de acuerdo con los requerimientos operacionales de la FAC.
- El contratista deberá entregar semanalmente la lista de precios del combustible de aviación, diariamente los saldos de combustible de aviación en los aeropuertos donde se le adjudico el suministro del producto, reporte de suministros realizados diariamente y la facturación del combustible de aviación junto con los soportes correspondientes en el tiempo establecido en el contrato.
- Mediante acta No.119 de fecha 31 de julio de 2019 se realizó capacitación con los proveedores acerca de la incorporación de la facturación al SECOP II, se establece un plazo para estar al día con la documentación en el SECOP de 30 de agosto.

**26. SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

**"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos"**

**SI: X NO**_____

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**
Los riesgos fueron contemplados en la celebración del contrato tal y como se puede evidenciar en el soporte documental del contrato suscrito.

Elaboró: AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ / ASEC

NOMBRE SUPERVISOR: TC. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ

FIRMA:

C.C. No. 80.496.946 de CHIA

DEPENDENCIA: SUCOM

VoBo. MY. LEIDY LEMUS
Jefe ASEC