Entre los suscritos, a saber: **JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.610.292 de Medellín, en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento Número 096 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020) expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha primero (01) de abril de dos mil veinte (2020), quien para los efectos del presente contrato de aquí en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra parte **GILBERTO ANTONIO POSADA URIBE** Identificado con la C.C. No. 70.040.585 de Medellín-Antioquia en su calidad de Representante Legal de la empresa **MEDINISTROS S.A.S.** con Nit 830.053.755-0, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** previas las siguientes **CONSIDERACIONES: a)** Que el día 20 de marzo de 2019, **EL CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de Suministro No. 072 de 2019** cuyo objeto es**:** Insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) M/CTE. b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del 28 de marzo de 2019, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio del contrato hasta el 27 de junio de 2019**. c)** Que mediante **OTROSI No**. 1 de fecha 18 de junio de 2019, se adiciono el contrato en la suma de SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000) M/CTE,** y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de SEIS (6) meses más, contados a partir del **28 de junio de 2019 hasta el 27 de diciembre de 2019. d)** Que mediante **OTROSI No. 2** de fecha 18 de julio de 2019, se adiciono el contrato en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS ($29.000.000) M/CTE. e)** Que mediante **OTROSI No. 3** de fecha 23 de octubre de 2019**,** se modificó la CLAUSULA CONTROL Y SUPERVISION, designando como supervisor del contrato a la Subgerente de servicios de salud y a la directora del servicios de hospitalización con apoyo del profesional especializado de la subgerencia de servicios de salud. **f)** Que mediante **OTROSI No. 4** de fecha 12 de diciembre de 2019, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de UN (1) MES y CUATRO (4) DÍAS más, contados a partir del **28 de diciembre de 2019, hasta el 31 de enero de 2020. g)** Que mediante **OTROSI No. 5** de fecha 22 de enero de 2020, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de TRES (3) MESES más, contados a partir del **1 de febrero de 2020, hasta el 30 de abril de 2020. h)** Que existe informe de seguimiento del contrato, suscrito por el supervisor del contrato donde da cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la ejecución financiera y presupuestal del contrato, y dentro del cual se requiere prorrogar el contrato, para garantizar el suministro de material de osteosíntesis, dicho informe cuenta con el visto bueno de la Gerencia y es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de

ejecución del contrato en un término de **DOS (2) MESES** más, contados a partir del **1 de mayo de 2020, hasta el 30 de junio de 2020. CLÁUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA** se obliga a ajustar la póliza en tiempo y subirla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 072-2019**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente otrosí al contrato **No. 072 de 2019**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica, aprobado dentro de la plataforma SECOP II. Para constancia se firma en Bogotá DC., a los veintinueve (29) días del mes de abril del año 2020.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por: Proyectado por	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Aprobado por:	Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			