# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

**(NIVEL LOCAL-ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO)**

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: 04/02/25 | **Área de Origen:** Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño |

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato:** COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 630-2024 | **Fecha de Suscripción**: 30/12/2024 | **Tipo de Contrato:** Compraventa |
| **Plazo Inicial:** Quince (15) días, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, contados a partir de la fecha del acta de inicio. | **Fecha de Inicio:** 20/01/2025 | **Fecha de Terminación Inicial:** 04/04/2025 |

**Objeto:** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO.

**Contratista:** RIO TECHNOLOGY S.A.S.

| | |
|---|---|
| **Interventor/ Supervisor:**<br><br>**DANILSON GUEVARA VILLABÓN**<br>C.C. No. 79.795.076 de Bogotá<br>Alcalde Local (E) de Antonio Nariño<br><br>**INES CAROLINA BETANCOURT**<br>Profesional Especializado 222-24<br>Apoyo a la Supervisión | **Valor Inicial:** $28.958.412 |

| | | |
|---|---|---|
| **Número del proceso SECOP I o II:**<br><br>MCA-009-2024 | **Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 17/12/2024 | **Link del proceso en el SECOP II:**<br><br>**Nota:** Se debe verificar que el link direccione al proceso objeto de solicitud de modificación contractual.<br><br>https://acortar.link/v2UfhH |

| **II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | **MODIFICACIÓN No. 1** |
|---|---|---|
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| $0.0 | **Tiempo**: 24 días | PRÓRROGA, Por solicitud del contratista se procede a prorrogar |

| | | |
|---|---|---|
| | **Fecha Terminación Final**: 28-02-2025 | el contrato a partir del día 4 de febrero del 2025, hasta el día 28 de febrero de 2025. |

| **III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES** | | |
|---|---|---|
| **MODIFICACIÓN No._____** | | |
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| Valor: **$** NO APLICA<br>CDP No.: NO APLICA | Tiempo: NO APLICA | NO APLICA |
| | Fecha Terminación Final: NO APLICA | |

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato:** | **$**28.958.412 |
| **Valor ejecutado:** | **$**0. |
| **Valor Pagado:** | **$**0.0 |
| **Valor a Adicionar:** | **$**0.0 |

**CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:**

**JUSTIFACION FINANCIERA**

El 30 de diciembre del 2024 se suscribió Contrato de Suministro No. 630-2024 con el objeto de: "*CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO*". Así mismo, el valor inicial del contrato se pactó por la suma de **VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($28.958.412)** y el plazo inicial de ejecución del contrato se pactó en Quince (15) días, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, contados a partir de la fecha del acta de inicio, los cuales se surtieron el día 20 de enero de 2025, fecha en la que se suscribió el acta de inicio.

De conformidad con las condiciones establecidas en el Contrato de Suministro No. 630-2024, se evidencia que el valor del contrato se suscribió por un total de **VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($28.958.412)** según lo señalado en la Cláusula Segunda-Valor y forma de pago, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1117 del 11 de diciembre de 2024, RUBRO O21202010030838999 98 Artículos n.c.p. para escritorio y oficina, Registro Presupuestal No. 1561 del 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo a lo anterior, el estado financiero del contrato es el siguiente:

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato:** | **$28.958.412** |
| **Valor ejecutado a última factura:** | **$0.0** |

**JUSTIFICACIÓN TECNICA**

El 4 de enero del 2025 el contratista mediante correo electrónico, radico solicitud de prórroga del contrato, por los motivos relacionados en el oficio señalado, los cuales, se transcriben a continuación:

*"(…) Estimados señores: ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO Por medio de la presente solicitamos amablemente una prórroga del contrato 630-2024 adjudicado a RIO TECHNOLOGY SAS El motivo de esta Prorroga obedece a que lamentablemente al momento de montar el pedido nuestro proveedor se encontraba en vacaciones lo que género que la orden de compra fuera tramitada en el mes de enero , Adicionalmente, el proceso se vio afectado por un retraso en la llegada de algunas piezas esenciales para el ensamblaje de las sillas debido a una inspección aduanera realizada por la DIAN a la mercancía importada. Es importante señalar que esta medida tiene como objetivo garantizar que se cumplan los objetivos del contrato con los niveles de calidad y oportunidad esperados, evitando así inconvenientes mayores para ambas partes. La prórroga tendrá efecto a partir de la fecha de notificación de esta carta hasta el 28 de febrero del 2025 Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en este proceso. Por favor, no duden en contactarnos si requieren mayor información o aclaraciones al respecto (…)",* esta solicitud, se encuentra acompañada de un documento suscrito por parte del proveedor del contratista, en la cual manifiesta lo siguiente:

*"(…) En nombre de ERGO & HEALTH S.A.S., nos dirigimos a ustedes para ofrecer nuestras más sinceras disculpas por la demora en la entrega de las sillas solicitadas. Somos conscientes de los inconvenientes que esta situación pudo haber generado en sus operaciones y agradecemos su paciencia y comprensión. Lamentablemente, al momento de procesar su pedido, nuestra compañía se encontraba en periodo de receso por vacaciones, lo que generó que la orden de compra solo pudiera ser tramitada en el mes de enero. Adicionalmente, el proceso se vio afectado por un retraso en la llegada de algunas piezas esenciales para el ensamblaje de las sillas debido a una inspección aduanera realizada por la DIAN a la mercancía importada. Queremos asegurarles que hemos tomado todas las medidas necesarias para agilizar la entrega y minimizar cualquier impacto adicional. Actualmente, estamos trabajando con nuestros proveedores y socios logísticos para garantizar que la entrega de sus productos se lleve a cabo sin más demoras. La fecha estimada de entrega está programada para el 28 de febrero de 2025. Reiteramos nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción de nuestros clientes. Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional y a su entera disposición para brindarles la información que requieran. (…)".*

Es importante recalcar, que el contratista con el ánimo de dar cumplimiento al objeto contractual, el día 4 de febrero de 2025, hizo entrega al **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO** de 17 sillas, las cuales cumplen con las características y condiciones técnicas solicitadas dentro de la ficha técnica que forma parte integral del contrato.

Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, se considera oportuno y necesario efectuar la prórroga solicitada por el contratista, cuya finalidad procura la satisfacción de las necesidades requeridas por parte del FDLAN.

**JUSTIFICACION JURÍDICA**

Que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, señala igualmente que: "*De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines*".

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.

Que con observancia de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios, el **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO** adelantó la contratación descrita en el encabezado del presente documento.

Respecto a la prórroga del presente Contrato de Suministro, es de precisar que el Contrato No. 630-2024 a la fecha se encuentra vigente, con fecha de terminación el 4 de febrero de 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior, y según lo estipulado en la CLÁUSULA SEXTA. – GARANTÍAS, el contratista se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes, así las cosas EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías estipuladas, conforme a las modificaciones establecidas en la presente prórroga y a entregar al FDLAN una vez suscrito el presente modificatorio, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

**Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:**

**Valor contrato en SMLV: NO APLICA**
**Valor máximo para adición en SMLV: NO APLICA**
**Valor adición solicitada en SMLV: NO APLICA**

## IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación (Prórroga) del Contrato de Prestación de Suministro No. 630-2024.

**DANILSON GUEVARA VILLABÓN**
C.C. No. 79.795.076 de Bogotá
Alcalde Local (E) de Antonio Nariño

Carolina Betancourt

**INES CAROLINA BETANCOURT**
Profesional Especializado 222-24
Apoyo a la Supervisión