Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACION DEL CONVENIO

CONVENIO CVC No. 146 de 2024

OBJETO: *"Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para realiza acciones de recuperación ambiental y rehabilitación de áreas priorizadas en proceso de erosión severa, en suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas, en la cuenca del río Dagua (Municipio de Dagua) Valle del Cauca".*

CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, MEDIO AMBIENTE, LA VIVIENDA, LA RECREACION, EL DEPORTE, EL COMERCIO Y EL EMPLEO FUDAMBIENT

PLAZO INICIAL: A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024

VALOR: CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS MCTE($150,000,000.00)

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION: 26 de Diciembre de 2024

FECHA DEL ACTA DE PRÓRROGA A LA SUSPENSION: 24 de enero de 2025

En el Municipio de Cali, el día 30 de Enero del 2025, siendo las 11:39 AM se reunieron en las instalaciones del Grupo de Intervención Integral en el Territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, los señores: CARLOS ANDRES GARCIA RENTERIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.143.844.543, quien actúa en nombre y representación de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, EL MEDIO AMBIENTE, LA VIVIENDA, LA RECREACION, EL DEPORTE, EL COMERCIO Y EL EMPLEO - FUDAMBIENT; y ORLANDO BARRETO AGUDELO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.542.905, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de reanudar formalmente la ejecución del CONTRATO CVC No. 146 de 2024, suspendido mediante acta de fecha 26 de diciembre de 2024, por el término de 32 días, y con prórroga a la suspensión con acta de fecha 24 de enero de 2025, por el término de 15 días. Para esto se toma en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas, y que EL CONTRATISTA cumplió con su obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, por el término señalado para la suspensión temporal.

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONVENIO CVC No. 146 de 2024, quedando como nueva fecha de terminación el día 4 de Febrero del 2025.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de DAGUA el día 30 de Enero del 2025

EL SUPERVISOR



ORLANDO BARRETO AGUDELO

POR EL CONTRATISTA,



CARLOS ANDRES GARCIA RENTERIA