ACTA No. 001 DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO:	OBRA CIVIL DE MENOR CUANTIA
CONTRATO No.:	004 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO:	MEJORAMIENTO, Y MEJORAMIENTO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE ALBANIA.
PLAZO INICIAL:	La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará por un plazo de dos (02) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio por el contratista y el supervisor hasta el termino allí dispuesto.
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de octubre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Para todos los efectos a que haya lugar, el valor del contrato asciende a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 59.999.550,00) MCTE
VALOR OTRO SI:	N.A QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 15.993.536,00) MCTE
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
SUPERVISOR:	YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ

A. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO OTROSI:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	30 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	27 de diciembre de 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y CINCO MILLONES

	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES NIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 75.993.086,00) MCTE
VALOR EJECUTADO:	SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES NIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 75.993.086,00) MCTE

A los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron la secretaria de Planeación Municipal YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ, en su calidad de supervisora del contrato en referencia y JOHN JAIRO GARCIA CALDERON en calidad de contratista con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato.

Previa revisión de los servicios contratados, se constató que éstos se cumplieron satisfactoriamente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2024.

JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Contratista

YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
Supervisora

Proy.	Yeremith V. Ramos	Carlos José Cutiva Culma	
Elab.	Yeremith V. Ramos	Carlos José Cutiva Culma	
Rev.	Yeremith V. Ramos	Secretario de Planeación Municipal e Infraestructura	

Original - MUNICIPIO
Copias Supervisor, Contratista