	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ **MUNICIPIO DE ALBANIA** NIT. 891.190.431-8	**ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** Código: M.C-2.2.7.1 Versión: 2.0 Fecha: 01-septiembre-2017	

ACTA No. 001 DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No.:	003-CONTOP-2024 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO:	MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE ALBANIA.
PLAZO INICIAL:	La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará por un plazo de treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio por el contratista y el supervisor hasta el termino allí dispuesto.
FECHA DE INICIACIÓN:	17 de octubre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Para todos los efectos a que haya lugar, el valor del contrato asciende a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($ 35.998.820,00) MCTE
VALOR OTRO SI:	N.A
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
SUPERVISOR:	YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ

A. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO OTROSI:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	16 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	12 de noviembre de 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($ 35.998.820,00) MCTE
VALOR EJECUTADO:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($ 35.998.820,00) MCTE

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ **MUNICIPIO DE ALBANIA** NIT. 891.190.431-8	**ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	
		Código: M.C-2.2.7.1	
		Versión: 2.0	
		Fecha: 01-septiembre-2017	

A los doce (12) días del mes de noviembre del año 2024, se reunieron la secretaria de Planeación Municipal YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ, en su calidad de supervisora del contrato en referencia y JOHN JAIRO GARCIA CALDERON en calidad de contratista con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato.

Previa revisión de los servicios contratados, se constató que éstos se cumplieron satisfactoriamente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los doce (12) días del mes de noviembre del año 2024.

JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Contratista

YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
Supervisora

Proy.	Carlos José Cutiva Culma	Contratista	
Elab.	Carlos José Cutiva Culma	Contratista	
Rev.	Yeremith Valentina Ramos Muñoz	Secretaria Planeación, Infraestructura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	

Original - MUNICIPIO
Copias Supervisor, Contratista