GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, FANY ALICIA MONROY ARIAS, en calidad de supervisor/interventor saliente y YULIET KATERINE ROJAS AYALA nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. 4668 de 2024, suscrito entre el Departamento de Boyacá y Municipio de EL ESPINO, nos hemos reunido hoy 03/02/2025, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**4668**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**19/12/2024**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**Municipio de EL ESPINO**		
VALOR	**$308.791.542,00**		
PLAZO	**OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, CON EJECUCIÓN DE 101 DIAS CALENDARIO ESCOLAR.**		
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO , PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.**		
FECHA ACTA DE INICIO	**13/01/2024**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**9,90%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$0**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**12/09/2025**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO X
	VALOR	PLAZO	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO X
	A NOMBRE DE:		
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**N/A**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**N/A**		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**N/A**
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**N/A**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los tres (03) días del mes de Febrero de 2025

Firmas,

FANNY ALICIA MONROY ARIAS
Directora de Núcleo
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
JUAN SEBASTIAN ULLOA NOGUERA
Fecha: 5/02/2025

YULIET KATERINE ROJAS AYALA
Profesional Universitario.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN