	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	1
Tipo de Contrato	Compraventa
Número de Contrato	280-2024
Contratista	OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S. P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	MAYRA STEFFANI DIAZ LOPEZ Interno: Externo:
Objeto	Compra de equipos para el Laboratorio Ambiental de Corpocaldas
Valor	Cincuenta y un millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve ($ 51,999,999)
Aporte Corpocaldas	51,999,999
Otros Aportes	0
Fecha de Iniciación	3/12/2024
Fecha de Terminación	30/1/2025
Plazo del contrato	Un mes y 28 días

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
Compra de equipos para el Laboratorio Ambiental de Corpocaldas		100	100
% de Ejecución del Contrato			**100.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas
Compra de equipos para el Laboratorio Ambiental de Corpocaldas	Realizar capacitación y entrega de los equipos incluidos en el contrato	1	1	2024-12-03 a 2025-01-30	2024-12-12 realización de capacitación en los equipos adquiridos 2025-01-21 calibración del refrigerador 2025-01-29 entrega y revisión de certificados de calibración

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

Plazo		Solicitud de una prórroga del contrato 280-2024, hasta el día 30 de enero de 2025, por no contar con laboratorios acreditados que se encuentren laborando el fin de año, no se puede realizar la calibración de la nevera.

3. <u>Resumen de desembolsos:</u>

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 51999999	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha	($ 0)
Saldo a ejecutar	($ 51,999,999)

Sumas Iguales	$ 51,999,999	$ 51,999,999

4. <u>Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe:</u> (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenidos	Horas Dedicadas
2024-12-03	Reunión de inicio	Se realiza reunión para iniciar el contrato y los lineamientos del trabajo	Acta de inicio	1
2024-12-06	Calibración nevera	Se realiza calibración inicial de la nevera pero esta no cumple los rangos requeridos, se concluye que fue falta de ajuste al punto de calibración requerido	Nevera calibrada y certificado	3
2024-12-12	Entrega y capacitación de equipos laboratorios	Se realiza capacitación al personal del laboratorio para la entrega de todos los equipos adquiridos, también se evidencia que lso equipos ya se encuentran calibrados	Equipos recibidos a satisfacción	6
2024-12-13	Revisión certificado calibración nevera	Se recibe el certificado de la nevera y al revisarlo con las especificaciones no cumple	Certificado no cumple especificaciones	1
2024-12-30	Modificación del contrato	Modificación del contrato para ampliar el plazo mientras se entregan todos los productos requeridos	Contrato ampliado en plazo	3

2025-01-17	Revisión estado contrato	Se realiza reunión presencial con proveedor para revisar tiempos de finalización y pendientes, se decide que el contrato finalizará en los tiempos previstos	Contrato planificado	2
2025-01-21	Nueva calibración de la nevera	Se calibra nuevamente el equipo con otro laboratorio y se obtienen resultados satisfactorios	Nevera calibrada a satisfacción	2
2025-01-28	Revisión de certificados de calibración	Se revisan certificados de calibración y se da entrada a todos los equipos	Aspectos técnicos recibidos a satisfacción	4

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:**

   En general, la única dificultad se presentó con la primera calibración del equipo realizada el 06 de diciembre de 2024, porque el equipo no cumplió los criterios. Sin embargo, al realizar la revisión la nevera no había sido ajustada para obtener el intervalo de temperatura, posterior a esto realizaron el ajuste desde Outsourcing y procedieron a repetir la calibración el 21 de enero obteniendo resultados satisfactorios con los criterios técnicos requeridos.

6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**

   En general, el contratista muy ágil y oportuno en todos los trámites a realizar.

7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**

   No se consideran pertinentes.

8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**



Imagen 1. Nevera de reactivos



Imagen 2. Capacitación en equipos nuevos

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 2025-02-05



SUPERVISOR

	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	
	VERSIÓN: 3	**Código: GJ-GJ-FR-10**

Tipo de Contrato	Compraventa		
Contrato Número	280-2024		
Contratista	OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S. P. Natural: P. Jurídica: X		
Supervisor	MAYRA STEFFANI DIAZ LOPEZ		
Objeto	Compra de equipos para el Laboratorio Ambiental de Corpocaldas		
Valor Inicial	($ 51,999,999)Cincuenta y un millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve	Corpocaldas: ($ 51,999,999)	Valor Otras Entidades: ($0):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas: ($)	Valor Otras Entidades: ($0):
Aporte Corpocaldas	Cincuenta y un millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve ($ 51,999,999)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	58 Días		
Fecha de Iniciación	3/12/2024		
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación	30/1/2025		
Descripción Forma de Pago	Corpocaldas cancelará el 100% del valor del contrato en un solo pago, una vez se cumplan las obligaciones del contrato, previa presentación de la factura respectiva, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y aprobación por parte del supervisor, de acuerdo a la lista de chequeo para la modalidad del contrato. Para cada desembolso, además del cumplimiento de los requisitos planteados en las condiciones generales del contrato, el CONTRATISTA deberá radicar en la ventanilla única de CORPOCALDAS los informes de avance o final (según el caso), paz y salvos, factura o documento equivalente, así como la documentación correspondiente diligenciada a través de la plataforma SECOP II para su correspondiente trámite.		
Resumen de pagos	**Concepto**	**Valor**	
	Anticipo	($)	
Total Desembolsos		($ 0)	
Valor de éste Pago	Cincuenta y un millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve PESOS MCTE. ($ 51,999,999)		
Saldo contrato después de este pago	Cero PESOS MCTE. ($ 0)		
Anexos para este pago	- Reporte SECOP II - Actos administrativos que modifiquen el contrato - Acta de inicio - Acta de recibo final - Persona jurídica: Certificado de pago de seguridad social - Minuta del contrato		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">- Copia del RUT
- Certificado de cuenta bancaria
- Memorando de designación del Supervisor
- Entrada a almacén
- Factura Electrónica o Documento Equivalente
- Informe de supervisión para pago
- Informe de supervisión seguimiento
- Oficio remisorio</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="3">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td>Amortización</td><td>Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td>($ 0)</td><td>($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="2">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Modernización y fortalecimiento Institucional.Actividad: Formular y ejecutar un plan que asegure la modernización y operatividad del Laboratorio ambiental Código: 3.1.3.2.1_24</td><td>RB Rendimientos Financieros Porcentaje/Sobretasa Ambiental y Otros ingresos (Recursos del balance)</td><td>($ 2,010,585)</td></tr>
<tr><td>Modernización y fortalecimiento Institucional.Actividad: Formular y ejecutar un plan que asegure la modernización y operatividad del Laboratorio ambiental Código: 3.1.3.2.1_24</td><td>Recursos del Balance Sobretasa/Porcentaje Ambiental</td><td>($ 2,389,414)</td></tr>
<tr><td>Modernización y fortalecimiento Institucional.Actividad: Formular y ejecutar un plan que asegure la modernización y operatividad del Laboratorio ambiental Código: 3.1.3.2.1_24</td><td>Tasa Retributiva</td><td>($ 47,600,000)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Desembolso</td><td colspan="2">($ 51,999,999)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones:

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato</td></tr>
<tr><td colspan="4">Para constancia se firma en Manizales, el día 3 del mes de FEBRERO de 2025.

SUPERVISOR</td></tr>
</table>