OTROSI MODIFICATORIO No 2 (PRÓRROGA EN PLAZO) AL CONTRATO No 210-15233-11 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA CDMB Y INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S

Número contrato	210-15233-11
Modificatorio / Otrosí N°	2 (Adición en plazo)
Fecha Adición contrato	Diciembre 27 de 2024
Tipo de Contrato	Suministro de bienes y servicios
Fundamento jurídico tipo de contrato	Art. 968 C. de Co.
Contratante	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
Naturaleza jurídica entidad contratante	La CDMB es un ente corporativo de carácter público, creado por la ley, integrado por los Municipios de Bucaramanga, California, Charta, Floridablanca, Girón, Lebrija, Matanza, Piedecuesta, Playón, Rionegro, Suratá, Tona y Vetas dotado de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.(Art. 23 y 33 Ley 99de 1.993)
NIT	890.201.573-0
Domicilio entidad contratante	Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia
Dirección entidad contratante	Carrera 23 No. 37-63 Municipio de Bucaramanga
Fundamento jurídico facultades representante legal	Ley 80 de 1993, Art. 11, numeral 1 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 99 de 1993 (Modificado art. 1 Ley 1263 de 2008)
Representante legal	JUAN CARLOS REYES NOVA DIRECTOR GENERAL
Número y lugar de expedición cedula de ciudadanía Representante legal	91.493.482 de Bucaramanga
Numero teléfono entidad contratante	PBX (57) 7 6346100 - Línea Gratuita 01-8000-917300 -
Correo electrónico entidad contratante	**contratación@cdmb.gov.co**
Acto de designación representante legal entidad contratante	Acuerdo de Consejo Directivo No. 1450 de fecha 23 de octubre de 2023
Acta de posesión representante legal entidad contratante	Acta de posesión N° 055 del 23 de octubre del 2023
Contratista	INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S
NIT Contratista	900.688.241-6
Representante Legal	MARIA LUCIA HIGUERA PINO
Número y lugar de expedición cédula de ciudadanía del contratista persona natural o representante legal persona jurídica contratista	1.095.700.657 de Barichara

Domicilio contratista	Bucaramanga
Dirección contratista	Carrera 38 N° 42 – 72 apartamento 602 Edificio Portal del Llano
Número teléfono contratista	3045466736
Correo electrónico contratista	sasinsego@gmail.com

FUNDAMENTO DE LA ADICION

Que el fundamento de la presente adición en plazo del contrato de suministro de servicios, se justifica en el acta de concertación suscrita por la supervisión del contrato, el contratista y la subdirección de gestión del riesgo y seguridad territorial, así:

1. Que el contrato No. 210-15233-11 de 2024, inició su ejecución el 19 de julio de 2024, con un término de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024, con el siguiente objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL AREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.

2. Que de conformidad con el acta de concertación suscrita entre el supervisor quien a su vez funge como subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad territorial, y la representante legal de la empresa contratista, remitida a la oficina de contratación de la CDMB, se pone de presente la necesidad de prorrogar el plazo del contrato en tres (03) meses, en consideración a los boletines del IDEAM de condiciones, alertas y Pronósticos, enviado por la CDMB a los municipios del área de jurisdicción desde el correo electrónico gestiondelriesgo@cdmb.gov.co, y que se han presentado condiciones de ALERTA ROJA, NARANJA y AMARILLA para eventos de inundación con probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del rio Lebrija y Sogamoso, con especial atención en los ríos Cáchira, Oro, Charta, El Playón y Hato a la altura del área metropolitana de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Rionegro y deslizamientos en todos los municipios del área de jurisdicción de la CDMB.

3. Que así mismo, se pone de presente por parte de la supervisión y área gestora que la jurisdicción ambiental de la CDMB por sus condiciones geológicas y geomorfológicas, es susceptible a presentar fenómenos amenazantes como deslizamientos y avenidas torrenciales, que debido a la variabilidad climática, así como se pueden presentar precipitaciones extremas que causen afectaciones, como las ocurridas históricamente en febrero de 2005 en Girón, en enero de 2020 en Floridablanca o febrero de 2020 en Piedecuesta, situaciones que pueden ser prevenidas con el trabajo que viene realizando el contrato de Suministro No.210-15233-11,

4. Que debido al periodo bimodal, la segunda temporada de más lluvias se presentó en el territorio de la jurisdicción de la CDMB principalmente en el mes de octubre y noviembre, lo que retrasó el cronograma de trabajo en los frentes de maquinaria del municipio de Rionegro, El Playón y Tona, toda vez que la inclemencia de la temporada durante la ocurrencia de precipitaciones hace que la maquinaria disminuya su tiempo de actividad y desplazamiento, lo que genera demoras en la ejecución contractual en cada punto crítico atendido, viéndose reflejado en la limitación de apertura de nuevos frentes de atención.

5. Que el principio de precaución de la gestión del riesgo, contemplado en el numeral 8 del artículo 3 de la Ley 1523, dispone que "Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo".

6. Que por lo anterior, se emite puntualmente concepto favorable del supervisor y subdirector de gestión del riesgo de la CDMB en los siguientes términos:

"El Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial evaluada la solicitud, los informes presentados y las circunstancias invocadas por el contratista, da recomendación favorable a la petición por encontrarla razonable y conveniente y por tanto procede a efectuar concertación con el contratista, la cual se encuentra supeditada a la aprobación del Director General en calidad de funcionario competente para aprobar la adición…"

7. Que teniendo en cuenta lo plasmado y acordado en el Acta de concertación en la que se manifiestan argumentos de carácter técnico, jurídico y económico para realizar la prórroga en plazo al contrato, con el fin de garantizar la continuidad y disponibilidad del servicio de suministro de maquinaria pesada para atender las eventualidades que se lleguen a presentar, acorde al principio de precaución y en el marco de informes y circulares emitidos por parte del IDEAM, la oficina de contratación considera viable, conveniente y necesario, desde el punto de vista jurídico, realizar el adicional en plazo al contrato, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el área gestora.

Que de conformidad con las anteriores consideraciones, las partes acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA	OBJETO DE LA ADICION
Adicionar en plazo el contrato No. 210-15233-11 de 2024, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL AREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.	
CLAUSULA SEGUNDA	**MODIFICACION CLAUSULA QUINTA - ADICION EN PLAZO**
Prorrogar el plazo del contrato N° 210-15233-11 en tres (03) meses con base en la necesidad plasmada y avalada en el acta de concertación suscrita por contratista y supervisión por parte de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial.	
CLAUSULA TERCERA	**ADICION GARANTIAS**
Ampliar la cobertura de la póliza que asegura los riesgos especificados en la cláusula de garantías del contrato No. 210-15233-11 de 2024, conforme al plazo adicionado en el presente documento.	
CLAUSULA CUARTA	**VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES**
Los demás aspectos no modificados expresamente continúan vigentes.	
ANEXOS	
• Acta de concertación para la adición en plazo del contrato No. 210-15233-11de 2024 y anexos • Estudios Previos para adicional	
JUAN CARLOS REYES NOVA **Director General** **C.D.M.B.**	**MARIA LUCIA HIGUERA PINO** **RL INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.**

Proyectó	Chanel Rocío López Aldana	Jefe Oficina de Contratación	
Revisó	Chanel Rocío López Aldana	Jefe Oficina de Contratación	

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6453476
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/06/2024 10:39:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	210-15233-11
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCION, ATENCION Y CONSOLIDACION POR MEDIO DE LA DEMOLICION Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD (RA-ALQUILERMAQUINARIA-01)
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	19/07/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	90 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CDMB

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INSEGO S.A.S

Número de documento 900688241

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGENIEROS SE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S* **Fecha de aprobación:** *25/06/2024 9:37:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA* **Fecha de aprobación:** *25/06/2024 10:33:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6453476_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6453476_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 15,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 2/07/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 2/07/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 300

Fecha límite para entrega de garantías: 25/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 3:05:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15803158	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.400.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14620305	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	990.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14578107	Seriedad de la oferta	-	450.000.000,00 COP	-	20/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6453476
Proveedor INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 23 No 37 63
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Cra 23 No 37 63
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 23 nO. 37-63	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.6453476

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 1.408.932.237,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 4.400.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141700	CONTRATAR EL SUMNISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD. RA-ALQUILERMAQUINARIA-01	1,00	UN	8.932.237,00	3.000.000.000,00	8.932.237,00	3.000.000.000,00
2	72141700	ADICION No 1 EN VALOR	1,00	UN	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 210-15233-11 INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.pdf	CONTRATO 210-15233-11 INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.pdf	(detalle)
Otrosi No 1 (adicion en valor) Cto 210-15233-11.pdf	Otrosi No 1 (adicion en valor) Cto 210-15233-11.pdf	(detalle)
DOC. OTROSÍ 2 CTO 210-15233-11.pdf	DOC. OTROSÍ 2 CTO 210-15233-11.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	4.400.000.000
	Total	4.400.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 32-13-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	24000470	CDP	No se ha iniciado	3.000.000.000 COP	3.000.000.000 COP	32-13-00	-	Editar
☐	24001322	CDP	No se ha iniciado		1.400.000.000 COP	32-13-00	-	Editar

Saldo de CDP 3.000.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.000.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	24000642	Presupuestal (CDP)	-	Generado	3.000.000.000 COP	1.032.191.990 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	24001313	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.400.000.000 COP	1.400.000.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 4.400.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.400.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.17868790	Modificar el contrato	27/12/2024 8:05 PM *(UTC -5 horas)*	27/12/2024 8:09 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.17419558	Modificar unilateralmente el contrato	27/11/2024 11:32 PM *(UTC -5 horas)*	28/11/2024 10:39 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle

ACTA DE APROBACION GARANTIAS	
CONTRATO No.	210-15233-11
CONTRATISTA	900688241 – INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.
VALOR DEL CONTRATO:	3.000.000.000,00
VALOR ADICIONAL:	0,00
PLAZO INICIAL:	6 MESES
PLAZO ADICIONAL:	3 MESES
GARANTIA NO:	GARANTIA NO:400-47-994000101169 Anexo 3 GARANTIA NO:400-74-994000025556 Anexo 3
ASEGURADOR:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SAS
FECHA ACTA:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

AMPARO	VALOR EXIGIDO	VALOR POLIZA	VERIFICACION				VIGENCIA EXIGIDA	VIGENCIA POLIZA	VERIFICACION			
CALIDAD DEL SERVICIO	440,000,000	440.000.000,00	CUMPLE	X	NO CUMPLE		TERMINO DURACION DEL CONTRATO Y SEIS MESES MAS	19/07/2024 a 30/09/2025	CUMPLE	X	NO CUMPLE	
CUMPLIMIENTO	440,000,000	440.000.000,00	CUMPLE	X	NO CUMPLE		TERMINO DURACION DEL CONTRATO Y SEIS MESES MAS	19/07/2024 a 30/09/2025	CUMPLE	X	NO CUMPLE	
RESPONSABILIDAD CIVIL	520,000,000	520.000.000,00	CUMPLE	X	NO CUMPLE		TERMINO DURACION DEL CONTRATO	31/12/2024 a 31/03/2025	CUMPLE	X	NO CUMPLE	

El (la) suscrito LOPEZ ALDANA CHANEL ROCIO, Jefe Oficina de Contratación, aprueba garantías, de conformidad con las cláusulas del citado contrato.

OBSERVACIONES:

Nota: Se deja constancia que fue realizada la verificación de la garantía en la página electrónica de la entidad que la Expide, se adjunta soporte de la verificación.

CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA
JEFE OFICINA DE CONTRATACION

Elaboro	Erika Mayru Cardenas Cely	Técnico Administrativo, grado 15	
Reviso	Chanel Roció López Aldana	Jefe Oficina de Contratación	

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

MODULO

Consultar Póliza

Salir

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza:	**994000101169**	**Número de anexo:**	**3**
Agencia:	**CABECERA**	**Ramo:**	**CUMP. ENT. ESTATALES**
Asegurado / Beneficiario:	**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**		
Tomador / Garantizado:	**INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.**		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	viernes, 19 de julio de 2024	martes, 30 de septiembre de 2025	$440,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	viernes, 19 de julio de 2024	martes, 30 de septiembre de 2025	$440,000,000.00

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuracion : 1024 x 768
Direccion: Calle 100 No. 9A - 45, Pisos 8 y 12. PBX: 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre contigo a tu lado!

MODULO

Consultar Póliza

Salir

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza:	**994000025556**	**Número de anexo:**	**3**
Agencia:	**CABECERA**	**Ramo:**	**RESP CIVIL EXT PATRI**
Asegurado / Beneficiario:	**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**		
Tomador / Garantizado:	**INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.**		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	martes, 31 de diciembre de 2024	lunes, 31 de marzo de 2025	$520,000,000.00

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuracion : 1024 x 768
Direccion: Calle 100 No. 9A - 45, Pisos 8 y 12, PBX : 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4008786370

PÓLIZA No: 400-47-994000101169 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA COD. AGENCIA: 400 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	12	2024	28	12	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.688.241-6

DIRECCIÓN: CARRERA 38 42 72 APARTAMENTO 602 EDIFICIO PORTAL DEL LLANO CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 3045466736

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA IDENTIFICACIÓN: NIT 890.201.573-0

BENEFICIARIO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA IDENTIFICACIÓN: NIT 890.201.573-0

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	19/07/2024	30/09/2025	440,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	19/07/2024	30/09/2025	440,000,000.00

BENEFICIARIOS
NIT 890201573 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO.21.15233.11 DE FECHA 21 JUNIO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD. RA-ALQUILERMAQUINARIA-01, SEGUN CLAUSULA PRIMERA DEL

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN MODIFICATORIO/OTROSI No. 2 (ADICION EN PLAZO) DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA.

REVISO — APROBACIÓN DE

FECHA 31 DIC 2024

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***880,000,000.00	$ **********554,521	$*********0.00	$ ******105,359	$ **********659,879

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
LASMAR SEGUROS LIMITADA	7650	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/EMLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701851000019(8020)000000000007000400878637

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CAD820710D07FF7F58

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4008786438

PÓLIZA No: 400 -74 - 994000025556 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA COD. AGE: 400 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA					FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	DIA	MES	AÑO
28	12	2024		31	12	2024	23:59 A LAS	31	03	2025	23:59 A LAS	90	28	12	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				
	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	31	12	2024	23:59 A LAS	31	03	2025	23:59 A LAS	90

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.688.241-6

DIRECCIÓN: CARRERA 38 42 72 APARTAMENTO 602 EDIFICIO PORTAL DEL LLANO CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 3045466736

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA IDENTIFICACIÓN: NIT 890.201.573-0

DIRECCIÓN: CARRERA 23 37 63 CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 6076346100

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DE NIT : 890201573

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SANTANDER CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCION: LUGAR EJECUCCION DEL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 520,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	520,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	520,000,000.00		
	RCE PATRONAL	520,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	520,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN MODIFICATORIO/OTROSI No.2(ADICION EN PLAZO) DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 900688241 - INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.

BENEFICIARIOS
NIT 890201573 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

REVISO
APROBACION DE POLIZA
FECHA
31 DIC 2024

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***520,000,000.00	$ **********320,548	$*********0.00	$ *******60,904	$ **********381,452

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
LASMAR SEGUROS LIMITADA	7650	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000400878643

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CAD820710D07FF7F56 CLIENTE DACOSTAPAT 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA COD. AGENCIA: 400 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000025556** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.688.241-6**

ASEGURADO: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.201.573-0**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 210.15233.11 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024 REFERENTE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD. RA-ALQUILERMAQUINARIA-01. SEGUN CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000025556 ANEXO: 3 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S. IDENTIFICACION: 900.688.241-6

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CORPORACION AUTONOMA REGIONA	890201573-0	LUGAR EJECUCCION DEL CONTRATO	BUCARAMANGA	520,000,000.00	320,548	381,452

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
320,548	381,452

RECIBO DE CAJA No. 400312367

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡ Siempre junto a ti !

AGENCIA CABECERA	TRANSACCIÓN Nro. 400513032	FECHA DE RECAUDO 30/12/2024	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.			C.C o NIT 900688241
TOMADOR PÓLIZA INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000101169 - NRO. ELECTRÓNICO 4008786370			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS			VALOR RECIBO $ 659,879.00
PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000101169 - ANEXO 3 AGENCIA CABECERA, TOMADOR PÓLIZA: NIT-900688241 INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S. . VALOR PAGADO $ 659,879.44 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 400513032			

FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: LASMAR SEGUROS LIMITADA

RECIBO DE CAJA No. 400312388

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡ Siempre junto a ti !

AGENCIA CABECERA	TRANSACCIÓN Nro. 400513057	FECHA DE RECAUDO 30/12/2024	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.			C.C o NIT 900688241
TOMADOR PÓLIZA INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000025556 - NRO. ELECTRÓNICO 4008786438			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS			VALOR RECIBO $ 381,452.00
PAGO PÓLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000025556 - ANEXO 3 AGENCIA CABECERA, TOMADOR PÓLIZA: NIT-900688241 INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S. . VALOR PAGADO $ 381,452.06 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 400513057			

FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: LASMAR SEGUROS LIMITADA