**ACTA DE LIQUIDACIÓN**
**DEL CONTRATO/CONVENIO No. 2811 DE 2023.**
**CELEBRADO ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024**

**DATOS BASICOS**

(Tabla 1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha del acta** | 05 FEB 2025 | | |
| **Ciudad donde se suscribe el acta** | Bogotá D.C. | **Tipo de Contrato** | OBRA |
| **Contratante** | TRANSMILENIO S.A. | **NIT del Contratante** | 830.063.506-6 |
| **Número del Contrato** | CTO. 2811 DE 2023 LOTE 2 | **Fecha del Contrato** | 27/11/2023 |
| **Nombre del Contratista** | CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 | | |
| **NIT o C.C. del Contratista** | 901.773.897 | | |
| **Nombre del Representante legal** | ISABEL CRISTINA VÉLEZ ESCOBAR | | |
| **C.C. del Representante Legal** | 43.870.350 | | |
| **Objeto** | DMC59 LOTE 2 -Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la empresa de transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A. | | |
| **Plazo de ejecución inicial** | OCHO (8) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. | | |
| **Fecha de inicio** | 20 de diciembre de 2023 | **Fecha de terminación (inicial)** | 19 de agosto de 2024 |
| **Valor inicial del contrato** | $ 12.299.456.398 | | |
| **Valor total del contrato** | $ 14.144.374.858 | | |
| **Disponibilidad Presupuestal Inicial** | 7861 | | |
| **Registro Presupuestal Inicial** | 7901 | | |
| **Nombre del Supervisor o Interventor** | ACINCO INGENIERIA S.A.S | | |
| **Cargo del Supervisor o Interventor** | CTO. 2776-23 | | |
| **Nombre del Ordenador del Gasto** | CARMEN Y. ROSALES SUÁREZ | | |
| **Cargo del Ordenador del Gasto** | Directora Técnica de Infraestructura | | |

**GARANTIAS QUE AMPARAN EL CONTRATO**

(Tabla 2)

| Nombre de garantía | APLICA (Marcar con una x) | | MONTO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | DESDE | HASTA (Final) |
| Cumplimiento del contrato | X | | $ 4,243,312,457.40 | 20-dic-2023 | 19-abr-2025 |
| Buen manejo del Anticipo | | X | | | |
| Pago salarios y prestaciones sociales | X | | $ 1,414,437,485.80 | 20-dic-2023 | 19-oct-2027 |
| Estabilidad y calidad de obra | X | | $ 4,243,312,457.40 | 19-oct-2024 | 20-dic-2029 |

ccg



Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad civil extracontractual | X | | $ 707,218,742.00 | 20-dic-2023 | 20-oct-2024 |

**Nota:** La garantía técnica aquí referenciada es para los contratos de compraventa, suministro o una prestación que así la requiera. Esta será tomada como un servicio post ejecución.

**MODIFICACIONES**

(Tabla 3)

| MODIFICACION No 1 (Marcar con una "x") | |
|---|---|
| **Tipo De Modificación** | **ADICIÓN Y PRORROGA** |
| **CAMBIO EFECTUADO**<br><br>**ADICIONAR** el valor del contrato 2811 de 2023 en la suma de **MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.844.918.460),** suma que incluye todos los gastos, impuestos y deducciones a que legalmente haya lugar<br><br>Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 7436 **En presupuesto:** Adicionar el valor del **RUBRO 1,** del presente contrato en la suma de **($1.844.918.460) MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA**<br><br>**CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato No. 2811 de 2023, en DOS (02) MESES. ,** el cual quedará así: **PLAZO DEL CONTRATO**: el plazo de ejecución del contrato será hasta el 19 de octubre de 2024. | |

**TERMINACIÓN**

(Tabla 4)

| MARCAR CON UNA "X" | TERMINACION POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | TERMINACION ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO |
|---|---|---|
| | X | |

**Nota:** Cuando la causa de la liquidación sea una terminación anticipada por mutuo acuerdo, se debe anexar a la presente acta los documentos que la originaron.

**ACTAS**

(Tabla 5)

| ACTA UNO (Marcar con una "x") | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUSPENSIÓN** | | **REINICIO** | | **RECIBO** | | **REUNION** | | **OTRA** | | | |
| **TEMA:** (Resumen sucinto del acta)<br>N/A | | | | | | | | | | | |

**DATOS FINALES DEL CONTRATO**

(Tabla 6)

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución final | 10 meses. |
| Fecha de terminación final | 19 de octubre de 2024 |
| Valor final del contrato | $ 14.144.374.858 |

CCG



Scanned with CamScanner

**LINEAMIENTOS FINALES DE EJECUCIÓN**
(Tabla 7)

| | |
|---|---|
| **INFORMES DE EJECUCION** | Acta de Costos N° 1: correspondiente al período comprendido entre el 20-diciembre-2023 al 19-enero-2024 – Radicado 2024-ER-07577 |
| | Acta de Costos N° 2: correspondiente al período comprendido entre el 20-enero-2024 al 19-febrero-2024 – Radicado 2024-ER-13004 |
| | Acta de Costos N° 3: correspondiente al período comprendido entre el 20-febrero-2024 al 19-marzo-2024 – Radicado 2024-ER-19182 |
| | Acta de Costos N° 4: correspondiente al período comprendido entre el 20-marzo-2024 al 19-abril-2024 – Radicado 2024-ER-24812 |
| | Acta de Costos N° 5: correspondiente al período comprendido entre el 20-abril-2024 al 19-mayo-2024 – Radicado 2024-ER-29035 |
| | Acta de Costos N° 6: correspondiente al período comprendido entre el 20-mayo-2024 al 19-junio-2024 – Radicado 2024-ER-36071 |
| | Acta de Costos N° 7: correspondiente al período comprendido entre el 20-junio-2024 al 19-julio-2024 – Radicado 2024-ER-40556 |
| | Acta de Costos N° 8: correspondiente al período comprendido entre el 20-julio-2024 al 19-agosto-2024 – Radicado 2024-ER-45839 |
| | Acta de Costos N° 9: correspondiente al período comprendido entre el 20-agosto-2024 al 19-septiembre-2024 – Radicado 2024-ER-50952 |
| | Acta de Costos N° 10: correspondiente al período comprendido entre el 20-septiembre-2024 al 19-octubre-2024 – Radicado 2024-ER-57935 |
| **INFORMES DE SUPERVISION O INTERVENTORIA** | Informe Interventoría N°1: correspondiente al período comprendido entre el 20-diciembre-2023 al 19-enero-2024 – Radicado 2024-ER-08730 |
| | Informe Interventoría N°2: correspondiente al período comprendido entre el 20-enero-2024 al 19-febrero-2024 – Radicado 2024-ER-13791 |
| | Informe Interventoría N°3: correspondiente al período comprendido entre el 20-febrero-2024 al 19-marzo-2024 – Radicado 2024-ER-20162 |
| | Informe Interventoría N°4: correspondiente al período comprendido entre el 20-marzo-2024 al 19-abril-2024 – Radicado 2024-ER-25222 |
| | Informe Interventoría N°5: correspondiente al período comprendido entre el 20-abril-2024 al 19-mayo-2024 – Radicado 2024-ER-29311 |
| | Informe Interventoría N°6: correspondiente al período comprendido entre el 20-mayo-2024 al 19-junio-2024 – Radicado 2024-ER-35552 |
| | Informe Interventoría N°7: correspondiente al período comprendido entre el 20-junio-2024 al 19-julio-2024 – Radicado 2024-ER-41681 |
| | Informe Interventoría N°8: correspondiente al período comprendido entre el 20-julio-2024 al 19-agosto-2024 – Radicado 2024-ER-47646 |

ccg



Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| | Informe Interventoría N°9: correspondiente al período comprendido entre el 20-agosto-2024 al 19-septiembre-2024 – Radicado 2024-ER-52751 |
| | Informe Interventoría N°10: correspondiente al período comprendido entre el 20-septiembre-2024 al 19-octubre-2024 – Radicado 2024-ER-58221 |
| | Informe final de Interventoría – Radicado 2024-ER-62684 |
| **CERTIFICACIONES** | Autorización de pago del Acta de Costos N° 1: correspondiente al período comprendido entre el 20-diciembre-2023 al 19-enero-2024, expedida por el interventor ACINCO INGENIERIA S.A.S - CTO 2776-23 con radicado 2024-ER-07577 |
| | Autorización de pago del Acta de Costos N° 2: correspondiente al período comprendido entre el 20-enero-2024 al 19-febrero-2024, expedida por el interventor ACINCO INGENIERIA S.A.S - CTO 2776-23 con radicado 2024-ER-13004 |
| | Autorización de pago del Acta de Costos N° 3: correspondiente al período comprendido entre el 20-febrero-2024 al 19-marzo-2024, expedida por el interventor ACINCO INGENIERIA S.A.S - CTO 2776-23 con radicado 2024-ER-19182 |
| | Autorización de pago del Acta de Costos N° 4: correspondiente al período comprendido entre el 20-marzo-2024 al 19-abril-2024, expedida por el interventor ACINCO INGENIERIA S.A.S - CTO 2776-23 con radicado 2024-ER-24812 |
| | Autorización de pago del Acta de Costos N° 5: correspondiente al período comprendido entre el 20-abril-2024 al 19-mayo-2024, expedida por el interventor ACINCO INGENIERIA S.A.S - CTO 2776-23 con radicado 2024-ER-29035 |
| | Autorización de pago del Acta de Costos N° 6: correspondiente al período comprendido entre el 20-mayo-2024 al 19-junio-2024, expedida por el interventor ACINCO INGENIERIA S.A.S - CTO 2776-23 con radicado 2024-ER-36071 |
| | Autorización de pago del Acta de Costos N° 7: correspondiente al período comprendido entre el 20-junio-2024 al 19-julio-2024, expedida por el interventor ACINCO INGENIERIA S.A.S - CTO 2776-23 con radicado 2024-ER-40556 |
| | Autorización de pago del Acta de Costos N° 8: correspondiente al período comprendido entre el 20-julio-2024 al 19-agosto-2024, expedida por el interventor ACINCO INGENIERIA S.A.S - CTO 2776-23 con radicado 2024-ER-45839 |
| | Autorización de pago del Acta de Costos N° 9: correspondiente al período comprendido entre el 20-agosto-2024 al 19-septiembre-2024, expedida por el interventor ACINCO INGENIERIA S.A.S - CTO 2776-23 con radicado 2024-ER-50952 |
| | Autorización de pago del Acta de Costos N° 10: correspondiente al período comprendido entre el 20-septiembre-2024 al 19-octubre-2024, expedida por el interventor ACINCO INGENIERIA S.A.S - CTO 2776-23 con radicado 2024-ER-57935 |

CCG



Scanned with CamScanner

**DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE LIQUIDACION**
(Tabla 8)

| No | DOCUMENTOS | Numero de Folios |
|---|---|---|
| 1 | Si se van a anexar documentos diligenciar esta casilla | |

En Bogotá D.C., 05 FEB 2025 Carmen Y. Rosales Suárez, identificado(a) con C.C. N.º 33.365.257, en calidad de Directora Técnica de Infraestructura de TRANSMILENIO S.A., obrando de conformidad la normatividad vigente, el contratista y el supervisor(es)/interventor(es) identificados anteriormente, se reunieron con el propósito de suscribir el ACTA DE LIQUIDACION del contrato.

Que, de conformidad con lo expuesto, las partes contratantes acuerdan:

**CLAUSULA PRIMERA** Liquidar de común acuerdo el contrato en mención, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

**CLAUSULA SEGUNDA**: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

**INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO**
(Tabla 9)

| CONTRATO 2811 DE 2023 – LOTE 2 | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 12.299.456.398 |
| Valor adicionado del contrato | $ 1.844.918.460 |
| Valor total del contrato | $ 14.144.374.858 |
| Valor ejecutado | $ 14.142.539.966 |
| Valor pagado del contrato | $ 14.142.539.966 |
| Saldo a favor del contratista | $ 0 |
| Saldo por liberar | $ 1.834.892 |

**PARAGRAFO PRIMERO:** El saldo a liberar, valor a favor de TRANSMILENIO indicado en la tabla 9 corresponde a valores no ejecutados en razón a menores cantidades de obra requeridas en el momento de la ejecución y verificadas por la Interventoría a satisfacción.

**CLAUSULA TERCERA:** El Supervisor o interventor deja constancia que es el responsable exclusivo de diligenciar la totalidad de la información en la presente acta de liquidación y en este sentido también es el responsable del contenido referenciado.

**CLAUSULA CUARTA:** En caso de que existan pagos a favor del contratista, estos estarán sujetos a la programación de recursos y los recursos disponibles en Tesorería.

**CLAUSULA QUINTA:** El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de TRANSMILENIO S.A., por motivos que le sean imputables al contratista.

**CLAUSULA SEXTA:** Que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y

CCG



Scanned with CamScanner

los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación(es) final de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presente acta.

**CLAUSULA SEPTIMA:** Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por TRANSMILENIO S.A. a entera satisfacción, tal como evidencia en informe final de supervisión y/o interventoría, suscrito(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es).

**CLAUSULA OCTAVA:** El Contratista de ser necesario se compromete a actualizar las garantías presentadas, teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio del contrato, las modificaciones y suspensiones contractuales formalizadas por las partes y el valor final ejecutado, en caso contrario responderá por los perjuicios que pueda sufrir TRANSMILENIO S.A., a causa de tal omisión.

**CLAUSULA NOVENA:** Las partes contratantes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto del contrato objeto de la presente liquidación. (En el caso de que haya un saldo a favor del contratista y/o de TMSA, las partes de declararán a Paz y Salvo una vez se cancelen dichos valores).

**Por el Supervisor o Interventor**

Nombre: **Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia**
Cargo: Representante Legal
**ACINCO INGENIERIA S.A.S**
**CTO. 2776-23**

**Por el Contratista**

Nombre: **Isabel Cristina Vélez Escobar**
Cargo: Representante Legal
**Consorcio Mantenimiento TM 2024**
**CTO. 2811-23**

**Por el competente contractual**

Nombre: **Carmen J. Rosales Suárez**
Cargo: Directora Técnica de Infraestructura
**TRANSMILENIO S.A**

Revisó: Milton Ramirez
Deissy Viviana Camargo
Aprobó: Catalina Alvarado – Dirección Coporativa - contratación
Fernando Medina – Dirección Corporativa – Presupuesto



Scanned with CamScanner