ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-10
ACTA DE PAGO FINAL	Versión 10
	Página 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	NUMERO DE RADICACION:	20241500576923
JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:	LIZETH VA VANESSA PLAZAS QUIBANO	FECHA DE RADICACION:	4-dic.-2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ	c.c. - NIT: 76.326.439	

En la fecha de radicacion de la presente acta, se reunieron en la SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE de la Alcaldia de Popayan, el Dr(a) LIZETH VA VANESSA PLAZAS QUIBANO Jefe de la unidad administrativa citada el Dr(a) Lizeth Vanessa Plazas Quibano , Supervisor del contrato y el Contratista Hector Daniel Ruiz Diaz para determinar la fecha de la presente acta, como fecha de pago final del contrato (o convenio) No 20241800019117 , conforme a la informacion contenida en la misma.

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800019117	PLAZO:	117 DIAS	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	06-sep.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	09-sep.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINACION CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	24.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024 CEN 01 4528	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024 CEN 01 04891	FORMA DE PAGO:	HASTA CUATRO (4) ACTAS PARCIALES CADA UNA POR UN VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS ($ 000.000), POR CONCEPTO DE HONORARIOS	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCIÓN DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO EN LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	30.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	24.000.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0,00

3. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	24.000.000,00	
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0,00	
VR. TOTAL CONTRATADO:	**24.000.000,00**	
VR. PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
MAS: VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	18.000.000,00	
MAS: VR. NETO ACTA DE PAGO Y LIQU.FINAL:	**6.000.000,00**	
MAS: SALDO POR PAGAR:	**0,00**	
SUMAS IGUALES:	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE:	**0,00**	
SALDO A DESCONTAR AL CONTRATISTA:	**0,00**	

4. EJECUCION FISICA DEL CONTRATO O CONVENIO

Durante la ejecucion del contrato (o convenio), se llevaron a cabo las actividades que constan en los Informes de ejecucion contractual y Supervision suscritos por el contratista y el Supervisor, que reposan en la carpeta del contrato (o convenio)

5. CERTIFICACIONES

El funcionario(a) responsable del archivo de contratacion de la Oficina Juridica, hace constar y certifica que la carpeta correspondiente al presente contrato, se encuentra completa en cuanto a los documentos que debe contener a la fecha de la presente acta, por tanto, cumple con este requisito interno dentro del tramite del pago final.

Funcionario(a) responsable archivo contratación

El Supervisor del contrato hace constar y certifica lo siguiente

1. Que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en la presente acta de pago final y demas actas y documentos que el Supervisor y el contratista suscribieron durante la ejecución del contrato (o convenio) y que reposan en la carpeta respectiva.

2. Que verificó y recibió a entera satisfaccion el cumplimiento del objeto del contrato (o convenio), mediante la ejecucion de las actividades que constan en los Informes de ejecucion contractual y Supervision, y sus respectivos anexos (si los tiene), **con la siguiente salvedad, observacion o aclaracion** (si existe, de lo contrario, escriba "no existe").

ESTA CUENTA SE PRESENTA DE MANERA ANTICIPADA A LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO POR CUESTIONES DEL CIERRE FISCAL DEL AÑO 2024. ME COMPROMETO A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CLAUSULADO HASTA EL PLAZO DE CONTRATO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CON VERIFICACION DEL SUERVISOR. SE ANEXA SEGURIDAD SOCIAL No 31744173 RIESGO 1, DEL MES DE NOVIEMBRE.

3. Que las polizas que amparan los riesgos del contrato (o convenio), se encuentran vigentes a la fecha de radicacion de la presente acta, incluyendo aquellas que, según el caso, avalan las obligaciones que debe cumplir el contratista con posterioridad a la extincion del contrato, conforme a lo establecido en la clausula respectiva del mismo.

4. Que el contratista se encuentra a paz y salvo con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y demás obligaciones estipuladas en el contrato (o convenio) a cargo del mismo, conforme a la informacion que se registra en las actas de pago parcial o final que reposan en la carpeta respectiva.

El Contratista manifiesta que el Municipio de Popayán cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato (o convenio) y, por tanto, renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra la misma entidad.

En consideracion a lo expuesto, el Supervisor del contrato declara que no existe mérito jurídico de agotar la instancia de declaratoria de incumplimiento del contrato (o convenio).

Las personas que a continuacion suscriben este documento, aprueban el pago final del contrato (o convenio) de la presente acta.

LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO	HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ	LIZETH VA VANESSA PLAZAS QUIBANO
Firma Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma Jefe de la SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORT**

5 DIC. 2024