INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de
FECHA	05/12/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 71,045,200.00 **PERIODO:** Noviembre de 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986-2024**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

CONTRATISTA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON" — CONTRATO DE OBRA No.: 1771-2024
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION "COONTRATAR" — 1800-2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR" — 1806-2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA" — 1831-2024

PLAZO INICIAL: 24.9 MESES PLAZO ACUMULADO: 24.9 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-jul-24 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: - FECHA DE REANUDACIÓN: -

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3,985,036,419.00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3,985,036,419.00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha __		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PRESUPUESTO AÑO 2024												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6,996,000.00	400,000.00	10.00	73,960,000.00					1.00	7,396,000.00	4.90	36,240,400.00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4,452,000.00	400,000.00	10.00	48,520,000.00					1.00	4,852,000.00	4.90	23,774,800.00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3,074,000.00	400,000.00	10.00	34,740,000.00					1.00	3,474,000.00	4.90	17,022,600.00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	6,667,400.00			50,000,000.00					-	0.00		-
		PERSONAL AUXILIAR									-	0.00		
5	1	Inspector SISO	2,279,000.00		10.00	22,790,000.00					1.00	2,279,000.00	4.70	10,711,300.00
6	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1,543,000.00		10.00	15,430,000.00					1.00	1,543,000.00	4.90	7,560,700.00
7	2	Conductor	1,498,500.00		10.00	29,970,000.00					1.00	2,997,000.00	4.70	14,085,900.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				275,410,000.00						**22,541,000.00**		**109,395,700.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40						2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL - AÑO 2024 (A)				**660,984,000.00**						**$ 54,098,400.00**		**262,549,680.00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	Día	256,800.00	10.00	2,568,000.00					-	0.00	6.00	$ 1,540,800.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	6,383,000.00	10.00	127,660,000.00					1.00	12,766,000.00	4.90	$ 62,553,400.00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global	47,700,000.00	1.00	47,700,000.00					0.009	429,300.00	0.034	$ 1,621,800.000
11	1	Transportes aéreos y terrestres	Global	5,713,400.00	1.00	5,713,400.00					-	0.00	0.05	$ 285,670.00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	Mes	2,120,000.00	10.00	21,200,000.00					1.000	2,120,000.00	4.90	$ 10,388,000.00
13	1	Dotación de Oficina	Mes	636,000.00	10.00	6,360,000.00					1.000	636,000.00	4.90	$ 3,116,400.00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fot	Mes	230,000.00	10.00	2,300,000.00					1.000	230,000.00	4.88	$ 1,122,400.00
15	1	Comunicaciones	Mes	470,000.00	10.00	4,700,000.00					0.650	305,500.00	3.34	$ 1,569,800.00
16	1	Capacitación microempresas	Mes	460,000.00	10.00	4,600,000.00					1.000	460,000.00	5.00	$ 2,300,000.00
17	1	Peajes	Mes	470,000.00	10.00	4,700,000.00					-	0.00	0.13	$ 61,100.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2024				**227,501,400.00**						**$ 16,946,800.00**		**84,559,370.00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global	35,000,000.00	1.00	35,000,000.00					-	0.00	0.00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de gemelo digital	KM	750,000.00	60.00	45,000,000.00					-	0.00	0.00	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de gemelo digital en caso de emergencias	KM	3,192,000.00	5.00	15,960,000.00					-	0.00	0.00	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	3,074,000.00	1.00	3,074,000.00					-	0.00	0.95	$ 2,920,300.00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	Global	1,961.00	2.00	3,922,000.00					-	0.00	0.00	$ -
		TOTAL COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - AÑO 2024				**$ 102,956,000.00**						**$ 0.00**		**2,920,300.00**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 991,441,400.00**						**$ 71,045,200.00**		**350,029,350.00**
		PROVISION (E)				**$ 171,457,400.00**								
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1,162,898,800.00**					**Valor Total Básico**	**$ 71,045,200.00**		**350,029,350.00**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 220,950,772.00**					**Iva**	**$ 13,498,588.00**		**66,505,576.00**
		COSTO TOTAL AÑO 2024 = (F) + (G) = (H)				**$ 1,383,849,572.00**					**Valor Total**	**$ 84,543,788.00**		**416,534,926.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de
FECHA	05/12/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** – **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 71,045,200.00 **PERIODO:** Noviembre de 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986-2024**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

CONTRATISTA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON" — CONTRATO DE OBRA No.: 1771-2024
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION "COONTRATAR" — 1800-2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR" — 1806-2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA" — 1831-2024

PLAZO INICIAL: 24.9 MESES PLAZO ACUMULADO: 24.9 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-jul-24 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: - FECHA DE REANUDACIÓN: -

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3,985,036,419.00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3,985,036,419.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha ___		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PRESUPUESTO AÑO 2025												
		PERSONAL PROFESIONAL												
23	1	Ingeniero Residente	7,420,000.00	450,000.00	12.00	94,440,000.00								
24	1	Ingeniero Auxiliar I	4,720,000.00	450,000.00	12.00	62,040,000.00								
25	1	Ingeniero Auxiliar II	3,260,000.00	450,000.00	12.00	44,520,000.00								
26	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7,070,000.00			55,000,000.00								
		PERSONAL AUXILIAR												
27	1	Inspector SISO	2,420,000.00		12.00	29,040,000.00								
28	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1,635,000.00		12.00	19,620,000.00								
29	2	Conductor	1,590,000.00		12.00	38,160,000.00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				342,820,000.00						0.00		0.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40						2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL - AÑO 2025				**$ 822,768,000.00**						**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
30	1	Ingeniero Residente	Día	275,000.00	10.00	2,750,000.00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	6,770,000.00	12.00	162,480,000.00								
		OTROS COSTOS												
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global	50,562,000.00	1.00	50,562,000.00								
33	1	Transportes aéreos y terrestres	Global	6,060,000.00	1.00	6,060,000.00								
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	Mes	2,250,000.00	12.00	27,000,000.00								
35	1	Dotación de Oficina	Mes	675,000.00	12.00	8,100,000.00								
36	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	Mes	245,000.00	12.00	2,940,000.00								
37	1	Comunicaciones	Mes	497,000.00	12.00	5,964,000.00								
38	1	Capacitación microempresas	Mes	480,000.00	12.00	5,760,000.00								
39	1	Peajes	Mes	497,000.00	12.00	5,964,000.00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2025				**277,580,000.00**						**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global	24,719,000.00	1.00	24,719,000.00								
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de gemelo digital	KM	795,000.00	55.00	43,725,000.00								
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de gemelo digital en caso de emergencias	KM	3,384,000.00	5.00	16,920,000.00								
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	3,260,000.00	1.00	3,260,000.00								
44	1000	Plegables (1000 semestrales)	Unidad	2,080.00	2.00	4,160,000.00								
		TOTAL COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - AÑO 2025				**$ 92,784,000.00**						**$ 0.00**		**0.00**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1,193,132,000.00**						**$ 0.00**		**0.00**
		PROVISION (E)				**$ 122,340,700.00**								
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1,315,472,700.00**					**Valor Total Básico**	**$ 0.00**		**0.00**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 249,939,813.00**					**Iva**	**$ 0.00**		**0.00**
		COSTO TOTAL AÑO 2025 = (F) + (G) = (H)				**$ 1,565,412,513.00**					**Valor Total**	**$ 0.00**		**0.00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 71,045,200.00 **PERIODO:** Noviembre de 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986-2024**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

CONTRATISTA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON" — CONTRATO DE OBRA No.: 1771-2024
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION "COONTRATAR" — 1800-2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR" — 1806-2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA" — 1831-2024

PLAZO INICIAL: 24.9 MESES PLAZO ACUMULADO: 24.9 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-jul-24 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: - FECHA DE REANUDACIÓN: -

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3,985,036,419.00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3,985,036,419.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL												
		AÑO 3 - PRESUPUESTO AÑO 2026												
		PERSONAL PROFESIONAL												
45	1	Ingeniero Residente	7,862,000.00	500,000.00	7.00	58,534,000.00								
46	1	Ingeniero Auxiliar I	5,000,000.00	500,000.00	7.00	38,500,000.00								
47	1	Ingeniero Auxiliar II	3,460,000.00	500,000.00	7.00	27,720,000.00								
48	1	Ingeniero especialista en estructuras	7,500,000.00			26,250,000.00								
		PERSONAL AUXILIAR												
49	1	Inspector SISO	2,570,000.00		7.00	17,990,000.00								
50	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1,740,000.00		7.00	12,180,000.00								
51	2	Conductor	1,685,000.00		7.00	23,590,000.00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				204,764,000.00						0.00		0.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40						2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL - AÑO 2026				**$ 491,433,600.00**						**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
52	1	Ingeniero Residente	Día	300,000.00	5.00	1,500,000.00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	7,175,000.00	7.00	100,450,000.00								
		OTROS COSTOS												
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global	53,500,000.00	1.00	53,500,000.00								
55	1	Transportes aéreos y terrestres	Global	6,420,000.00	1.00	6,420,000.00								
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	Mes	2,380,000.00	7.00	16,660,000.00								
57	1	Dotación de Oficina	Mes	720,000.00	7.00	5,040,000.00								
58	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	Mes	260,000.00	7.00	1,820,000.00								
59	1	Comunicaciones	Mes	530,000.00	7.00	3,710,000.00								
60	1	Capacitación microempresas	Mes	515,000.00	7.00	3,605,000.00								
61	1	Peajes	Mes	530,000.00	7.00	3,710,000.00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2026				**196,415,000.00**						**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	26,000,000.00	Global	1.00	26,000,000.00								
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de gemelo digital	843,000.00	KM	55.00	46,365,000.00								
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de gemelo digital en caso de emergencias	3,587,000.00	Mes	5.00	17,935,000.00								
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	4,000,000.00	Global	1.00	4,000,000.00								
66	1000	Plegables (1000 semestrales)	2,250.00	Unidad	1.00	2,250,000.00								
		TOTAL COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - AÑO 2026				**$ 96,550,000.00**						**$ 0.00**		**0.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de
FECHA	05/12/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** – **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 71,045,200.00 **PERIODO:** Noviembre de 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986-2024**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

CONTRATISTA:

	CONTRATO DE OBRA No.:
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"	1771-2024
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION "COONTRATAR"	1800-2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR"	1806-2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"	1831-2024

PLAZO INICIAL: 24.9 MESES PLAZO ACUMULADO: 24.9 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-jul-24 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: - FECHA DE REANUDACIÓN: -

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3,985,036,419.00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3,985,036,419.00**

COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)	**$ 784,398,600.00**			**$ 0.00**	**0.00**
PROVISION (E)	**$ 86,000,000.00**				
SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)	**$ 870,398,600.00**		**Valor Total Básico**	**$ 0.00**	**0.00**
IVA = 19% * (F) = (G)	**$ 165,375,734.00**		**Iva**	**$ 0.00**	**0.00**
COSTO TOTAL AÑO 2026 = (F) + (G) = (H)	**$ 1,035,774,334.00**		**Valor Total**	**$ 0.00**	**0.00**
COSTO BASICO TOTAL AÑO 1 - 2024- AÑO 2 - 2025 Y AÑO 3 - 2026	**$ 3,348,770,100.00**		**Valor Total Básico**	**$ 71,045,200.00**	**$ 350,029,350.00**
IVA 19%	**$ 636,266,319.00**		**Iva**	**$ 13,498,588.00**	**$ 66,505,576.00**
COSTO TOTAL AÑO 2024, AÑO 2025 Y AÑO 2026	**$ 3,985,036,419.00**		**Valor Total**	**$ 84,543,788.00**	**$ 416,534,926.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 71,045,200.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 71,045,200.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	71,045,200.00	$ 13,498,588.00	$ 84,543,788.00
*		$ -	$ -
*			$ -
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**71,045,200.00**	**$ 13,498,588.00**	**$ 84,543,788.00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 84,543,788.00** **VALOR EN LETRAS:** OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES

NOTAS:

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN
Representante Legal **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
M.P. No.: 2520201440CND

Firma:
ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Supervisor de Contrato de Consultoria
Matricula No. 19202-19869 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: Dic 3 /2024

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 71.045.200,00** PERIODO MES: **NOVIEMBRE /2024**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	Dic 4 /2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Edgar W. Maiguel		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL	Dic 16 /2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Edgar W. Maiguel		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Fabian E. Arango Pineda		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ALCONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Fabian E. Arango Pineda		

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1986** **DE** **2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por **AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)** **NIT.** **901.838.333-3**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, **DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA** AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 84.543.788,00** VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **5** DEL PERIODO **NOVIEMBRE /2024** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Matrícula Prof N° 15202-19769 CAUCA
SUPERVISOR CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL
Fecha firma: 16/12/2024

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula N° 13202-097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
Fecha firma: 16/12/2024

Firma
Nombre: **NA**
Matrícula Prof N°
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula N° 13202-097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA - ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 16/12/2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: **1986-2024**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	5	**NOVIEMBRE /2024**
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL :

N°. COMPROMISO **563724**	RUBRO N° **C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO N° **20**	VALOR AFECTADO	$ 84.543.788,00
N° COMPROMISO	RUBRO N°	RECURSO N°	VALOR AFECTADO	$ -
			TOTAL ACTA	**$ 84.543.788,00**

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

EDGAR WILLIAM MAIGUEL
MP N°19202-19869 CAUCA
Supervisor del Contrato

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1986-2024 **Contratista** CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

Acta N° 5 **Valor basico** $ 71,045,200.00 **Período :** Noviembre de 2024

Valor Incluido Iva $ 84,543,788.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4313	EL BANCO - SAN JOSE			$ 14,203,357.00	$ 14,203,357.00
2	7805	GUAMAL - EL BANCO			$ 24,602,242.00	$ 24,602,242.00
3	80MG01	SANTANA - LA GLORIA			$ 45,738,189.00	$ 45,738,189.00
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 84,543,788.00**	**$ 84,543,788.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO - MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.044-2	EL BANCO	EL BANCO - SAN JOSE Y GUAMAL - EL BANCO	$ 30,686,859	$ 25,787,276
891.780.047-4	GUAMAL	GUAMAL - EL BANCO	$ 8,118,740	$ 6,822,471
891.780.056-0	SANTANA	SANTANA - LA GLORIA	$ 27,717,343	$ 23,291,885
819.003.849-0	NUEVA GRANADA	SANTANA - LA GLORIA	$ 18,020,847	$ 15,143,569
TOTAL DEPARTAMENTO - MAGDALENA			**$ 84,543,788.00**	**$ 71,045,200.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2			**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 3			**$ -**	**$ -**

JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN
Representante Legal Consorcio ADMINISTRADORES JAA 2024
M.P. No.: 2520201440CND

ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Supervisor de Contrato de Consultoria
Matricula No. 19202-19869 CAU

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
Ciudad.

REFERENCIA: **Contrato No. 1986 de 2024**, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

ASUNTO: CERTIFICACIÓN CONTRATO 1986 DE 2024, ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

Respetados Señores:

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024:

CERTIFICA

Que, el CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 identificado con Nit 901.838.333-3, se encuentra al día en pago de salarios del Contrato No. 1986 de 2024, pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de los últimos seis (6) meses calendario del personal vinculado para el desarrollo del Contrato objeto del asunto; se expide la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Nancy Adriana Burbano Velásquez	41.181.018 de Sibundoy	Ingeniero Residente
Luis Roberto Bedoya Hernández	78.038.722 de Ciénaga de Oro	Ingeniero Auxiliar I
Alberto José Torres Galiano	1.216.964.970 del Banco	Ingeniero Auxiliar II
Carmen Judith Cárdenas Villalobos	1.216.973.229 del Banco	Inspector SISO
Linda Selene Chávez Rodríguez	1.065.659.874 de Valledupar	Auxiliar Administrativa
Cayetano Junior Rada Oliveros	1.085.046.605 del Banco	Conductor
Geovanny Tomas Hernández Beleño	1.075.271.528 de Neiva	Conductor

Artículo 19 de la Ley 1739 de 2014 Los Consorcios y Uniones Temporales empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente

JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES
JAA 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1986-2024

CONSULTOR CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Septiembre-2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONTRATO DE OBRA No.: 1771-2024, 1800-2024, 1806-2024, 1831-2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"; COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION "COONTRATAR"; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR"; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes noviembre /2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de CCF	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Nancy Adriana Burbano Velásquez	41.181.018	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,396,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024	$ 7,396,000.00	$ 514,800.00	V	Nueva EPS	7950771164	$ 295,900.00	Colpensiones	7950771164	$ 1,183,400.00	$ 295,900.00	$ -	$ -	
2	Luis Roberto Bedoya Hernández	78.038.722	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4,852,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 4,852,000.00	$ 337,700.00	V	Nueva EPS		$ 194,100.00	Porvenir		$ 776,400.00	$ 194,100.00	$ -	$ -	
3	Alberto José Torres Galiano	1.216.964.970	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,474,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 3,474,000.00	$ 241,800.00	V	Nueva EPS		$ 139,000.00	Porvenir		$ 555,900.00	$ 139,000.00	$ -	$ -	
4	Carmen Judith Cárdenas Villalobos	1.216.973.229	INSPECTOR SISO	$ 2,279,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 2,279,000.00	$ 158,700.00	V	Mutual Ser		$ 91,200.00	Porvenir		$ 364,700.00	$ 91,200.00	$ -	$ -	
5	Linda Selene Chávez Rodríguez	1.065.659.874	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1,543,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1,543,000.00	$ 8,100.00	V	Mutual Ser		$ 61,800.00	Porvenir		$ 246,900.00	$ 61,800.00	$ -	$ -	
6	Cayetano Junior Rada Oliveros	1.085.046.605	CONDUCTOR I	$ 1,498,500.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1,498,500.00	$ 104,300.00	V	Mutual Ser		$ 60,000.00	Protección		$ 239,800.00	$ 60,000.00	$ -	$ -	
7	Geovanny Tomas Hernández Beleño	1.075.271.528	CONDUCTOR II	$ 1,498,500.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1,498,500.00	$ 104,300.00	V	Nueva EPS		$ 60,000.00	Colfondos		$ 239,800.00	$ 60,000.00	$ -	$ -	
								$ 22,541,000.00	$ 1,469,700				$ 902,000			$ 3,606,900	$ 902,000			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 22,541,000.00																

El interventor adjunta la certificación de fecha NA a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma

Nombre: ING. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ingeniera Residente **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV 2**
Matricula No.: 25204-58487CND

Firma

Nombre: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Supervisor de Contrato de Consultoria
Matricula No. 19202-19869 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901838333
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BANCO	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CRA 18 116 24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950771164**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: noviembre AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: diciembre AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1092807672		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 239.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.257.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 239.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.943.900
		SUBTOTAL:	7	**$ 3.680.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 689.000
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	2	$ 153.000
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 60.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 902.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	7	$ 902.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 902.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7	$ 1.469.700
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.469.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.954.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.954.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901838333
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BANCO	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CRA 18 116 24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7950771164**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1092807672

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 239.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.800	$ 0	$ 239.800
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.943.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.943.900	$ 0	$ 1.943.900
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 239.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.800	$ 0	$ 239.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.183.400	$ 0	$ 0	$ 37.000	$ 37.000	$ 0	$ 0	$ 1.257.400	$ 0	$ 1.257.400
SUBTOTALES:										**$ 3.680.900**	**$ 0**	**$ 3.680.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 153.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.000	$ 0	$ 0	$ 153.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 60.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 689.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 689.000	$ 0	$ 0	$ 689.000
SUBTOTALES:													**$ 902.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 902.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.469.700	$ 1.469.700	$ 0	$ 0	$ 1.469.700
SUBTOTALES:									**$ 1.469.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.469.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	7	$ 902.000	$ 0	$ 902.000
SUBTOTALES:			**$ 902.000**	**$ 0**	**$ 902.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065659874	CHAVEZ RODRIGUEZ LINDA SELENE	DEPEND		$ 1.543.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.543.000	$ 246.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.900	MUTUAL SER EPS-S	30	$ 1.543.000	$ 61.800	$ 0	$ 61.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.543.000		$ 8.100	30	$ 1.543.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 61.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1075271528	HERNANDEZ BELEÑO GEOVANNY TOMAS	DEPEND		$ 1.498.500	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.498.500	$ 239.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 239.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.498.500	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.498.500		$ 104.300	30	$ 1.498.500	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1085046605	RADA OLIVEROS CAYETANO JUNIOR	DEPEND		$ 1.498.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.498.500	$ 239.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 239.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.498.500	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.498.500		$ 104.300	30	$ 1.498.500	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1216964970	TORRES GALIANO ALBERTO JOSE	DEPEND		$ 3.474.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.474.000	$ 555.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 555.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.474.000	$ 139.000	$ 0	$ 139.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.474.000		$ 241.800	30	$ 3.474.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 139.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1216973229	CARDENAS VILLALOBOS CARMEN JUDITH	DEPEND		$ 2.279.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.279.000	$ 364.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 364.700	MUTUAL SER EPS-S	30	$ 2.279.000	$ 91.200	$ 0	$ 91.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.279.000		$ 158.700	30	$ 2.279.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 41181018	BURBANO VELASQUEZ NANCY ADRIANA	DEPEND		$ 7.396.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.396.000	$ 1.183.400	$ 37.000	$ 37.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.257.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 7.396.000	$ 295.900	$ 0	$ 295.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 7.396.000		$ 514.800	30	$ 7.396.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 295.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 78038722	BEDOYA HERNANDEZ LUIS ROBERTO	DEPEND		$ 4.852.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.852.000	$ 776.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 776.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.852.000	$ 194.100	$ 0	$ 194.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 4.852.000		$ 337.700	30	$ 4.852.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 194.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.954.600**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141044618950

(415)7707212489984(8020) 000014104461895 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 3 3 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 14 77 A 61 OF 707

42. Correo electrónico admonjaamagdalena@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 3 1 8 8 8 6	3 2 0 3 7 7 8 2 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 05 / 11 : 02: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TORRES OBANDO IMELDA PATRICIA

985. Cargo Gestor II

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO