Popayán, 29 de enero de 2025

Ingeniero
PABLO EMIGDIO AGUILAR BERMEO
Supervisor contrato de Interventoría
Secretaria de Infraestructura
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Pablo.aguilar@popayan.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 20231800037447 del 2023.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.

ASUNTO: Aval de reinicio y prorroga contrato de obra y solicitud de reinicio y prorroga contrato de interventoría.

Cordial saludo

En atención al oficio **CSJ-036-2025** del 29 de enero de 2025, mediante el cual se solicita el reinicio y prórroga al contrato de obra No. 20231800032817 del 2023 desde el 1 al 28 de febrero de 2025, en razón a las situaciones expuestas por el contratista como las fechas de disposición de los materiales necesarios para la ejecución de las actividades finales, se expresa la superación de las causas que originaron inicialmente la suspensión del contrato; Por lo tanto, la interventoría avala dicha solicitud de reinicio y prorroga dando traslado a la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Popayán para su gestión y trámite.

De igual forma se solicita el reinicio y prórroga del contrato de interventoría No. 20231800037447 del 2023 para garantizar la supervisión de las obras a ejecutar durante el periodo comprendido desde el 1 al 28 de febrero de 2025.

Cordialmente,

JUAN CAMILO RODRIGUEZ
Representante Legal
LITORAL CONSULTING SAS