UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC – DIFRA

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Febrero Año: 2025

CONTRATO N°. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAIYITH S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.775.483.151,28

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023		
VALOR: $ 60.000.000		
FECHA CORTE	***VALOR A PAGAR***	***PAC***
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2023		*PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024		
VALOR: $ 600.000.000		
FECHA CORTE	***VALOR A PAGAR***	***PAC***
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024		*PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025		
VALOR: $ 690.000.000		
FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025		PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026		
VALOR: $ 793.500.000		
FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2026		PAC diciembre 2026 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2027.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día ___13___. Mes _11_____. Año __2023_____.

OBJETO DEL CONTRATO:

EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 31-12-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ___ Se realiza acta de liberación de recurso por un valor de $ 22.930,00 __

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:

FECHA DE FIRMA: 25-1-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ___Se efectúa modificación en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2024___

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3:

FECHA DE FIRMA: 12-3-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza la CESION DERECHOS ECONOMICOS de acuerdo a la solicitud del contratista y la solicitud del ordenador del gasto.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4:

FECHA DE FIRMA: **23-1-2025**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se efectúa modificación en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2025

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 06-12-2023 hasta el 31-07-2026

Porcentaje Avance en tiempo: 43,60 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 17,71 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 12,79 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 87,21 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOHAN OLIVARES AGUIRRE	AYUDANTE	NO APLICA
DERIAN DE JESUS GONZALEZ	AYUDANTE	NO APLICA
JAIME ESPEJO QUIENTERO	AYUDANTE	NO APLICA
BRAYAN BENAVIDES LOPEZ	AYUDANTE	NO APLICA
ANDERSON ESTIBEN BERNAL	AYUDANTE	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El personal en el mes de enero apoya con las siguientes actividades preliminares para la instalación de asfalto:

- Apoyo en zanjado y excavación manual
- Apoyo en retiro de material
- Apoyo en los cortes del pavimento
- Apoyo en el retiro de agua en obra
- Apoyo en el mejoramiento de la Subrasante

REGISTRO FOTOGRAFICO:













ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

El servicio de mano de obra de cuadrillas de personal calificado y no calificado con y sin equipos para la construcción y mantenimiento de vías y/o aeródromos pertenecientes a las guarniciones militar.

se recibieron en calidad de préstamo 02 reflectores de 500 Watts y 02 fumigadores de aspersor de espalda durante la ejecución del contrato, sin costo para la entidad.

Se realiza un acta de liberación de recursos por un precio de $22.930 COP con fecha de 31-dic- 2023

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST DIAZ BERNAL SLENDY JULLIETH
FIRMA:	
C.C. No.	1.030.674.711
DEPENDENCIA:	DIFRA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**05**
		VIGENCIA:	**12-12-2024**

|LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**Contrato aun en ejecución**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-440
	FORMATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO	Versión N°:	1
		Vigencia:	29/11/2024

CONTRATO No.	**181-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
OBJETO CONTRATO	**EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA**
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.**
SUPERVISOR	**ST. DIAZ BERNAL SLENDU JULLIETH**
FECHA	**31 DE ENERO DE 2025**

ene-25

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | HORARIO | LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS | CARGO | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | TOTAL HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS |
|---|---|---|---

REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
		

		
		

fecha: 02-01-2025

Johan Olivares Aguirre	8:00 - 17:00	Johan Olivares
Derian De Jesus Gonzalez	8:00 - 17:00	NO AJUSTE
Jaime Espejo Quintero	8:00 - 17:00	Jaime Quintero
Brayan Benavides Lopez	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
Anderson Esteban Bernal	8:00 - 12:00	NO ASISTE

Fecha: 03-01-2025

Johan Olivares Aguirre	8:00 - 17:00	Johan Olivares
Derian De Jesus Gonzalez	8:00 - 17:00	
Jaime Espejo Quintero	8:00 - 17:00	Jaime Quintero
Brayan Benavidez Lopez	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
Anderson Esteban Bernal	8:00 - 12:00	Anderson Bernal

FECHA: 04-01-2025

Johan Olivares Aguirre	8:00 - 12:00	Johan Olivares
Derian De Jesus Gonzalez	8:00 - 12:00	
Jaime Espejo Quintero	8:00 - 12:00	Jaime Quintero
Brayan Benavidez Lopez	8:00 - 12:00	Brayan Benavides
Anderson Esteban Bernal	8:00 - 12:00	Anderson B.

fecha: 07-01-2025

Johan Olivares Aguirre	8:00 - 5:00 Pm	Johan Olivares
Derian de Jesús Gonzalez	8:00 - 5:00 Pm	
Jaime espejo Quintero	8:00 - 5:00 Pm	Jaime Quintero
Brayan Benavidez Lopez	8:00 - 5:00 Pm	Brayan Benavides
Anderson Esteban Bernal	8:00 - 5:00	Anderson B

Powered by CamScanner

Fecha : 08-01-2025

Johan Olivares Aguirre	8:00 - 17:00	Johan
Derian de Jesus Gonzalez	8:00 - 17:00	
Brayan benavides lopez	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
Anderson Esteban Bernal	8:00 - 17:00	Anderson B.
Jaime espejo Quintero	8:00 - 17:00	Jaime Quintero

Fecha : 09-01-2025

Johan Olivares aguirre	8:00 - 17:00	Johan Olivares.
Derian De Jesus Gonzalez	8:00 - 17:00	
Brayan benavidez lopez	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
Anderson Esteban Bernal	8:00 - 17:00	Anderson B.

Fecha: 10-01-2025

Derian Gonzalez	8:00 - 17:00	
Anderson Bernal	8:00 - 17:00	Anderson B.
Johan Alexy Olivares	8:00 - 17:00	Johan. Olivares.
Jaime Espejo Quintero	8:00 - 17:00	Jaime Quintero
Brayan benavidez lopez	8:00 - 17:00	Brayan Benavides

Fecha 11-01-2025

Johan Alexy Olivares	8:00 - 1700	Johan Olivares.
Anderson Bernal	8:00 - 1700	Anderson B.
Derian Gonzalez	8:00 - 17:00	
Brayan Benavides	8:00 17:00	Brayan Benavides
Jaime Quintero	8:00 - 17:00	Jaime Quintero

Fecha 13-01-2025

Johan Alexy Olivares Aguirre	8:00 - 17:00	Johan Olivares.
Derian De Jesus Gonzalez	8:00 - 17:00	
Brayan benavidez lopez	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
Anderson Esteban Bernal	8:00 - 17:00	Anderson B
Jaime espejo Quintero	8:00 - 17:00	Jaime Quintero

Powered by CamScanner

FECHA: 14-01-2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 - 17:00	Johan Olivares.
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 - 17:00	
BRAYAN BENAVIDEZ LOPEZ	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 - 17:00	Anderson B
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 - 17:00	Jaime Quintero

FECHA: 15-01-2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 - 17:00	Johan Olivares.
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 - 17:00	
BRAYAN BENAVIDEZ LOPEZ	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 - 17:00	Anderson B.
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 - 17:00	Jaime Quintero

FECHA: 16-01-2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 - 17:00	Johan Olivares.
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 - 17:00	
BRAYAN BENAVIDEZ LOPEZ	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 - 17:00	Anderson B
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 - 17:00	Jaime Quintero

FECHA: 17-01-2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 - 17:00	Johan Olivares.
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 - 12:00	NO ASISTE
BRAYAN BENAVIDEZ LOPEZ	8:00 - 17:00	NO ASISTE
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 - 17:00	NO ASISTE
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 - 17:00	NO ASISTE.

FECHA - 18 - 01-2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 - 12:00	Johan Olivares.
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 - 12:00	
BRAYAN BENAVIDES LOPEZ	8:00 - 12:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 - 12:00	Anderson B
JAIME ESPEJO QUINTERO.	8:00 - 12:00	Jaime Quintero

Powered by CamScanner

Fecha: 20-01-2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 – 17:00	Johan Olivares.
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 – 17:00	NO ASISTE
BRAYAN BENAVIDEZ LOPEZ	8:00 – 17:00	NO ASISTE
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 – 17:00	NO ASISTE
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 – 17:00	NO ASISTE

FECHA: 21 – 01 – 2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 – 17:00	Johan Olivares.
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 – 17:00	NO ASISTE
BRAYAN BENAVIDEZ LOPEZ	8:00 – 17:00	NO ASISTE
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 – 17:00	NO ASISTE
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 – 17:00	NO ASISTE

FECHA: 22 – 01 – 2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 – 17:00	Johan Olivares.
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 – 17:00	[illegible]
BRAYAN BENAVIDEZ LOPEZ	8:00 – 17:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 – 17:00	Anderson B.
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 – 17:00	Jaime Quintero

FECHA: 23 – 01 – 2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 – 17:00	Johan Olivares.
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 – 17:00	[illegible]
BRAYAN BENAVIDEZ LOPEZ	8:00 – 17:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 – 17:00	Anderson B
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 – 17:00	Jaime Quintero

FECHA: 24 – 01 – 2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 – 17:00	Johan Olivares.
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 – 17:00	[illegible]
BRAYAN BENAVIDEZ LOPEZ	8:00 – 17:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 – 17:00	Anderson B
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 – 17:00	Jaime Quintero

Powered by CamScanner

FECHA: 25 - 01 - 2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 - 17:00	Johan Olivares.
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 - 17:00	
BRAYAN BENAVIDEZ LOPEZ	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 - 17:00	Anderson B
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 - 17:00	Jaime Quintero

FECHA: 27-01-2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 - 17:00	Johan Olivares,
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 - 17:00	
BRAYAN BENAVIDEZ LOPEZ	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 - 17:00	Anderson B
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 - 17:00	Jaime Quintero

FECHA: 28-01-2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 - 17:00	Johan Olivares
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 - 17:00	
BRAYAN BENAVIDEZ LOPEZ	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 - 17:00	Anderson B
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 - 17:00	Jaime Quintero

FECHA: 29-01-2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 - 17:00	Johan Olivares.
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 - 17:00	
BRAYAN BENAVIDES LOPEZ	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 - 17:00	Anderson B
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 - 17:00	Jaime Quintero

FECHA: 30-01-2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 - 17:00	Johan Olivares
DERIAN DE JESUS GONZALES	8:00 - 17:00	
BRAYAN BENAVIDES LOPEZ	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 - 17:00	Anderson B.
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 - 17:00	Jaime Quintero

Powered by CamScanner

FECHA: 31-01-2025

JOHAN ALEXY OLIVARES	8:00 - 17:00	Johan Olivares.
DELIAN DE JESUS GONZALES	8:00 - 17:00	NO ASISTE
BRAYAN BENAVIDES LOPEZ	8:00 - 17:00	Brayan Benavides
ANDERSON ESTEBAN BERNAL	8:00 - 17:00	Anderson B.
JAIME ESPEJO QUINTERO	8:00 - 17:00	Jaime Quintero

Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-078
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITARES
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST DIAZ BERNAL SLENDY JULLIETH

HOJA DE VIDA	REVISIÓN Y APROBACIÓN		FECHA DILIGENCIAMIENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	NÚMERO Y CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	No. DE FOLIOS ANEXOS Y OBSERVACIONES
	SI	NO						
AYUDANTE	X		17/12/2024	JAIME ESPEJO QUINTERO	N/A	18 MESES	301-5947-327	14
AYUDANTE	X		17/12/2024	BRAYAN BENAVIDES LOPEZ	N/A	12 MESES	3137311169	11

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ELABORÓ:	APROBÓ:
ST DIAZ BERNAL SLENDU JULLIETH SUPERVISOR Firma y Posfirma	ST DIAZ BERNAL SLENDY JULLIETH SUPERVISOR Firma y Posfirma



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.056.768.857
BENAVIDES LOPEZ
APELLIDOS
BRAYAN JOHAN
NOMBRES

Brayan Benavides
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-JUN-2004
PUERTO BOYACA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

18-JUL-2022 PUERTO BOYACA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-0721400-01320283-M-1056768857-20220927 0086729997A 1 55352591

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900509251
Número Afiliación:	9010043
Razón social:	CONSTRUCTORA BAYITH SAS

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1056768857
Nombre:	BRAYAN JOHAN BENAVIDES LOPEZ
Fecha Ingreso:	02/01/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	006
Centro de trabajo:	001
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	01/01/2025 08:59:58 p. m.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 01/01/2025, el empleador CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. identificado con NIT número 900509251 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
86531412	01/01/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1056768857	BRAYAN JOHAN BENAVIDES LOPEZ	1423500	AYUDANTE DE ALBA?ILERIA	2025-01-02

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 01 días del mes de enero del año 2025.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

BRAYAN JOHAN BENAVIDES LOPEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.056.768.857**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 1 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.038.092.087

ESPEJO QUINTERO

APELLIDOS

JAIME ALBERTO

NOMBRES

Jaime Quintero

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-ENE-2004

CAUCASIA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

02-MAR-2022 PUERTO BOYACA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-0721400-01296765-M-1038092087-20220511 0079266443A 1 55392481

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900509251
Número Afiliación:	9010043
Razón social:	CONSTRUCTORA BAYITH SAS

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1038092087
Nombre:	JAIME ALBERTO ESPEJO QUINTERO
Fecha Ingreso:	02/01/2025
Salario básico:	1,300,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	006
Centro de trabajo:	001
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	01/01/2025 08:44:16 p. m.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 01/01/2025, el empleador CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. identificado con NIT número 900509251 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
85531390	01/01/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1038092087	JAIME ALBERTO ESPEJO QUINTERO	1423500	AYUDANTE DE ALBA?ILERIA	2025-01-02

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 01 días del mes de enero del año 2025.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **ESPEJO QUINTERO JAIME ALBERTO** identificado(a) con **CC** número **1.038.092.087** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 16 de marzo de 2023 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 01 de enero de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2025010120372