ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05	**Rige a partir de:** 03/09/2015	Página **1** de **7**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
FEBRERO DE 2019

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 003-ARC-CBN4-2019	FECHA DEL INFORME: 05/03/2019
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 29/01/2019

1.1 **OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

N/A

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ANEXO TECNICO					
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**UND**	**CANT**	**V UNITARIO**	**V TOTAL**
1	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y COCINA BN4	1	18	$ 53.940	$ 970.920
2	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO BOLIVAR SOLTEROS BN4	1	9	$ 53.940	$ 485.460
3	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANA SOLTEROS BN4	1	9	$ 53.940	$ 485.460
4	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANILLA SOLTEROS BN4	1	9	$ 53.940	$ 485.460
5	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BN4	1	5	$ 53.940	$ 269.700
6	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS BN4	1	9	$ 53.940	$ 485.460

7	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN SANIDAD, FARMACIA Y ARCHIVO	1	5	$ 53.940	$ 269.700
8	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL AUDITORIO BN4	1	4	$ 53.940	$ 215.760
9	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CAPILLA BN4	1	4	$ 53.940	$ 215.760
10	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS BN4	1	4	$ 53.940	$ 215.760
11	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN TOTALIDAD DE CUARTOS DE MOTORES Y TALLERES BN4	1	4	$ 53.940	$ 215.760
12	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ARMERILLO BN4	1	4	$ 53.940	$ 215.760
SUBTOTAL					**$ 4.530.960**

CESYP SAN LUIS					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**UND**	**CANT**	**V UNITARIO**	**V TOTAL**
13	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CASA SEÑOR CCESEYP, CAMAROTES OFICIALES SOLTEROS, CAMAROTES SUBOFICIALES SOLTEROS.	1	9	$ 53.940	$ 485.460
14	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y AUDITORIO CESYP.	1	5	$ 53.940	$ 269.700
15	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES, BODEGAS Y OFICINA PROVISIONAL CESYP	1	4	$ 53.940	$ 215.760
16	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COMEDOR Y ALOJAMIENTO INFANTES DE MARINA CESYP	1	9	$ 53.940	$ 485.460
17	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS CESYP (GUARDACOSTAS)	1	9	$ 53.940	$ 485.460
18	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN LAVANDERIA Y ALOJAMIENTO DE VISITANTES	1	4	$ 53.940	$ 215.760

19	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESYP	1	4	$ 53.940	$ 215.760
20	DESINSECTACION Y DESRATIZACION BUQUE ARC SANTA CATALINA	1	9	$ 53.940	$ 485.460
SUBTOTAL					**$ 2.858.820**

ESTACION DE GUARDACOSTAS SAN ANDRES

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UND	CANT	V UNITARIO	V TOTAL
21	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA EGSAI, CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES, INFANTES, PELUQUERIA, CANTINA, BAÑOS DE CADA CÁMARA Y ÁREA COMUN.	1	18	$ 53.940	$ 970.920
22	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO EGSAI	1	4	$ 53.940	$ 215.760
23	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE INFANTES DE MARINA Y TALLER DE MOTORES	1	5	$ 53.940	$ 269.700
24	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL HANGAR	1	4	$ 53.940	$ 215.760
25	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS EGSAI, ALMACÉN GENERTAL Y ALMACÉN DE SEGURIDAD MARÍTIMA	1	9	$ 53.940	$ 485.460
26	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESYP	1	4	$ 53.940	$ 215.760
27	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL EDIFICIO PLANTA DESALINIZADORA, BODEGAS Y LAVANDERIA	1	4	$ 53.940	$ 215.760
SUBTOTAL					**$ 2.589.120**

BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR NO. 11					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**UND**	**CANT**	**V UNITARIO**	**V TOTAL**
28	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BPNM1	1	4	$ 53.940	$ 215.760
29	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA, COMEDOR Y PANADERIA DE INFANTES DE MARINA BPNM1	1	18	$ 53.940	$ 970.920
30	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN BARRACAS INFANTES DE MARINA BPNM1.	1	9	$ 53.940	$ 485.460
31	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS Y BAR DE INFANTES BPNM11	1	9	$ 53.940	$ 485.460
32	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 21, ISLA PROVIDENCIA.	1	3	$ 53.940	$ 161.820
33	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 24 ISLA CAYO SERRANA	1	9	$ 53.940	$ 485.460
34	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 25, ISLA CAYO SERRANILLA.	1	9	$ 53.940	$ 485.460
35	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 22, ISLA CAYO RONCADOR.	1	9	$ 53.940	$ 485.460
36	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO, ISLA CAYO BOLÍVAR.	1	9	$ 53.940	$ 485.460
37	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO AVANZADO, ISLA CAYO ALBUQUERQUE.	1	9	$ 53.940	$ 485.460
SUBTOTAL					**$ 4.746.720**

BARRIOS FISCALES BN4					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**UND**	**CANT**	**V UNITARIO**	**V TOTAL**
38	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY WOOD	1	3	$ 53.940	$ 161.820
39	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NEW NAVY WOOD	1	3	$ 53.940	$ 161.820
40	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO ALTOS DEL COVE	1	3	$ 53.940	$ 161.820
41	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY CAY	1	3	$ 53.940	$ 161.820
42	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO SAN LUIS	1	3	$ 53.940	$ 161.820
SUBTOTAL					**$ 809.100**
SUMINISTRO TRAMPAS					
43	SUMINSTRO E INSTALACION TRAMPAS DE GOLPE	1	20	$ 14.500	$ 290.000
44	SUMINSTRO E INSTALACION JAULAS DE CAPTURA	1	10	$ 48.000	$ 480.000
SUBTOTAL					**$ 770.000**
TOTAL					**$ 16.304.720**

2. **VALOR DEL CONTRATO:** Veintiséis millones cuatrocientos cincuenta mil pesos M/CTE ($26.450.000) excepto de iva.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O EN DIVISAS	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
Servicio Fumigación y Desratización	$26.450.000	N/A	26.450.000

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 04 de Noviembre de 2019.

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. 2286854-6
Aseguradora: Suramericana
Fecha de Aprobación: 01/02/2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/01/2019	04/03/2020	$2.645.000
CALIDAD DEL SERVICIO	29/01/2019	04/11/2019	$2.645.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/01/2019	04/11/2022	$1.322.500

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Ninguna

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
SERVICIO FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.	NINGUNA	NINGUNA	0%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

De acuerdo a lo conversado por vía telefónica con la señora Olga Yanet Rojas Barbosa se daba inicio a la ejecución del contrato para el día 18 de Febrero de 2019, para dicha fecha la contratista no cumplió con la ejecución de las actividades y de manera escrita se le solicita el motivo por el cual no dio cumplimiento. Posteriormente da respuesta de manera escrita el motivo por el cual no dio inicio a las actividades para el mes de febrero, la contratista manifiesta que debido a la tardanza de los proveedores que la surten de insumos se vio obligada a reprogramar las actividades dando inicio para el 11 de Marzo del 2019.

ANEXOS AL INFORME:

--Oficio requerimiento ejecución del contrato.
-Respuesta oficio requerimiento ejecución contrato.

Atentamente:

MA2 URREA GORDILLO DIEGO ALEJANDRO
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
CC. 1.119.890.368 expedida en Cumaral (Meta)
diego.urrea@armada.mil.co

La seguridad es de todos | Mindefensa | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | ARMADA DE COLOMBIA

San Andrés Islas, 19 de Febrero de 2019

Señora:
Representante Legal
OLGA YANETH ROJAS BARBOSA
Mosquera, Cundinamarca.
Carrera 1 No 3-48

Asunto: Requerimiento ejecución Contrato No 003-ARC-CBN4-2019.

Teniendo en cuenta el Contrato No 003-ARC-CBN4-2019 cuyo objeto es "servicio de fumigación y desratización para los componentes que integran el Comando Especifico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", me dirijo a la señora OLGA YANETH ROJAS BARBOSA representante legal, con el fin de solicitarle agilizar la ejecución de los servicios de dicho contrato ya que de acuerdo a lo concretado por correo electrónico debió haberse comenzado con los servicios el pasado 18 de febrero del 2019 y a la fecha no se ha obtenido ningún avance. Así mismo se requiere la entrega del cronograma de actividades para su revisión y aprobación por parte de esta supervisión

Atentamente:

Marinero Segundo Urrea Gordillo Diego Alejandro
Supervisor del Contrato No 003-ARC-CBN4-2019

Mosquera, febrero 22 de 2019.

Señores
ARMADA NACIONAL
Atn. **DIEGO ALEJANDRO URREA GORDILLO**
Marinero Segundo
Gestión Ambiental Base Naval A.R.C. "San Andrés"
Avenida Circunvalar Km 10 Bahía El Cove
San Andrés, Isla, Colombia

Ref. Requerimiento ejecución Contrato No. 003-ARC-CBN4-2019.

De acuerdo a su solicitud manifestada por no haber dado inicio a las actividades del **Contrato No.003-ARC-CBN4-2019**,en la fecha propuesta inicialmente (febrero 18 de 2019), me permito de la manera más respetuosa informarle que debido a la tardanza de entrega de los insumos por parte el proveedor especializado para rodenticidas e insecticidas de uso en salud pública y su respectivo embarque para la isla de San Andres me vi obligada a reprogramar todas las actividades del año y por lo cual manifiesto que daremos inicio a partir del mes de marzo, para dar cumplimiento a todo el cronograma que adjunto envío con esta comunicación para su aprobación si así fuere o para realizar los cambios que crea convenientes con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato en mención.

De antemano agradezco su amable, gentil y oportuna colaboración, quedando atenta a cualquier inquietud,

Cordialmente,

OLGA YANET ROJAS BARBOSA
Contratista.
Cel. 3114305917