ACTA LIQUIDACION CONTRATO No. LP-003-2022

Entre los suscrito **HERLIN ANTONIO MOSQUERA CÓRDOBA** identificado con CC 11.799.449 expedida en Quibdó Chocó, en calidad de Alcalde Municipal de RIO QUITO – CHOCO y el señor **PROSPERO RIOS MENA** identificado con CC 11.810.310 de Quibdó, actuando como representante legal la empresa **COBERTURA GLOBAL S.A.S,** hemos convenido proyectar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato de Obra Pública No. LP-003-2022, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por la Interventoría y la Alcaldía Municipal.

La Alcaldía Municipal deja constancia que el Contrato de Obra fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, la Alcaldía Municipal deja constancia que verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO DE RIO QUITO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que, en ejecución del **Contrato de Obra Pública No. LP-003-2022** entre el **MUNICIPIO DE RIO QUITO - CHOCO** y la empresa **COBERTURA GLOBAL S.A.S** se obtienen las siguientes características que se describen a continuación:

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN PAIMADO CABECERA MUNICIPAL DE RIO QUITO
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE RIO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO, VIAS URBANAS DE PAIMADÓ
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA INICIO DE OBRA	01 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	31 DE OCTUBRE DE 2022
ANTICIPO:	NO PRESENTÓ ANTICIPO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.159.220.496
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.159.220.496
CONTRATISTA	COBERTURA GLOBAL S.A.S
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021
SUPERVISOR	JHON FREDDY PALACIOS RODRÍGUEZ

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION

ACTA No.	FECHA (DIA, MES Y AÑO)
Suspensión N° 1	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reinicio de obra N°1	4 DE OCTUBRE DE 2022
Suspensión N° 2	10 DE OCTUBRE DE 2022
Reinicio de obra N°2	25 DE OCTUBRE DE 2022

B. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
-	-	-

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE OCTUBRE DE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MAS ADICIONES)	$ 1.159.220.496
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	31 DE OCTUBRE DE 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RELACION DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO

FECHA	VALOR NETO
El contrato no presentó anticipo	El contrato no presentó anticipo
TOTAL, DEVOLUCIONES	El contrato no presentó anticipo

RELACIÓN DE LAS ACTAS PARCIALES

NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO	% PAGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIÓN
1	ACTA PARCIAL 1	115.922.049,6	10,00%	115.922.049,6	Se canceló 100% al contratista
2	ACTA PARCIAL 2	231.844.099,2	20,00%	231.844.099,2	Se canceló 100% al contratista
3	ACTA PARCIAL 3	231.844.099,2	20,00%	231.844.099,2	Se canceló 100% al contratista
4	ACTA PARCIAL 4	231.844.099,2	20,00%	231.844.099,2	Se canceló 100% al contratista
5	ACTA PARCIAL 5	231.844.099,2	20,00%	231.844.099,2	Se canceló 100% al contratista
6	ACTA PARCIAL 6	115.922.049,6	10,00%	115.922.049,6	Se canceló 100% al contratista
TOTAL, ACTAS		$1.159.220.496	100 %	$1.159.220.496	Se canceló 100% al contratista

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	$	1.159.220.496
VALOR ANTICIPO/PAGO ANTICIPADO	$	-
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$	-
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	$	-
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	$	1.159.220.496
AJUSTES (SI APLICA)	$	-
VALOR PAGADO A LA FECHA DE PRESENTE ACTA	$	1.159.220.496
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	$	-
VALOR EN TRAMITE DE PAGO POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIO QUITO	$	0,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA CONTRA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIO QUITO	$	0,00

(En el evento excepcional que resulten pagos pendientes a favor del contratista, deberá señalarse su monto, justificación y el certificado de disponibilidad Presupuestal al cual se imputará su pago, anexando fotocopia del mismo).

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la Interventoría.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendiente.

CONSTANCIAS: En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el contrato:

1. Que la Obra fue entregada por el Contratista y recibida por el Municipio de RIO QUITO a entera satisfacción, tal como consta en el Acta de Recibo Final de Obras respectivas de fecha 31 de octubre de 2022, la cual hace parte de la presente Acta.
2. Que en la presente Acta de Liquidación del Contrato están incluidos todos los valores por Obras ejecutadas así: Contratadas inicialmente con todas las revisiones y modificaciones acordadas para el Contrato y Obras Complementarias necesarias para la terminación a satisfacción de la Obra.
3. Que el Contratista manifiesta que el Municipio de RIO QUITO cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio de RIO QUITO – CHOCO en relación con el contrato de la referencia y la presente Acta de Liquidación.
4. El contratista declara que se encuentra a Paz y Salvo en los aspectos relacionados con pagos de personal, que incluye los aportes a Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, así como a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar y Sena. En el mismo sentido, declara que se encuentra a Paz y Salvo con proveedores de materiales y equipos utilizados durante la cual garantiza con la póliza de cumplimiento, salarios y responsabilidad civil.

5. Que, durante la ejecución del presente contrato, el Municipio de RIO QUITO certifica que el contratista no se le imputaron multas ni sanción alguna y la calidad de las obras son Excelentes.

Por lo anterior se firma la presente acta de Liquidación a los 30 días del mes de diciembre de 2022 por los que en ella intervinieron:

HERLIN ANTONIO MOSQUERA CÓRDOBA
CC 11.799.449 de Quibdó
R/L del Contratante

PROSPERO RIOS MENA
CC 11.810.310 de Quibdó
R/L del Contratista