ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA

PÚBLICA Nro. 003 DEL 2024

ACTA DE RECIBO

El día veintisiete (27) de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas:

La Ingeniera **NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO** Subsecretaria de Vivienda y Obras Publicas en calidad de Supervisora y LUISA FERNANDA TORRES GARCIA en Calidad De Representante Legal de la firma INCORES CIVILES SAS, con el fin de hacer entrega Final del contrato de obra Nro. 003 de 2024 cuyo objeto es: **"ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCA"**, con las siguientes especificaciones:

No.	DESCRIPCION	UND	Cantidad
1,0	**1. INSTITUCION EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA SEDE LA ALBANIA**		
1	RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE LIMPIEZA, REACOMODACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEMENTOS DE FIJACIÓN , TRATAMIENTO DE GOTERAS, Y REPOSICION DE TEJAS EN MAL ESTADO (HASTA EL 20%), SELLO DE AMARRAS Y DESMONTE TEJAS EN CASO DE QUE SE REQUIERA. SE DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS)	M2	588,06
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA C 22 LONGITUD DE DESARROLLO 110 CMS INCLUYE SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	59,40
2	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTES AGUA LLUVIA D: 4" PVC. INCLUYE ACCESORIOS.	ML	0,00
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA SEDE LA ALBANIA		
2,0	**2. INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER**		
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA C 22 LONGITUD DE DESARROLLO 110 CMS INCLUYE SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	34,51
2	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTES AGUA LLUVIA D: 4" PVC. INCLUYE ACCESORIOS.	ML	10,00
3	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	253,25

4	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS 2,5 m <= h < 5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	0,00
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER		
3,0	**3. INSTITUCION EDUCATIVA JHON F. KENNEDY**		
1	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	213,07
2	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS 2,5 m <= h < 5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	181,27
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA JHON F. KENNEDY		
4,0	**4. INSTITUCION JORGE ROBLEDO**		
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA D: 30 CM	ML	248,40
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO		
5,0	**5. INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES**		
1	IMPERMEABILIZACION PLACA PERIMETRAL TECHO CORREDOR	M2	223,90
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES		
6,0	**6. INSTITUCION EDUCATIVA SEGUNDO HENAO SEDE POLICARPA SALAVARRIETA**		
1	CORTE DE MANPOSTERIA PARA INSTALACION DE VENTANAS 1,2x1,50 y (2) DE 1,20 x2	ML	18,20
2	DEMOLICION MURO EN LADRILLO, NO INCLUYE ACARREO	M2	6,60
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS METALICAS CAL 20, INCLUYE VIDRIO DE 4mm Y FILOS	M2	6,60
4	SUMNISTRO E INSTALACION DE REJAS EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" PARA AULA STEAM 1,6x1,20 son (3)	M2	6,60
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA CAL 20, 1,2m ANT+PINTURA +CHAPA+PASADOR+MARCO (COLEGIO)	UN	1,00
6	DESMONTE PUERTA+MARCO	UN	1,00
7	RETIRO ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	0,92
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA SEDE POLICARPA SALAVARRIETA		
7,0	**7. MANTENIMIENTO DE POZOS SEPTICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ**		
1	MANTENIMIENTO DE POZOS SEPTICOS. INC SERVICIO DE SUCCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL CERTIFICADA DE RESIDUOS SISTEMAS SEPTICOS. DISTANCIA DESDE EL POZO SEPTICO HASTA LA DESCARGA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DISPOSICION FINAL	M3	53,30

2	SOBREACARREO DE LODOS EXTRACCION MANUAL DESDE POZOS SEPTICOS EXISTENTES, DEPOSITADOS EN CANECAS PARA SU TRANSPORTE HASTA PUNTO DE ACOPIO. APLICA CUANDO POR CONDICIONES DE LA VIA / EL TERRENO, EL VEHICULO RECOLECTOR DE LOS LODOS DEBE ESTACIONARSE A MAS DE 300 M DEL POZO SEPTICO)	M3/KM	10,00
3	DEMOLICION TAPA EN CONCRETO e: 10cm	M2	0.00
4	TAPA EN CONCRETO DE 20,7 MPA CON MARCO, REFUERZO Y-AGARRADERA - E:0,05 M	M2	0.00
5	BORDILLO DE 10*10 CMS EN CONCRETO - TAPAS POZOS	M	0,00
6	EXCAVACIÓN MANUAL 0-2 MT	M3	0,00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL FILTRANTE (PIEDRA DE MANO)	M3	11,40
8	LIMPIEZA AREA DE POZOS	M2	0,00
9	CONEXIÓN ELECTRICA MOTOBOMBA	UND	0,00

Acto seguido se realizó inspección a la obra para verificar su estado y entrega a satisfacción de la misma.

Tanto la supervisora, como el contratista de la obra dejan constancia que las obras recibidas se encuentran en perfecto estado de acuerdo a lo pactado y que a partir de la fecha su cuidado y manutención correrá por cuenta de los propietarios y/o beneficiarios de aquellas.

Se deja constancia, que el Contratista:

1. Ejecutó el objeto del contrato requerido, de acuerdo con las cantidades, características, descripciones, calidades, y condiciones señaladas.
2. Respondió por defectos, imprevistos y demás gastos, en la ejecución del contrato.
3. Ejecutó las obras objeto del contrato de manera eficiente y oportuna, utilizando para esto materiales de buena calidad.
4. Sufragó los gastos de transporte y demás emolumentos que se generaron para entregar los bienes objeto del contrato requerido por la Entidad.
5. Coordinó la ejecución del contrato con el funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control.
6. Contó con los recursos necesarios para atender las obras requeridas.

Para constancia de lo anterior se firma a los Veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
Subsecretaria de Vivienda y Obras Públicas
Supervisora

LUISA FERNANDA TORRES GARCIA
Representante Legal
INCORES CIVILES SAS Contratista