Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: 2

FECHA PRESENTE ACTA:	21 DE ENERO DE 2025
CONTRATO No:	3909-2024
CONTRATISTA:	COLVANES S.A.S
INTERVENTOR:	MARLEN FUERTE FAUSTINO

OBJETO:PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANEJO, TRAMITE Y ENVIO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES DE LA GOBERNACION DE BOYACA A NIVEL URBANO, REGIONAL, NACIONAL Y ESPECIAL

VALOR:	$ 30000000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES, TRES (3) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	21 DE ENERO DE 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 2 de fecha 13 de enero de 2025 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.3909-2024

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°3909 a partir del 21 de enero de 2025

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado,de acuerdo a la fecha de terminación de la presente acta

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA COLVANES S.A.S
R/L EDUARDO GIRALDO MEJIA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
MARLEN FUERTE FAUSTINO