Santander de Quilichao, 14 de enero de 2025

Señores
ALCALDÍA SANTANDER DE QUILICHAO
Ciudad.

Referencia: SOLICITUD DE AMPLIACION A LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 517 DE 2024 CUYO OBJETO EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN UNO DE LOS LOTES DE LA URBANIZACIÓN VILLA MARÍA

Cordial saludo

De la manera más atenta solicitamos a ustedes realizar la ampliación a la suspensión que se había realizado a dicho contrato por 15 días más contados a partir del 15 de enero del 2025 fecha en la cual se debía reiniciar es decir hasta el 30 de enero del mismo, teniendo en cuenta que para tal Fecha los problemas presentados y que conllevaron a la Suspensión se encuentren solucionados en su totalidad

Agradeciendo la atención que le brinden a la presente,

Cordialmente

Adolfo Hernán Capote Sarria.

Contratista