ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio: 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		ABRIL 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL						
NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio	28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES			ABRIL 2024																												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios																																
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.																																
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia																																
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA																																
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes																																
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO																																
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																																
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																																
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio: 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		ABRIL 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	▪Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

OBSERVACIONES: NINGUNA

Rosalba Vega F.		Carolina Ortegón R.
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: ROSALBA VEGA FLORIDO	**PROFESIONAL SOCIAL: SANDRA MILENA GAITAN SOCHA**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio: 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7385-2024 ▪Elaboración de la programación mensual de actividades del mes de junio y cargue de la programación de mayo en el SharePoint	PROGRAMADO											P																			P
		EJECUTADO											E																			E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																															
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																															
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	▪Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de 7385 de 2024	PROGRAMADO																						P								
		EJECUTADO																						E								
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																															
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																															
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención ▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO																	P	P	P	P	P	P	P	P						
		EJECUTADO																						E	E	E	E		E	E	E	E	E
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en 7385 de 2024 ▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO																								P						P
		EJECUTADO																						E		E						
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																															
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	▪Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicios de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7385 de 2024	PROGRAMADO																	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
		EJECUTADO																						E					E	E		E	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.																															
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪Desarrollo de un (1) encuentro presencial para construir y concertar los acuerdos de convivencia y participación con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario	PROGRAMADO															P															
		EJECUTADO															E															
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪Elaboración del documento de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario en el modelo establecido por la SDIS	PROGRAMADO																	P													
		EJECUTADO																	E													

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio: 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	▪Publicación de los Acuerdos de convivencia y participación en un ugar visible del Comedor Comunitario.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario San Carlos de Tibabuyes y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7385-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7385-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7385-2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de agosto de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta) 7385-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	▪Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio: 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	▪Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P (4) P (11) P (18) P (25)
		EJECUTADO	E (4) E (11) E (18) E (25)
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	▪Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P (4) P (11) P (18) P (25)
		EJECUTADO	E (4) E (11) E (18) E (25)
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	▪Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO	P (10) P (31)
		EJECUTADO	E (10) E (31)
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

OBSERVACIONES: NINGUNA

Rosalba Vega F.		Carolina Ortegón R.
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: ROSALBA VEGA FLORIDO	**PROFESIONAL SOCIAL: SANDRA MILENA GAITAN SOCHA**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio: 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7385-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes julio 2024 y cargue de la programación del mes de junio 2024	PROGRAMADO																													P	
		EJECUTADO																													E	
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																															
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																															
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de junio de 2024	PROGRAMADO													P																	
		EJECUTADO													E																	
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																															
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																															
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P		
		EJECUTADO	E			E	E	E	E	E			E	E	E		E		E													
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en 7385 de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO					P		P										P				P									
		EJECUTADO					E																E									
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																															
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicios de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7385 de 2024	PROGRAMADO	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P		
		EJECUTADO	E			E	E	E	E	E			E	E	E		E		E				E									
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.																															
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024		Fecha finalización convenio	28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385- 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios																																
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	Se implementara la estrategia de imaginarios socioculturales de acuerdo a lo programado en el plan de acción.	PROGRAMADO												P							P							P				
		EJECUTADO																														
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.																																
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	▪Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario San Carlos de Tibabuyes: Envío correo electrónico de diagnóstico y aprobación de los beneficiarios participantes. Reporte inicial AUO Reporte mensual AUO	PROGRAMADO							P										P												P	
		EJECUTADO																					E						E		E	
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia																																
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de agosto de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA																																
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes																																
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de agosto de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO																																
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																																
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	▪Registro de acompeñamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO																												P		
		EJECUTADO																												E		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P (1) P (8) P (15) P (22) P (29)
		EJECUTADO	E (1) E (15) E (22) E (29)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P (1) P (8) P (15) P (22) P (29)
		EJECUTADO	E (1) E (8) E (15) E (22) E (29)
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P (1) P (8) P (15) P (22) P (29)
		EJECUTADO	E (1) E (8) E (15) E (22) E (29)
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO	P (13)
		EJECUTADO	E (1) E (13)
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución mayo de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P (5)
		EJECUTADO	E (5)

OBSERVACIONES: NINGUNA

Rosalba vega F.

REPRESENTANTE LEGAL ESAL: ROSALBA VEGA FLORIDO

PROFESIONAL SOCIAL: SANDRA MILENA GAITAN SOCHA

PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: Carolina Ortegón R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio	28/10/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7385-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes agosto 2024 y cargue de la programación del mes de julio 2024	PROGRAMADO																														P
		EJECUTADO																														E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																																
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																																
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de julio de 2024	PROGRAMADO											P																			
		EJECUTADO											E																			
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																																
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																																
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en 7385 de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO								P															P							
		EJECUTADO									E								E						E							
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																																
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																																
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicios de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7385 de 2024	PROGRAMADO								P															P							
		EJECUTADO									E								E						E							
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																																
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.																																
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio	28/10/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385- 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	Se implementara la estrategia de imaginarios socioculturales de acuerdo a lo programado en el plan de acción.	PROGRAMADO	P: 10, 17, 24
		EJECUTADO	E: 10, 17, 24
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario San Carlos de Tibabuyes: Reporte mensual AUO	PROGRAMADO	P: 12, 31
		EJECUTADO	E: 12
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de agosto de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
ocial 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio 7385-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de agosto de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•Registro de acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, se realizo en Junio 2024, se vuelve a realizar de acuerdo al plan de acción.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio: 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E E
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución junio de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E

OBSERVACIONES: NINGUNA

Rosalba Vega F.		
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: ROSALBA VEGA FLORIDO	**PROFESIONAL SOCIAL: SANDRA MILENA GAITAN SOCHA**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: MARIA JOSE ALVAREZ F**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7385-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes septiembre 2024 y cargue de la programación del mes de agosto 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de agosto de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en 7385 de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E E E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicios de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7385 de 2024	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385- 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	*Se implementara la estrategia de imaginarios socioculturales de acuerdo a lo programado en el plan de acción.	PROGRAMADO	P (8), P (14), P (20)
		EJECUTADO	E (16), E (20)
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario San Carlos de Tibabuyes: Reporte mensual AUO	PROGRAMADO	P (16), P (31)
		EJECUTADO	E (16)
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	Se implementara la estrategia de cocinando en familia de acuerdo a lo programado en el plan de acción.	PROGRAMADO	P (9), P (16), P (23)
		EJECUTADO	E (17), E (21)
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	Se participará en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo a lo programado en el plan de acción.	PROGRAMADO	P (29)
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•Registro de acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P (30)
		EJECUTADO	E (30)
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de	•Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro	PROGRAMADO	P (3), P (10), P (17), P (24), P (31)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio: 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	de Acompañamiento a los Participantes	EJECUTADO										E							E													E
ACTIVIDADES TRANSVERSALES																																	
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso																																	
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO			P							P							P							P							P
		EJECUTADO			E							E							E							E							
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.																																	
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO			P							P							P							P							P
		EJECUTADO			E							E							E							E							E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.																																	
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO															P																
		EJECUTADO								E																							
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																																	
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución julio de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO		P																												
		EJECUTADO		E																													

OBSERVACIONES: NINGUNA

Rosalba vega F.

María José Alvarez F.

REPRESENTANTE LEGAL ESAL: ROSALBA VEGA FLORIDO	**PROFESIONAL SOCIAL: SANDRA MILENA GAITAN SOCHA**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: MARIA JOSE ALVAREZ FANDINO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024		Fecha finalización convenio	28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7385-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes octubre 2024 y cargue de la programación del mes de septiembre 2024	PROGRAMADO																													P
		EJECUTADO																													E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																															
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																															
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de septiembre de 2024	PROGRAMADO												P																	
		EJECUTADO												E																	
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																															
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																															
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en 7385 de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO							P																		P				
		EJECUTADO																										E			
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																															
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicios de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7385 de 2024	PROGRAMADO							P												P										
		EJECUTADO		E																					E						
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.																															
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024		Fecha finalización convenio	28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385- 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	*Se implementara la estrategia de imaginarios socioculturales de acuerdo a lo programado en el plan de acción.	PROGRAMADO	P P P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario San Carlos de Tibabuyes: Reporte mensual AUO	PROGRAMADO	p P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	Se implementara la estrategia de cocinando en familia de acuerdo a lo programado en el plan de acción.	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E E E
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	Se participará en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo a lo programado en el plan de acción.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•Registro de acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024		Fecha finalización convenio	28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E E
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución agosto de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E

OBSERVACIONES:	NINGUNA

Rosalba vega F.		
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: ROSALBA VEGA FLORIDO	**PROFESIONAL SOCIAL: SANDRA MILENA GAITAN SOCHA**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: MARIA JOSE ALVAREZ FANDIÑO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio	28/10/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7385-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes noviembre 2024 y cargue de la programación del mes de octubre 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de octubre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en 7385 de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicios de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7385 de 2024	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385- 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios																																
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	*Se implementara la estrategia de imaginarios socioculturales de acuerdo a lo programado en el plan de acción.	PROGRAMADO			P	P																										
		EJECUTADO			E	E																										
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.																																
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario San Carlos de Tibabuyes: Reporte Final AUO	PROGRAMADO															P															
		EJECUTADO											E																			
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia																																
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385- 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA																																
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes																																
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385- 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO																																
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																																
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•Registro de acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														E
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																																
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de	•Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro	PROGRAMADO					P							P							P										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio 28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	de Acompañamiento a los Participantes	EJECUTADO					E							E							E			E	E							E
ACTIVIDADES TRANSVERSALES																																	
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso																																	
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO					P						P							P												
		EJECUTADO					E							E							E							E				
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.																																	
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO					P						P							P												
		EJECUTADO					E							E							E							E				
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.																																	
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO										P																				
		EJECUTADO										E																				
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																																	
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución septiembre de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO		P																												
		EJECUTADO		E																												

OBSERVACIONES: NINGUNA

Rosalba vega F.		María José Alvarez F.
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: ROSALBA VEGA FLORIDO	**PROFESIONAL SOCIAL: SANDRA MILENA GAITAN SOCHA**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: MARIA JOSE ALVAREZ F**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio	28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7385-2024 •Cargue de la programación del mes de noviembre 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de noviembre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en 7385 de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicios de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7385 de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385- 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024		Fecha finalización convenio	28/10/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	*Se implementara la estrategia de imaginarios socioculturales de acuerdo a lo programado en el plan de acción.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385- 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de octubre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385- 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385- 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7385- 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de octubre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P P P
		EJECUTADO	E E E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Fundación María Paz	Nº Convenio/Vigencia:	7385-2024	Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002-San Carlos de Tibabuyes		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Suba	Fecha de inicio convenio	29/04/2024	Fecha finalización convenio	28/10/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P (2) P (9) P (16)
		EJECUTADO	E (2) E (9) E (16)
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P (2) P (9) P (16)
		EJECUTADO	E (2) E (9) E (16)
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución noviembre de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P (5)
		EJECUTADO	E (5)

OBSERVACIONES:	LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONVENIO N° 7385/2024, ES 23/11/2024, NO SE PUEDA AJUSTAR EN EL CABEZOTE YA QUE SE ENCUENTRA BLOQUEADO.

Rosalba vega F.		Lqdv7
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: ROSALBA VEGA FLORIDO	**PROFESIONAL SOCIAL: SANDRA MILENA GAITAN SOCHA**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:** INGREED VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ