| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 | |

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES | | | MAYO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | ▪Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024<br>▪Elaboración de la programación mensual de actividades del mes Mayo de 2024 ▪Elaboración de la programación mensual de actividades del mes mayo y junio de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | ▪Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de Mayo de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención<br>▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | P | P | P | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | E | E | E | E |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en Mayo de 2024<br>▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | P | P | P | P | | P | P | P | P | P | P | | P | P | P | P | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | E | E | E | E | | E | E | E | | E |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | ▪Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en Mayo de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | P | P | P | P | | P | P | P | P | P | P | | P | P | P | P | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | E | E | E | E | | E | E | E | E | E |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | MAYO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | ▪Desarrollo de un (1) encuentro presencial para construir y concertar los acuerdos de convivencia y participación con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | ▪Elaboración del documento de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario en el modelo establecido por la SDIS | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | ▪Publicación de los Acuerdos de convivencia y participación en un ugar visible del Comedor Comunitario. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | ▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de IS se diseñara la estrategiaTransformación de Imaginarios en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | ▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de julio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | ▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | ▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de Septiembre de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | ▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | MAYO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | ▪De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta) 7281-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | ▪Registro de acompeñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | ▪Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | | | | P | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | ▪Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | | | | P | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | ▪Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social | PROGRAMADO | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | MAYO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | ▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | NINGUNA |

| | | |
|---|---|---|
| Rosalba Vega F. | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL: ROSALBA VEGA FLORIDO** | **PROFESIONAL SOCIAL: GINA LIZETH URREGO VARGAS** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:**<br>**CARMEN MARCELA PATINO SISA** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | JUNIO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | ▪ De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, la eleboración del plan de acción se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024<br>▪Elaboración de la programación mensual de actividades del mes Julio de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | ▪Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de Junio de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención<br>▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | PROGRAMADO | | | | P | P | P | P | P | | | P | P | P | P | P | | P | P | P | | P | P | | P | P | P | P | P | P | |
| | | EJECUTADO | | | | E | E | E | E | E | | | E | E | E | | E | | E | E | E | E | | | | | | | | | | |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en Junio de 2024<br>▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | PROGRAMADO | | | | P | P | P | P | P | | | P | P | P | P | P | | P | P | P | | P | P | | P | P | P | P | P | P | |
| | | EJECUTADO | | | | E | E | E | E | E | | | E | E | E | | E | | E | E | E | E | | | | | | | | | | |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | ▪Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en Junio de 2024 | PROGRAMADO | | | | P | P | P | P | P | | | P | P | P | P | P | | P | P | P | | P | P | | P | P | P | P | P | P | |
| | | EJECUTADO | | | | E | E | E | E | E | | | E | E | E | | E | | E | E | E | E | | | | | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES | | | JUNIO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | ▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | ▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | ▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | ▪Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario 113949-CCCP 07-013 San Bernardino 1 y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación | PROGRAMADO | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | ▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de julio de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | Comunitario 113949-CCCP 07-013 San Bernardino 1 :<br>Envío correo electrónico de diagnóstico y aprobación de los beneficiarios participantes.<br>Reporte inicial AUO | PROGRAMADO | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | P | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | E |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | ▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de Septiembre de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | ▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | JUNIO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | •Registro de acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | P | P | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | •Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes | PROGRAMADO | P | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | P | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | E | | |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | •Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | P | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | P | | |
| | | EJECUTADO | E | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | E | | |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | •Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | P | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | P | | |
| | | EJECUTADO | E | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | E | | |
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | •Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social | PROGRAMADO | P | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | E | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|



**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | JUNIO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se presenta informe mensual de ejecucion componente inclusion social del mes de Mayo de 2024 | PROGRAMADO | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | NINGUNA |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL:** | **PROFESIONAL SOCIAL:** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, la eleboración del plan de acción se CUMPLIÓ en el mes de Mayo de 2024<br>•Elaboración de la programación mensual de actividades del mes Agosto de 2024 | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | •Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de Julio de 2024 | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en Julio de 2024<br>•Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.<br>No se realizaron lecturas de realidades - contrato social familiaren todas las fechas programadas ya que hubo muy pocas personas que ingresaron al servicio | PROGRAMADO | P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | •Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en Julio de 2024<br>No se registran referenciaciones de las personas beneficiarias en todas las fechas programadas, dado que no se identificaron intereses y necesidades a otros servicio sociales | PROGRAMADO | P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | •Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario 113949-CCCP 07-013 San Bernardino 1 y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación . Se CUMPLIO en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024, está programada esta acción de IS, sin embargo, debido a que no se ha recibido la aprobación por parte de la SDIS, se reprograma su ejecución para el mes de agosto de 2024 | PROGRAMADO | P P P |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | Comunitario 113949-CCCP 07-013 San Bernardino 1 : Envío correo electrónico de diagnóstico y aprobación de los beneficiarios participantes. Se CUMPLIO en el mes de Junio de 2024<br>Actividad grupal en la huerta Comunitaria<br>Reporte mensual AUO | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E E |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | •De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de Septiembre de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | •De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | •Registro de acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, se CUMPLIO en el mes de Junio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | •Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes<br>No se realizo registro de acompamaiento y eguimiento final en todas las fechas programadas ya que en dos fechas no se presentaron personas beneficiarios para egreso. | PROGRAMADO | P: 6, 13, 20, 27 |
| | | EJECUTADO | E: 6, 20 |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | •Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | P: 6, 13, 20, 27 |
| | | EJECUTADO | E: 6, 13, 20, 27 |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | •Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | P: 6, 13, 20, 27 |
| | | EJECUTADO | E: 6, 13, 20, 27 |
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | •Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social. Se participa en la jornada de fortalecimiento tecnico sbre violencias convocada por la SDIS el dia 05/07/2024 | PROGRAMADO | P: 19 |
| | | EJECUTADO | E: 6 |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se presenta informe mensual de ejecucion componente inclusion social del mes de Junio de 2024 | PROGRAMADO | P: 3 |
| | | EJECUTADO | E: 3 |

**OBSERVACIONES:** NINGUNA

| | | |
|---|---|---|
| Rosalba Vega F | | Andrea M Junca M |
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL:** | **PROFESIONAL SOCIAL:** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, la eleboración del plan de acción se CUMPLIÓ en el mes de Mayo de 2024<br>▪Elaboración de la programación mensual de actividades del mes Septiembre de 2024 | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | ▪Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de Agosto de 2024 | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | ▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en Agosto de 2024<br>▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. No se realizan lectura de realidades - contrato social familiar de beneficiarios en todas las fechas programadas, debido a ya que hubo muy pocas personas que ingresaron al servicio | PROGRAMADO | P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | ▪Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en Agosto de 2024-<br>No se registran referenciaciones de las personas beneficiarias en todas las fechas programadas, dado que no se identificaron intereses y necesidades a otros servicio sociales | PROGRAMADO | P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | ▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | ▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | ▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | ▪Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario 113949-CCCP 07-013 San Bernardino 1 y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación . Se CUMPLIO en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | ▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de Agosto de 2024, con los grupos de adultos y adultos mayores y loa temas: RESTAURANDO MI CUIDADO Y HOMBRES AL CUIDADO | PROGRAMADO | P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E E |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | ▪Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario 113949-CCCP 07-013 San Bernardino 1 : Envío correo electrónico de diagnóstico y aprobación de los beneficiarios participantes. Se CUMPLIO en el mes de Junio de 2024 | PROGRAMADO | P P P |
| | | EJECUTADO | E E E |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | ▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de Septiembre de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | ▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | ▪Registro de acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes | PROGRAMADO | P P P |
| | | EJECUTADO | E |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | ▪Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes- No se realizo registro de acompamaiento y eguimiento final en todas las fechas programadas ya que en dos fechas no se presentaron personas beneficiarios para egreso. | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | ▪Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E E |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | ▪Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E E |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | •Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se presenta informe mensual de ejecucion componente inclusion social del mes de Julio de 2024 | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |

| **OBSERVACIONES:** | NINGUNA |
|---|---|

| Boscilda Vega F | | Andrea M Junca M |
|---|---|---|
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL:** | **PROFESIONAL SOCIAL:** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) |
|---|---|---|---|
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, la eleboración del plan de acción se CUMPLIÓ en el mes de Mayo de 2024<br>▪Elaboración de la programación mensual de actividades del mes Octubre de 2024 | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | |
| **Acción para la inclusion social 1 . Participacion en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | ▪Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de Septiembre de 2024 | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | ▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en Septiembre de 2024<br>▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | PROGRAMADO | P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | ▪Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en Septiembre de 2024- | PROGRAMADO | P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E |
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | ▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | •Diseño de la Estrategia de Transformación de Imaginarios del Comedor Comunitario 113949-CCCP 07-013 San Bernardino 1 y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación . Se CUMPLIO en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | •De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de IS se continuara implementando en el mes de Septiembre de 2024, con los grupos de adultos y adultos mayores y los temas: HOMBRES AL CUIDADO | PROGRAMADO | | | | | | | P | | | | P | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | •Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario 113949-CCCP 07-013 San Bernardino 1 : Envío correo electrónico de diagnóstico y aprobación de los beneficiarios participantes. Se CUMPLIO en el mes de Junio de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | | | P |
| | | EJECUTADO | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | E |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | •De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de iniciará su implementación en el mes de Septiembre de 2024 con 2 hogares del Comedor Comunitario, FAMILIA TRIANA Y LA FAMILIA CAMELO VELAZCO | PROGRAMADO | | | | | | | | | P | P | | | P | | | | | P | | P | | | | | P | | | P | | P |
| | | EJECUTADO | | | | | | E | | | | | | | | E | | | | | E | | | | | E | | | | | | |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | •De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción de iniciará su implementación en el mes de Septiembre de 2024, deacuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) |
|---|---|---|---|
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | •Registro de acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, se CUMPLIO en el mes de Agosto de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | •Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes- | PROGRAMADO | P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | •Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | •Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E |
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | •Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se presenta informe mensual de ejecucion componente inclusion social del mes de Agosto de 2024 | PROGRAMADO | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **OBSERVACIONES:** | NINGUNA |
|---|---|

| Boscila Vega F | | Andrea M Junca M |
|---|---|---|
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL:** | **PROFESIONAL SOCIAL:** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | OCTUBRE 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
|---|---|---|---|
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, la eleboración del plan de acción se CUMPLIÓ en el mes de Mayo de 2024<br>•Elaboración de la programación mensual de actividades del mes Noviembre de 2024 | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | |
| **COMPROMISOS ESPECÍFICOS** | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | •Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de Octubre de 2024 | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en Septiembre de 2024.<br>•Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | PROGRAMADO | P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E E E |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | •Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en Octubre de 2024- | PROGRAMADO | P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | OCTUBRE 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
|---|---|---|---|
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | •Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario 113949-CCCP 07-013 San Bernardino 1 y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación . Se CUMPLIO en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Se continuara implementando en el mes de Octubre de 2024, con los grupos de adultos y personas mayores: MANOS CREATIVAS AL CUIDADO | PROGRAMADO | P P P |
| | | EJECUTADO | E E E |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | •Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario 113949-CCCP 07-013 San Bernardino 1 :<br><br>Reporte mensual AUO | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E E E |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | Esta acción de continuará su implementación en el mes de Septiembre de 2024 con 1 hogar del Comedor Comunitario, FAMILIA CAMELO VELAZCO | PROGRAMADO | P P |
| | | EJECUTADO | E E E |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | OCTUBRE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | •De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción se CUMPLIÓ n el mes de Septiembre de 2024, deacuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | •Registro de acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | P | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | E | | E | | |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | •Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes- | PROGRAMADO | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | P | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | •Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | P | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | E | | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | E | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | •Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | P | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | E | | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | E | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | •Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**<br><br>**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES** | **FORMATO NO CONTROLADO** |

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| **COMPROMISOS ESPECÍFICOS** | **ACTIVIDAD** | OCTUBRE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se presenta informe mensual de ejecucion componente inclusion social del mes de Septiembre de 2024 | PROGRAMADO | | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | **E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | NINGUNA |

| | | |
|---|---|---|
| Rosalba Vega F. |  | *Andrea M Junca M* |
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL:** | **PROFESIONAL SOCIAL:** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) |
|---|---|---|---|
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Elaboracion Programacion Mensual de Actividades deacuerdo a los dias de adicion y porroga del convenio | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | Participacion en la Mesa de Inclusión Social de Noviembre de 2024 | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de Junio de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario hasta el dia 01 Noviembre de 2024 con la visita de cierre del componente social. •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | •Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes hasta el 01 de Noviembre, de 2024 cierre del componente social | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES | | | NOVIEMBRE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | •De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7281-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | •Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario 113949-CCCP 07-013 San Bernardino 1 y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación . Se CUMPLIO en el mes de junio de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Se continuara implementando la estrategia Transformacion de imaginarios con un grupo y actividad adicional deacuerdo a los lineamientos y tiempos establecidos por la SDIS en el periodo de adicion y pórroga del convenio. | PROGRAMADO | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | •Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario 113949-CCCP 07-013 San Bernardino 1: Se CUMPLIO en el mes e Octubre de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | La implementación de esta acción se CUMPLIO en el mes de Octubre de 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | •De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7281-2024, esta acción se CUMPLIÓ en el mes de Septiembre de 2024, deacuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) |
|---|---|---|---|
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | •Registro de acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Se CUMPLIO en el mes de Octubre de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | •Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Se CUMPLIO en el mes de Octubre de 2024 | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | •Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | P (2) P (9) P (16) |
| | | EJECUTADO | E (2) E (9) E (16) |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | •Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS | PROGRAMADO | P (2) P (9) P (16) |
| | | EJECUTADO | E (2) E (9) E (16) |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Fundación María Paz | Nº Convenio/Vigencia: | 7281-2024 | Comedor Comunitario | 113948-CCCP 07-013-San Bernardino I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Bosa | Fecha de inicio convenio | 2/05/2024 | Fecha finalización convenio | 1/11/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) |
|---|---|---|---|
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | •Debido a cierre de convenio no se convocan Jornadas de Fortalecimiento Técnico por la Secretaría Distrital de Integración Social | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se presenta informe mensual de ejecucion componente inclusion social del mes de Noviembre de 2024 | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |

| **OBSERVACIONES:** | LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONVENIO N° 7281/2024 ES 23/11/2024, NO SE PUEDE AJUSTAR EN EL CABEZOTE YA QUE SE ENCUENTRA BLOQUEADO. |
|---|---|

| Rosalba Vega F. | | Andrea M Junca M |
|---|---|---|
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL: ROSALBA VEGA FLORIDO** | **PROFESIONAL SOCIAL: GINA LIZETH URREGO VARGAS** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:** |