# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO FUGA 110 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO NIT. 860.044.113-3 Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 SAS NIT. 900.199.025-3

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO** | |
|---|---|
| **OBJETO** | Prestar el servicio integral de operación logística requerido por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la producción de los eventos artísticos y culturales realizados en el marco de su gestión misional por parte de la Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá. |
| **CONTRATISTA O ASOCIADO** | PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 SAS |
| **IDENTIFICACIÓN C.C O NIT** | 900.199.025-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)** | EDGAR MIGUEL CARDONA JAMAICA |
| **SUPERVISOR** | IVAN DARIO MORALES CAICEDO |
| **INTERVENTOR (SI APLICA)** | N/A |
| **TIPO DE CONTRATO** | Licitación Pública |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO** | 10-05-2023 |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONVENIO O CONTRATO** | 16-05-2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31-12-2023 (Aclaración Rad N°20234000088893) |
| **MODIFICACIONES** | |
| **ADICIONES (SI APLICA)** | $284.863.468 |
| | $102.689.008 |
| | $62.200.000 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $1.349.412.461 |
| **PRORROGAS (SI APLICA)** | Hasta el 15 de febrero de 2024 |
| | Hasta el 31 de marzo de 2024 |
| **SUSPENSIÓN (SI APLICA)** | NO APLICA |
| **FECHA TERMINACIÓN FINAL** | 31 de marzo de 2024 |
| **CESIÓN (SI APLICA)** | NO APLICA |
| **OTRAS MODIFICACIONES (SI APLICA)** | NO APLICA |

Entre los suscritos, IVÁN DARÍO MORALES CAICEDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.030.583.758 de Bogotá, actuando como SUBDIRECTOR PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ y Ordenador del Gasto de la FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, en virtud de la Resolución N° 38 del 28 de febrero de 2024, posesionado a través de acta No. 8 del 01 de marzo de 2024, actuando como supervisor del contrato, quien en adelante se denomina **LA FUNDACIÓN**; y por la otra, **PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 SAS**, identificado con NIT. **900.199.025-3**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, teniendo para tales efectos lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, previas las siguientes consideraciones:

1. Mediante la presente acta se liquida de común acuerdo el contrato FUGA-110-2023 (según corresponda) de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto Ley 019 de 2012, concordante con el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

2. En consonancia con lo anterior, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha señalado que, la liquidación de los contratos, constituye la terminación auténtica de la relación contractual y es por ello, la expresión final de la autonomía de la voluntad de las partes que bien pueden disponer de sus derechos y obligaciones. Por ello, se trata entonces de un balance de las cuentas pendientes entre las partes, quienes acogen de manera conjunta las determinaciones allí establecidas, por tanto, esta modalidad participa de una naturaleza eminentemente negocial o convencional, lo cual indica que las obligaciones contenidas en ella son vinculantes para quienes la suscriben.[1]

3. El supervisor certifica que el objeto y las actividades del contrato de licitación pública fueron ejecutadas de conformidad con el objeto y las obligaciones pactadas en el mismo.

4. En similar sentido el supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA del pago aportes a seguridad social integral y/o parafiscal, en los términos señalados en el contrato, para lo cual puede verificarse en expediente contractual No. 202313002000900097E.

5. Los productos y obligaciones contraídas en el contrato están relacionadas en el informe final de ejecución del contratista, debidamente avalado por el supervisor, para lo cual puede verificarse en expediente contractual No. 202313002000900097E.

6. El flujo económico del contrato es el siguiente, teniendo en cuenta la información que reposa en el expediente contractual y que fue objeto de verificación por parte del supervisor.

| | VALOR | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | **$899.659.985** | **$899.659.985** |
| **ADICION 1** | **$284.863.468** | **$284.863.468** |
| **ADICION 2** | **$102.689.008** | **$102.689.008** |
| **ADICION 3** | **$62.200.000** | **$58.275.845** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$1.345.488.306** | **$1.345.488.306** |
| **SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA** | **$0** | **$0** |
| **SALDOS A FAVOR DE LA FUGA** | **$3.924.155** | **$3.924.155** |
| **SUMAS IGUALES** | **$1.349.412.461** | **$1.349.412.461** |

Durante la ejecución del contrato, se presentaron los siguientes pagos de conformidad con los certificados de cumplimiento que reposan en el expediente de Orfeo N° 202313002000900097E:

| PAGO | VALOR | PERIODO |
|---|---|---|
| 1 | $72.107.538 | 16/06/2023 – 30/06/2023 |
| 2 | $384.964.400 | 17/06/2023 – 25/07/2023 |
| 3 | $51.792.940 | 28/07/2023 – 31/08/2023 |
| 4 | $301.468.295 | 01/09/2023 – 01/10/2023 |

[1] Al respecto confróntese la sentencia del 16 de julio de 2008, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Radicado No. 25000-23-26-000-1996-02381-02(23363).

En el mes de noviembre de 2023 la supervisión del contrato realiza una PRÓRROGA por un (1) mes y quince (15) días calendario, es decir, hasta el día 15 de febrero de 2024 y una adición por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($284.863.468) M/cte.

| PAGO | VALOR | PERIODO |
|---|---|---|
| 5 | $90.163.736 | 2/10/2023 – 30/11/2023 |

Posteriormente, en el mes de diciembre de 2023 se realiza una nueva adición presupuestal por CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHO PESOS ($102.689.008) M/cte.

| PAGO | VALOR | PERIODO |
|---|---|---|
| 6 | $25.984.568 | 1/11/2023 – 30/11/2023 |

Luego, en el mes de febrero de 2024, se realiza una tercera modificación otorgando una prórroga por un (1) mes y Catorce (14) días calendario, es decir hasta el 31 de marzo de 2024 y una adición por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($62.200.000) M/cte.

| PAGO | VALOR | PERIODO |
|---|---|---|
| 7 | $25.705.194 | 1/12/2023 – 15/01/2024 |
| 8 | $351.547.567 | 19/01/2024 – 29/02/2024 |

Finalmente, para el pago N°9, se identifica que existe un saldo para liberar por valor de $3.924.155 a favor de la FUGA, puesto que las ordenes de servicio N°59, N°60, N°61, N°62 y N°63 suman en total CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATROS CERO SESENTA Y OCHO $41.754.068 M/cte.

| PAGO | VALOR | PERIODO |
|---|---|---|
| 9 | $41.754.068 | 1/03/2024 – 31-03-2024 |

7. En la ejecución del acuerdo de voluntades se efectuaron los siguientes pagos, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el respectivo contrato:

| No. CDP | No. CRP | ORDEN DE PAGO | VALOR | FECHA ORDEN | FECHA REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 402169 | 5000503767 | 3000765816 | 37.222.591 | 20-oct-23 | 20-oct-23 |
| | 5000503767 | 3000491899 | 14.228.438 | 18-jul-23 | 18-jul-23 |
| 402170 | 5000503769 | 3000765816 | 1.919.800 | 20-oct-23 | 20-oct-23 |
| 402171 | 5000503771 | 3000765816 | 21.004.090 | 20-oct-23 | 20-oct-23 |
| 402172 | 5000503772 | 3000580274 | 42.000.000 | 18-jul-23 | 18-jul-23 |
| 402174 | 5000503773 | 3000491899 | 51.880.000 | 18-jul-23 | 18-jul-23 |
| 402176 | 5000503774 | 3000765816 | 10.000.000 | 20-oct-23 | 20-oct-23 |
| 402178 | 5000503775 | 3000936286 | 42.844.458 | 18-dic-23 | 18-dic-23 |
| | | 3000765816 | 64.402.423 | 20-oct-23 | 20-oct-23 |

| No. CDP | No. CRP | ORDEN DE PAGO | VALOR | FECHA ORDEN | FECHA REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 402180 | 5000503776 | 3000936286 | 46.482.354 | 18-dic-23 | 18-dic-23 |
| | | 3000765816 | 119.640.491 | 20-oct-23 | 20-oct-23 |
| | | 3000666989 | 51.792.940 | 15-sep-23 | 15-sep-23 |
| | | 3000580274 | 342.964.400 | 17-ago-23 | 17-ago-23 |
| 402185 | 5000503777 | 3000765816 | 4.000.900 | 20-oct-23 | 20-oct-23 |
| | | 3000491899 | 5.999.100 | 18-jul-23 | 18-jul-23 |
| 402186 | 5000503778 | 3000765816 | 328.000 | 20-oct-23 | 20-oct-23 |
| 405868 | 5000503779 | 3000765816 | 42.950.000 | 20-oct-23 | 20-oct-23 |
| 462357 | 5000566030 | 3000234733 | 222.680.826 | 16-abr-24 | 16-abr-24 |
| | | 3000093932 | 856.068 | 21-feb-24 | 21-feb-24 |
| | | 3000977876 | 11.325.394 | 28-dic-23 | 28-dic-23 |
| 462359 | 5000566031 | 3000234731 | 18.330.040 | 16-abr-24 | 16-abr-24 |
| | | 3000093932 | 16.175.042 | 21-feb-24 | 21-feb-24 |
| | | 3000977876 | 14.659.174 | 28-dic-23 | 28-dic-23 |
| | | 3000936286 | 836.924 | 18-dic-23 | 18-dic-23 |
| 478495 | 5000592578 | 3000093931 | 222.721 | 21-feb-24 | 21-feb-24 |
| 478497 | 5000592580 | 30000234732 | 19.032.536 | 16-abr-24 | 16-abr-24 |
| | | 3000093932 | 4.646.823 | 21-feb-24 | 21-feb-24 |
| 478506 | 5000592581 | 3000093932 | 3.226.170 | 21-feb-24 | 21-feb-24 |
| 478508 | 5000592582 | 3000093932 | 491.370 | 21-feb-24 | 21-feb-24 |
| 478510 | 5000592585 | 30000234735 | 42.588.000 | 16-abr-24 | 16-abr-24 |
| 478520 | 5000592586 | 30000234729 | 32.394.388 | 16-abr-24 | 16-abr-24 |
| 478522 | 5000592590 | 3000093932 | 87.000 | 21-feb-24 | 21-feb-24 |
| 509844 | 5000628598 | 3000234730 | 16.521.777 | 16-abr-24 | 16-abr-24 |
| | | 3000433260 | 31.777.318 | 20-jun-24 | 20-jun-24 |
| 509852 | 5000628612 | 3000433261 | 9.976.750 | 20-jun-24 | 20-jun-24 |
| | | | **1.345.488.306** | | |

8. El supervisor certifica que en la ejecución presupuestal del contrato no se generaron rendimientos financieros derivados del presupuesto financiado e invertido por la FUGA.

9. Teniendo en cuenta el régimen de garantías establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el negocio jurídico que se liquida a través de este acto, conto con las siguientes garantías y sus diferentes amparos, tal y como se muestra a continuación:

| POLIZA No. | AMPARO | ASEGURADORA | VALOR | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 149916 | CUMPLIMIENTO | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $269.897.995,50 | Desde 12/05/2023 hasta 31/07/2024 |
| 149916 | CALIDAD DEL BIEN | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $269.897.995,50 | Desde 12/05/2023 hasta 31/07/2024 |
| 149916 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $269.897.995,50 | Desde 12/05/2023 hasta 31/07/2024 |
| 149916 | SALARIOS E PRESTACIONES SOCIALES | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $ 89.965.998,50 | Desde 12/05/2023 hasta 31/12/2026 |
| 12171 | RCE | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $232.000.000 | Desde 12/05/2023 hasta 31/12/2023 |
| 149916, Anexo No. 1 | CUMPLIMIENTO | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $355.357.035,90 | Desde 12/05/2023 Hasta 15/09/2024 |
| 149916, Anexo No. 1 | CALIDAD DEL BIEN | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $355.357.035,90 | Desde 12/05/2023 Hasta 15/09/2024 |
| 149916, Anexo No. 1 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $355.357.035,90 | Desde 12/05/2023 Hasta 15/09/2024 |
| 149916, Anexo No. 1 | SALARIOS E PRESTACIONES SOCIALES | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $118.452.345,30 | Desde 12/05/2023 Hasta 15/02/2027 |
| 12171, Anexo No. 1 | RCE | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $232.000.000 | Desde 12/05/2023 Hasta 15/02/2024 |
| 149916, Anexo No.2 | CUMPLIMIENTO | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $386.163.738,30 | Desde 12/05/2023 hasta 15/09/2024 |
| 149916, Anexo No. 2 | CALIDAD DEL BIEN | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $386.163.738,30 | Desde 12/05/2023 hasta 15/09/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 149916, Anexo No. 2 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $386.163.738,30 | Desde 12/05/2023 hasta 15/09/2024 |
| 149916, Anexo No. 2 | SALARIOS E PRESTACIONES SOCIALES | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $128.721.246,10 | Desde 12/05/2023 hasta 15/02/2027 |
| 12171, Anexo No. 2 | RCE | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $232.000.000 | Desde 12/05/2023 hasta 15/02/2024 |
| 149916, Anexo No.3 | CUMPLIMIENTO | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $404.823.738,30 | Desde 12/05/2023 hasta 31/10/2024 |
| 149916, Anexo No.3 | CALIDAD DEL BIEN | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $404.823.738,30 | Desde 12/05/2023 hasta 31/10/2024 |
| 149916, Anexo No.3 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $404.823.738,30 | Desde 12/05/2023 hasta 31/10/2024 |
| 149916, Anexo No.3 | SALARIOS E PRESTACIONES SOCIALES | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $134.941.246,10 | Desde 12/05/2023 hasta 31/03/2027 |
| 12171, Anexo No.3 | RCE | CESCE (Segurexpo de Colombia SA) | $260.000.000 | Desde 12/05/2023 hasta 31/10/2024 |

10. El supervisor certifica y deja constancia que una vez verificado lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.4.3., del Decreto 1082 de 2015 el presente acuerdo de voluntades que se liquida a través de este acto, no posee obligaciones posteriores a la liquidación.

11. El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el supervisor con su firma certifican que han verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "*Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas*."

Visto lo anterior las partes acuerdan las siguientes cláusulas:

**PRIMERA**: Liquidar por mutuo acuerdo y en forma definitiva el contrato No. 110 de 2023 cuyo objeto es: "*Prestar el servicio integral de operación logística requerido por la Fundación Gilberto Alzate*

*Avendaño para la producción de los eventos artísticos y culturales realizados en el marco de su gestión misional por parte de la Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá".*

**SEGUNDA: El CONTRATISTA** manifiesta de manera libre y espontánea que asume cualquier responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en un futuro en contra de LA FUNDACIÓN en el marco del contrato.

**TERCERA: LA FUNDACIÓN y El CONTRATISTA** se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado directa y/o indirectamente de las relaciones surgidas del contrato, declarando no tener reclamación o diferencia alguna pendiente con relación al mismo.

**CUARTA**: La liquidación por mutuo acuerdo del contrato acá prevista se suscribe por las partes sin salvedad alguna.

**QUINTA**: Liberar los saldos presupuestales comprometidos y no ejecutados del contrato de acuerdo a lo señalado en el balance económico del contrato respaldados en el registro presupuestal interno No. 5000628612 o Bogdata No. 127 del 30 de enero de 2024. Para lo cual el supervisor deberá remitir copia de este acto a la Subdirección de Gestión Corporativa para lo de su competencia.

**SEXTA**: LA FUNDACIÓN teniendo en cuenta la parte motiva de este acto, deberá efectuar el cierre del expediente contractual, lo cual se entenderá realizado una vez vencidas las fechas señaladas en la parte motiva.

Para constancia se suscribe la presente acta de liquidación a los ocho (08) días del mes de noviembre del 2024

IVÁN DARÍO MORALES CAICEDO
**ORDENADOR DEL GASTO**
**FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

EDGAR MIGUEL CARDONA JAMAICA
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PRODUCCIÓN DE 911 EVENTOS SAS**

AMÉRICA YADIRA MONGE
**VoBo. Ejecución Presupuestal**

Elaboró: Freddy E Ramírez R.

Revisó componente técnico: David Martín
Revisó componente financiero: América Yadira Monge
Revisó componente jurídico: Melissa A valero Y Melissa A Valero Y
Revisó componente jurídico: Lady Johanna Serrano Hernández - Contratista OAJ

Aprobó componente técnico: David Martín
Aprobó componente financiero: América Yadira Monge
Aprobó componente jurídico y Administrativo: Melissa A Valero Y

**El Documento 20244000106843 fue firmado electrónicamente por:**

**Iván Darío Morales Caicedo** ,
Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá,
ID: 1030583758,
imorales@fuga.gov.co,
Fecha de Firma: 18-11-2024 19:38:22



0140a9451920081f99b5d6b1b0763584ec19245e7994174e02d52a29d4b8bc09
Codigo de Verificación CV: 00ea2