GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, EDGAR FELIPE BUITRAGO SIERRA, en calidad de supervisor saliente y JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA, nuevo supervisor designado respectivamente, para el convenio No. 2976 de 2023, suscrito entre el Departamento de Boyacá y GASUR S.A. E.S.P, nos hemos reunido hoy 05/02/2025, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	2976 DE 2023		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	06 julio de 2023		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	GASUR S.A. E.S.P.		
VALOR	MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (1.780.999.633) M/C		
PLAZO	**DIECIOCHO (18) MESES, contados a partir del acta de inicio**		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA A LOS USUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE TOGUI Y SOATÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
FECHA ACTA DE INICIO	19 JULIO DE 2023.		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**83%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**40%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**DOS PAGOS POR: $ 619.836.072, UNO DE ELLOS SIGUE EN ESPERA DE GIRO POR REGALIAS.**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2025.**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	
		18 MESES	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		x
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**SE TIENEN CARGADOS EN SECOP II 10 INFORMES DE AVANCE Y SUPERVISION, A CORTE DE 9 DE ENERO DE 2025.** **1. 19/07/2023 – 18/08/2023** **2. 19/082023 – 19/09/2023**		

	3. 20/092023 -19/10/2023 **4. 20/10/2023 – 20/11/2023** **5. 25/01/2024 – 13/02/2024** **6. 14/02/2023 – 9/04/2024** **7. 10/04/2024 – 8/07/2024** **8. 9/07/2024 – 5/09/2024** **9. 6/09/2024 – 10/01/2025.**
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**En carpeta física, reposa certificación de pago de pago de parafiscales y planillas de seguridad de social a enero de 2025.**
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**SE TIENEN CARGADOS EN SECOP II 10 INFORMES DE AVANCE Y SUPERVISION, A CORTE DE 9 DE ENERO DE 2025.** **1. 19/07/2023 – 18/08/2023** **2. 19/082023 – 19/09/2023** **3. 20/092023 -19/10/2023** **4. 20/10/2023 – 20/11/2023** **5. 25/01/2024 – 13/02/2024** **6. 14/02/2023 – 9/04/2024** **7. 10/04/2024 – 8/07/2024** **8. 9/07/2024 – 5/09/2024** **9. 6/09/2024 – 10/01/2025.**
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**AL MOMENTO NO SE TIENEN ANOMALÍAS EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL CONVENIO.**

Con el fin de continuar vigilando que el convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del convenio
Las modificaciones al convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los cinco (05) días del mes de Febrero de 2025.

Firmas,

EDGAR FELIPE BUITRAGO SIERRA
SUPERVISOR SALIENTE
PROFESIONAL UNIVERISITARIO.
SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA.

JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA
SUPERVISOR ENTRANTE
PROFESIONAL UNIVERISITARIO
SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA.

Gobernación de Boyacá
Contratación

TRAMITADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 06/02/2025