ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio: 1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7337-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes de mayo y junio 2024	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de mayo de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	P P P P P P P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en mayo de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en mayo de 2024	PROGRAMADO	P P P P P P P P P P P P
		EJECUTADO	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Desarrollo de un (1) encuentro presencial para construir y concertar los acuerdos de convivencia y participación con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del documento de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario en el modelo establecido por la SDIS	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio 1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•Publicación de los Acuerdos de convivencia y participación en un ugar visible del Comedor Comunitario.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario Villa Liliana y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7337-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de julio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7337-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7337-2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de julio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7337-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta) 7337-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Partticipación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E E
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7337-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

OBSERVACIONES: NINGUNA

REPRESENTANTE LEGAL ESAL:María del Carmen Fajardo Castro	**PROFESIONAL SOCIAL: Alexandra Johanna Claros Álvarez**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:Carmen Marcela Patiño Sisa**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, la eleboración del plan de acción se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes julio de 2024	PROGRAMADO																													P	
		EJECUTADO																													E	
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																															
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																															
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de junio de 2024	PROGRAMADO													P																	
		EJECUTADO													E																	
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																															
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																															
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO					P	P	P							P		P	P		P										
		EJECUTADO					E		E	E			E										E									
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en junio de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO																			P										
		EJECUTADO																				E										
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																															
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en junio de 2024	PROGRAMADO																				P										
		EJECUTADO					E		E	E																						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario Villa Liliana y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7337-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de julio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario Villa Liliana: Envío correo electrónico de diagnóstico y aprobación de los beneficiarios participantes. Reporte inicial AUO Reporte mensual AUO	PROGRAMADO	P (11) P (21) P (30)
		EJECUTADO	E (22) E (30)
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7337-2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de julio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA																															
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes																															
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7337-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO																															
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																															
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO																												P	
		EJECUTADO																												E	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																															
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompeñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P						P						P						P								P		
		EJECUTADO													E																	
ACTIVIDADES TRANSVERSALES																															
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso																															
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P						P						P						P								P		
		EJECUTADO	E						E						E						E								E		
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.																															
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P						P						P						P								P		
		EJECUTADO	E						E						E						E								E		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO	P (12); P (14)
		EJECUTADO	E (1); E (14)
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución mayo de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P (1)
		EJECUTADO	E (5)

OBSERVACIONES:	NINGUNA

REPRESENTANTE LEGAL ESAL: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	**PROFESIONAL SOCIAL: ALEXANDRA JOHANNA CLAROS ALVAREZ**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: CARMEN MARCELA PATIÑO SISA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, la eleboración del plan de acción se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 ▪Elaboración de la programación mensual de actividades del mes agosto de 2024	PROGRAMADO																														P
		EJECUTADO																															E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																																	
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																																	
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	▪Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de julio de 2024	PROGRAMADO											P																				
		EJECUTADO												E																			
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																																	
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																																	
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO																															
		EJECUTADO																															
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en julio de 2024 ▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO														P														P		
		EJECUTADO																															
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																																	
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																																	
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	▪Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en julio de 2024	PROGRAMADO														P														P		
		EJECUTADO																															
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																																	
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.																																	
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																															
		EJECUTADO																															
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																															
		EJECUTADO																															

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪Implementación de la Estrategia de Transformación de Imaginarios del Comedor Comunitario Villa Liliana: Grupo 1: Sesión 1 Grupo 1: Sesión 2 Grupo 1: Sesion 3 Se reprogramaran actividades para el mes de agosto teniendo encuenta que aún no se cuenta con el aval de la estrategia de imaginarios.	PROGRAMADO	P P P
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	▪Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario Villa Liliana: Reporte mensual AUO	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	▪Implementación de la Estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar del Comedor Comunitario: Hogar Quintero Figueroa. Sesión 1,2, 3 y 4	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7337-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta) 7337-2024, esta acción de IS continua con su implementación en el mes de agosto de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	▪Registro de acompeñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO						P							P						P								P			
		EJECUTADO																															
ACTIVIDADES TRANSVERSALES																																	
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso																																	
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	▪Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO						P							P						P								P			
		EJECUTADO						E							E						E								E			
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.																																	
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	▪Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO						P							P						P								P			
		EJECUTADO						E							E						E								E			
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.																																	
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	▪Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO												P																			
		EJECUTADO					E														E												
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																																	
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	▪Presentación del informe mensual de ejecución junio de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO			P																											
		EJECUTADO			E																												

OBSERVACIONES: NINGUNA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	JULIO 2024																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REPRESENTANTE LEGAL ESAL: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	PROFESIONAL SOCIAL: ALEXANDRA JOHANNA CLAROS ALVAREZ	PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:
		Andrea M Junca M

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, la eleboración del plan de acción se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes septiembre de 2024"	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de agosto de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	"Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en agosto de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes."	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Comunitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en julio de 2024	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																															
		EJECUTADO																															
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios																																	
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO																															
		EJECUTADO																															
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024, se programó una actividad en el mes de julio de 2024, sin embargo, se ejecuta en el mes de agosto de 2024, así: Grupo 1: Sesión 1 Grupo 1: Sesión 2 Grupo 1: Sesion 3	PROGRAMADO										P					P							P								
		EJECUTADO																							E				E		E	E
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.																																	
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	"▪Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario Villa Liliana: Reporte mensual AUO"	PROGRAMADO																P														P	
		EJECUTADO																							E								
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia																																	
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	con un (1) hogar del Comedor Comunitario: Hogar Orozco Quintero. Sesión 1,2, 3 y 4 No se realizo en el mes la Estrategia Cocinando en Familia, por cambio de Profesional Social	PROGRAMADO		P							P							P							P								
		EJECUTADO																															
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA																																	
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes																																	
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7337-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO																															
		EJECUTADO																															
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO																																	
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																																	
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta) 7337-2024, esta acción de IS continua con su implementación en el mes de agosto de 2024	PROGRAMADO																														P	
		EJECUTADO																														E	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																															
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes"	PROGRAMADO			P							P							P							P						P
		EJECUTADO			E							E							E												
ACTIVIDADES TRANSVERSALES																															
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso																															
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	▪Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO			P							P							P							P						P
		EJECUTADO			E							E							E							E						E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.																															
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	▪Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO			P							P							P							P						P
		EJECUTADO			E							E							E							E						E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.																															
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	▪Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	PROGRAMADO				P																									
		EJECUTADO																													
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																															
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	▪Presentación del informe mensual de ejecución julio de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO		P																											
		EJECUTADO	E																												

OBSERVACIONES:	NINGUNA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	**ACTIVIDAD**	AGOSTO 2024
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

	LORENA ROMERO R.	Andrea M Junca M
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	**PROFESIONAL SOCIAL: YUDI LORENA ROMERO RODRIGUEZ**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, la eleboración del plan de acción se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes septiembre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de septiembre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en septiembre de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes."	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comunitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en septiembre de	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	"▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 "	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024, se programó una actividad en el mes de julio de 2024, sin embargo, se ejecuta en el mes de agosto de 2024, así: Grupo 2: Sesión 1: 11/09/2024 Grupo 2: Sesión 2 18/09/2024 Grupo 2: Sesion 3 25/09/2024	PROGRAMADO	P P P
		EJECUTADO	E E E
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	▪Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario Villa Liliana: Reporte mensual AUO"	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	▪Implementación de la Estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar del Comedor Comunitario: Hogar Orozco Quintero. Sesión 1,2, 3 y 4 Las actividades se programan para la primera y segundaa semana	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7337-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta) 7337-2024, esta acción de IS continua con su implementación en el mes de octubre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes"	PROGRAMADO			P							P							P							P					P
		EJECUTADO																												E		
ACTIVIDADES TRANSVERSALES																																
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso																																
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	▪Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO						P						P						P							P					
		EJECUTADO							E						E						E							E					
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.																																
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO						P						P						P							P					
		EJECUTADO							E						E						E							E					
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.																																
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	▪Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO										E																				
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																																
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	▪Presentación del informe mensual de ejecución septiembre de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO		P																												
		EJECUTADO		E																												

OBSERVACIONES:	NINGUNA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	**ACTIVIDAD**	SEPTIEMBRE 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

	LORENA ROMERO R.	Andrea M Junca M
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	**PROFESIONAL SOCIAL: YUDI LORENA ROMERO RODRIGUEZ**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, la eleboración del plan de acción se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes noviembre de 2024.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de octubre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en septiembre de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes."	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comunitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	"•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 "	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de septiebre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario Villa Liliana: Reporte mensual AUO"	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta) 7337-2024, esta acción de IS continua con su implementación en el mes de octubre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes"	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACION GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio: 1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución octubre de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E

OBSERVACIONES: NINGUNA

	LORENA ROMERO R.	Andrea M Junca M
REPRESENTANTE LEGAL ESAL:	**PROFESIONAL SOCIAL:**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, la eleboración del plan de acción se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de noviembre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	"Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en noviembre de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes."" "	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comunitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en noviembre de	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	"De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 "	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Kennedy	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	"▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024 "	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de septiebre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de octubre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7337-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta) 7337-2024, esta acción de IS se cumplio en el mes de octubre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	"▪Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes"	PROGRAMADO	P P P
		EJECUTADO	E E E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL	Nº Convenio/Vigencia:	7337-2024	Comedor Comunitario	113558-CCCP 08-002-Villa Liliana		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Kennedy	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ACTIVIDADES TRANSVERSALES																															
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso																															
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	▪Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO		P						P							P														
		EJECUTADO		E							E							E													
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.																															
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO		P						P							P														
		EJECUTADO		E							E							E													
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.																															
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	▪Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	PROGRAMADO												P																	
		EJECUTADO																													
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																															
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Presentación del informe mensual de ejecución noviembre de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO																						P							
		EJECUTADO																						E							

OBSERVACIONES: NINGUNA

	LORENA ROMERO R.	Andrea Marcela Junca M
REPRESENTANTE LEGAL ESAL:	**PROFESIONAL SOCIAL:**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:**