Corpocaldas	ACTA DE REINICIO	
	VERSION: 3	Código: GJ-GJ-FR-05

Tipo de Contrato	Obra
Número de Contrato	MC-2019-030
Contratista	JULIO ALBERTO TREJOS HERNÁNDEZ P. Natural: X P. Jurídica:
Supervisor	JONATHAN TABARES CASTRILLÓN Interno: X Externo:
Objeto	Construcción de un punto limpio de 16 metros cuadrados, para el manejo de residuos de plaguicidas y bolsas plásticas usadas en el cultivo de banano y plátano en la vereda la Cabaña del municipio de Manizales.
Valor	Doce millones doscientos sesenta y siete mil sesenta y siete ($ 12,267,067)
Fecha de Iniciación	26/12/2019
Fecha de Suspensión	30/12/2019
Fecha de Reinicio	27/01/2020
Fecha de Terminación	21/02/2020

En la Ciudad de Manizales a los 27 días del mes de enero de 2020, en las oficinas de CORPOCALDAS se reunieron NIDIA SEPULVEDA TABARES en calidad de subdirectora administrativa y financiera de CORPOCALDAS, JULIO ALBERTO TREJOS HERNÁNDEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.077.208 en representación propia, y JONATHAN TABARES CASTRILLÓN como Supervisor por parte de CORPOCALDAS, con el propósito de reiniciar el contrato No. MC-2019-030/2019, a partir del día 27 de enero del 2020.

Para lo anterior se consideraron las siguientes causas:

1. Que el contrato No. MC-2019-030, fue suspendido hasta el 27 de enero del 2020, como consta en el Acta de Suspensión Temporal respectiva.
2. Que las causas que dieron lugar a la suspensión temporal del contrato han sido superadas, ya que mediante la ejecución del contrato N°1907080560 del Municipio de Manizales, el terreno se encuentra apto para iniciar la construcción del Punto Limpio.

Observaciones:

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada en Manizales, el día 27 del mes de ENERO de 2020.

NIDIA SEPULVEDA TABARES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINACIERO

JULIO ALBERTO TREJOS HERNÁNDEZ
CONTRATISTA

JONATHAN TABARES CASTRILLON
SUPERVISOR