CONSORCIO GAS CAPIBARA

NIT: 901902371-7

PLAN DE PAGOS CONTRATO 005 DE 2025

FECHA	24	01	2025

CONTRATO No. 005 DE 2025
BPIN 2024005850126

RP SPGR _____

CLASE:

PRESTACION DE SERVICIOS	☐	OBRA	☑	OTRO	☐
CONSULTORÍA	☐	SUMINISTRO O COMPRA	☐		

REGISTRO INICIAL SI ☑ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

VALOR $7.224.801.805 — ANTICIPO 40%

CONTRATISTA: CONSORCIO GAS CAPIBARA NIT. 901902371-7 — SUPERVISOR **ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO**

R/L. DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO

FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($7.224.801.805). El valor del presente contrato se pagara de la siguiente forma: a) Un anticipo correspondiente al 40% del valor del contrato, este se entregara una vez suscrita el Acta de Iniciacion correspondiente, presentacion del Plan de Inversion del Anticipo, Cronograma de actividades, Plan de pagos por SPGR, pagos de aportes parafiscales y seguridad social, programa de seguridad y salud en el trabajo, certificacion de apertura de cuenta bancaria conjunta (los rendimientos que llegaren a producir deberan ser reintegrados). b) Mediante actas parciales, hasta el 90% del valor del contrato, de acuerdo al avance del proyecto (hasta la amortizacion total del anticipo, en todo caso, el Contratista debera amortizar con cada acta parcial, como minimo, el mismo porcentaje que se entrega en calidad del anticipo, la interventoria contratada podra exigir un porcentaje de amortizacion mayor para garantizar la amortizacion total con los pagos parciales), previo a la entrega informe parcial con soportes y pagos de aportes parafiscales y seguridad social, certificacion de cumplimiento por parte del supervisor y/o interventor. c) Un 10% restantes del valor de la obra se cancelara una vez recibido el objeto a satisfaccion por la Empresa, previa Factura o Cuenta de cobro, Entrega de informe Final y pago de aportes parafiscales y seguridad social, evaluacion al Contratista por parte del Supervisor o Interventor, diligenciamiento de la encuesta de satisfaccion, Certificacion Bancaria y consignacion de los rendimientos financieros ENERCA S.A E.S.P y suscripcion del Acta de Terminacion, Acta de Recibo Final y Liquidacion Final a entera satisfaccion de la Empresa.

PAGO N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	7/02/2025	Anticipo	$ 2.889.920.722,00
2	1/04/2025	Acta parcial No 1	$ 2.167.440.542,00
3	1/09/2025	Acta parcial No 2	$ 1.444.960.361,00
4	1/12/2025	ACTA DE LIQUIDACION	$ 722.480.180,00
TOTAL			**$ 7.224.801.805,00**

La presente programación se presenta el 24 de enero de 2025.

CONSORCIO GAS CAPIBARA
R/L. DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
ENERCA S.A. E.S.P.
Líder supervision e interventoria