ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: __X__ No: __02__				
_X_ CONTRATO DE: / ___ CONVENIO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Nº:	1598	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ		
	NIT O CC:	1.075.314.793 DE NEIVA		
	DIRECCIÒN:	Cra. 13ª # 14ª - 51.	TEL:	3176995390
	CIUDAD:	Campoalegre - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
	CC:	N/A		
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR Y APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMULACION DE LOS PLANES VIALES MUNICIPALES, ACTUALIZACIÓN DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CARACTERIZACIÓN Y REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS (SINC), DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SIFA No. 11,157 FECHA 29/10/2024 - SPGR No. 11124 FECHA 29/10/2024 SIFA No. 11,195 FECHA 28/12/2024 - SPGR No. 11124 FECHA 16/12/2024			
CUENTA BANCARIA	No. 07608019647 Banco: Bancolombia Tipo de Cuenta: Ahorros			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 10.077.800,00 Valor en Letras: DIEZ MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$ Valor en Letras: $ Valor en Letras: $ Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1 $ 5.038.900,00 Nº2 $ Nº3 $			
VALOR TOTAL	$ 15.116.700,00			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

Scanned with CamScanner

PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EXCEDA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	UN (01) MES	
	Nº2	**N.A**	
	Nº3	**N.A**	
PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**01 DE NOVIEMBRE DE 2024**		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	**N.A**
		REINICIACIÒN	**N.A**
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	**N.A**
		REINICIACIÒN	**N.A**
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	**N.A**
		REINICIACIÒN	**N.A**
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	**N.A**
		REINICIACIÒN	**N.A**
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	**31 DE ENERO DE 2025**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	13/01/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**BELEN CECILIA ESCALANTE CHARRY**	
	EN CALIDAD DE:	Supervisora	
	NOMBRE:	**LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ**	
	EN CALIDAD DE:	Contratista	
	NOMBRE:	**ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Vías e Infraestructura	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	24-10-2024		$ 10.077.800,00	$ 10.077.800,00
2. ACTA PARCIAL No. 1	02-12-2024	$ 5,038,900.00		$ 5,038,900.00
3. ADICIONAL No. 1	19-12-2024		$ 5,038,900.00	$ 10.077.800,00
4. ACTA PARCIAL No. 2	13-01-2025	$ 5,038,900.00		$ 5,038,900.00
TOTAL		$ 10.077.800,00	$ 15.116.700,00	$ 5,038,900.00

Scanned with CamScanner

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 4581224722 del mes de Diciembre del 2024, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
Diciembre de 2024 No 4581224722 IBC $2.015.560	Salud	12,5%	$ 252.000,00
	Pensión	16 %	$ 322.500,00
	ARL	2,436%	$ 49.100,00

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración: Quien suscribe: _____N._A._____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Acta parcial No. 2, por valor de $ 5,038,900.00 durante el periodo comprendido desde el 01/12/2024 al 31/12/2024.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Parcial No.2.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ
Contratista

BELEN CECILIA ESCALANTE CHARRY
Supervisora

Scanned with CamScanner