SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 1

ORIP CIENAGA

CONTRATO DE OBRA N°	**2344 de 2024**	VALOR:	**$ 81.718.824,00**
		ADICION	**N/A**
		VALOR TOTAL	**$ 81.718.824,00**
CONTRATISTA	**CONSORCIO PROINVERSIONES**	**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	**JVM INGENIERIA SAS BIC**		

A LOS 12 DIAS DE NOVIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: LUIS DE LA ROSA, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y TOMAS INOSTROSA, SUPERVISOR Y JUAN VERGARA, INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**													**3.369.128,86**
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	7,20	$ 8.585	$ 61.812	0,00			0,00	0,00		7,20	$ 61.812,00	
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	6,00	$ 21.463	$ 128.778		-2,00		0,00	-42.926,00		4,00	$ 85.852,00	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	16,00	$ 19.518	$ 312.288	-16,00			-312.288,00	0,00		0,00	$ 0,00	
1,17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	m²	20,04	$ 7.765	$ 155.611	110,96			861.604,40	0,00		131,00	$ 1.017.215,00	
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	m²	12,80	$ 18.378	$ 235.238	1,02			18.745,56	0,00		13,82	$ 253.983,96	
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	2,00	$ 18.569	$ 37.138				0,00	0,00		2,00	$ 37.138,00	
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	4,00	$ 14.520	$ 58.080	2,00			29.040,00	0,00		6,00	$ 87.120,00	
1,24	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO	un	2,00	$ 56.933	$ 113.866				0,00	0,00		2,00	$ 113.866,00	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	10,30	$ 12.538	$ 129.141				0,00	0,00		10,30	$ 129.141,40	
1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	m²	1,00	$ 17.750	$ 17.750				0,00	0,00		1,00	$ 17.750,00	
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	m²	10,30	$ 15.605	$ 160.732				0,00	0,00		10,30	$ 160.731,50	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	9,30	$ 17.750	$ 165.075		-9,30		0,00	-165.075,00		0,00	$ 0,00	
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	6,00	$ 23.395	$ 140.370		-3,00		0,00	-70.185,00		3,00	$ 70.185,00	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	16,00	$ 21.888	$ 350.208	-16,00			-350.208,00	0,00		0,00	$ 0,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	m²	200,00	$ 3.922	$ 784.400				0,00	0,00		200,00	$ 784.400,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	7,00	$ 78.562	$ 549.934				0,00	0,00		7,00	$ 549.934,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**													**1.283.601,09**
2,14	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	un	1,00	$ 582.611	$ 582.611		-1,00		0,00	-582.611,00		0,00	$ 0,00	
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	1,00	$ 220.338	$ 220.338		-1,00		0,00	-220.338,00		0,00	$ 0,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	5,80	$ 82.653	$ 479.387	9,73			804.213,69	0,00		15,53	$ 1.283.601,09	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**													**8.925.670,44**
3,03	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	m	2,40	$ 211.746	$ 508.190	0,80			169.396,80	0,00		3,20	$ 677.587,20	
3,07	PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS	m²	12,80	$ 138.898	$ 1.777.894	1,02			141.675,96	0,00		13,82	$ 1.919.570,36	
3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	m²	12,80	$ 304.652	$ 3.899.546	-12,80			-3.899.545,60	0,00		0,00	$ 0,00	
3,09	VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 BATIENTE	m²	3,40	$ 283.676	$ 964.498	-3,40			-964.498,40	0,00		0,00	$ 0,00	
3,12	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,51-0,75M	un	1,00	$ 215.535	$ 215.535				0,00	0,00		1,00	$ 215.535,00	
3,15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m²	1,47	$ 429.578	$ 631.480	0,93			399.507,54	0,00		2,40	$ 1.030.987,20	
3,17	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	m²	3,36	$ 1.608.908	$ 5.410.758	-3,36			-5.405.930,88	0,00		0,00	$ 4.826,72	
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	m²		367.378,00	0,00	13,82			5.077.163,96	0,00		13,82	$ 5.077.163,96	
4	**CIELORRASOS**													**534.596,80**
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	28,80	$ 28.436	$ 818.957		-10,00		0,00	-284.360,00		18,80	$ 534.596,80	
6	**CUBIERTAS**													**0,00**
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m²	27,50	$ 56.051	$ 1.541.403		-27,50		0,00	-1.541.402,50		0,00	$ 0,00	
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	52,08	$ 57.567	$ 2.998.089		-52,08		0,00	-2.998.089,36		0,00	$ 0,00	
7	**ENCHAPE MUROS**													**2.087.460,00**
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	121,00	$ 12.609	$ 1.525.689				0,00	0,00		121,00	$ 1.525.689,00	
7,03	RESANE	m²	35,00	$ 8.917	$ 312.095	28,00			249.676,00	0,00		63,00	$ 561.771,00	
8	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**													**101.469,00**
8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	m²	1,00	$ 101.469	$ 101.469				0,00	0,00		1,00	$ 101.469,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**													**4.557.489,28**
10,04	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	m²	55,90	$ 22.072	$ 1.233.825	73,94			1.632.003,68	0,00		129,84	$ 2.865.828,48	
10,06	LAVADO FACHADA	m²	93,40	$ 18.112	$ 1.691.661				0,00	0,00		93,40	$ 1.691.660,80	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**													**9.958.140,88**
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	41,34	$ 52.298	$ 2.161.999	-41,34			-2.161.999,32	0,00		0,00	$ 0,00	
11,02	MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO REFUERZO POLIETILENO	m²		$ 72.868		136,66			9.958.140,88	0,00		136,66	$ 9.958.140,88	

12	**MUROS - MAMPOSTERÍA**													**0,00**
12,08	MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=12CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	m²	2,80	$ 116.288	$ 325.606		-2,80		0,00	-325.606,40		0,00	$ 0,00	
13	**PINTURAS**													**21.024.073,99**
13,10	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	m²	610,50	$ 24.689	$ 15.072.635		241,06		0,00	5.951.439,17		851,56	$ 21.024.073,99	
14	**PISOS**													**2.356.635,10**
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	11,30	$ 76.446	$ 863.840	-1,00			-76.446,00	0,00		10,30	$ 787.393,80	
14,04	PISO CERÁMICO 20 x 20	m²		$ 65.683	$ 0	10,30			676.534,90	0,00		10,30	$ 676.534,90	
14,15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	m²	11,30	$ 41.329	$ 467.018	10,30			425.688,70	0,00		21,60	$ 892.706,40	
15	**RED ELÉCTRICA**													**1.776.238,00**
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	26,00	$ 166.376	$ 4.325.776		-22,00		0,00	-3.660.272,00		4,00	$ 665.504,00	
15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	4,00	$ 66.686	$ 266.744				0,00	0,00		4,00	$ 266.744,00	
15,19	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A	un	6,00	$ 61.591	$ 369.546				0,00	0,00		6,00	$ 369.546,00	
15,27	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	un	1,00	$ 168.335	$ 168.335		-1,00		0,00	-168.335,00		0,00	$ 0,00	
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	un	6,00	$ 86.545	$ 519.270		-6,00		0,00	-519.270,00		0,00	$ 0,00	
15,31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	un	4,00	$ 98.768	$ 395.072		-4,00		0,00	-395.072,00		0,00	$ 0,00	
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	un	5,00	$ 106.857	$ 534.285		-5,00		0,00	-534.285,00		0,00	$ 0,00	
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	2,00	$ 237.222	$ 474.444				0,00	0,00		2,00	$ 474.444,00	
15,47	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 24 Circuitos	un	2,00	$ 595.249	$ 1.190.498		-2,00		0,00	-1.190.498,00		0,00	$ 0,00	
15,50	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	un	2,00	$ 507.290	$ 1.014.580		-2,00		0,00	-1.014.580,00		0,00	$ 0,00	
15,53	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA RED REGULADA promedio 5 ml	un	1,00	$ 95.371	$ 95.371		-1,00		0,00	-95.371,00		0,00	$ 0,00	
15,54	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA RED NORMAL. Promedio 5 ml	un	1,00	$ 64.987	$ 64.987		-1,00		0,00	-64.987,00		0,00	$ 0,00	
16	**RED HIDRÁULICA**													**340.144,00**
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	2,00	$ 12.070	$ 24.140	2,00			24.140,00	0,00		4,00	$ 48.280,00	
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	3,00	$ 155.242	$ 465.726	-3,00			-465.726,00	0,00		0,00	$ 0,00	
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	un	3,00	$ 97.288	$ 291.864				0,00	0,00		3,00	$ 291.864,00	
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	$ 144.854	$ 144.854	-1,00			-144.854,00	0,00		0,00	$ 0,00	
17	**RED SANITARIA**													**3.185.589,00**
17,05	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4"	m	2,00	$ 40.397	$ 80.794	-1,00			-40.397,00	0,00		1,00	$ 40.397,00	
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	30,00	$ 27.346	$ 820.380				0,00	0,00		30,00	$ 820.380,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	8,00	$ 39.851	$ 318.808	17,00			677.467,00	0,00		25,00	$ 996.275,00	
17,29	ORINAL TIPO GOTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	un	1,00	$ 1.328.537	$ 1.328.537				0,00	0,00		1,00	$ 1.328.537,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**													**1.055.323,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	m²	201,00	$ 2.793	$ 561.393				0,00	0,00		201,00	$ 561.393,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	3,00	$ 18.231	$ 54.693				0,00	0,00		3,00	$ 54.693,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	un	6,00	$ 44.787	$ 268.722				0,00	0,00		6,00	$ 268.722,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	un	1,00	$ 170.515	$ 170.515				0,00	0,00		1,00	$ 170.515,00	
20	**ADICIONALES**													**748.884,60**
20,2	MANTENIMIENTO REJA METALICA	M2	6,30	$ 23.836	$ 150.167				0,00	0,00		6,30	$ 150.166,80	
1,37	*DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO SI SE DEBE CAMBIAR EL PISO NUEVAMENTE*	m²	0,00	$ 12.538	$ 0	10,30			129.141,40	0,00		10,30	$ 129.141,40	
1,07	*DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS SI SE DEBE CAMBIAR EL PISO NUEVAMENTE*	un	0,00	$ 21.463	$ 0	3,00			64.389,00	0,00		3,00	$ 64.389,00	
1,51	*INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS SI SE DEBE CAMBIAR EL PISO NUEVAMENTE*	un	0,00	$ 23.395	$ 0	4,00			93.580,00	0,00		4,00	$ 93.580,00	
	REINSTALACION DE PUERTAS	**UND**	0,00	$ 23.372		6,00			140.232,00	0,00		6,00	$ 140.232,00	
	INSTALACION DE REJILLAS	**UND**	0,00	$ 40.263		2,00			80.526,90	0,00		2,00	$ 80.526,90	
	VACIDO BOCAPUERTAS - ZOCALO GRANITO	**ML**	0,00	$ 64.892		1,40			90.848,50	0,00		1,40	$ 90.848,50	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**61.304.444**								**61.304.444,04**	**61.304.444,04**
	ADMINISTRACIÓN		26,35%		16.153.721,13								16.153.721,10	**16.153.721,10**
	IMPREVISTOS		1,00%		613.044,44								613.044,44	**613.044,44**
	UTILIDAD		5,00%		3.065.222,21								3.065.222,20	**3.065.222,20**
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		582.392,22								582.392,22	**582.392,22**
	COSTO TOTAL OBRA				81.718.824,14								81.718.824,00	**81.718.824,00**
	VALOR TOTAL OBRA				**81.718.824,14**									
	SALDO POR AJUSTAR													

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

VANESSA TAMAYO BERNAL
DIRECTORA DE OBRA

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 10:01:08 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA

ELIANA BASTIDAS MADURO
Vo. Bo. SUPERVISION/ FUNCIONARIO

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA

CONSORCIO
PROINVERSIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES


Cra 15 No. 93 – 75 Ofc. 301 – (601) 8052276/78/04 - (+57) 315 8670499
ictbsas@gmail.com
Bogotá D.C. / Colombia

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**						**CONTRATISTA**		**CONSORCIO PROINVERSIONES**			

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**
ITEM:	***1,07 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS***	**UNIDAD:**	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	*BAÑOS*	*4,00*								*4,00*	
									TOTAL	*4,00*	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 10:01:44 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**			**CONTRATISTA**		**CONSORCIO PROINVERSIONES**						


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**

ITEM:	***1,17 DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO***	**UNIDAD:**	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
RETIRO DE MANTO EN MAL ESTADO EN CANALES DE CUBIERTA	*VIGA CANALES EN CUBIERTA V1*	*1,00*	*21,7*	*1,60*						*34,72*
	VIGA CANALES EN CUBIERTA V2	*1,00*	*21,8*	*1,20*						*26,12*
	VIGA CANALES EN CUBIERTA V3	*1,00*	*21,8*	*1,20*						*26,16*
	VIGA CANALES EN CUBIERTA V4	*1,00*	*21,9*	*1,20*						*26,32*
										-
	VIGA CANALES EN CUBIERTA V5	*1,00*	*3,80*	*1,10*						*4,18*
	VIGA CANALES EN CUBIERTA V6	*1,00*	*3,80*	*1,15*						*4,38*
	VIGA CANALES EN CUBIERTA V7	*1,00*	*3,80*	*1,20*						*4,56*
	VIGA CANALES EN CUBIERTA V8	*1,00*	*3,80*	*1,20*						*4,56*
										-
									TOTAL	***131,00***

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 10:01:59 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**						**CONTRATISTA**		**CONSORCIO PROINVERSIONES**			


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**
ITEM:	***1,21 DESMONTE DE PUERTA EN MADERA***	**UNIDAD:**	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	*BAÑOS HOMBRES*	*3,00*								*3,00*
DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	*BAÑO MUJERES*	*3,00*								*3,00*
									TOTAL	***6,00***

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 10:02:13 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**						**CONTRATISTA**		**CONSORCIO PROINVERSIONES**			


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**

ITEM: ***1,37 DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO*** **UNIDAD:** *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICION DE ENCHAPE EN PISOS PARA ZONA DE BAÑOS	*BAÑOS*	*1,00*	*1,8*	*2,80*						*5,12*
DEMOLICION DE ENCHAPE EN PISOS PARA ZONA DE BAÑOS	*BAÑOS*	*1,00*	*1,93*	*2,68*						*5,17*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***10,30***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 10:02:29 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	2344 de 2024				**CONTRATISTA**			CONSORCIO PROINVERSIONES				


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC	**SUPERVISOR**	ELIANA BASTIDAS MADURO

ITEM:	*1,42 DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)*	**UNIDAD:**	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICION ANDEN DE ACCESO PEATONAL	*ACCESO POSTERIOR A PATIO*	*1,00*	*1,0*	*1,00*						*1,00*
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:18:11 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**			**CONTRATISTA**		**CONSORCIO PROINVERSIONES**						


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**

ITEM: ***1,43 DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)*** **UNIDAD:** *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICION DE ALISTADO EN PISO POR QUE SE ENCONTRABA SUELTO Y SOBRE PASA EL NIVEL 00	*BAÑOS*	*1,00*	*1,8*	*2,80*						*5,12*
		1,00	*1,93*	*2,68*						*5,17*
									TOTAL	*10,30*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:18:29 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**						**CONTRATISTA**		**CONSORCIO PROINVERSIONES**			


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**
ITEM:	***1,51 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS***	**UNIDAD:**	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
INSTALACION DE APARATOS EN BAÑOS DESPUES DE LA INSTALACION DE ENCHAPE	*BAÑOS*	*3,00*								*3,00*
									TOTAL	*3,00*

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:18:46 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**						**CONTRATISTA**		**CONSORCIO PROINVERSIONES**			

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**

ITEM: ***1,57 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA*** **UNIDAD:** *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	CAFETIN SOCIAL		1,9	1,00						1,90
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	CAFETIN SOCIAL		4,20	4,00						16,80
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	CAFETIN SOCIAL		1,90	2,63						5,00
										-
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	ADMIISTRATIVA		2,18	5,13						11,18
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	ADMIISTRATIVA		3,00	6,08						18,24
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	ADMIISTRATIVA		2,10	3,89						8,17
										-
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	ALMACEN		2,34	3,05						7,14
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	ARCHIVO		7,16	9,16						65,59
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	JURIDICA		4,97	4,06						20,18
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	CUARTO COMPUTO		3,80	3,16						12,01
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC										-
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC										-
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	SECRETARIO		6,10	3,95						24,10
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	SECRETARIO		3,10	1,15						3,57
PROTECCION CON PLASTICO EN ESCRITORIOS, ARCHIVOS PISOS ETC	USUARIOS		5,99	1,03						6,14
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	200,00

CROQUIS







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:19:05 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	2344 de 2024				**CONTRATISTA**		CONSORCIO PROINVERSIONES					


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC	**SUPERVISOR**	ELIANA BASTIDAS MADURO

ITEM:	*1,67 GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL*	**UNIDAD:**	*M3*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	*DESMONTES EN CUBIERTA*	*3,83*								*3,83*
GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	*DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS*	*1,67*								*1,67*
GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	*DEMOLICION DE PISOS*	*0,50*								*0,50*
GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	*ESCARIFICACION Y RESANE MUROS*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
									TOTAL	*7,00*

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:19:35 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**						**CONTRATISTA**		**CONSORCIO PROINVERSIONES**			

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**

ITEM: ***7,02 ESTUCO PLASTICO INTERIOR*** **UNIDAD:** *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*ARCHIVO*		9,13		*1,00*					*9,13*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*ARCHIVO*		7,16		*1,20*					*8,59*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*ARCHIVO*		9,13		*1,50*					*13,70*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*ARCHIVO*		7,16		*0,80*					*5,73*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*PASILLO*		5,08		*1,30*					*6,60*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*PASILLO*		6,94		*1,50*					*10,41*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*PASILLO*		6,26		*1,40*					*8,76*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*PASILLO*		7,05		*1,30*					*9,17*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*PASILLO*		5,07		*1,10*					*5,58*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*PATIO ADMIN*		*3,40*		*1,50*					*5,10*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*CAFETIN*		*10,43*		*1,50*					*15,65*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*PATIO*		*6,80*		*1,50*					*10,20*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*PATIO*		*2,30*		*1,51*					*3,47*
ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS	*JURIDICA*		4,97		*0,50*					*2,49*
			4,97		*1,30*					*6,46*
									TOTAL	***121,0***

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:19:53 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**								**CONTRATISTA**			**CONSORCIO PROINVERSIONES**

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**
ITEM:	***7,03 RESANE***	**UNIDAD:**	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
RESANE SOBRE MUROS	*ARCHIVO*		9,13		*1,00*					*9,13*
	ARCHIVO		7,16		*1,20*					*8,59*
	ARCHIVO		9,13		*1,50*					*13,70*
	ARCHIVO		7,16		*0,81*					*5,81*
	PASILLO		5,08		*1,30*					*6,60*
	PASILLO		6,94		*1,50*					*10,41*
	PASILLO		6,26		*1,40*					*8,76*
									TOTAL	***63,00***

CROQUIS







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:20:14 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	2344 de 2024				**CONTRATISTA**			CONSORCIO PROINVERSIONES				


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC	**SUPERVISOR**	ELIANA BASTIDAS MADURO

ITEM:	*8,05 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo*	**UNIDAD:**	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PLACA DE CONTRAPISO PARA ACCESO PEATONAL	*ACCESO POSTERIOR*	*1,00*	*1,0*	*1,00*						*1,00*
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS



Observaciones	

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:20:37 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	2344 de 2024				**CONTRATISTA**			CONSORCIO PROINVERSIONES				


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC	**SUPERVISOR**	ELIANA BASTIDAS MADURO

ITEM: *11,02 MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL* — **UNIDAD:** *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
INSTALACION DE MANTO MONOCAPA CON PINTURA BITUMINOSA	*VIGA PRINCIPAL 01*		*21,7*	*1,60*						*34,72*
	VIGA PRINCIPAL 02		*21,77*	*1,20*						*26,12*
	VIGA PRINCIPAL 03		*21,80*	*1,20*						*26,16*
	VIGA PRINCIPAL 04		*21,93*	*1,20*						*26,32*
										-
	VIGA INTERM 05		*3,80*	*1,20*						*4,56*
	VIGA INTERM 06		*3,80*	*1,20*						*4,56*
	VIGA INTERM 07		*3,80*	*0,40*						*1,52*
										-
										-
										-
									TOTAL	*123,92*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:21:00 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**								**CONTRATISTA**			**CONSORCIO PROINVERSIONES**

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**
ITEM:	***14,04 PISO CERAMICO 20X20***	**UNIDAD:**	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO CERAMICO 20 X 20 EN BAÑOS	*WC HOMBRE*	1,00	1,83	*2,80*						*5,12*
PISO CERAMICO 20 X 20 EN BAÑOS	*WC DAMA*	1,00	1,93	*2,68*						*5,17*
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
									TOTAL	***10,30***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:21:29 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**								**CONTRATISTA**			**CONSORCIO PROINVERSIONES**

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**
ITEM:	***14,15 ALISTADO DE PISO***	**UNIDAD:**	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ALISTADO DE PISO MAS GRUESO PARA NIVELAR PISO DE PASILLO CON BAÑOS	*WC HOMBRE*	1,00	1,83	*2,80*						*5,12*
ALISTADO DE PISO MAS GRUESO PARA NIVELAR PISO DE PASILLO CON BAÑOS	*WC DAMA*	1,00	1,93	*2,68*						*5,17*
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
									TOTAL	***10,30***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:21:52 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**						**CONTRATISTA**		**CONSORCIO PROINVERSIONES**			

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**
ITEM:	***15,19 INTERRUPTOR ENCHUFABLE***	**UNIDAD:**	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
	TABLERO DE PASILLO	6,00								*6,00*
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
									TOTAL	***6,00***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:22:16 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**						**CONTRATISTA**		**CONSORCIO PROINVERSIONES**			

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**
ITEM:	***15,46 BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO***	**UNIDAD:**	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
	TABLERO DE PASILLO	2,00								*2,00*
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
									TOTAL	***2,00***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:22:43 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**								**CONTRATISTA**			**CONSORCIO PROINVERSIONES**

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**
ITEM:	***16,02 TUBERÍA PVCP 1/2"***	**UNIDAD:**	*ML*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CORRECION DE PUNTOS HIDRAULICOS EN TUBRIA POTABLE EN AL ESTADO DONDE SE PRESENTABA FLITRACION	*WC HOMBRES*	1,00	2,00							*2,00*
CORRECION DE PUNTOS HIDRAULICOS EN TUBRIA POTABLE EN AL ESTADO DONDE SE PRESENTABA FLITRACION	*WC MUJERES*	1,00	2,00							*2,00*
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
									TOTAL	***4,00***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:23:08 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**								**CONTRATISTA**			**CONSORCIO PROINVERSIONES**

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**
ITEM:	***17,05 BAJANTE AGUAS NEGRAS 4"***	**UNIDAD:**	*ML*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CORRECCION TUBERIA PARA INSTALACION CORRECTA DE ORINAL	*WC HOMBRES*	1,00	1,00							*1,00*
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
									TOTAL	***1,00***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:23:32 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	2344 de 2024				**CONTRATISTA**		CONSORCIO PROINVERSIONES					


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC	**SUPERVISOR**	ELIANA BASTIDAS MADURO

ITEM:	*17,19 SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS*	**UNIDAD:**	*ML*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
SONDEO CON SONDA ELECTRICA DE TUBERIAS VERTICALES DE AGUAS LLUVIAS	*VIGAS DE CUBIERTA*	3,00	2,70							*8,10*
	VIGAS DE CUBIERTA	4,00	2,80							*11,20*
	VIGAS DE CUBIERTA	2,00	2,55							*5,10*
	VIGAS DE CUBIERTA	2,00	2,80							*5,60*
										0,00
										0,00
										0,00
									TOTAL	*30,00*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:23:59 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	2344 de 2024								**CONTRATISTA**	CONSORCIO PROINVERSIONES		

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC	**SUPERVISOR**	ELIANA BASTIDAS MADURO

ITEM:	*17,2 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA*	**UNIDAD:**	*ML*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
	BAÑOS Y DESAGUES		25,00							*25,00*	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
									TOTAL	*25,00*	

Observaciones	

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:24:25 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**2344 de 2024**								**CONTRATISTA**			**CONSORCIO PROINVERSIONES**

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	**JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**	**SUPERVISOR**	**ELIANA BASTIDAS MADURO**

ITEM: ***19,01 ASEO GENERAL DE OBRA*** — **UNIDAD:** *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
	JURIDICA		18,77	*1,20*						*22,52*
	ALMACEN		10,78	*1,20*						*12,94*
	COMPUTO		13,92	*1,20*						*16,70*
	SECRETARIO		22,06	*1,20*						*26,47*
	ADMNISTRATIVA		26,89	*1,20*						*32,27*
	ARCHIVO		32,58	*1,20*						*39,10*
										0,00
									TOTAL	*150,00*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete
Fecha: 2024.12.16 12:24:50 -05'00'

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INTERVENTORIA SAS BIC