• 11 Diciembre 2024
Ubicación: San Marcos, Sucre.

Se realiza inspección de obra de obra contratista e interventoria para dar inicio.

• 13 Diciembre 2024.
Ubicación: San marcos, Sucre.

Se recibe material en obra para actividades de cubierta.

• 19 Diciembre 2024
Jornada laboral: 7:30 a.m - 6:00 p.m
Clima: Parcialmente Nublado
Ubicación: San Marcos, Sucre.

Actividad de obra:
Desmonte de cubierta
Desmonte estructura en madera para cubierta (sección variable)
Estructura Metalica para teja Fibrocemento (suministro e insta)
Teja termo acustica (suministro e instalación).
Se hace desmonte e instalación de cubierta por zonas o aereas.

Herramientas: htas menores
Personal de obra: Oficial (1), Ayudante (2)

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra  Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

• 20 Diciembre 2024
Jornada laboral: 7:00 a.m - 5:30 p.m.
Clima: Parcialmente Nublado.
Ubicación: San Marcos, Sucre.

Actividad de obra:
Aplicacion anticorrosivo estructura metalica.
Desmonte de cubierta
Suministro e instalación de estructura metalica para cubierta.
Suministro e instalación de teja para cubierta.
caballete fijo teja Fibrocemento
Proteccion de mobiliario

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: Oficial (1), Ayudantes (2).

Observacion: No aplica.

Firmas:
Residente de obra Residente de interventoria.

• 21 Diciembre 2024
Jornada laboral: 7:30 a.m - 6:00 p.m.
Clima: Nublado.
Ubicación: San Marcos, Sucre.

Actividad de obra:
Desmonte de cubierta
Suministro e instalación de estructura metalica.
Desmonte de estructura en madera.
Suministro e instalación de teja.
Suministro e instalación de caballete.

Powered by CamScanner

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: oficial (1), Ayudantes (2).

Observacion: No aplica.

Firmas.

Residente de obra  Residente de interventoria.

- 22 Diciembre 2024.

Jornada laboral: 8:00 a.m - 4:30 p.m.
Clima: Nublado.
Ubicación: San Marcos, Sucre.

Actividad de obra:
Desmonte de cubierta
Desmonte de estructura en madera.
Suministro e instalación de estructura Metalica.
Suministro e instalación de teja.
Suministro e instalación de Caballete.

Herramientas: htas menores
Personal de obra: oficial (1), Ayudantes (2).

Observación: No aplica

firmas:

Residente de obra  Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

• 23 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 7:20 a.m - 3:00 p.m.
Clima: Parcialmente Nublado.
Ubicación: San Marcos, Sucre.

Actividad de obra.
Resane
Estuco plastico interior.
Aseo general de obra
Desmonte de cielo raso.

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: OFicial (1), Ayudantes (2).

Observación: No aplica.

Firmas:
Residente de obra Residente de interventoria.

• 24 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 2:00 p.m.
Clima: Parcialmente Nublado.
Ubicación: San Marcos, Sucre.

Actividad de obra
Resane
estuco plastico.
Desmonte de cielo raso.

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: OFicial (1), Ayudante (2).

Observación: No aplica.

Powered by CamScanner

Firmas:
Residente de obra Residente de interventoria.

- 25 Diciembre 2024.

No se realizan actividades en la sede.

- 26 Diciembre 2024.

Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:00 p.m.
clima: Parcialmente Nublado
Ubicación: San Marcos, Sucre.

Actividad de obra:
Mantenimiento de cielo raso
Desmonte de luminarias
Suministro e instalación de luminarias led

Herramientas: htas menores
Personal de obra: oficial(1), Ayudantes(2), Electricistas(2).

Observación: No aplica.

firmas:
Residente de obra Residente de interventoria.

- 27 Diciembre. 2024.

Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:00 p.m.
clima: soleado.
Ubicacion: San Marcos, Sucre.

Actividad de obra
Mantenimiento de cielo raso
Desmonte de luminarias.
Suministro e instalacion de luminarias led.

Powered by CamScanner

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: Electricista (2).

Observación: No aplica.

Firmas:
Residente de obra Residente de interventoria.

- 28 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:30 p.m.
Clima: Soleado
Ubicación: San Marcos, Sucre.

Actividad de obra:

Flanche lamina Galvanizada
Vinilo tipo I, 3 manos.
Suministro e instalación impermeabilizante elastico.
Aseo general de obra.

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: OFICIAL (1), Ayudantes (2).

- 29 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:00 p.m.
Clima: Soleado.
Ubicación: Soleado. San Marcos

Actividad de obra.
Vinilo tipo I
Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:00 p.m.
Clima: Soleado.
Ubicación: San Marcos.

Powered by CamScanner

Se termina las actividad de Pintura.

Herramientas: htas menores
Personal de obra: Oficial (1), Ayudante (2)

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente interventoria.

- 30 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:00 pm.
clima: soleado
Ubicación: San Marcos, Sucre

Actividad de obra:
Monocapo manto asfaltico de foil aluminio
Aseo general de obra
Gestión x Disposición Final de Residuos de construcción y Demolición en general.

Herramientas: htas menores
Personal de obra: Ayudante (2), Oficial (1)

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente de interventoria

Powered by CamScanner

. 31 Diciembre 2024
Jornada laboral: 8:00 a.m - 12:00
ubicación: San Marcos, Sucre
clima: Soleado

Actividad de obra:
Se toman detalles de pintura y estuco interior.

Herramientas: Htas menores.
Personal de obra: oficial (1), Ayudante (2).

Observación: Se culminan las actividades de obra.

firma:

Residente de obra  Residente de interventoría

Powered by CamScanner