ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE CONSULTORIA	629	28 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE		

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
NIT:	900785313-3
R/LEGAL	DENIS GRANADOS CELY
C.C.	33645373 de Aguazul
VALOR DEL CONTRATO	$ 206.364.921,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 103.182.460,00
ADICIONAL EN VALOR No (XX)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 206.364.921,00
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE MARZO DE 2024
PLAZO	DIEZ (10) MESES
ADICIONAL EN PLAZO No 01	27 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL No 01	UN (1) MES
PLAZO FINAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	05 DE FEBRERO DE 2025
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	N/A
INTERVENTORÍA	N/A N/A
SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	BIBIANA MACHUCA MACHUCA RESOLUCIÓN: No.0251 del 01 de marzo de 2024.
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ÁLVARO JULIÁN BARRERA ROSAS Apoyo a Supervisión de la Interventoría
FECHA PRESENTE ACTA	05 DE FEBRERO DE 2025

En Tauramena nos reunimos DENIS GRANADOS CELY R/L de SUMMAS INGENIERIA S.A.S en condición de contratista, BIBIANA MACHUCA MACHUCA en calidad de Supervisión técnico, administrativo y financiero de acuerdo a resolución N° 0251 del 01 de Marzo de 2024, y ÁLVARO JULIÁN BARRERA ROSAS Apoyo a la supervisión de la interventoria, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del contrato se terminó.
2. El contratista hace entrega del producto objeto del presente contrato para su respectiva revision por parte de la interventoria.
3. Se deja constancia que una vez se revise el producto entregado por parte del contratista, y se realicen los ajustes a que haya lugar, se procedera a realizar el acta de recibo final.
4. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

ING. BIBIANA MACHUCA MACHUCA
Cargo: Supervisión tecnico, administrativo y financiero de acuerdo a resolución N° 0251 del 01 de Marzo de 2024

SUMMAS INGENIERÍA SAS
R/L DENIS GRANADOS CELY
Contratista

ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS
Apoyo a la supervision de la interventoria

Powered by CamScanner