FONDO ADAPTACIÓN
FECHA: 20-03-2024 11:03:44

I-2024-002410

Origen: Dependencia
Destinatario: JORGE ANDRÉS CHARRY GÓMEZ

Memorando Interno

PARA: **JORGE ANDRÉS CHARRY**
Subgerente de Regiones

DE: **GERARDO ANDRÉS TREJOS RAMÍREZ**
Asesor I. Líder del E.T. de Reactivación Económica-
Supervisor del Contrato FA-LP-I-S-235-2022.

Asunto: Entrega del informe de supervisión del proyecto Yatí- La Bodega correspondiente al mes de diciembre de 2023.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, cordialmente remito el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2023 del contrato No. FA-LP-I-S-235-2022 firmado entre el Fondo Adaptación y la Fundación Fundalianza para la "Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del Departamento de Bolívar".

Atentamente,

GERARDO ANDRÉS TREJOS RAMIREZ
Asesor I - Lider del E.T de Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento

Nota: "Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables al Fondo Adaptación, según corresponda".

Proyectó: Gerardo Andrés Trejos Ramirez - Asesor I - Lider del E.T de Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento
Elaboró: Gerardo Andrés Trejos Ramirez - Asesor I - Lider del E.T de Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento
Adjuntos: Informe de Supervision YATI BODEGA DICIEMBRE 2023.pdf(57), ANEXO FINAL.pdf(1772)

GENERALIDADES DEL CONTRATO:

Contrato No	**No. FA-LP-I-S-235-2022.**
Contratista	**FUNDACIÓN FUNDALIANZA. Nit: 819.005.064 – 5**
Objeto	**Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del Departamento de Bolívar.**
Fecha de perfeccionamiento	Agosto 24 de 2022
Fecha de inicio	Septiembre 9 de 2022
Relación de Pólizas	Garantía de cumplimiento (Póliza No BQ100058151 expedida por Seguros Mundial, con fecha del 9 de septiembre de 2022) y Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual (Póliza No. BQ100015329 expedida por Seguros Mundial, con fecha del 9 de septiembre de 2022), aprobadas en plataforma SECOP II. Actualización 1 por Otro Sí #1: el 15/05/2023. Actualización 2 por Otro Sí #2: el 22/9/2023
Fecha estimada de terminación del contrato	31 de diciembre 2023
Valor del contrato	**MONTO FINAL CON ADICIÓN: $17.459.483.637 (DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE). CDR. 007345 del de agosto 2023 por $313.124.917.** **MONTO INICIAL:** $17.146.358.720 incluido todos los costos directos e indirectos y demás conceptos que conlleva la ejecución. El pago de la suma estipulada en este contrato se encuentra amparado presupuestalmente con la Constancia de Disponibilidad de Recursos- CDR No 0006193 del 22 de diciembre de 2021, expedida por el Consorcio FADAP 2012 por valor de $ 17.490.981.092,00.
Valor de la fiducia	NA
No de contrato fiduciario	NA
Entidad Fiduciaria	NA
Supervisor	**LINA NATALIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ**
Memo de delegación	Memorando I-2021-005620 de fecha 14 de octubre de 2021
Supervisor	**GERARDO TREJOS RAMIREZ** Resolución #29 del 17 de abril 2023 FA y Memorando Interno I-2023-008668
Apoyo a la supervisión	María Isabel Muñoz Redondo

Contrato No.	Contrato No. FA-CD-I-S-149- 2022 (Hasta 31 de diciembre 2022)
Apoyo a la supervisión	María Cristina Ruiz Aponte
Contrato No.	Contrato No. FA-CD-I-S-153-2022 (hasta el 30 de septiembre de 2022)
Apoyo a la supervisión	Duván Leonardo Santos Portilla
Contrato No	FA-CD-I-S-008-2023 (desde el 13 de enero 2023- abril 12 2023)
Apoyo a la supervisión	Carolina Pinzón Quintero
Contrato No	FA-CD-I-S-229-2022 (12 de agosto 2022-30 de junio 2023) y-CD-I-S-194-2023 (desde el 5 de julio 2023 hasta 4 de enero 2024)
Apoyo a la supervisión	Angelica María Puentes Ariza
Contrato No	FA-CD-I-S-158-2023 desde 19 de mayo 2023- 18 septiembre 2023
Apoyo a la supervisión	Duván Santos quien cedió a Alexander Hernández Martínez
Contrato No	FA-CD-I-S-168-2023 desde 24 de mayo de 2023 hasta 10 de agosto de 2023
Apoyo a la supervisión	Alexander Hernández Martínez
Contrato No	FA-CD-I-S-244-2023 desde 18 de agosto hasta 17 de enero de 2023
Apoyo a la supervisión	Jose Camilo Arango
Contrato No	FA-CD-I-S-241-2023 Desde 15 de agosto 2023 al 14 enero 2024
Apoyo Jurídico	Herson Beltrán Vega
Contrato No	FA-CD-I-S-337-2023 desde 2 de octubre 2023 hasta el primero de febrero 2024.
Relación de Modificatorios al Contrato FA-LP-I-S-235-2022): otrosí:	OTRO SÍ #1: Cambio en Composición de Comité Técnico OTROSI#2: Adición de $313.124.917 y plazo adicional de tres meses y 23 días, hasta 31 de diciembre 2023.
Interventoría si aplica	NA
Relación de Pólizas Cto. Interventoría:	NA
Relación de Suspensiones:	NA
Actas de reinicio	NA

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO APROBADO

A. MONTO APROBADO INICIAL

Rubro	Monto Asignado	Monto contratado
ETAPA DE ALISTAMIENTO	$ 123.843.804	$ 110.059.900
ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN	$ 185.765.706	$ 165.090.600
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN	$ 928.828.530	$ 825.449.400
VISUALIZACIÓN E IMAGEN	$ 14.737.413	$ 13.097.100
ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS ETAPAS DEL PROYECTO (7.11%)	$ 100.254.036	$ 79.183.857
IVA SOBRE LAS ETAPAS DEL PROYECTO (19%)	$ 257.151.603	$ 226.647.363
PROYECTOS PRODUCTIVOS	$ 14.500.000.000	$ 14.500.000.000
ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS (7.11%)	$ 1.160.000.000	$ 1.030.950.000
IVA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS (19%)	$ 220.400.000	$ 195.880.500
TOTAL	**$ 17.490.981.092**	**$ 17.146.358.720**

B. DETALLE PRESUPUESTO CONTRATADO

ID DEL PRESU-PUESTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL Contratado
(1) COSTOS DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO					
ETAPA DE ALISTAMIENTO					**$ 110.059.900,0**
1A	Identificación de la población objetivo. Beneficiarios. Unidades Sociales Productivas	1	Global	$ 110.059.900,00	$ 110.059.900,0
ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN					**$ 165.090.600,0**
1B	Estructuración de estudios por iniciativa productiva	18	Unitario (1 proyecto productivo)	$ 9.171.700,00	$ 165.090.600,0
SUBTOTAL ETAPA DE ALISTAMIENTO Y ESTRUCTURACIÓN					**$ 275.150.500,0**
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN					**$**
1C	Implementación de las iniciativas productivas	18	Unitario (1 proyecto productivo)	$ 45.858.300,00	$ 825.449.400,0
SUBTOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN					**$ 825.449.400,0**
GASTOS DE VISUALIZACIÓN E IMAGEN					

1D	Gastos de visualización e imagen		1	Global	$ 13.097.100,00	$ 13.097.100,0
SUBTOTAL VISUALIZACIÓN E IMAGEN						**$ 13.097.100,0**
SUBTOTAL ETAPAS DE ALISTAMIENTO, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN						$ 1.113.697.000,0
1E	***ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS ETAPAS DEL PROYECTO (No podrá superar el 8%)***			Porcentaje	**Porcentaje Ofertado** 7,11%	$ 79.183.857,0
	IVA SOBRE LAS ETAPAS DEL PROYECTO (19%)					$ 226.647.363,0
TOTAL (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LAS ETAPAS DE ALISTAMIENTO, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN)						**$ 1.419.528.220,0**
(2) PROYECTOS PRODUCTIVOS						
	2A.	Implementar iniciativas productivas o de medios de vida (incluidos costos directos o indirectos en los que deba incurrir el contratista)	1	Global		$ 14.500.000.000,0
	2B.	Administración de los Proyectos Productivos. (No podrá superar el 8% sobre los recursos para proyectos productivos)		Porcentaje	**Porcentaje Ofertado** 7,11%	$ 1.030.950.000,0
		IVA 19% (Sobre la Administración de los proyectos productivos)				$ 195.880.500,0
TOTAL PROYECTOS PRODUCTIVOS (INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)						**$ 15.726.830.500,0**
TOTAL PRESUPUESTO						**$ 17.146.358.720,0**

C. MONTO APROBADO POR INTERVENCIÓN- PROYECTO- VS CDR

Producto	**TIPO DE INVERSIÓN: OBRA/ PRODUCTO INICIAL**			
	Intervención	**Producto**	**VALORES CDR 6193**	**VALORES A AFECTAR DEL CDR 6193 SEGÚN INTERVENCIÓN (proyecto aprobado)**
Servicio de educación informal para el fortalecimiento socio empresarial.	11-147-1-0001	1303018	$ 1.155.000.000	$ 993.669.754
Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos	11-147-1-0001	1303016	$ 15.840.981.092	$ 15.726.830.500,00
Servicio de educación informal para el fortalecimiento de capacidades gerenciales.	11-147-1-0001	1303019	$ 495.000.000	$ 425.858.466,00
		TOTAL	**$17.490.981.092**	**$ 17.146.358.720**

MONTO APROBADO POR INTERVENCIÓN- PROYECTO- VS CDR CON ADICIÓN. OTROSÍ#2				
CDR	PRODUCTO	INTERVENCIÓN	PRODUCTO	MONTO
6193	Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos	11-147-1-0001	1303016	15.726.830.500
6193	Servicio de educación informal para el fortalecimiento socio empresarial.	11-147-1-0001	1303018	993.669.754
6193	Servicio de educación informal para el fortalecimiento de capacidades gerenciales.	11-147-1-0001	1303019	425.858.466
7345	Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos	11-147-1-0001	1303016	98.347.938
7345	Servicio de educación informal para el fortalecimiento socio empresarial.	11-147-1-0001	1303018	161.330.246
7345	Servicio de educación informal para el fortalecimiento de capacidades gerenciales.	11-147-1-0001	1303019	53.446.733
				17.459.483.637

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A. PROYECCIÓN FINANCIERA POR HITOS DEL PROYECTO CON ADICIÓN SEGÚN OTROSÍ#2

La adición #2 del contrato NO. FA-LP-I-S-235-2022 cambió la forma de pagos de porcentajes a montos específicos, quedando la planeación de los pagos de la siguiente manera:

ETAPA	HITO	DETALLE	PRESUPUESTO	SUBTOTAL	IVA	A FACTURAR	FECHA PREVISTA DE PAGO
Etapa de alistamiento y estructuración	hito 1	Etapa de alistamiento	141.952.822	119.288.086	22.664.736	141.952.822	23/05/2023
	hito 2	Etapa de estructuración	212.930.017	178.932.787	33.997.230	212.930.017	26/09/2023
Etapa de implementación	hito 1	Informe de avance 1	200.811.011	168.748.749	32.062.262	200.811.011	29/09/2023
	hito 2	Informe de avance 2	225.244.908	189.281.435	35.963.473	225.244.908	20/10/2023
	hito 3	Informe de avance 3	345.588.896	290.410.837	55.178.059	345.588.896	01/11/2023
	hito 4	Informe de avance 4	259.897.971	218.401.656	41.496.315	259.897.971	17/11/2023
	hito 5	Informe de avance 5	173.265.313	145.601.103	27.664.210	173.265.313	23/12/2023
	hito 6	Documentos de cierre de la intervención.	121.285.720	101.920.773	19.364.947	121.285.720	29/12/2023
	hito 7	Acta de liquidación	51.676.479	43.425.613	8.250.866	51.676.479	31/12/2023
TOTAL			**1.732.653.137**	**1.456.011.039**	**276.642.098**	**1.732.653.137**	

HITOS DE PAGO	ETAPA	VALOR	ADMINISTRACIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	PLANEACIÓN ADICACIÓN FACTURA
1	Proyectos productivos pago 1	2.900.000.000	206.190.000	3.106.190.000	39.176.100	3.145.366.100	Septiembre (29/09/2023)
2	Proyectos productivos pago 2	2.900.000.000	206.190.000	3.106.190.000	39.176.100	3.145.366.100	Octubre (2/10/2023)
3	Proyectos productivos pago 3	2.900.000.000	206.190.000	3.106.190.000	39.176.100	3.145.366.100	Octubre (20/10/2023)
4	Proyectos productivos pago 4	2.900.000.000	206.190.000	3.106.190.000	39.176.100	3.145.366.100	Noviembre (14/11/2023)
5	Proyectos productivos pago 5	2.900.000.000	206.190.000	3.106.190.000	39.176.100	3.145.366.100	Noviembre (21/11/2023)
SUBTOTAL		14.500.000.000	1.030.950.000	15.530.950.000	195.880.500	15.726.830.500	

EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL A DICIEMBRE 2023

#	HITO / PRODUCTO	PRESUPUESTO CONTRATO	MONTO RADICADO	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	ALISTAMIENTO	$ 141.952.822	$ 141.952.822	100,00%
2	ESTRUCTURACIÓN	$ 212.930.017	$ 201.100.572	94,44%
3	IMPLEMENTACIÓN	$ 1.377.770.298	$ 0	0,00%
3	IMPLEMENTAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS O MEDIOS DE VIDA	$ 14.500.000.000	$ 10.128.009.280	69,85%
4	ADMINISTRACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS	$1.226.830.500	$ 856.920.738	69,85%
	TOTAL, CON ADICIÓN	**$ 17.459.483.637**	**$ 11.327.983.512**	**64.88%**
	Saldo a diciembre 2023: $ 6.131.500.225. 64.88% ejecución. Dos Asociaciones no participaron			

EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 2023 DESGLOSADA

ETAPA	HITO	DETALLE	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE PAGO	Radicación	VALOR ($)	Mes de pago
Etapa de alistamiento y estructuración	HITO 1	Etapa de alistamiento	141.952.822	23/05/2023	mayo (R-2023-003857 de 25 de mayo)	141.952.822	22/06/2023
	HITO 2	Etapa de estructuración	212.930.017	26/09/2023	R-2023-007105 del 20 de septiembre	201.100.572	6/10/2023
	HITO 1	Informe de avance 1	200.811.011	29/09/2023			

ETAPA	HITO	DETALLE	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE PAGO	Radicación	VALOR ($)	Mes de pago
Etapa de implementación	HITO 2	Informe de avance 2	225.244.908	20/10/2023			
	HITO 3	Informe de avance 3	345.588.896	01/11/2023			
	HITO 4	Informe de avance 4	259.897.971	17/11/2023			
	HITO 5	Informe de avance 5	173.265.313	23/12/2023			
	HITO 6	Documentos de cierre de la intervención.	121.285.720	29/12/2023			
	HITO 7	Acta de liquidación	51.676.479	31/12/2023			
TOTAL			**$1.732.653.137**			**$343.053.394**	
			Saldo:	**$1.389.599.743**			

INICIATIVAS PRODUCTIVAS 16 DE 18 ASOCIACIONES (17 PROYECTOS)						
HITOS DE PAGO	**ETAPA**	**TOTAL**	**PLANEACIÓN RADICACIÓN FACTURA**	**RADICACIÓN**	**MONTO**	**PAGO**
1	Proyectos productivos pago 1	$ 3.145.366.100	Septiembre (29/09/2023)	**R-2023-007325 DE 27/09/2023**	$6.702.254.661	25 /10/ 2023
				R-2023-007347 DE 28/9/2023	$567.071.064	28 /10/2023
2	Proyectos productivos pago 2	$ 3.145.366.100	Octubre (2/10/2023)	**2023-007800 del 12 de octubre**	$1.198.131.000	29/11/2023
				R-2023-007822 del 13 de octubre	$101.372.666	4/12/2023
3	Proyectos productivos pago 3	$ 3.145.366.100	Octubre (20/10/2023)	**R-2023-008190 del 31 de octubre 2023**	$1.214.080.671	30/10/2023
				R-2023-008204 31/10/23	$102.722.152	4/12/ 2023
4	Proyectos productivos pago 4	$ 3.145.366.100	Noviembre (14/11/2023)	**R-2023-009143 de 1/12/2023**	$1.013.542.948	13/12/2023
				R-2023-009142 d1 1/12/2023	$85.754.856	13/12/2023
5	Proyectos productivos pago 5	$ 3.145.366.100	Noviembre (21/11/2023)			
SUBTOTAL		$ 15.726.830.500			$10.984.930.018	
		69% de ejecución en proyectos Saldo: $4.741.900.48				

Fundalianza presentó solitud de otrosí #2, el cual se firmó el 8 de septiembre 2023 por lo que se adicionaron recurso por $313.124.917 y se extendió el tiempo de ejecución hasta el 31 de diciembre 2023. A diciembre 2023 la ejecución del proyecto es de **$ 11.327.983.512**

El monto adicionado se aprobó principalmente para la etapa de implementación, las siguientes fueron las razones que el área Jurídica del Fondo aceptó por parte de Fundalianza para extender el plazo y adicionar recurso:

a) Presentación de múltiples requerimientos elevados por personas que se consideraban con derechos en la participación del proyecto, lo que ameritó que al inicio del mismo, el Fondo tuviera que realizar pronunciamientos de fondo a efectos de precisar los criterios de caracterizaciones de los beneficiarios, así como dar respuesta a cada una de las solicitudes a través de Fundalianza (familiares de personas fallecidas, personas que no estaban en las bases de datos que alegaban derechos de participación, beneficiarios residentes fuera del área de influencia del proyecto, entre otros). Entre ellos podemos mencionar 123 derechos de petición, cuya respuesta en tiempo y de fondo ameritó bastante tiempo en la ejecución del proyecto.

b) Definición sobre la participación de la Subgerencia de Estructuración y de Gestión Jurídica Misional en el Comité Técnico del Proyecto, lo que se decidió finalmente con la suscripción del Otrosí No. 1 al Contrato.

c)Dificultades para concertar las iniciativas productivas con las unidades sociales productivas (USP), frente a las expectativas que se tenían de recibir dinero en efectivo; las debilidades organizacionales de las mismas; y la no ejecución de actividades productivas por alguna de éstas. Esta fue una tarea difícil, tanto que, hasta el 29 de junio de 2023, se logró definir con una de las asociaciones el plan de compras (ASOTRESBO), lo que ha generado retrasos en la implementación del proyecto.

d) Dificultades en la consecución y selección de predios urbanos y rurales que cumplan los requisitos técnicos y jurídicos para la ejecución de los proyectos productivos; además de la baja disponibilidad de tierras en la zona y la informalidad en la tenencia de las misma (posesión y posesión de baldíos), lo que genera que no se encuentren los soportes jurídicos necesarios para el arrendamiento de los inmuebles, considerando también los pronunciamientos que ha tenido que emitir el Fondo por consultas elevadas para dilucidar tales efectos. De hecho, a la fecha, FUNDALIANZA aún se encuentra realizando diligencias para la consecución de documentos que soporten los estudios de títulos.

e) Mora o tardanza en las respuestas que deben emitir las entidades territoriales sobre el uso de suelo, y demás consultas necesarias para la ejecución del proyecto.

f) Retrasos en la concertación de los planes de compras con los beneficiarios del proyecto, quienes han solicitado diferentes espacios de análisis para definir los ítems, cantidades y valor de los bienes a entregar como incentivos.

RELACIÓN DE GIROS APROBADOS MEDIANTE COMITÉ OPERATIVO

VALOR CONTRATO	VALORES APROBADOS EN EL COMITÉ	CONCEPTO	NO ACTA DE COMITÉ /TÉCNICO/OPERATIVO/FECHA	RADICADO
17.459.483.637 (con adición)				
	$141.952.822	HITO 1 ALISTAMIENTO	Acta #5 comité técnico y acta #1 de comité operativo. 23 de mayo 2023	R-2023-003857 de 25/05/2023

VALOR CONTRATO	VALORES APROBADOS EN EL COMITÉ	CONCEPTO	NO ACTA DE COMITÉ /TÉCNICO/OPERATIVO/FECHA	RADICADO
	$201.100.572	HITO 2 ESTRUCTURACIÓN	Acta comité operativo #21 del 18 de septiembre. Comité técnico #14 del del 18 de septiembre.	R-2023-007105 de 18 de septiembre 2023
	$6.702.254.661	PROYECTOS PRODUCTIVOS	Acta comité operativo #22 del 26 de septiembre 2023 y Acta del Comité Técnico #15 del 25 de septiembre	R-2023-007325 de 29/09/2023
	$567.071.064	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	Acta comité operativo #22 del 26 de septiembre 2023 y Acta del Comité Técnico #15 del 25 de septiembre	2023-007347 de 29/9/2023
	$1.198.131.000	PROYECTOS PRODUCTIVOS	Comité Técnico#17 y Comité Operativo #27 de 10/10/2023	3- 2023-007800 del 12 de octubre
	$101.372.666	ADMINISTRACIÓN PROYECTOS	aprobados en Comité Técnico#17 y en Comité Operativo #27 de 10/10/2023	R-2023-007822 del 13 de octubre
	$1.214.080.671	PROYECTOS PRODUCTIVOS	Comité Técnico#18 y Comité Operativo #33 del 27/10/2023	R-2023-008190 del 31 de octubre 2023
	$102.722.152	ADMINISTRACIÓN PROYECTOS	Comité Técnico#18 y Comité Operativo #33 del 27/11/2023	R-2023-008204 31/10/23
	$1.013.542.948	PROYECTOS PRODUCTIVOS	en Comité Técnico#24 y en Comité Operativo #63 del 26/11/2023	R-2023-009143 de 1/12/2023
	$85.754.856	ADMINISTRACIÓN PROYECTOS	en Comité Técnico#24 y en Comité Operativo #63 del 28/11/2023	R-2023-009142 de 1/12/2023
GIROS APROBADOS CON CORTE A 31 de diciembre de 2023	**$ 11.327.983.412**			
SALDO	$ 6.131.500.225			

RELACIÓN DE LAS FACTURAS RADICADAS

CONCEPTO	# DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	# RADICADO Y FECHA	FECHA DE PAGO	# ORDEN DE PAGO
Alistamiento	FZ781	$141.952.822	R-2023-003857 de 25/05/2023	22/6/2023	26544 ORDEN DE GIRO
Estructuración	FZ800	$201,100,572.00	R-2023-007105 de 18 de septiembre 2023	6/10/2023	26168 ORDEN DE GIRO
Proyectos Productivos	FZ802	$6,702,254,661.00	R-2023-007325 DE 29/09/2023	26/10/2023	26594 ORDEN DE GIRO
Administración	FZ805	$567,071,064.00	R-2023-007347 DE 29/9/2023	27/10/2023	26595 ORDEN DE GIRO
Proyectos Productivos	FZ807	$1.198.131.000	R-2023-007800 del 12 de octubre	27/10/2023	26601ORDEN DE GIRO
Administración	FZ808	$101.372.666	R-2023-007822 del 13 de octubre	2/11//2023	26621ORDEN DE GIRO

CONCEPTO	# DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	# RADICADO Y FECHA	FECHA DE PAGO	# ORDEN DE PAGO
Proyectos Productivos	FZ818	$1.214.080.671	R-2023-008190 del 31 de octubre 2023	4/12/2023	26721 ORDEN DE GIRO.
Administración Proyectos	FZ819	$102.722.152	R-2023-008204 31/10/23	4/12/2023	26725 ORDEN DE GIRO
Proyectos Productivos	FZ829	$1.013.542.948	R-2023-009143 de 1/12/2023	13/12/2023	26802 ORDEN DE GIRO
Administración Proyectos	FZ833	$85.754.856	R-2023-009142 de 1/12/2023	13/12/2023	26804 ORDEN DE GIRO
TOTAL, CORTE diciembre 2023		**$ 11.327.983.412**			

AVANCE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO


Se describen las actividades que se hicieron en el mes de diciembre de 2023 por esta supervisión:

a. REVISIÓN DE SOPORTES ACTAS 65 FIRMADAS POR ASOCIACIONES Y SOPORTES DE FACTURACIÓN

En el mes de diciembre de 2023 se participó en los diferentes comités de seguimiento Técnicos y operativos del Proyecto que permitieron la aprobación de bienes e insumos para ser entregados a los beneficiarios. **Es así que se hicieron 23 comités operativos, 5 comités técnicos y 2 reuniones de seguimiento.**

b. OBSERVACIONES A INFORMES MENSUALES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA FUNDALIANZA

Se remitieron observaciones sobre el informe que remitió el contratista Fundalianza correspondiente al mes de agosto de 2023 y finalmente después de subsanar todas las observaciones hechas desde la supervisión se da el Visto Bueno para su radicación:



C. APROBACIÓN ICO SEGUNDA MEDICIÓN:

En el mes de diciembre de 2023 se aprobó, mediante comité técnico #29 el informe de la tercera medición ICO, se le indicó a Fundalianza tener en cuenta realizar el resumen y la presentación para que sean incluidas en el acta de terminación.



Fondo Adaptación

ACTA DE REUNIÓN

Código:	11-GCI-F-01
Versión:	1.0
Fecha:	Feb-19

Acta No.	CT 29	Lugar:	Reunión virtual Google Meet
Fecha:	26 de diciembre 2023	Hora:	11:00 A.M
Tema Principal:	Objetivo: Reunión de Comité Técnico para revisar y aprobar los resultados de la aplicación de la metodología del Índice de Capacidades Organizacionales -ICO- a los beneficiarios (tercera medición) y a los grupos organizativos de la población beneficiaria del proyecto Yatí-La Bodega.		
Convocante	EQUIPO DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº FA-LP-I-S-235-2022		

d. COMITES TÉCNICOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023

1. COMITÉ TÉCNICO No 25

El día 06 de diciembre del 2023 se llevó a cabo el comité Técnico #25, el cual tuvo como objetivo Revisar y aprobar la actualización del plan de Compras de SOTRANSCIC para la implementación del Proyecto Productivo. Así mismo, Rubiela Ramírez inicia presentando lo establecido en el clausulado contractual, en lo que respecta a la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. –INSTANCIAS DEL PROYECTO en el que se definen dentro de las funciones del comité: "Revisar y aprobar el Manual de Compras para la implementación de los Proyectos Productivos. Este Manual deberá integrar el procedimiento detallado para la adquisición de bienes y/o servicios contemplados para el proceso de implementación de los proyectos productivos, así como las condiciones requeridas en la selección de los proveedores para el proceso de compra". De modo que, una vez finalizado el desarrollo del comité el Líder de Reactivación Económica Gerardo Trejos manifiesta que, acogiendo las sugerencias del equipo de apoyo a la Supervisión manifestadas en pleno, el comité técnico, en su sesión 25 aprueba los ajustes propuestos al plan de compras de SOTRANSCIC, para incluir los rubros propuestos sin afectar el valor total del plan de compras del proyecto.

2. COMITÉ TÉCNICO No 26

El día 11 de diciembre de 2023, se realizó la reunión de Comité Técnico para revisar y aprobar los ajustes a los planes de compra de los de proyectos: reciclaje (ASOLACARPBO), almacén de moto repuestos (ASOMOTOCICUCO) y ferretería (ASOGUIPAMAG) en el marco del proyecto Yatí-La Bodega contrato FA-LP-I-S-235-2022.

Por otro lado, en el desarrollo del comité Fundalianza recomienda modificar los planes de compra, a partir de las compras eficientes de los activos productivos entregados a las organizaciones anteriormente mencionadas, haciendo ajustes de nuevas compras de acuerdo a los ítems aprobados en el plan de compras inicial, sin afectar el valor asignado de cada uno de los proyectos durante la etapa de estructuración. Para ello presenta los remanentes de cada organización a partir de las

compras realizadas, así como la estructura de las nuevas inversiones propuestas en el plan de compras de ASOLACARPBO, ASOMOTOCICUCO (moto repuestos) y ASOGUIPAMAG.

Adicionalmente se presentan las evidencias de las reuniones sostenidas con las organizaciones donde se decidieron los ajustes solicitados para cada una de las organizaciones y los medios de verificación de las mismas.

En ese sentido, el equipo de supervisión en pleno en cabeza del Sr. Gerardo Trejos, se da aprobación de cada una de las propuestas presentadas en este comité.

3. COMITÉ TÉCNICO No 27

El día 13 de diciembre de 2023, se realizó la Reunión de Comité Técnico para revisar y aprobar los ajustes a los proyectos de comercialización de víveres y abarrotes (ASOYATI) y ferretería (ACOMYATI) en el marco del proyecto Yatí-La Bodega contrato FA-LP-I-S-235-2022. Así mismo, durante el desarrollo del mismo, Fundalianza detalla los remanentes de cada organización y menciona la estructura de los activos productivos propuestos por cada organización teniendo en cuenta su iniciativa productiva.

Adicionalmente cada cada uno de los casos de ratifica que estas decisiones fueron aprobadas por las organizaciones mencionadas, sin afectar el monto aprobado durante la etapa de estructuración.

En conclusión, de acuerdo a la presentación de la nueva estructura de los planes de compras ajustados, el Sr Gerardo Trejos, Supervisor del Contrato y su equipo de apoyo a la supervisión, da aprobación a las nuevas compras para cada uno de los casos presentados.

4. COMITÉ TÉCNICO No 28

El día 14 de diciembre del 2023, se ejecutó la reunión de Comité Técnico para revisar y aprobar los ajustes al plan de compras del proyecto de almacén de moto repuestos y taller de mecánica propuestro por la organización (ASOTRESBO) en el marco del proyecto Yatí-La Bodega contrato FA-LP-I-S-235-2022.
Así mismo, Fundalianza dentro de su solicitud de modificar el plan de compras de ASOTRESBO, mención que fueron eliminados algunos ítems que no se encuentran disponibles, toda vez que ningún proveedor los ofertó, en ese sentido el valor se libera para hacer parte del remanente. En ese orden de ideas se presentó al equipo de supervisión los nuevos activos productivos propuestos, como la compra de dos motocicletas y una planta generadora eléctrica, sugeridos y aprobados por la organización ASOTRESBO.

Así las cosas, revisada la nueva estructura del plan de compras propuesto por parte de Fundalianza y avalado por la organización ASOTRESBO, el Sr. Gerardo Trejos y su equipo de apoyo a la supervisión, da aprobación a las nuevas compras propuestas en este comité.

5. COMITÉ TÉCNICO No 29

El día 26 de diciembre del 2023, se ejecutó la reunión de Comité Técnico para revisar y aprobar los resultados de la aplicación de la metodología del Índice de Capacidades Organizacionales –ICO- a los beneficiarios (tercera medición) y a los grupos organizativos de la población beneficiaria del proyecto Yatí-La Bodega, así mismo, en el desarrollo del comité Nataly Menco, profesional social de Fundalianza, explicó la metodología y aplicación de la herramienta ICO, indicando que en las tres

mediciones, se utilizó el mismo instrumento, por ende, este fue una herramienta fundamental en este proceso, ya que ayudó a medir a todas las organizaciones beneficiarias, identificando las fortalezas y debilidades de cada una de ellas, así mismo; No obstante, El ICO es entendido como un instrumento que permite hacer el diagnóstico de la situación en la que se encuentran las organizaciones determinando sus debilidades y fortalezas como base para formular un plan de fortalecimiento encaminado hacia el mejoramiento tanto a nivel externo como interno de las organizaciones midiendo 3 capacidades.

Por otro lado, una vez finalizado el desarrollo del comité Gerardo Trejos, Supervisor del Contrato, en el marco del comité técnico No. 23, aprueba la aplicación del ICO a los beneficiarios y a los grupos organizativos a fortalecer en la etapa del 50% de avance del proyecto.

e. REUNIONES COMITÉS OPERATIVOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

Se describen a continuación los comités y las reuniones de seguimiento en los cuales la Supervisión participó:

1. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 64 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité Operativo mediante el cual se aprobó la compra de una camioneta doble cabina y transporte para la asociación ASOMOCAIS, así:

- Comprar la camioneta ALASKAN ZEN, de superiores características a la Alaskan Cargo, cotizada por el proveedor JUANAUTOS en $184,990,000 teniendo en cuenta que el concesionario, para rotar la última unidad consiguió un apoyo económico con la planta.
- Contratar el transporte del vehículo con DTB transportes y logísticas SAS por $1,200,000. proveedor que oferta un menor valor al del concesionario, brinda garantía de seguro durante el recorrido y ha cumplido las condiciones contractuales en anteriores traslados de vehículos para el proyecto.

2. COMITÉ OPERATIVO NO 65, DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo mediante el cual se aprobó la compra para la asociación ASOPISCIBOL: e ISLA GRANDE EAT así:

- realizar la compra de los 10 terneros de ASOPISCIBOL.
- realizar la compra del caballo para ISLA GRANDE EAT.
- realizar la compra de la silla de montar y los aperos:

3. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 66, 1 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité Operativo mediante el cual se aprobó la compra para las asociaciones ASOCICUCO, SOOTRANSCIC, ASOMOCAIS y COOPESTRAM así:

- GPS (6 COOPESTRAM Y 1 ASOCICUCO) E IMPERMEABILIZACIÓN (6 COOPESTRAM)
- PLACAS REFLECTIVAS DE COOPESTRAM (12), SOTRANSCIC (6) Y ASOCICUCO (2).
- BARRA ANTIVOLCO DE ASOCICUCO (1).
- BARRA ANTIVOLCO (3 SOTRANSCIC).
- CARPADO ELÉCTRICO VOLQUETA ASOCICUCO (1).
- LLANTA VOLQUETA (1), CUÑETE DE GRASA (2), ENGRASADORA (1), KIT ANTIDERRAME (2), BASE

- EXTINTOR (1), EXTINTORES 20 LB (2), CONOS (4), RADIO ESTÉREO (1 VOLQUETA y 1
- RETROCARGADOR ASOCICUCO).
- MATRÍCULAS MUNICIPIO MAGANGUÉ (1 PÚBLICA ASOCICUCO Y 1 PARTICULAR ASOMOCAIS).
- SOAT (1 SERVICIO PÚBLICO ASOCICUCO Y 1 PARTICULAR ASOMOCAIS).

4. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 67, DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo en donde se aprueba la recomendación de los proveedores propuestos por Fundalianza (**RESORTES INDUSTRIALES, AR ARQUITECTURA E INGENIERIA D&C, DISTRIBUCIONES EL MELLO, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS, CONCREACEROS, SODIMAC, TORNILLOS ATLANTICO, MUNDIUAL DE TORNILLOS, CONSTRUCTOR GRUPO SAS Y CONSTRU BERACA**) para la contratación y la adquisición de los materiales de ferretería de ACOMYATI.

5. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 68 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo en donde se aprueba La recomendación de Fundalianza para realizar las siguientes compras:

- 6 vacas paridas con su cría (2 para ASOVEBO por $10.800.000
- 4 para ASOGAPUB por $21.600.000 al proveedor Eustorgia Méndez Pérez por $32.400.000.
- 14 vacas paridas con su cría de ASOMOTOCICUCO con el proveedor Elizabeth Fuentes Arias por $72.800.000.

para un total de $105.200.000 en vacas paridas para las 3 organizaciones ganaderas y el transporte de los animales por $600.000 con el proveedor Tomás Morales, para un gran total de las 3 organizaciones de $105.800.000.

6. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 69. 6 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo en donde se aprobó autorizar dos giros para que ASOLACARPBO pueda comprar materiales de reciclaje para su comercialización. Se recomienda que los giros se realicen así:

- $87.444.500 en un pago con el presente comité para completar el capital semilla aprobado en el proyecto y financiar la compra de elementos en el municipio de CICUCO y vecinos, los cuales serán depositados en la cuenta de la organización para que cuenten con la disponibilidad del recurso para hacer las negociaciones:

GIRO	VALOR
1	30,000,000
2	40,000,000
6-dic-23	87,444,500

7. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 70, DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo en donde se aprobó la compra de los 204 ítems de los 16 procesos a los proveedores (grandes almacenes) SODIMAC y ALKOSTO, cuyos remanentes se distribuirán al totalizar el disponible en siguiente comité:

#	ORGANIZACIÓN	VR. PLAN DE COMPRA	PROVEEDOR	ÍTEMS	VR. COMPRA	DIFERENCIA
1	ACOMYATI	9.452.310	SODIMAC	20	7.706.480	1.745.830
2	ASOGUIPAMAG	18.218.100	SODIMAC	24	14.915.151	3.302.949
3	ASOYATI	9.048.300	SODIMAC	14	7.139.302	1,908,998
4	ASOLACARPBO	18.058.894	SODIMAC	23	16.703.205	1.355.689
5	ASOMOCAIS	15.022.624	SODIMAC	17	12.152.409	2.870.215
6	ASOCICUCO	2.574.464	SODIMAC	10	1.440.576	1.133.888
7	ASOMOTOCICUCO MOTOREPUESTOS	20.831.557	SODIMAC	30	18.109.157	2.722.400
8	ASOTRESBO	6.691.600	SODIMAC ALKOSTO	12	2,603,636 2,658,700	1.429.264
9	LA PIRAGUA EAT	709.232	SODIMAC	5	506.387	202.845
10	ASOPISCIBOL	5.748.472	SODIMAC	8	4.512.078	1.236.394
11	ASOVEBO	3.471.848	SODIMAC	8	2.954.791	517.057
12	ASOGAPUB	5.911.088	SODIMAC	8	4.627.905	1.283.183
13	ASOMOTOCICUCO GANADERÍA	6.308.320	SODIMAC	8	4.936.471	1.371.849
14	ISLA GRANDE EAT	3.471.848	SODIMAC	8	2.890.410	581.438
15	ASOCIACIÓN DE COTEROS Y BRACEROS	5.585.856	SODIMAC	8	4.396.239	1.189.617
16	SOTRANSCIC		SODIMAC	1	203.700	
	TOTAL	**131,104,513**		**204**	**108.456.597**	**22.851.616**

8. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 71. DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo mediante el cual se aprobó la afiliación a World Office teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Software contable y administrativo que cumple con los requerimientos técnicos integrando los diferentes módulos a la contabilidad.
2. Asesoría personalizada para la parametrización de los valores
3. Asesoría personalizada de 8 horas virtuales para la configuración del sistema
4. Acompañamiento virtual permanente, sistema virtual de capacitaciones
5. Incluye en el primer año la emisión de documentos electrónicos ilimitados
6. Se paga la afiliación solo una vez y anualmente se hacen pagos por concepto de actualización.

La alternativa recomendada es WORLD OFFICE por $2.016.000 por organización, la cual cumple con las características de integración de módulos, es un software práctico, sencillo de utilizar y sin costos asociados, solamente la actualización anual para tener las mejoras que se le realizan al software según la normatividad vigente en su momento, teniendo en cuenta que la licencia se adquiere por única vez.

El valor de la compra total con el proveedor recomendado es por $26.208.000, para 13 organizaciones.

9. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 72, DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo mediante el cual se aprobó contratar el servicio de instalación y suministro de cámaras, para los 4 procesos por valor total de **$20.214.170** a los siguientes proveedores según cada organización, teniendo en cuenta que cumplen las características técnicas, cantidad de cámaras solicitadas, accesorios para el circuito cerrado, instalación de los equipos, son proveedores locales y ofertan el menor valor:

ASOGUIPAMAG

- **TECTONIC** Instalación de 7 cámaras de vigilancia valor de oferta $2.750.000.

ASOMOTOCICUCO MOTOREPUESTOS

- **A&M SECURITY S.A.S.** Instalación de 12 cámaras de vigilancia $3.985.010

ASOTRESBO

- **A&M SECURITY S.A.S.** Instalación de 9 cámaras de vigilancia y panel con alarma $5.368.060

ASOYATI

- **Redes tics** Instalación de 9 cámaras de vigilancia valor de oferta $8.111.100

10. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 73, DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo mediante el cual se aprobó Para **COOPESTRAM** la compra total por **$129.902.000** en llantas e insumos consumibles de la siguiente manera:

COOPESTRAM

1. Asignar la compra por valor de **$83.520.000** para la adquisición de **96 LLANTAS 255-65R17** para el equipamiento de las camionetas Nissan frontier, se propone la compra con el proveedor **TALLER Y ALMACÉN AUTOMOTRIZ J-CAR:**

- Cuenta con la disponibilidad del inventario requerido
- El precio se ajusta al dispuesto en el plan de compras
- Proveedor tiene reconocimiento en la zona.
- El inventario será almacenado por el proveedor y entregado según solicitud de organización, previo aviso 8 días hábiles, incluye instalación de cambio en tiempo inferior a un año

2. Asignar la compra por valor de **$43.994.000** para la adquisición de **insumos consumibles** para el equipamiento de las 6 camionetas Nissan Frontier al proveedor **TALLER Y ALMACÉN AUTOMOTRIZ J-CAR:**

- Oferta el menor precio según las cotizaciones recibidas
- Cuenta con disponibilidad inmediata del inventario requerido

3. Incrementar la compra anterior (numeral 2) en 6 unidades el aceite y en 9 unidades las pastillas de freno por valor de **$2.388.000** para finiquitar la ejecución del plan de compras del proyecto y alcanzar el 100%, según lo acordado con la organización.

Para **SOOTRANSCIC** la compra total por **$ 4.602.000** de la siguiente manera:

1. Asignar la compra por valor de **$2.070.000** para la adquisición de conos, extintores, bases extintores y kits antiderrames para el equipamiento de las 3 camionetas con el proveedor TALLER Y ALMACÉN AUTOMOTRIZ J-CAR evaluado recientemente y aprobado en CO 46 y 66.

2. Asignar la compra por valor de **$1.620.000** para la adquisición de **insumos consumibles** para el equipamiento de las 3 camionetas Alaskan al proveedor **TALLER Y ALMACÉN AUTOMOTRIZ J-CAR:**

- Oferta el menor precio según las cotizaciones recibidas
- Cuenta con disponibilidad inmediata del inventario requerido.

3. Incrementar la compra anterior (numeral 2) en 24 unidades el aceite por **$912.000** para finiquitar la ejecución del plan de compras del proyecto y alcanzar el 100%, según lo acordado con la organización.

Para **ASOCICUCO** una compra total por **$4.810.000** de la siguiente manera:

1. Asignar la compra por valor de **$4.050.000** para la adquisición de **5 LLANTAS 265-65R17** para el equipamiento de las camionetas Alaskan, se propone la compra con el proveedor **TALLER Y ALMACÉN AUTOMOTRIZ J-CAR:**

- Cuenta con la disponibilidad del inventario requerido
- El precio se ajusta al dispuesto en el plan de compras
- Proveedor tiene reconocimiento en la zona.
- El inventario será almacenado por el proveedor y entregado según solicitud de organización, previo aviso 8 días hábiles, incluye instalación de cambio en tiempo inferior a un año.

2. Asignar la compra por valor de **$760.000** para la adquisición de **insumos consumibles** para el equipamiento de la camioneta Alaskan al proveedor **TALLER Y ALMACÉN AUTOMOTRIZ J-CAR:**

- Oferta el menor precio según las cotizaciones recibidas
- Cuenta con disponibilidad inmediata del inventario requerido

11. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 74, DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo mediante el cual se aprobó la contratación del proveedor TALLER Y ALMACÉN AUTOMOTRIZ J-CAR, para la adquisición de las llantas e insumos con los remanentes de COOPESTRAM, SOTRANSCIC y ASOCICUCO. a su vez, se aprobaron los proveedores recomendados por Fundalianza (DEPÓSITO MI CORRAL, TIENDA LA ALBARRADA, FORVICER, GRUPO MI CORRAL, FULL SERVICES SAS, ALVEIRO FLOREZ y ALBERTO JESUS GUTIERREZ) para la contratación de COOPESTRAM, SOTRANSCIC y ASOCICUCO, para compras de elementos varios de los proyectos.

No	ITEM	UNIDAD	TOTAL	PROVEEDOR	VALOR UNITARIO	LA PIRAGUA EAT	ISLA GRANDE EAT	COTEROS Y BRACEROS	ASOVEBO	ASOGAPUB
1	MELAZA	Bulto	43	Deposito Mi Corral	57.000	1	1	19	22	
2	SALVADO	kg	80	Tienda la Albarrada	1.572	40	40			
3	CAL AGRICOLA	kg	60	Forvicer	800	30	30			
4	COMPLEJO B	Frasco de 500ml	3	Grupo Mi Corral	202.610				3	
5	KIT ALAMBRE ELÉCTRICO, AISLADORES Y EXTENSORES	Kit	1	Grupo Mi Corral	4.983.191					1
6	EMBUDO Y MANGUERA	Unidad	2	Full Services SAS	98.300			1	1	
7	MATERIAL ABSORBENTE	Bulto	2	Full Services SAS	97.400			1	1	

No	ITEM	UNIDAD	TOTAL	PROVEEDOR	VALOR UNITARIO	LA PIRAGUA EAT	ISLA GRANDE EAT	COTEROS Y BRACEROS	ASOVEBO	ASOGAPUB	ASOMOTOCICUCO	ASOPISCIBOL	ACOMYATI	ASOTRESBO	ASOCICUCO
8	CANECA METÁLICA 55 GALONES ABIERTA	Unidad	2	Full Services SAS	192.000			1	1						
9	CANECA METÁLICA 55 GALONES CERRADA	Unidad	2	Full Services SAS	104.000			1	1						
10	VOLANTE AMBIENTAL	Unidad	200	Albeiro Florez	450			100							100
11	KIT SEÑALIZACIÓN GANADERA	Unidad	7	Albeiro Florez	175.000	1		1	1	1	1	1	1		
12	TARJETAS DE PRESENTACION	Unidad	300	Albeiro Florez	900										300
13	PENDÓN	Unidad	3	Albeiro Florez	120.000	1			2						
14	PANTALONES DE DAMA	Unidad	13	Alberto Jesus Gutierrez	65.000								3	10	
TOTAL															

12. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 75 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo mediante el cual se aprobó aprueba la contratación del proveedor La Previsora, para la adquisición de la póliza todo riesgo para ASOCICUCO y ASOMOCAIS, que brinda responsabilidad civil extracontractual, daños de bienes a terceros, muerte o lesión a una o más personas, brinda cobertura de 100% del valor del vehículo en caso de reposición y los deducibles son de 1 SMLMV.

DETALLE	ASOCICUCO	ASOMOCAIS
LA PREVISORA	7.999.591.7	7.976.869

13. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 76 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo mediante el cual se aprobó la contratación del proveedor GRUPO MI CORRAL y JOSÉ LUIS OSORIO para los proyectos de ganadería doble propósito. Tteniendo en cuenta lo anterior y que las organizaciones dentro de sus planes de compra actualizados y aprobados en comités técnicos están solicitando los mismos bienes para sus proyectos de ganadería doble propósito, recomienda al comité los proveedores aprobados previamente para estos bienes y al mismo valor aprobado en su momento, previa validación realizada de los precios actuales del mercado, verificando que sigan siendo los precios más competitivos entregados en sitio:

- GRUPO MI CORRAL por un valor total de $25,878,461
- JOSE LUIS OSORIO por un valor total de $5,230,200
- Para un total de $31,108,661 consolidando los procesos de las 7 organizaciones de ganadería doble propósito

14. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 77 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo mediante el cual se aprobó la contratación del proveedor local ARNALDO SAENZ CÁRCAMO por valor de **$2,150,000**. para la adquisición de las 3 estanterías de maderas considerando que:

- Es un proveedor local.
- Cuenta con un local comercial dedicado a esta actividad.
- Ofertan menor tiempo (5 días) y menor valor respectivamente.
- Es un proveedor reconocido por la organización.

En ese sentido, el equipo en pleno autoriza a Fundalianza en contratar al oferente mencionado en aras de concertar en el menor tiempo posible la entrega de este servicio.

15. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 78 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo mediante el cual se aprobó el proveedor para la compra de las tres (3) motos Bóxer CT100 modelo 2024, FUNDALIANZA recomienda seleccionar al proveedor **UTILITARIOS S.A.S** por un valor de **$6.350.000** cada una, **más los documentos (trámite de matrícula y SOAT) por un valor $575.000** cada uno Para un total de **$20,775.000** para las 3 motocicletas incluyendo la matrícula (1 para ISLA GRANDE EAT y 2 para ASOMOTOCICUCO MOTOREPUESTOS).

La selección del proveedor se justifica en que:

- Oferta el valor al que se comercializa la motocicleta en el mercado (según las cotizaciones recibidas).
- Es un proveedor local (Magangué).
- Tiene disponibilidad inmediata de los productos.
- Es un distribuidor autorizado del grupo UMA, por lo que:
    - Ofrece accesorios, repuestos y lubricantes originales para las motocicletas.

- Cuenta con cobertura a nivel nacional y mecánicos expertos para garantiza el servicio y cuidado de las motocicletas, con 9 Megacentros a nivel nacional, más de 650 talleres autorizados y más de 3.000 puntos de venta de repuestos originales Bajaj. Home | Venta de Motos y Vehículos de Carga Bajaj | Grupo UMA
- Ofrecen una garantía (certificado) de 20.000 km o un año.

Para el caso del motocarro de ASOMOTOCICUCO MOTOREPUESTOS se recomienda el proveedor **Vaisand** por **$24.490.000**, cuenta con entrega inmediata, es el proveedor autorizado en Colombia (fabricantes), incluye transporte y trámite de documentación en el costo y prestan el servicio técnico en los puntos autorizados

16. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 79 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo mediante el cual se aprobó la compra de 1 semoviente (toro reproductor), correspondiente a la organización ASOVEBO, teniendo en cuenta que en la finca LA CAROLINA, en calidad de arriendo la organización manifiesta haber tenido 2 muertes de dos toros reproductores; en ese sentido, Gerardo Trejos y el equipo de apoyo a la supervisión del Fondo adaptación, aprueban en pleno autorizando a Fundalianza que procedan con la compra del toro, teniendo en cuenta que el proveedor deberá aportar la prueba de fertilidad del semoviente, garantizando la fertilidad del mismo.

17. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 80 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2023

- Comité operativo mediante el cual se aprobó aadicionar la compra del proveedor MESTVAL SAS según los precios ofertados en cada uno de los siguientes ítems, con lo que se agotan los saldos remanentes para ASOMOTOCICUCO motorepuestos.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL	PROVEEDOR	GRUPO
bm2170 piñon salida cbf 125/cbf 150 duna	Unidad	2	3.570	7.140	Mestval SAS	Surtido importado Genuine
203239 cable clutch boxer ct100	Unidad	121	4.845	586.245	Mestval SAS	Lubricantes
7704790005155 aceite terpel celerity 4t 20w50 titanio 1/8	Unidad	121	11.200	1.355.200	Mestval SAS	Lubricantes
7704790005230 aceite terpel celerity 4t 25w50 grueso 1/4	Unidad	121	20.000	2.420.000	Mestval SAS	Surtido importado Genuine
15822314 rin 185x17 acero everest	Unidad	121	70.380	8.515.980	Mestval SAS	Surtido llantas y neumaticos
412426 llanta chaoyang 410x18 tt 4pr h871	Unidad	121	107.100	12.959.100	Mestval SAS	Lubricantes
8410921004513 aceite repsol rider town 4t 20w50	Unidad	121	24.500	2.964.500	Mestval SAS	Lubricantes
7704790003014 aceite terpel celerity 2t 1/8	Unidad	121	10.800	1.306.800	Mestval SAS	Lubricantes
7704790005148 aceite terpel celerity 4t 20w50 titanio 1/4	Unidad	121	22.000	2.662.000	Mestval SAS	Lubricantes
7704790003311 aceite terpel celerity 2t bio antihumo 1/4	Unidad	123	22.000	2.706.000	Mestval SAS	Surtido kit de arrastre
7701023033572 kit arrastre boxer (14/42x120) kontrol	Unidad	121	40.800	4.936.800	Mestval SAS	Surtido importado Genuine
TOTAL				**40,419,765**		

Realizadas las compras de la organización, se han generado saldos remanentes por eficiencias en las compras, por lo que, para agotar el recurso, la organización, entre otros, propuso incrementar el inventario para comercialización y contar con mayores productos para la venta. Por esta razón y teniendo en cuenta que actualmente se encuentran recibiendo los productos de las compras derivadas de la SDC 019, evaluada en el comité 52 del 16 de noviembre de 2023 y verificando que cumple con las condiciones técnicas y jurídicas para la contratación, se propone adicionar los ítems solicitados al proveedor más favorable en términos económicos, seleccionado en ese proceso para los grupos relacionados, MESTVAL SAS, cuyos precios se mantienen por valor de $40,419,765:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL	PROVEEDOR	GRUPO
bm2170 piñon salida cbf 125/cbf 150 duna	Unidad	2	3.570	7.140	Mestval SAS	Surtido importado Genuine
203239 cable clutch boxer ct100	Unidad	121	4.845	586.245	Mestval SAS	Lubricantes
7704790005155 aceite terpel celerity 4t 20w50 titanio 1/8	Unidad	121	11.200	1.355.200	Mestval SAS	Lubricantes
7704790005230 aceite terpel celerity 4t 25w50 grueso 1/4	Unidad	121	20.000	2.420.000	Mestval SAS	Surtido importado Genuine
15822314 rin 185x17 acero everest	Unidad	121	70.380	8.515.980	Mestval SAS	Surtido llantas y neumaticos
412426 llanta chaoyang 410x18 tt 4pr h871	Unidad	121	107.100	12.959.100	Mestval SAS	Lubricantes
8410921004513 aceite repsol rider town 4t 20w50	Unidad	121	24.500	2.964.500	Mestval SAS	Lubricantes
7704790003014 aceite terpel celerity 2t 1/8	Unidad	121	10.800	1.306.800	Mestval SAS	Lubricantes
7704790005148 aceite terpel celerity 4t 20w50 titanio 1/4	Unidad	121	22.000	2.662.000	Mestval SAS	Lubricantes
7704790003311 aceite terpel celerity 2t bio antihumo 1/4	Unidad	123	22.000	2.706.000	Mestval SAS	Surtido kit de arrastre
7701023033572 kit arrastre boxer (14/42x120) kontrol	Unidad	121	40.800	4.936.800	Mestval SAS	Surtido importado Genuine
TOTAL				**40,419,765**		

18. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 81 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo mediante el cual se aprobó la compra de tubos PVC, puntillas y acero, de acuerdo con los remanentes pertenecientes a la asociación ASOGUIPAMAG, por parte del proveedor CONSTRU BERACA MAX, toda vez quien cumple con los valores más bajos de acuerdo a los precios sugeridos del plan de compras. Así las cosas, solicitan a Fundalianza proceder con lo propio en el menor tiempo posible.

#	PROPONENTE	CONSTRUBERACA MAX	PLAN DE COMPRAS	DIFERENCIA
1	ACERO	$ 154.616.105	$ 169,209,352	$ 14,593,247
3	VARIEDADES	$ 12.846.645	$ 15,584,550	$ 2,737,905
4	PVC	$3,140,000	$ 4,900,000	$ 1,760,000
	TOTAL	**$170.602.750**	**$189.693.902**	**$19.091.152**

El ítem de puntillas por $900,000 no fue asignado y la organización decidió ajustar el plan de compras eliminando este ítem e incluyendo los ítems para redistribuir los remanentes resultantes de las compras eficientes.

El proveedor Construberaca Max es un proveedor local, que cuenta con disponibilidad inmediata de los productos, incluye transporte al local de la ferretería de ASOGUIPAMAG y ha cumplido con los términos y condiciones de contrataciones anteriores realizadas.

Adicionalmente, Fundalianza recomienda la adición de compra de cemento para ASOGUIPAMAG, con el proveedor CONSTRUBERACA MAX por valor de **$67,019,480**, aprobado como la mejor opción en comité 61 del 21-nov-23 al evaluar la SDC 020 – 2023, quien, actualizado el precio dado que fluctúa según el mercado, sigue siendo la opción más económica de las 3 revisadas, incluye transporte y presta almacenamiento del producto sin costo.

Las anteriores compras solicitadas ascienden a un total $237.622.230 en acero, variedades y pvc del plan de compras y cemento, por decisión de la organización para el uso de los remanentes derivados de las compras eficientes, para tener un mayor inventario para comercializar.

19. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 82 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2023

Comité operativo mediante el cual se aprobó el proveedor FULL SERVICES, HOMECENTER, ALVEIRO FLOREZ., toda vez que cumplen con los valores del plan de compras y tienen disponibilidad inmediata para la entrega de estos activos productivos propuestos para cada uno de las organizaciones mencionadas.

Revisadas las propuestas se escogieron las alternativas más favorables en términos de precio, incluyendo la entrega en los municipios donde se encuentran los proyectos y adicionalmente la disponibilidad de los ítems solicitados, las características uniformes de los bienes cotizados y el costo de cada uno de ellos. Es así como FUNDALIANZA recomienda la contratación de los insumos para las organizaciones recomendadas:

ADICIONES COMPRAS APROBADAS COMITÉS 70 y 74	NUEVAS COMPRAS PROPUESTAS:
Homecenter $10.832.970	Full services $16.319.902
Albeiro Florez $1.350.000	Homecenter $9.390.214
Alberto Jesus Gutierrez $520.000	Alveiro Florez $3.520.000
TOTAL $12.702.970	**TOTAL $29.230.116**

20. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 83 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2024.

Comité operativo mediante el cual se aprobó el proveedor contratación del proveedor VAISAND, para la compra del moto carro, por parte de la organización ASOGUIPAMAG. teniendo en cuenta la

necesidad de la organización de brindar transporte a los productos de ferretería a comercializar y su decisión de utilizar parte de los remanentes derivados de las compras eficientes en este vehículo, se recomienda el proveedor **Vaisand** por **$24.490.000**, teniendo en cuenta que:

- Es el **proveedor autorizado** en Colombia,
- Cuenta con entrega inmediata, previa matrícula,
- Incluye transporte a Magangué,
- La empresa realiza el trámite matrícula como parte del costo,
- Prestan el servicio técnico en los puntos autorizados https://www.vaisand.com/wp-content/uploads/2021/02/ficha-tecnica-motocarro-300.pdf
- Ha cumplido satisfactoriamente las condiciones contractuales establecidas para los 10 motocarros adquiridos previamente para el proyecto (otras organizaciones).

21. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 84 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024.

Comité operativo mediante el cual se aprobó el proveedor para atender las necesidades planteadas por ASOYATI y la decisión de utilizar los remanentes, según modificación de plan de compras aprobado en CT 27 del 13-dic-23, se propone la compra a los siguientes proveedores, en atención a que:

- Poseen capacidad jurídica para contratar.
- Ofertan las características técnicas de los productos solicitados.
- Cuentan con disponibilidad inmediata de los productos.
- Han cumplido las condiciones de las contrataciones anteriores.
- Se mantienen los precios de las compras previas realizadas.

Las anteriores compras solicitadas ascienden a un total $48,858,237, con las cuales se da uso de los remanentes derivados de las compras eficientes, para tener un mayor inventario para comercializar, mejorar la capacidad logística del negocio (tienda y depósito) e impulsar las ventas.

Los proveedores propuestos se relacionan a continuación:

ITEM	VR. TOTAL	PROVEEDOR
Canastillas	297.288	Full services
Planta Eléctrica 4HP	5.610.000	Forvicer Energía Solar
Motocarro de carga capacidad 500 kg (incluye matricula, soat y placa)	33.620.000	Motocicletas SAS
Celulares	2.475.000	Full services
crema de arroz vainilla 12 x 60gr	431.372	Disicoga Ltda.
pasta la muñeca spagueti 125g *24	91.336	Disicoga Ltda.
ac riquísimo *3000 *6	2.945.241	Disicoga Ltda.

ITEM	VR. TOTAL	PROVEEDOR
Rollos papel aluminio 40 metros	36,000	Distribuidora Los Ríos (Nelson Ríos)
Bandeja No. 17	54,000	Distribuidora Los Rios (Nelson Rios)
Caja contenedor 16 onzas	150,000	Distribuidora Los Rios (Nelson Rios)
Caja contenedor 24 onzas	162,500	Distribuidora Los Ríos (Nelson Rios)
Imantados tipo tarjetas	280.000	Alveiro Florez
Gorras estampadas	705.500	Alveiro Florez
Letrero luminoso	2.000.000	Alveiro Florez
TOTAL	**48,858.237**	Alveiro Florez

22. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 85 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024

Comité operativo mediante el cual se aprobaron las compras a 10 proveedores, a los cuales se les hizo llegar orden de compra y pago, sin embargo 1 de ellos (HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS por $120,646) manifestó no tener la totalidad de los ítems y 2 más manifestaron que no podían atender las compras solicitadas (AR ARQUITECTURA E INGENIERÍA por $561,800 y SODIMAC por $2,351,786) y el valor del acero sufrió un alza en algunas referencias (CONCREACEROS) por lo que la organización solicitó ajustar su plan de compras y asignar los saldos a la compra de acero, formalizando los ajustes presentados en el proceso de compra.

Realizados los ajustes en ítems, cantidades y valores en el nuevo plan de compras propuesto por la organización para atender la compra del inventario para su ferretería, el saldo remanente del proyecto es de $783, a partir de las siguientes compras propuestas, las cuales se encuentran en proceso para los proveedores previamente definidos en el comité 67 del 6-dic-23:

PROPONENTE	VALOR PROPUESTO	VR. APROBADO C-67	DIFERENCIA
RESORTES INDUSTRIALES	26.617.000,00	26.617.000,00	0
DISTRIBUCIONES EL MELLO	3.012.120,00	3.012.120,00	0
CONSTRUBERACA	71.136.534,00	71.136.534,00	0
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS	1.802.810,00	1.923.456,00	-120.646
AR ARQUITECTURA E INGENIERÍA		561.800,00	-561.800
CONCREACEROS	117.867.301	112.251.373,00	5.615.928

SODIMAC		2.351.786,00	-2.351.786
TORNILLOS ATLÁNTICO	1.777.220	1.777.220,00	0
MUNDIAL DE TORNILLOS		2.506.726	-2.506.726
CONSTRUCTOR GROUP SAS	70.588.256	70.588.256,00	0
TOTAL	292.801.241,00	292.726.271,00	74.970,00

23. COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS NO. 86 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2024.

Comité operativo mediante el cual se aprobó Asignar la compra a los siguientes proveedores según los precios ofertados en cada ítem y en el evento en que no se cuente con la disponibilidad de las referencias (por tratarse de referencias susceptibles a disponibilidad de inventario), se pueda asignar a otro proveedor autorizado conservando los valores:

el proceso de cotización y evaluación de las propuestas, se seleccionaron proveedores para los diferentes ítems que hacen parte de las herramientas e inventario requerido por la organización ASOTRESBO para su proyecto de almacén de moto repuestos. Los proveedores seleccionados cumplen con las condiciones técnicas de los elementos solicitados y con la capacidad jurídica para contratar, sin embargo, la entrega de los insumos está sujeta al inventario disponible al momento de materializar la compra, por lo que se solicita que en el evento que algún proveedor no cuente con la disponibilidad, se asigne la compra a otro de los proveedores aprobados en el presente comité.

Las cotizaciones fueron evaluadas financieramente para cada una de las referencias, estableciendo el valor verificado aritméticamente de las propuestas, comparando entre sí los valores de las ofertas presentadas. Como resultado de este ejercicio, Fundalianza propone asignar la compra a diferentes proveedores según los precios ofertados en cada ítem según se relaciona.

Para los ítems relacionados previamente, se incluyeron en función de las recientes aprobaciones recibidas en CO 78 7-dic-23 específicamente para la moto bóxer.

Para un total de compras en el presente comité por $139.440.312

ITEM	HOME CENTER	CASA DE LA HERRAMIENTA	TOOLMATE	TOTAL
DOTACIÓN HERRAMIENTAS BÁSICAS	16,407,070	828.502	15.397.100	32,632,672

No	PROVEEDOR	VALOR	PLAN DE COMPRAS	DIFERENCIA
1	GLOBAL REPUESTOS JD	12.828.504	13.455.084	626,580
2	OKLA SAS	10.415.229	11.804.799	1,389,570
3	REYPAR MOTOS SAS	12.596.198	14.290.059	1,693,861

No	PROVEEDOR	VALOR	PLAN DE COMPRAS	DIFERENCIA
4	MESTVAL SAS	13.663.755	9.795.877	-3,867,878
5	CONSTRUCTOR GROUP	12.466.874	11.542.855	-924,019
6	MOTORSHOP CENTER SAS	7.543.700	4.838.652	-2,705,048
7	LEN IMPORTACIONES SAS	7.752.755	9.278.340	1,525,585
8	BIKER	2.664.083	2.304.174	-359,909
9	LUJOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	5.992.721	10.572.468	4,579,747
10	RED LLANTAS	4.304.811	4.646.940	342,129
	TOTAL	**90,228,630**	**92,529,248**	**2,300,618**
	TRANSPORTE / FLETES	**1,104,010**		
	TOTAL	**91,332,640**		

iTEM	CANT	UTILITARIOS SAS	SODIMAC	EVALUACIÓN
Moto Boxer	1	6,925,000		CO 78 7-dic-23

ÍTEM	CANT	ALMACEN MOTOCAMPO S.A.CON MATRICULA
Moto AKT Dinamic pro	1	8,550,000

f. REUNIONES DE SEGUIMIENTO

En el mes de diciembre de 2023 se hicieron dos reuniones de seguimiento al proyecto. La última reunión fue el 22 de diciembre.

COMITÉ SEMANAL No 61

El día 15 de diciembre del 2023, se llevó a cabo la Reunión de avances del proyecto “implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati – bodega – departamento de bolívar – municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós”, contrato FA-LP-I-S-235-2022, de modo que, Rubiela Ramírez, muestra la proyección de lo que ha avanzado Fundalianza en materia de solicitud del 5 pago, presentando el detalle de los pagos que se van a tramitar para cada organización por concepto de las compras que se han realizado para los proyectos productivos, el cual será compartido para la revisión del equipo de apoyo a la supervisión para su respectiva revisión y aprobación de los mismos.

COMITÉ SEMANAL No 62

El día 22 de diciembre del 2023, se ejecutó Reunión de avances del proyecto "implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati – bodega – departamento de bolívar – municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua nuevo, Mompós", contrato FA-LP-I-S-235-2022 por otro lado, durante el desenlace del comité Rubiela Ramírez, muestra el seguimiento del cronograma de los proyectos intervenidos, haciendo referencia en los proyectos ganaderos, en donde ese socializaron los nacimientos que se han encontrado durante en seguimiento a cada uno de las organizaciones.

Adicionalmente hace mención del desarrollo de cada uno de los proyectos no ganaderos, así mismo, se describe a detalle las visitas de acompañamiento técnico, el desarrollo del componente socio empresarial a través de un intercambio de experiencias exitosas en los proyectos de víveres y moto repuestos.

Así mismo, se detallan los avances en las entregas de activos productivos y finalmente los compromisos pendientes.

DETALLE	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
Actualización de actas de comité	Fundalianza	27-dic-23	Semanal al día
Radicar informes agosto y septiembre 2023	Fundalianza	18-dic-23	Radicados
Terminar entregas de activos productivos	Fundalianza	20-dic-23	En entregas 2% final incluidos remanentes.
Entregar informes de avances e implementación para pagos	Fundalianza	22-dic-23	Pendientes los hitos
Informes de avances de octubre y noviembre	Fundalianza	27-dic-23	Enviado octubre
Plan de sostenibilidad	Fundalianza	27-dic-23	pendiente el plan de sostenibilidad
Informe de lecciones aprendidas	Fundalianza	19-dic-23	Enviado para revisión
Revisión del informe ICO final y comité	Fondo Adaptación	26-dic-23	Para aprobación comité técnico el tercero
Envío grabación comité 22-dic-23	Fondo Adaptación	22-dic-23	

CLAUSURA DE LA ESCUELA DE MAYORDOMÍA, FEDEGAN

El 02 de diciembre de 2023 en el marco del proyecto de reactivación económica Yati - La Bodega el Fondo Adaptación y su Subgerencia de Regiones en cabeza del SubGerente Andrés Charry, y la supervisión del proyecto participaron en la clausura de la escuela de Mayordomía, donde a los asociados de las 7 organizaciones ganaderas se les hizo la entrega de 141 certificados de participación en cada uno de los módulos que fue dictado por FEDEGAN.

Lugar ceremonia: Finca El Darién 10:00 am a 12:00m

Asociación Asopiscibol 10 participantes
Asociación Asogapub 13 participantes

Asociados certificados Asopiscibol 14
Asociados certificados Asogapub 19

Cabe anotar que los Asociados que no pudieron asistir a la ceremonia se le hizo entrega de su certificado al Representante Legal de la Asociación.



Lugar ceremonia: Finca El Darién 02:00 pm a 04:00pm

Asociación Asovebo 15 participantes
Asociación Coteros y Braceros Portuarios 13 participantes
Asociados certificados Asovebo 21
Asociados certificados Coteros y Braceros Portuarios 14
Los Asociados que no pudieron asistir a la ceremonia se le hizo entrega de su certificado al Representante Legal de la Asociación.





Lugar ceremonia: Corregimiento Isla grande

Asociación La Piragua EAT 3 participantes
Asociación Isla grande EAT 10 participantes

Asociados certificados La Piragua EAT 14
Asociados certificados Isla grande EAT 16

Cabe anotar que los Asociados que no pudieron asistir a la ceremonia se le hizo entrega de su certificado al Representante Legal de la Asociación.





Lugar ceremonia: Finca El Brillante de las Tortugas

Asociación Asomotocicuco Ganadería 20 participantes

Asociados certificados Asomotocicuco Ganadería 53

Cabe anotar que los Asociados que no pudieron asistir a la ceremonia se le hizo entrega de su certificado al Representante Legal de la Asociación.





PARTICIPACIÓN EN LOS FOROS FINALES

En el mes de diciembre del año 2023 se realizaron los foros finales del proyecto implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati – bodega – departamento de bolívar – municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua nuevo, Mompós", contrato FA-LP-I-S-235-2022, donde participaron beneficiarios de cada una de las 16 asociaciones y de los 17 proyectos productivos que fueron participes en la ejecución del proyecto en mención y en presencia del Fondo de Adaptación representado por el subgerente de regiones Andrés Charry, el supervisor del proyecto Gerardo Trejos, y los directivos de Fundalianza, dando así la finalidad de las entregas de los productos, bienes y servicios que hacían parte del plan de compras, donde los representantes legales de cada asociación y sus beneficiarios firman un acta de recibido a satisfacción y exponen sus dudas y en algunos casos reclamos durante la ejecución del proyecto, que en términos generales tuvo una acogida satisfactoria por todos los actores involucrados.
A continuación, se detalla cada uno de los foros y sus asociaciones:

FORO MUNICIPIO DE MOMPOS

El día 28 de diciembre de 2023 en el municipio de Mompós en la Finca Palmas del Río en el marco del proyecto de reactivación económica Yati - La Bodega. En este evento se contó con la presencia del FONDO ADAPTACIÓN, FUNDALIANZA y los 29 miembros de la organización COOPESTRAM que asistieron, del municipio de Mompós-Bolívar, en esta oportunidad no hay presencia de ningún actor local.





FORO MUNICIPIO DE CICUCO

El día 28 de diciembre de 2023 en el municipio de Cicuco en la Finca Casablanca en el marco del proyecto de reactivación económica Yati - La Bodega el Fondo Adaptación En este evento se contó con la del FONDO ADAPTACIÓN, FUNDALIANZA y los miembros de las diferentes organizaciones pertenecientes al municipio de Cicuco-Bolívar en mención:

1. ASOMOTOCICUCO
2. ASOPISCIBOL
3. ASOGAPUB
4. ASOVEBO
5. ASOTRESBO
6. ASOCICUCO
7. ASOLACARPBO
8. COTEROS Y BRACEROS PORTUARIOS
9. SOTRANSCIC

Se contó con la participación de 79 miembros de las Asociaciones.

En esta oportunidad no hay presencia de ningún actor local,




FORO MUNICIPIO DE MAGANGUÉ

El día 29 de diciembre de 2023 en el municipio de Magangué en el restaurante El Mirador y en el marco del proyecto de reactivación económica Yati - La Bodega el Fondo Adaptación y la Subgerencia de Regiones en cabeza del Sub Gerente Andrés Charry, con la presencia del FONDO ADAPTACIÓN, FUNDALIANZA y los miembros de las diferentes organizaciones pertenecientes al municipio de Magangué-Bolívar como lo son:

1. ASOGUIPAMAG
2. ISLA GRANDE EAT
3. ASOYATI
4. ACOMYATI
5. LA PIRAGUA EAT
6. ASOMOCAIS

Se contó con la participación de 46 miembros de las Asociaciones.

En esta oportunidad no hay presencia de ningún actor local.




ACTIVIDADES JURÍDICAS EJECUTADAS EN LE MES DE DICIEMBRE 2023 EN EL MARCO DEL PROEYCTO "IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE INTERCONEXIÓN VIAL YATÍ - LA BODEGA EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ, CICUCO, TALAIGUA NUEVO Y MOMPÓS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

En virtud del componente jurídico de la supervisión en el marco del contrato de prestación de servicios No. FA-LP-I-S-235-2022 suscrito entre el FONDO ADAPTACIÓN y el contratista Fundación FUNDALIANZA, durante el periodo correspondiente al mes de diciembre, se realizaron las siguientes actividades:

- Se emite respuesta a la comunicación allegada por Deloitte Asesores y Consultores S.A.S., a través de la cual solicita "información necesaria para nuestra revisión documental del proyecto 147-0001-Reactivar Yati- Inclusión productiva Yati - Bodega - Etapa implementación proyecto - ejecución identificado con el número de contrato FA-LP-I-S-235-2022. Lo anterior en virtud de continuar el trabajo correspondiente a la prestación del servicio continuo de Auditoría Técnica Integral con Enfoque Preventivo (ATIP), sobre los actos y contratos que ejecute el Fondo Adaptación en el marco de sus procesos misionales." (Anexo evidencia correo de respuesta)

  "Señor:
  Mauricio Torres
  Deloitte Asesores y Consultores S.A.S.
  Correo electrónico: angtorres@deloitte.com
  Dirección: Carrera 7 No. 74-09
  Ciudad.

  ASUNTO: Respuesta solicitud de fecha 06 de diciembre de 2023

  Respetado Sr. Mauricio Torres:

  El Fondo Adaptación recibió la comunicación de la referencia, a través del cual nos solicita "información necesaria para nuestra revisión documental del proyecto 147-0001-Reactivar Yati- Inclusión productiva Yati - Bodega - Etapa implementación proyecto - ejecución identificado con el número de contrato FA-LP-I-S-235-2022. Lo anterior en virtud de continuar el trabajo correspondiente a la prestación del servicio continuo de Auditoría Técnica Integral con Enfoque Preventivo (ATIP), sobre los actos y contratos que ejecute el Fondo Adaptación en el marco de sus procesos misionales, a lo cual nos serviremos dar respuesta en los siguientes términos:
  Frente a la documentación solicitada en cada uno de los puntos:
  1. Contratos y otrosíes del proyecto.
  Rta/ Se remite el clausulado del contrato FA-LP-I-S-235-2022, los otrosíes número 1 y número 2. (ANEXO 1: Contrato y otrosí #1 y otrosí # 2).
  2. Variación de línea base y soporte de aprobación de la última versión.
  Rta/ La tercera línea base (actualización según otrosí # 2) se radicó mediante: R-2023-008110 Se adjunta formato de aprobación: ANEXO 2.
  3. Informes periódicos de supervisión para la Gerencia de los dos meses previos a la visita.
  Rta/ Los informes de los dos meses inmediatamente anteriores pueden ser consultados bajo los radicados I-2023-014150 del mes de octubre y el I-2023-014152 del mes de noviembre.
  4. Copia de las Licencias de construcción y urbanización, u otras que se requieran para el desarrollo del proyecto.

Rta/ En este caso NO APLICA, en razón que se trata de un proyecto socioeconómico y no un proyecto de infraestructura. Lo anterior teniendo en cuenta que en el marco del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ, CICUCO, TALAIGUA NUEVO Y MOMPOX", se encuentra el fortalecimiento de las 16 organizaciones beneficiarias desde los componentes socio-empresarial, técnico, mercadeo y comercialización, ambiental, gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, creando estrategias pedagógicas que permitan su aprendizaje.

En el marco del contrato FA-LP-I-S-235-2022 se estructuraron los siguientes proyectos:

Fecha	*Radicado en INFODOC/*	*DOCUMENTO*	*NOMBRE DEL PROYECTO*
14-jul	*R-2023-005188*	*1.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE COTEROS Y BRACEROS PORTUARIOS DE CICUCO BOLÍVAR*	*PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIO DE GANADERÍA BOVINA DOBLE PROPÓSITO, PARA LA VENTA DE GANADO EN PIE Y LECHE, QUE PERMITA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE 16 BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE COTEROS Y BRACEROS PORTUARIOS DE CICUCO BOLÍVAR.*
	R-2023-005189	*2.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE GANADEROS AGRICULTORES Y PISCICULTORES DEL PUERTO DE BODEGA - ASOGAPUB*	*IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE CICUCO, BOLÍVAR, CON LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS AGRICULTORES Y PISCICULTORES DEL PUERTO DE BODEGA.*
	R-2023-005190	*3.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE VENDEDORES ESTACIONARIOS DEL PUERTO DE LA BODEGA DE CICUCO BOLIVAR - ASOVEBO*	*PROYECTO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA - MAGDALENA, CON LA ASOCIACIÓN DE VENDEDORES ESTACIONARIOS DEL PUERTO DE LA BODEGA DE CICUCO BOLIVAR - ASOVEBO.*
	R-2023-005191	*4.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN TRANSPORTE LA PIRAGUA EAT*	*PROYECTO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO-BOLÍVAR, CON LA ASOCIACIÓN TRANSPORTE LA PIRAGUA EAT.*
17-jul	*R-2023-005235*	*5.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACION DE MOTO TAXISTAS DE CICUCO – ASOMOTOCICUCO (GANADERÍA)*	*PROYECTO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAGDALENA, CON LA*

Fecha	*Radicado en INFODOC/*	*DOCUMENTO*	*NOMBRE DEL PROYECTO*
			ASOCIACIÓN DE MOTOTAXISTA DE CICUCO.
18-jul	*R-2023-005261*	*6.INICIATIVA PRODUCTIVA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ISLA GRANDE EAT*	*PROYECTO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAGDALENA, CON LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO - ISLA GRANDE EAT.*
4-ago	*R-2023-005823*	*7-INICIATIVA PRODUCTIVA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES DE MOMPOS LIMITADA - COOPESTRAM*	*PROYECTO PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A TRAVÉS DE LAS MODALIDADES REGLAMENTADAS MEDIANTE EL DECRETO 1079 DE 2015 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE QUE GENERE INGRESOS A 37 FAMILIAS VINCULADAS A LA COOPERATIVA COOPESTRAM LTDA*
	R-2023-005826	*8.INICIATIVA PRODUCTIVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES DE CICUCO LTDA – SOTRANSCIC LTDA*	*PROYECTO PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CICUCO Y ALEDAÑOS, CON LA SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CICUCO*
	R-2023-005827	*9.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACION DE LAVADORES DE CARROS DEL PUERTO LA BODEGA DE CICUCO BOLIVAR - ASOLACARPBO*	*IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PRODUCTIVO ASOCIATIVO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES RECICLADOS EN EL MUNICIPIO DE CICUCO – BOLÍVAR*
	R-2023-005828	*10.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACION CONDUCTORES DE CICUCO BOLIVAR - ASOCICUCO*	*PROYECTO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA ORGANIZACIÓN ASOCICUCO, A TRAVÉS DEL ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES.*
11-ago	*R-2023-006029*	*11.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACION DE REVOLEADORES Y VENDEDORES ESTACIONARIOS DEL PUERTO DE YATI BOLIVAR – ASOYATI*	*COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS, VÍVERES Y ABARROTES CON LA ASOCIACIÓNASOYATÍ EN EL BARRIO YATÍ DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR*

Fecha	*Radicado en INFODOC/*	*DOCUMENTO*	*NOMBRE DEL PROYECTO*
3-ago	*R-2023-007006*	*12.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACION DE MOTO TAXISTAS DE CICUCO – ASOMOTOCICUCO (MOTOREPUESTOS)*	*PROYECTO PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA ORGANIZACIÓN ASOMOTOCICUCO, A TRAVÉS DEL COMERCIO DE REPUESTOS, PARTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS EN EL MUNICIPIO DE CICUCO.*
	R-2023-007003	*13.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES LA ESMERALDA EN BODEGA – ASOTRESBO*	*PROYECTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA ORGANIZACIÓN ASOTRESBO, A TRAVÉS DEL COMERCIO DE LUJOS, ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS EN EL MUNICIPIO DE CICUCO.*
	R-2023-007022	*14.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DE CICUCO BOLÍVAR - ASOPISCIBOL*	*PROYECTO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE CICUCO-BOLIVAR, CON LA ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DE CICUCO BOLÍVAR.*
	R-2023-007021	*15.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE GUIAS DE PASAJEROS DE MAGANGUÉ – ASOGUIPAMAG*	*PROYECTO PARA GENERAR INGRESOS A LA ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE PASAJEROS DE MAGANGUÉ -ASOGUIPAMAG A TRAVÉS DEL COMERCIO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ BOLÍVAR.*
	R-2023-007002	*16.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL PUERTO DE YATI -ACOMYATI*	*PROYECTO PARA GENERAR INGRESOS A LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE YATÍ - ACOMYATÍ A TRAVÉS DEL COMERCIO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ BOLÍVAR*
17-ago	*R-2023-007000*	*17.INICIATIVA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE MOTOCANOAS DE ISLA GRANDE - ASOMOCAIS*	*PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE*

Fecha	*Radicado en INFODOC/*	*DOCUMENTO*	*NOMBRE DEL PROYECTO*
			MAGANGUÉ Y ALEDAÑOS A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN ASOMOCAIS

5. Planos del proyecto.
Rta/ NO APLICA.
6. Soportes de estudios y pruebas de materiales para la ejecución del proyecto.
Rta/ NO APLICA.
7. Pólizas vigentes del proyecto.
Rta/ Se aportan: Garantía de cumplimiento (Póliza No BQ100058151 expedida por Seguros Mundial, y Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual (Póliza No. BQ100015329 expedida por Seguros Mundial,
(ANEXO 3 pólizas de cumplimiento).
8. En caso de existir, hallazgos de la Contraloría General de la República y su estado actual.
Rta/ NINGUNO.
9. En caso de existir, información sobre procesos administrativos sancionatorios en curso.
Rta/ NINGUNO.
10. En caso de existir, información sobre procesos judiciales en curso.
Rta/ NINGUNO.
11. Informes de interventoría (si aplica) de los dos meses previos a la visita.
Rta/ No hay interventoría sobre este contrato.
12. En caso de existir, actas de recibo parcial del proyecto.
Rta/ NINGUNO.
13. En caso de existir, cumplimiento del Plan Social del proyecto.
Rta/ Se deja el enlace con las actividades de la implementación de la política social del Fondo y se aclara que, el documento de cumplimiento final (Informe de cierre de gestión social y Paz y salvo social expedido por la Subgerencia de Regiones del Fo0ndo) se hará una vez se realicen los foros finales, en diciembre de 2023, y se de cierre al proyecto.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ew25XfCupFip24Gqb3GAsQMAQBjsHtGs
14. En caso de existir, Matriz de Riesgos del proyecto y seguimiento.
Rta/ Se anexa matriz de riesgo. (ANEXO 4).
De esta manera damos respuesta a la solicitud de información y quedamos atentos a cualquier comentario e inquietud al respecto".

Por otro lado, durante el periodo informado se realizó el respectivo análisis jurídico a la necesidad del proyecto presentada por el contratista Fundación FUNDALIANZA, del mismo modo, durante este periodo se realizaron reuniones previas a los Comités operativos de compras y pagos, y de los comités técnicos, para el seguimiento, control y vigilancia al componente jurídico, con el objetivo de solicitar al contratista aclaraciones, correcciones, subsanaciones y demás, en virtud de los principios de transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, entre otros, que enmarcan los procesos de contratación.

Por otra parte, se llevaron a cabo reuniones previas a los foros finales con las asociaciones, donde se aclararon, entre otros, temas del ámbito jurídico (Anexo calendario pre-comités mes de diciembre y links respectivos)

-07 de diciembre de 2023: Pre comité para tratar asuntos, absolver preguntas, aclarar, solicitar información y subsanaciones al contratista Fundación FUNDALIANZA, previo al Comité Operativo No. 75, 76, 77, 78 y 79. Link de la reunión: meet.google.com/uwp-aozw-sxs

-11 de diciembre de 2023: Pre comité para tratar asuntos, absolver preguntas, aclarar, solicitar información y subsanaciones al contratista Fundación FUNDALIANZA, previo al Comité técnico No. 26 y Comité operativo No. 80, 81, 82 y 83. Link de la reunión: meet.google.com/iie-xqmq-uyz

-12 de diciembre de 2023: Reunión del supervisor del proyecto, equipo técnico de apoyo a la supervisión, equipo psicosocial y contratista fundalianza para tratar temas previos a la comisión a adelantar para los foros finales del proyecto. link de la reunión: meet.google.com/mno-hfkq-dwr

-13 de diciembre de 2023: Pre comité para tratar asuntos, absolver preguntas, aclarar, solicitar información y subsanaciones al contratista Fundación FUNDALIANZA, previo al Comité técnico No. 27 y Comité operativo No. 84 y 85. Link de la reunión: meet.google.com/yvv-kuan-zuz

-14 de diciembre de 2023: Pre comité para tratar asuntos, absolver preguntas, aclarar, solicitar información y subsanaciones al contratista Fundación FUNDALIANZA, previo al Comité técnico No. 28 y Comité operativo No. 86. Link de la reunión: meet.google.com/mty-dwyo-tys

-19 de diciembre de 2023: Reunión del supervisor del proyecto, equipo técnico de apoyo a la supervisión, equipo psicosocial y contratista fundalianza para tratar avances de los temas previos a la comisión a adelantar para los foros finales del proyecto. link de la reunión: meet.google.com/roy-ibfc-smn

• Se participó en los foros finales junto al contratista y con las asociaciones beneficiarias del proyecto, en las cuales se aclararon diversos temas y se absolvieron consultas del ámbito jurídico elevadas por parte de la población beneficiaria.

-28 de diciembre de 2023: foro final del proyecto contrato inclusión productiva yati - la bodega– contrato no. fa-lp-i-s-235-2022. Asociaciones: 1. coopestram. Desarrollado de manera presencial hotel Palmas del Rio– Mompós, Bolívar (Comisión).

-28 de diciembre de 2023: foro final del proyecto contrato inclusión productiva yati - la bodega– contrato no. fa-lp-i-s-235-2022. Asociaciones: 1. asomotocicuco 2. asopiscibol 3. asogapub 4. asovebo 5. asotresbo 6. asocicuco 7. asolacarpbo 8. coteros y braceros portuarios 9. sotranscic. Desarrollado de manera presencial finca Casa Blanca – Cicuco, Bolívar (Comisión).

-29 de diciembre de 2023: foro final del proyecto contrato inclusión productiva yati - la bodega– contrato no. fa-lp-i-s-235-2022. Asociaciones: 1. asoguipamag 2. isla grande eat 3. asoyati 4. acomyati 5. la piragua eat 6. asomocais. Desarrollado de manera presencial Restaurante El Mirador – Magangué, Bolívar (Comisión).

- Durante el mes de Diciembre, por parte del contratista Fundación Fundalianza se allegó copia de la respuesta con fecha 20 de diciembre de 2023, a la acción de tutela interpuesta por el señor Wilmar Enrique Pérez Manjarrez, quien manifestó la vulneración a su derecho fundamental de petición, en razón a que la accionada no remitió la información solicitada referente al proyecto, dentro de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.

Como contestación a la providencia del juez constitucional del Juzgado Primero Promiscuo

Municipal de Cicuco que conoció de la acción de tutela, la Fundación Fundalianza arguyó que a la solicitud del accionante se le emitió respuesta en fecha 7 de diciembre del año 2023, documento conformado por un oficio de respuesta y SEIS MIL CIENTO NOVENTA y NUEVE (6.199) folios anexos, y que teniendo en cuenta dicha cantidad de información solicitaron dos prórrogas al peticionario, así mismo, a la contestación adjuntan el correo y link como evidencia que soporta lo argumentado.

Para concluir, tal providencia no revistió una acción que perjudicara los intereses del Fondo Adaptación en el desarrollo del proyecto, ni del contrato de prestación de servicios No. FA-LP-I-S-235-2022, suscrito con el contratista Fundación Fundalianza, por otra parte, se mantuvo constante comunicación y observación frente a este particular."



Barranquilla, diciembre 20 de 2023

Doctora:
INGRY PÉREZ BAYUELO
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Juzgado 1 Promiscuo Municipal
j01prmcicuco@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cicuco – Bolivar

Asunto: Sentencia No 093 Oficio No 556 - Rad.: 13 – 188 – 40 – 89 – 001 – 2023 – 00149 – 00

Doctora Perez, reciba un cordial saludo,

Dentro de los tiempos previstos en la notificación recibida desde su despacho, de manera respetuosa, me permito allegar link para descargar la respuesta entregada al Señor WILMAR PEREZ MANJARREZ, donde podrá evidenciar que se entregó el total de la información solicitada en su petición radicada en nuestras oficinas el pasado mes de octubre.

https://drive.google.com/file/d/1ylTLMYWHB3Z68LprASLuwWFVEXe6_wa7/view

En el documento allí alojado, que es el oficio allegado de manera digital vía correo electrónico el pasado 7 de diciembre del año en curso se encuentra la respuesta emitida al Señor Perez, documento que se está conformado por un oficio de respuesta y **SEIS MIL CIENTO NOVENTA y NUEVE (6.199)** folios anexos con los que se dio respuesta punto a punto y de fondo a la petición recibida en el siguiente sentido:

El peticionario solicita lo siguiente: (texto en cursiva se transcribe de manera textual)

- Finalmente, desde la óptica jurídica, se realizó la respectiva revisión de la documentación aportada por el contratista en los diferentes procesos llevados a comités de compras y pagos, como también, a los comités técnicos; en los pre comités se requirió nuevamente al contratista Fundación FUNDALIANZA para que ampliara la carga motiva para la selección de proveedores, para que de esta manera ayudase la supervisión en la toma de decisiones.


SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA PSA

Se presenta a continuación el avance en la plataforma PSA con corte a 25 de diciembre del 2023:

Project_Name	% Planeado (DURACIÓN)	% Completado (DURACIÓN)	% Retraso (RC)
- 147-0001- Reactivar Yatí- Inclusión productiva Yatí- Bodega- Etapa Implementación-ejecución	99.97%	100%	(-0.3%)

NOVEDAD EN PSA: ninguna

En el reporte de PSA con corte de 25 de diciembre de 2023, en la etapa de implementación proyecto entrega de insumos el porcentaje planeado (duración) es del 99.97%, completado. Se observa un atraso de 0, 3% dado principalmente por que aun en los últimos días de diciembre se estaban entregando los últimos bienes e insumos, no obstante cerrando el mes se logró entregar la totalidad de estos.



AVANCE DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO CON LOS HITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

DE ACUERDO CON EL OTROSI QUE SE FIRMÓ EL 8 DE SEPTIEMBRE 2023 SE DESCRIBEN LOS HITOS DE PAGO PARA LAS ETAPAS DE ALISTAMIENTO Y ESTRUCTURACIÓN, ASÍ:

Para las etapas de alistamiento y estructuración, **EL FONDO** pagará a **EL CONTRATISTA** el valor estimado, en función del avance del contrato, previa autorización de la supervisión, contra entrega de los hitos y productos relacionados a continuación, además del cumplimiento de la actualización del PSA, plataforma de auditorías visible e informe financiero según la periodicidad adscrita en las obligaciones de **EL CONTRATISTA.** En consecuencia, se tiene:

El 8 de septiembre 2023 se firmó otrosí#2 en donde se cambiaron los porcentajes a montos específicos, así:

N°	HITO /PRODUCTO	PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	MONTO A PAGAR DE LAS ETAPAS DE ALISTAMIENTO Y ESTRUCTURACIÓN. (NO INCLUYE LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS NI LA ADMINISTRACIÓN SOBRE SU IMPLEMENTACIÓN)	VALOR DEL PAGO A RECONOCER	GESTIÓN REALIZADA: RADICACIÓN DE FACTURA. FECHA DE DESEMBOLSO OP.
1	**ETAPA DE ALISTAMIENTO:**	• Ficha diseñada para actualización de la caracterización socioeconómica que permita la identificación de los beneficiarios del proyecto y las USP. • Base de datos de los beneficiarios vinculados a los proyectos verificada, validada y actualizada. • Elaboración y publicación de línea base del proyecto en la herramienta PSA.	141.952.822	141.952.822	R-2023-003857 de 25/05/2023. OP: 26544. 22/6/2023
2	**ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN:**	• Documento con los estudios de la etapa de estructuración para cada una las iniciativas productivas viabilizadas con cada uno de sus componentes (técnico, ambiental, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, mercadeo y comercialización, socio-empresarial, operativo y financiero) finales ajustadas y/o reformuladas de acuerdo con cada caso particular. De conformidad con las obligaciones específicas y productos definidos en el anexo Técnico. • Cronograma de implementación con las metas parciales que permitan medir el logro del objetivo dentro del Plan de	**HASTA $ 212.930.017**	$201.100.572	R-2023-007105 de 18-09-2023. OP:26168 6/10/2023

N°	HITO /PRODUCTO	PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	MONTO A PAGAR DE LAS ETAPAS DE ALISTAMIENTO Y ESTRUCTURACIÓN. (NO INCLUYE LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS NI LA ADMINISTRACIÓN SOBRE SU IMPLEMENTACIÓN)	VALOR DEL PAGO A RECONOCER	GESTIÓN REALIZADA: RADICACIÓN DE FACTURA. FECHA DE DESEMBOLSO OP.
		Asistencia y Acompañamiento de los componentes. ● Plan de trabajo y priorización de proyectos. ● Georreferenciación y mapeo de los predios de los beneficiarios. ● Entrega de formatos e instrumentos a aplicar revisados y aprobados. ● Actas de compromiso y aceptación suscritas con cada una de las asociaciones. ● Actas de aprobación de los estudios de la etapa de estructuración suscrita por los beneficiarios de las USPs. ● Acta de comité técnico en el cual se aprueben los estudios de la etapa de estructuración, con los proyectos viabilizados. ● Reporte de avance del 25% en PSA. ● Elaboración de sistemas de indicadores para evaluación y seguimiento del proyecto; se deben definir medios de verificación para el seguimiento. ● Guías metodológicas, técnicas de participación, intensidad horaria, materiales, contenido, objetivo y resultados esperados. **Nota**: El pago de este hito podrá disminuir proporcionalmente a los proyectos estructurados y aprobados por la supervisión. Esto conforme la oferta económica presentada por EL CONTRATISTA.			
TOTAL	**HASTA $ 354.882.839**			**$343.053.394**	

DESCRIPCIÓN DE HITOS DE PAGO PARA LA <u>ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN:</u>

Para la etapa de implementación se tendrá la siguiente forma de pago contra entrega de los hitos y actividades relacionadas a continuación, además del cumplimiento de la actualización del PSA, plataforma de auditorías visible e informe financiero según la periodicidad adscrita en las obligaciones generales, así:

No. DE PAGO	HITOS	PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	MONTO A PAGAR POR LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN. NO INCLUYE LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS NI LA ADMINISTRACIÓN SOBRE SU IMPLEMENTACIÓN)	VALOR DEL PAGO A RECONOCER	GESTIÓN REALIZADA: RADICACIÓN DE FACTURA. FECHA DE DESEMBOLSO OP.
1	**INFORME DE AVANCE 1 DE IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS INCLUIDOS TODOS LOS COMPONENTES**	• 35% reportado en PSA de avance en la ejecución del proyecto e informe de avance por cada uno de los componentes formulados en los Estudios de la etapa de Estructuración (componente técnico, ambiental, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, mercadeo y comercialización, socio-empresarial, operativo y financiero). • Informe de implementación y asistencia técnica del primer grupo de los proyectos productivos (al menos el 20% de los proyectos implementados) en cada uno de sus componentes (técnico, ambiental, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, mercadeo y comercialización, socio-empresarial, operativo y financiero) finales ajustadas y/o reformuladas de acuerdo con cada caso particular, incluyendo los productos relacionados en el Anexo Técnico, para la etapa de implementación. • Incluir medios de verificación. • Documento con informe de identificación, estrategia y planes para la generación de aliados comerciales interesados en los proyectos para la generación de encadenamientos productivos y comerciales. **Nota 1:** El 20% de los proyectos implementados estará en función de las iniciativas productivas	**HASTA:** **$ 200.811.011**		

No. DE PAGO	HITOS	PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	MONTO A PAGAR POR LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN. NO INCLUYE LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS NI LA ADMINISTRACIÓN SOBRE SU IMPLEMENTACIÓN)	VALOR DEL PAGO A RECONOCER	GESTIÓN REALIZADA: RADICACIÓN DE FACTURA. FECHA DE DESEMBOLSO OP.
		efectivamente formuladas en la etapa de estructuración. **Nota 2:** El pago de este hito podrá disminuir proporcionalmente a los proyectos implementados y aprobados por la supervisión. Esto conforme la oferta económica presentada por EL CONTRATISTA.			
2	**INFORME DE AVANCE 2 DE IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS INCLUIDOS TODOS LOS COMPONENTES**	• El 45% reportado en PSA de avance en la ejecución del proyecto e informe de avance por cada uno de los componentes formulados en los Estudios de la etapa de estructuración. • Informe de implementación y asistencia técnica de los proyectos productivos (al menos el 40% de los proyectos implementados) en cada uno de sus componentes (técnico, ambiental, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, mercadeo y comercialización, socio-empresarial, operativo y financiero) finales ajustadas y/o reformuladas de acuerdo con cada caso particular, incluyendo los productos relacionados en el Anexo Técnico, para la etapa de implementación. Incluir medios de verificación. • Documento con informe de implementación de estrategia y planes para la generación de aliados comerciales interesados en los proyectos para la generación de encadenamientos productivos y comerciales. **Nota 1:** El 40% de los proyectos implementados estará en función de las iniciativas productivas efectivamente formuladas en la etapa de Estructuración. **Nota 2:** El pago de este hito podrá disminuir proporcionalmente a los proyectos implementados y aprobados por la supervisión. Esto conforme la oferta económica presentada por EL CONTRATISTA.	**HASTA:** **$ 225.244.908**		

No. DE PAGO	HITOS	PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	MONTO A PAGAR POR LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN. NO INCLUYE LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS NI LA ADMINISTRACIÓN SOBRE SU IMPLEMENTACIÓN)	VALOR DEL PAGO A RECONOCER	GESTIÓN REALIZADA: RADICACIÓN DE FACTURA. FECHA DE DESEMBOLSO OP.
3	**INFORME DE AVANCE 3 DE IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS INCLUIDOS TODOS LOS COMPONENTES**	• El 65% de avance reportado en PSA e informe de avance por cada uno de los componentes formulados en los Estudios de la etapa de Estructuración. • Informe de implementación y asistencia técnica de los proyectos productivos (al menos el 60% de los proyectos implementados) en cada uno de sus componentes (técnico, ambiental, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, mercadeo y comercialización, socio-empresarial, operativo y financiero) finales ajustadas y/o reformuladas de acuerdo con cada caso particular, incluyendo los productos relacionados en el Anexo Técnico, para la etapa de implementación. Incluir medios de verificación. • Documento con informe de implementación de estrategia y planes para la generación de aliados comerciales interesados en los proyectos para la generación de encadenamientos productivos y comerciales. **Nota 1:** El 60% de los proyectos implementados estará en función de las iniciativas productivas efectivamente formuladas en la etapa de Estructuración. **Nota 2:** El pago de este hito podrá disminuir proporcionalmente a los proyectos implementados y aprobados por la supervisión. Esto conforme la oferta económica presentada por EL CONTRATISTA.	**HASTA $ 345.588.896**		
4	**INFORME DE AVANCE 4 DE IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS INCLUIDOS TODOS LOS COMPONENTES**	• Avance del 80% del proyecto reportado en PSA e informe de avance por cada uno de los componentes formulados en los Estudios de la etapa de Estructuración. • Informe de implementación y asistencia técnica de los proyectos productivos (al menos el 80% de los proyectos implementados) en cada uno de sus componentes (componente técnico, ambiental, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, mercadeo y comercialización, socio-	**HASTA $ 259.897.971**		

No. DE PAGO	HITOS	PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	MONTO A PAGAR POR LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN. NO INCLUYE LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS NI LA ADMINISTRACIÓN SOBRE SU IMPLEMENTACIÓN)	VALOR DEL PAGO A RECONOCER	GESTIÓN REALIZADA: RADICACIÓN DE FACTURA. FECHA DE DESEMBOLSO OP.
		empresarial, operativo y financiero).) finales ajustadas y/o reformuladas de acuerdo con cada caso particular, incluyendo los productos relacionados en el Anexo Técnico, para la etapa de implementación. Incluir medios de verificación. ● Documento con informe de implementación de estrategia y planes para la generación de aliados comerciales interesados en los proyectos para la generación de encadenamientos productivos y comerciales. **Nota 1:** El 80% de los proyectos implementados estará en función de las iniciativas productivas efectivamente formuladas en la etapa de estructuración. **Nota 2:** El pago de este hito podrá disminuir proporcionalmente a los proyectos implementados y aprobados por la supervisión. Esto conforme la oferta económica presentada por EL CONTRATISTA.			
5	**INFORME DE AVANCE 5 DE IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS INCLUIDOS TODOS LOS COMPONENTES**	● 100% de avance reportado en PSA e informe de avance por cada uno de los componentes formulados en los Estudios de la etapa de Estructuración. ● Informe de implementación y asistencia técnica del 100% de los proyectos productivos en cada uno de sus componentes (técnico, ambiental, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, mercadeo y comercialización, socio-empresarial, operativo y financiero)) finales ajustadas y/o reformuladas de acuerdo con cada caso particular, incluyendo los productos relacionados en el Anexo Técnico, para la etapa de implementación. Incluir medios de verificación. ● Documento con informe de implementación de estrategia y planes para la generación de aliados comerciales interesados en los proyectos para la generación de encadenamientos productivos y comerciales.	**HASTA $ 173.265.313**		

No. DE PAGO	HITOS	PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	MONTO A PAGAR POR LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN. NO INCLUYE LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS NI LA ADMINISTRACIÓN SOBRE SU IMPLEMENTACIÓN)	VALOR DEL PAGO A RECONOCER	GESTIÓN REALIZADA: RADICACIÓN DE FACTURA. FECHA DE DESEMBOLSO OP.
		• Acta de cierre del proyecto suscrita por las partes. • Acta de validación proyectos productivos (4-GPY-F-66), debidamente firmadas por cada uno de los beneficiarios vinculados al proyecto. • Actas de entrega y recibo a satisfacción de los bienes, insumos y/o servicios del proyecto productivo (4-GPY-F-65) debidamente firmados por cada uno de los beneficiarios vinculados al proyecto, donde se deja constancia de todo lo entregado tanto en insumos como asistencia técnica. • Aplicativo de PSA actualizado con la información final del proyecto y la totalidad de los documentos soporte del proyecto subidos al sitio del proyecto PSA. **Nota 1:** El 100% de los proyectos implementados estará en función de las iniciativas productivas efectivamente formuladas en la etapa de estructuración. **Nota 2:** El pago de este hito podrá disminuir proporcionalmente a los proyectos implementados y aprobados por la supervisión. Esto conforme la oferta económica presentada por EL CONTRATISTA.			
6	**DOCUMENTOS DE CIERRE DE LA INTERVENCIÓN** **Informe final-técnico financiero. Acta de paz y salvo de la entrega de los documentos soporte contractuales y de ejecución del proyecto.**	• Estrategia detallada para el seguimiento por parte de EL FONDO para el buen uso y aprovechamiento adecuado de los bienes y/o insumos y/o servicios entregados a los beneficiarios conforme las iniciativas productivas desarrolladas, la cual deberá contemplar las recomendaciones jurídicas y técnicas estableciendo puntos de control, *stakeholders* y periodicidad de los controles. • Informe final técnico y financiero con soportes documentales que evidencien la ejecución contable y presupuestal final del contrato, incluyendo la totalidad de los productos relacionados en el Anexo Técnico, para la etapa de implementación.	**$ 121.285.720**		

No. DE PAGO	HITOS	PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	MONTO A PAGAR POR LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN. NO INCLUYE LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS NI LA ADMINISTRACIÓN SOBRE SU IMPLEMENTACIÓN)	VALOR DEL PAGO A RECONOCER	GESTIÓN REALIZADA: RADICACIÓN DE FACTURA. FECHA DE DESEMBOLSO OP.
		• Entrega del archivo del proyecto a EL FONDO, de conformidad con los procedimientos para gestión documental y archivo de la entidad, en cumplimiento a las obligaciones. • Certificado de cumplimiento por parte del equipo social de EL FONDO sobre la implementación de la estrategia de interacción y sostenibilidad social durante la ejecución del proyecto y plataforma actualizada con los soportes documentales requeridos. • Informe final del plan de comercialización y mercadeo implementado por cada unidad productiva con la evidencia de los planes de negocios ejecutados. • Plan de sostenibilidad económica entregado y validado por las unidades productivas para la continuidad de las iniciativas comerciales. • Informe de experiencias aprendidas.			
7	**LIQUIDACIÓN Acta de liquidación del contrato suscrita por el Fondo Adaptación y contratista**	• Acta de liquidación del contrato firmada.	**$ 51.676.479**	**9**	
	TOTAL, ETAPA IMPLEMENTACIÓN		**HASTA $1.377.770.298**		

Para el PAGO DEL COMPONENTE (2) SE ESTABLECIÓ - HASTA $14.500.000.000 PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE $1.226.830.500 (INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA)

Para la implementación de los proyectos productivos, es decir, la puesta en marcha de las iniciativas productivas, **EL CONTRATISTA** deberá desarrollar el proceso de compras para cada iniciativa de conformidad con el resultado obtenido en las etapas de Alistamiento y Estructuración aprobadas por el Comité Técnico, Comité Operativo de Compras y Pagos y la Supervisión, de conformidad con el Plan de Compras aprobado en la etapa de Estructuración; así:

No	Componentes	Condiciones y requisitos para el pago	Valor a pagar:
1	**Implementar iniciativas productivas o de medios de vida**	De conformidad con la formulación de los proyectos estructurados y de acuerdo con los estudios de la etapa de estructuración para cada iniciativa y previa aprobación por parte del Comité Operativo de Compras y de Pagos, **EL CONTRATISTA** presentará a **EL FONDO por concepto de la puesta en marcha de las iniciativas productivas** las facturas y/o documentos equivalentes para la autorización del pago del proceso de implementación de los proyectos productivos (adquisición de productos y/o insumos y/o servicios entregados a los beneficiarios). Lo anterior de conformidad con la periodicidad establecida para la realización de los Comités de Compras y Pagos. La presentación a consideración del Comité de Compras y de Pagos para la aprobación de radicación de la factura por este concepto, **deberá en todos los casos ser igual o superior al 5% del valor total de las iniciativas productivas a implementar,** conforme el resultado de la etapa de estructuración. El pago de este hito se realizará de manera proporcional a los aportes en especie efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por parte de los beneficiarios previa aprobación del comité operativo de compras y pagos (EL CONTRATISTA deberá presentar Acta debidamente suscrita del citado Comité).	**Hasta por $14.500.000.000 (incluidos todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista)**
2	**Administración proyectos productivos**	Se pagará, de conformidad con la oferta económica del contratista, el porcentaje ofertado, el cual podrá ser hasta el 7,11% sobre el valor facturado de las iniciativas productivas a implementar, conforme el resultado de la etapa de estructuración.	**Hasta por $1.226.830.500 (incluidos todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista)**

PAGOS REALIZADO A DICIEMBRE 2023
a. POR CONCEPTO DE PROYECTOS:

CONCEPTO	# DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	# RADICADO Y FECHA	FECHA DE PAGO	# ORDEN DE PAGO
Proyectos Productivos	FZ802	$6,702,254,661.	R-2023-007325 DE 29/09/2023	26/10/2023	26594 ORDEN DE GIRO
Administración	FZ805	$567,071,064.	R-2023-007347 DE 29/9/2023	27/10/2023	26595 ORDEN DE GIRO
Proyectos Productivos	FZ807	$1.198.131.000	R-2023-007800 del 12 de octubre	27/10/2023	26601ORDEN DE GIRO
Administración	FZ808	$101.372.666	R-2023-007822 del 13 de octubre	2/11//2023	26621ORDEN DE GIRO
Proyectos Productivos	FZ818	$1.214.080.671	R-2023-008190 del 31 de octubre 2023	4/12/2023	26721 ORDEN DE GIRO.
Administración Proyectos	FZ819	$102.722.152	R-2023-008204 31/10/23	6/12/2023	26725 ORDEN DE GIRO
Proyectos Productivos	FZ829	$1.013.542.948	R-2023-009143 de 1/12/2023	13/12/2023	26802 ORDEN DE GIRO
Administración Proyectos	FZ833	$85.754.856	R-2023-009142 de 1/12/2023	13/12/2023	26804 ORDEN DE GIRO
TOTAL, CORTE DICIEMBRE DE 2023		**$ 10.984.930.018**			

RELACIÓN DE ACTAS

RELACIÓN ACTAS DE COMITÉ SUPERVISIÓN/TÉCNICO/OPERATIVO.

ACTAS DE COMITÉ TECNICO

CONCEPTO	FECHA	LUGAR
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO #1	26/10/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO #2	5/12/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO #3	26/dic/22 y 28/dic/22	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO #4	16/01/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 5	23/05/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 6	26/05/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 7	22/06/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 8	30/06/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 9	12/07/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 10	3/08/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 11	8/8/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 12	17/8/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 13	11/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 14	18/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 15	25 y 26/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 16	10/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 17	10/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 18	27/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 19	1/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO #20	15/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 21	15/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 22	21/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 23	24/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 24	28/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 25	6/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 26	11/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 27	13/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 28	14/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO # 29	26/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá

ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	FECHA	LUGAR
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO #1	23/05/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO #2	30/06/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 3	12/7/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 4	3/8/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 5	8/8/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 6	10/8/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 7	4/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 8	4/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 9	4/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 10	4/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 11	4/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	FECHA	LUGAR
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 12	5/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 13	5/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 14	11/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 15	12/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 16	12/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 17	12/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 18	12/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 19	13/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 20	13/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 21	18/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 22	26/9/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 23	2/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 24	3/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 25	10/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 26	10/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 27	10/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 28	23/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 29	23/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 30	23/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 31	23/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 32	27/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 33	27/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 34	27/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 35	27/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 36	1//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 37	1//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 38	1//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 39	7//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 40	7//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 41	10//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 42	10//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 43	10//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 44	10//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 45	10//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 46	10//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 47	10//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 48	10//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 49	16//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 50	16//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 51	16//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 52	16//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 53	17//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 54	17//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 55	17//11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 56	21/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 57	21/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 58	21/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 59	21/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 60	21/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 61	21/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 62	28/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 63	29/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 64	1/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 65	1//12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 66	1//12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 67	6//12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 68	6//12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 69	6//12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 70	6//12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	FECHA	LUGAR
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 71	6//12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 72	6//12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 73	6//12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 74	6/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 75	5/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 76	5/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 77	5/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 78	5/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 79	5/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 80	11/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 81	11/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 82	11/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 83	11/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 84	13/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 85	13/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO # 86	14/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá

ACTAS DE SEGUIMIENTO

ACTAS DE SEGUIMIENTO	FECHA	LUGAR
#1	19/09/2022	Virtual Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#2	20/09/2022	Virtual Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#3	22/09/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#4	30-09/-2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
# 5	7/10/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
# 6	14/10/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#7	28/10/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#8	4/11/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#9	11/11/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#10	18/11/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#11	25/11/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#12	1/12/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#13	9/12/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#14	16/12/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#15	23/12/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#16	30/12/2022	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#17	10/01/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#18	13/01/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#19	23/01/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#20	27/01/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#21	3/02/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#22	10/02/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#23	17/02/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#24	24/02/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#25	3/03/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá

#26	10/03/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#27	17/03/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#28	24/03/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#29	31/03/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#30	14/04/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#32	21/04/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#31	11/05/2023	Presencial comisión
#33	28/04/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#34	5/05/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#35	12/05/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#36	19/05/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#37	26/05/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#38	2/06/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#39	9/06/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#40	15/06/2023	Presencial comisión
#41	16/06/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#42	23/06/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#43	30/06/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#44	7/07/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#45	14/07/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#46	21/07/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#47	28/07/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#48	4/08/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#49	14/08/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#50	18/08/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#51	28/08/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#52	12/09/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#53	18/09/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#54	25/09/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#55	29/09/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#56	13/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#57	23/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#58	31/10/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#59	7/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#60	27/11/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#61	15/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
#62	22/12/2023	VIRTUAL Oficina Fondo Adaptación, Bogotá

INFORMES DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN			
CONCEPTO	**RADICADO**	**FECHA**	**LUGAR**
Informe No.1. Informe de Supervisión	I-2022- 026208	Periodo (09/09/2022 a 30/09/202022)	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe No 2 Informe de Supervisión	I-2022-027589 y alcance R-2023-009567	Periodo (1/10/2022-31/10/2022)	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe No 3 Informe de Supervisión	I-2022-028401 y alcance I-2023-010792	Periodo (1/11/2022-30/11/2022)	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe No 4 Informe de Supervisión	I-2023-001336	Periodo (1/12/2022-31/12/2022)	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe No 5 Informe de Supervisión	I-2023-002222	Periodo (1/01/2023-31/01/2023)	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe de Supervisión No 6	I-2023-003249	(1/02/2023-28/01/2023)	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe de Supervisión No 7	I-2023-005747	Periodo (1/03/2023-31/03/2023)	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe de Supervisión No 8	I-2023-009806 Y alcance I-2023-010801	1/04/2023-30/04/2023	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe de Supervisión No 9	El 20 de junio se radicó I-2023-006103 el informe de supervisión del mes de mayo con alcance mediante I-2023- 006469.	1/05/2023-31/05/2023	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe de Supervisión No 10	I-2023-009801	1/06/2023-30/06/2023	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe de supervisión No 11	I-2023-010898	1/7/2023-31/7/2023	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe de supervisión No 12	I-2023-013142	1/8/2023-31/8/2023	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe de supervisión No 13	I-2023-012739	1/9/2023-30/9/2023	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe de Supervisión No 14	I-2023-014150	1/10/2023-31/10/2023	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe de Supervisión No 15	I-2023-014152	1/11/2023-30/11/2023	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá
Informe de Supervisión No 16	Presente	1/11/2023-30/11/2023	Oficina Fondo Adaptación, Bogotá

RELACIÓN DE INFORMES DEL CONTRATISTA

CONCEPTO	PERÍODO	No DE RADICADO
Informe mensual	1-30 de septiembre 2022	R-2022-023118
Informe mensual	1-31 de octubre 2022	R-2022-023633
Informe mensual	1-30 de noviembre 2022	R.2022-024233
Informe mensual	1-31 de diciembre 2022	R-2023-000673

CONCEPTO	PERÍODO	No DE RADICADO
Informe mensual	1-31 de enero 2023	R-2023-002253
Informe mensual	1-28 de febrero 2023	R-2023-003123
Informe mensual	1-31 de marzo 2023	R-2023-004000
Informe mensual	1-30 de abril 2023	R-2023- 004341
Informe mensual mayo	1-31 de mayo 2023	R-2023-005283
Informe mensual junio	1-30 de junio 2023	R-2023-006225
Informe mensual julio	1-31-de julio 2023	R-2023-007868
Informe mensual agosto	1-31 de agosto de 2023	R-2023-009831
Informe mensual septiembre	1 – 30 de septiembre de 2023	R-2023-009840
Informe mensual octubre	1 – 31 de octubre de 2023	R-2024-001365
Informe mensual noviembre	1 – 30 de noviembre de 2023	R-2024-001222
Informe mensual Diciembre 2023	1-31 de diciembre de 2023	R-2024-001365

RADICADOS MES DE DICIEMBRE DEL 2023

RADICADO	FECHA	TEMA	CONCEPTO
R-2023-009714	2023-12-20 10:26:26	18-Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta	Radicación Documentos Acta Comité Operativo No 16
R-2023-009715	2023-12-20 10:26:00	18-Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta	Radicación Documentos Acta Comité Operativo No 17
R-2023-009716	2023-12-20 10:25:37	18-Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta	Radicación Documentos Acta Comité Operativo No 18
R-2023-009717	2023-12-20 10:25:04	18-Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta	Radicación Documentos Acta Comité Operativo No 19
R-2023-009713	2023-12-20 10:04:54	Informe	Radicación Documentos Acta Comité Operativo No 15
R-2023-009831	2023-12-20 10:04:54	Informe	Informe del contratista
R-2023-009840	2023-12-20 10:04:54	Informe	Informe del contratista

PROBLEMAS O INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

En el mes de diciembre de 2023 se hizo entrega de la totalidad de los bienes e insumos acordados junto con las asociaciones y aprobados en los distintos comité técnico y operativos , no obstante el contratista debe avanzar en la entrega de informes de implementación por cada uno de los proyectos, y dar cumplimiento a la totalidad de productos documentales que se dispone en el contrato y ponerse al día en los temas administración de presentación de hitos con los respectivos informes, envió de actas de comité técnico, comité operativo de compras y pagos y reuniones semanales que se encuentran con u retraso considerable.

ACTIVIDADES QUE SIGUEN A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE 2023

Por parte de Fundalianza hacer cierre del proyecto según lo estipulado en el contrato.

Período del informe periodo 1-31 de diciembre de 2023

GERARDO ANDRÉS TRIBOS RAMÍREZ
Líder del Equipo de Trabajo de Reactivación Económica
Supervisor contrato FA-LP-I-S-235-2022. Subgerencia de Regiones.

Firmas apoyos a la supervisión

CAROLINA PINZÓN QUINTERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

HERSON D´LUIS BELTRÁN VEGA
APOYO JURÍDICO

ALEXANDER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

JOSE CAMILO ARANGO
APOYO ADMINISTRATIVO