ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio: 01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes mayo de 2024	PROGRAMADO									P																						
		EJECUTADO									E																						
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																																	
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																																	
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de mayo de 2024	PROGRAMADO							P																								
		EJECUTADO																	E														
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																																	
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO																				P	P	P	P		P	P	P				
		EJECUTADO																					E	E	E	E		E	E	E				
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en mayo de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO																				P											
		EJECUTADO																												E			
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																																	
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																																	
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en mayo de 2024	PROGRAMADO																								P	P		P	P			
		EJECUTADO																								E	E		E	E			
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																																	
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.																																	
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Desarrollo de un (1) encuentro presencial para construir y concertar los acuerdos de convivencia y participación con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario	PROGRAMADO																P															
		EJECUTADO																E															
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del documento de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario en el modelo establecido por la SDIS	PROGRAMADO																	P													
		EJECUTADO																	E													

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	▪Publicación de los Acuerdos de convivencia y participación en un ugar visible del Comedor Comunitario.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario Resurrección y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	▪De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta) 7358-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio: 01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																															
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompeñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO				P						P								P							P					
		EJECUTADO				E						E								E							E					
ACTIVIDADES TRANSVERSALES																															
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso																															
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO				P						P								P							P					
		EJECUTADO				E						E								E							E					
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.																															
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO				P						P								P							P					
		EJECUTADO				E						E								E							E					
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.																															
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social 10/05/2024: JFT Componente Inclusión Social. 31/05/2024: JFT Informe mensual Componente Inclusión Social.	PROGRAMADO															P															
		EJECUTADO									E																					E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	▪Presentación del informe mensual de ejecución mayo de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

OBSERVACIONES:	NINGUNA

		Ana Milena Beltrán M.
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	**PROFESIONAL SOCIAL: SORAYA JANNETH PERILLA ACEVEDO**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: ANA MILENA BELTRAN M.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio: 01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes julio de 2024	PROGRAMADO																												P	
		EJECUTADO																												E	
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																															
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																															
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de mayo de 2024	PROGRAMADO					P																								
		EJECUTADO												E																	
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																															
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																															
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	P				P				P		P																		
		EJECUTADO	E				E	E					E	E																	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en mayo de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO										P																		P	
		EJECUTADO																													
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																															
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en mayo de 2024	PROGRAMADO	P				P						P																		P
		EJECUTADO						E						E																	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.																															
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios																															
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario Resurrección y envío de correo electrónico a SDIS para solicitud de aprobación	PROGRAMADO	P																												
		EJECUTADO	E																												
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO																P			P			P			P			P
		EJECUTADO																													
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.																															
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO														P						P								P
		EJECUTADO																			E							E		E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia																															
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de agosto de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA																															
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes																															
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO																															
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																															
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta) 7358-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de julio de 2024	PROGRAMADO																												P	
		EJECUTADO																												E	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																															
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompeñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P							P							P						P							P
		EJECUTADO	E														E													E	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social 01/06/2024 JFT Componente Inclusión Social 14/06/2024 JFT AUO.Cocinando en familia.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E E
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución mayo de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E

OBSERVACIONES:

Compromiso 3: 01/06/2024 No se realiza lectura de realidades pues se dio prioridad a las JFT convocadas. No se realiza Lectura de Realidades del dia 10/06/2024 por ser festivo.
Compromiso 4: No se realizó Lectura de Realidades dado que se proyectara para el mes de julio, pues se encuyentra en tiempos de ejecución.
Compromiso 5: 01/06/2024 No se realiza lectura de realidades pues se dio prioridad a las JFT convocadas; 30 de junio no se realiza dado que no se evidencia necesidad de emitir referenciaciones.
Compromiso 10. No se realizan las jornadas de Transformaciòn de Imaginarios los dias 18 y 21 de junio debido esto a que no se cuenta aún con el aval del profesional de acompañamiento y seguiento del componente social.
Compromiso 11: Se realizò la entrega de insumos del proceso AUO, Aún no se da inicio a las jornadas programadas dado que nos encontramos en tiempos del Diagnòstico.

CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2024.07.02 12:01:59 -05'00'

Ana Milena Beltrán M.

REPRESENTANTE LEGAL ESAL: CARLOS ALBERTO CAMACHO	PROFESIONAL SOCIAL: SORAYA JANNETH PERILLA	PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: ANA MILENA BELTRAN M.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes agosto de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de julio de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en julio de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en julio de 2024	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E E
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de julio de 2024	PROGRAMADO	P P P
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de julio de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de agosto de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta) 7358-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompeñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO					P							P						P								P				
		EJECUTADO						E							E						E								E				
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.																																
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO				P					P																					
		EJECUTADO										E																					
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																																
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO			P																											
		EJECUTADO			E																												

OBSERVACIONES:

Compromiso 4: 03/07/2024 Se diligenció Lectura de realidades con los beneficiarios que ingresaron al comedor Resurrección durante el mes de junio/24.
15/07/2024 No se realiza Lectura de realidades dado que no se cuentan con nuevos ingresos de beneficiarios al proyecto.
Compromiso 5: 03/07/2024 Se referenció a los nuevos beneficiarios de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.
15/07/2024 No se referencia a nuevos participantes dado que no se cuenta con nuevos ingresos a la unidad operativa.
Compromiso 10: 19/07/2024 No se realizan las jornadas de Transformaciòn de Imaginarios debido esto a que no se cuenta aún con el aval del profesional de acompañamiento y seguimiento del componente social.
26/07/2024 No se realizan las jornadas de Transformaciòn de Imaginarios debido esto a que no se cuenta aún con el aval del profesional de acompañamiento y seguimiento del componente social.
30/07/2024 No se realizan las jornadas de Transformaciòn de Imaginarios debido esto a que no se cuenta aún con el aval del profesional de acompañamiento y seguimiento del componente social.
Compromiso 11: 19/07/2024 Se implemento el proceso de Agricultura Urbana Organica.

CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ Fecha: 2024.09.09 09:33:11 -05'00'		
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: CARLOS ALBERTO CAMACHO	**PROFESIONAL SOCIAL: SORAYA JANNETH PERILLA**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: IVON LILIANA ROMERO P.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes septiembre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de Agosto de 2024 • 06/08/2024 No se lleva a cabo la Mesa de inclusión en esta fecha ya que esta fue reprogramada para el dia 12/08/2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en agosto de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en agosto de 2024	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS se espera que inicie su implementación en el mes de Agosto de 2024	PROGRAMADO	P (17) P (24) P (31)
		EJECUTADO	E (17) E (24) E (31)
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS continua su implementación en el mes de Agosto de 2024 ▪25/08/2024 No se realiza la jornada de Implementaciòn de Agircultura Urbana por petición de los beneficiarios, esta será reprogramada para el día 30/08/2024	PROGRAMADO	P (25)
		EJECUTADO	E (30)
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de agosto de 2024 03/08/2024 No se realiza la jornada Estrategía cocinando en familia, dado que el nucleo familiar seleccionado cancelo por motivos de fuerza mayor, esta sera reprogramada para el día 29/08/2024	PROGRAMADO	P (3) P (10) P (15) P (23)
		EJECUTADO	E (10) E (15) E (23) E (29)
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta) 7358-2024, esta acción de IS continua su implementación en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P (3) P (10) P (17) P (24) P (31)
		EJECUTADO	E (3) E (10) E (17) E (24) E (31)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P (3) P (10) P (17) P (24) P (31)
		EJECUTADO	E (3) E (10) E (17) E (24) E (31)
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P (3) P (10) P (17) P (24) P (31)
		EJECUTADO	E (3) E (10) E (17) E (24) E (31)
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO	P (3)
		EJECUTADO	E (3)

OBSERVACIONES:

CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2024.09.17 10:59:18 -05'00'

REPRESENTANTE LEGAL ESAL: CARLOS ALBERTO CAMACHO	**PROFESIONAL SOCIAL: SORAYA JANNETH PERILLA**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: IVON LILIANA ROMERO PEÑALOZA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024 ▪Elaboración de la programación mensual de actividades del mes octubre de 2024	PROGRAMADO																													P
		EJECUTADO																													E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																															
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																															
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	▪Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de Septiembre de 2024	PROGRAMADO								P																					
		EJECUTADO						E																							
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																															
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																															
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención ▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en agosto de 2024 ▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. El día 24/09/2024 Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar de acuerdo a los tiempos de cumplimiento y acorde a los cambios de estado.	PROGRAMADO								P																					P
		EJECUTADO									E															E					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																															
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	▪Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en septiembre de 2024 El día 24/09/2024 Se referenció a las personas beneficiarias de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades y se realizó registro en la ficha SIRBE vigente. de acuerdo a los tiempos de cumplimiento.	PROGRAMADO								P																				P
		EJECUTADO									E																E				
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.																															
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios																															
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS continua su implementación en el mes de Septiembre de 2024	PROGRAMADO														P							P							P	
		EJECUTADO														E							E							E	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio: 01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS continua su implementación en el mes de Septiembre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción continua su implementación en el mes de septiembre de 2024 No se realiza la implemetación de la Estrategia Cocinando en familia dado que en esta fecha, se contó con la asistencia de la profesional local en la unidad operativa se reprograma para el día 25/09/2024	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	Registro de acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	▪Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	▪Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P (7) P (14) P (21) P (28)
		EJECUTADO	E (7) E (14) E (21) E (28)
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	▪Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P (7) P (14) P (21) P (28)
		EJECUTADO	E (7) E (14) E (21) E (28)
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	▪Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social No se lleva a cabo la jornada Fortalecimiento Técnico IS: Ruta distrital de atención a personas víctimas de conflicto debido a la situación de movilidad en la ciudad.	PROGRAMADO	P (8)
		EJECUTADO	E (8)
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	▪Presentación del informe mensual de ejecución mayo de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P (30)
		EJECUTADO	E (30)

OBSERVACIONES: NINGUNO

CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2024.10.31 09:28:43 -05'00'

REPRESENTANTE LEGAL ESAL: CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	PROFESIONAL SOCIAL: SORAYA JANNETH PERILLA ACEVEDO	PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: ¡VON LILIANA ROMERO PEÑALOZA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes noviembre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de Octubre de 2024. - Se modifico la fecha de la La Mesa de Inclusión la cual se programo para el dia 16.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en agosto de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicios de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en OCTUBRE de 2024	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL						
NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS continua su implementación en el mes de Octubre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E (5), E (12), E (19)
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS continua su implementación en el mes de Octubre de 2024	PROGRAMADO	P (18)
		EJECUTADO	E (18)
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de Septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de Septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	Registro de acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P (31)
		EJECUTADO	E (31)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presentemodificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E E
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución septiembre de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E

OBSERVACIONES: **NINGUNA**

CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2024.11.06 13:16:54 -05'00'

REPRESENTANTE LEGAL ESAL: CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	**PROFESIONAL SOCIAL: SORAYA JANNETH PERILLA ACEVEDO**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: IVON LILIANA ROMERO PEÑALOZA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	2/05/2024		Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Por finalización de convenio 7358 el 23/11/2024 no se elabora programaciòn correspondiente al mes de diciembre/2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de Octubre de 2024.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en agosto de 2024 •Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358 - 2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de mayo de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7358-2024, esta acción de IS continua su implementación en el mes de noviembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de octubre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de Septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de Septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL						
NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con la hoja de ruta del convenio 7358-2024 y la Programación Mensual de Actividades, esta acción de IS se CUMPLIÓ en el mes de octubre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E (2) E (9) E (16)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E (2) E (9) E (16)
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E (2) E (9) E (16)
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL						
NOMBRE ESAL	Corporación Sor Teresa de Calcuta	Nº Convenio/Vigencia:	7358-2024	Comedor Comunitario	113354-CCCP 18-001-Resurrección	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Rafael Uribe Uribe	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																															
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución nov de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO																								P					
		EJECUTADO																									E					

OBSERVACIONES:	LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONVENIO N° 7358/2024, ES 23/11/2024, NO SE PUEDA AJUSTAR EN EL CABEZOTE DEL ARCHIVO YA QUE SE ENCUENTRA BLOQUEADO Y PROTEGIDO EL DOCUMENTO PARA ESCRITURA, POR LO QUE SE REALIZA ESTA NOTA EN ESTE APARTADO.

REPRESENTANTE LEGAL ESAL: CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	PROFESIONAL SOCIAL: SORAYA JANNETH PERILLA ACEVEDO	PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: CAROLINA ORTEGON R.