ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio		1/11/2024

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Elaborar la programación mensual de actividades y rubro proyectada correspondiente al mes deMayo 2024, y modificaciones pertinentes del mes de 2024.	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	Participar en la Mesa Local de Inclusión social convocada por la Subdirección Local y actividades programadas en este marco.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	PROGRAMADO	P P P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E E E
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Referenciar a los participantes y sus hogares/familias a los servicios existentes.	PROGRAMADO	P P P P P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E E E E E
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	Programar en un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Elaborar 1 documento donde se consolide los acuerdos de convivencia y participación del comedor comunitario	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del comedor con los acuerdos establecidos .	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31)
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	Se elabora la estrategia de transformacion de imaginarios del comedor el carmen	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	Realizar reporte a la profesional local de los participantes que cuentan con criterios de egreso	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Informar vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	Partiicipar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocado por la SDIS para la implementación del cmponente de inclusión social	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E E
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Presentar a la supervición o interventoría informe mensual de ejecución del componente de inclusión social, dentro de los dos dias hábiles de cada mes.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

OBSERVACIONES: NINGUNA.

DIANA HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Maria Rengifo
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: DIANA HERNANDEZ	**PROFESIONAL SOCIAL: JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Elaborar la programación mensual de actividades y rubro proyectada correspondiente al mes de Junio 2024, y modificaciones pertinentes del mes de 2024.	PROGRAMADO																													P	
		EJECUTADO																													E	
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																															
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																															
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	Participar en la Mesa Local de Inclusión social convocada por la Subdirección Local y actividades programadas en este marco.	PROGRAMADO							P																						
		EJECUTADO																			E										
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																															
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																															
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	PROGRAMADO	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
		EJECUTADO	E			E	E	E	E	E	E		E						E		E			E		E	E				
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares /familias.	PROGRAMADO	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
		EJECUTADO																						E							
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																															
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Referenciar a los participantes y sus hogares/ familias a los servicios existentes.	PROGRAMADO	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
		EJECUTADO	E			E	E	E	E	E	E		E						E		E			E		E	E				
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.																															
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	Se implementa la estrategia de transformacion de imaginarios en el mes de junio	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	Se implementa el proceso de agricultura urbana en el comedor el carmen	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	Se realiza el acompañamiento y seguimiento de los participantes cada sabado del mes	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E E E E E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	02/05/2024	Fecha finalización convenio	01/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JUNIO 2024																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ACTIVIDADES TRANSVERSALES																														
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso																														
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	Realizar reporte a la profesional local de los participantes que cuentan con criterios de egreso	PROGRAMADO	P							P						P						P						P	
		EJECUTADO	E							E						E						E						E	
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.																														
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Informar vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	PROGRAMADO	P							P						P						P						P	
		EJECUTADO	E							E						E						E						E	
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.																														
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	PartIcipar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocado por la SDIS para la implementación del cmponente de inclusión social	PROGRAMADO																	P											
		EJECUTADO	E													E														
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																														
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Presentar a la supervición o interventoria informe mensual de ejecución del componente de inclusión social, dentro de los dos dias hábiles de cada mes.	PROGRAMADO	P																											
		EJECUTADO					E																							

OBSERVACIONES:	No se ejecuta el compromiso 10 por falta de aprobacion de estrategia Transformación de Imaginarios.

DIANA HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Maria Rengifo Gordillo
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: DIANA HERNANDEZ	**PROFESIONAL SOCIAL: JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Elaborar la programación mensual de actividades y rubro proyectada correspondiente al mes de Julio 2024, y modificaciones pertinentes del mes de 2024.	PROGRAMADO	P (30)
		EJECUTADO	E (30)
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	Participar en la Mesa Local de Inclusión social convocada por la Subdirección Local y actividades programadas en este marco.	PROGRAMADO	P (12)
		EJECUTADO	E (10)
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	PROGRAMADO	P (11)
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares /familias.	PROGRAMADO	P (4) P (10) P (17) P (25) P (29)
		EJECUTADO	E (11)
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Referenciar a los participantes y sus hogares/ familias a los servicios existentes.	PROGRAMADO	P (4) P (10) P (17) P (25) P (29)
		EJECUTADO	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL							
NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	**ACTIVIDAD**		JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	Se implementa la estrategia de transformacion de imaginarios en el mes de julio ya que en el mes anterior no fue posible.	PROGRAMADO	P P P
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	Se implementa el proceso de agricultura urbana en el comedor el carmen	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	Se realiza el acompañamiento y seguimiento de los participantes	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	Se realiza el acompañamiento y seguimiento de los participantes cada sabado del mes	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E E E E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio 1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	Realizar reporte a la profesional local de los participantes que cuentan con criterios de egreso	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Informar vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	Partlcipar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocado por la SDIS para la implementación del cmponente de inclusión social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E E
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Presentar a la supervición o interventoria informe mensual de ejecución del componente de inclusión social, dentro de los dos dias hábiles de cada mes.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E

OBSERVACIONES: NINGUNA

DIANA HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Angélica Duarte A.
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: DIANA HERNANDEZ	**PROFESIONAL SOCIAL: JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: RUBY ANGÉLICA DUARTE ALFARO.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio: 1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Elaborar la programación mensual de actividades y rubro proyectada correspondiente al mes de Agosto 2024, y modificaciones pertinentes del mes de 2024.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	Participar en la Mesa Local de Inclusión social convocada por la Subdirección Local y actividades programadas en este marco.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares /familias.	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Referenciar a los participantes y sus hogares/ familias a los servicios existentes.	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL							
NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	**ACTIVIDAD**		AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	Se implementa la estrategia de transformacion de imaginarios en el mes de Agosto ya que en el mes anterior no fue posible.	PROGRAMADO	P (6) P (14) P (23)
		EJECUTADO	E (15) E (23) E (30)
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	Se implementa el proceso de agricultura urbana en el comedor el carmen	PROGRAMADO	P (21)
		EJECUTADO	E (21)
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	Se implementa el proceso de cocinando en familia en el comedor el carmen	PROGRAMADO	P (9) P (22)
		EJECUTADO	E (9) E (12) E (16) E (29)
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	No aplica, ya que se realiza de forma bimensual	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	Se realiza el acompañamiento y seguimiento de los participantes cada sabado del mes	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E (3) E (10) E (17) E (24) E (31)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	Realizar reporte a la profesional local de los participantes que cuentan con criterios de egreso	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Informar vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	PartIcipar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocado por la SDIS para la implementación del cmponente de inclusión social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Presentar a la supervición o interventoria informe mensual de ejecución del componente de inclusión social, dentro de los dos dias hábiles de cada mes.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E

OBSERVACIONES: NINGUNA

DIANA HERNANDEZ	Jazmín Lorena Díaz H.	Angélica Duarte A.
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: DIANA HERNANDEZ	**PROFESIONAL SOCIAL: JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: RUBY ANGÉLICA DUARTE ALFARO.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Elaborar la programación mensual de actividades y rubro proyectada correspondiente al mes de Septiembre 2024, y modificaciones pertinentes del mes de 2024.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	Participar en la Mesa Local de Inclusión social convocada por la Subdirección Local y actividades programadas en este marco.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares /familias.	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Referenciar a los participantes y sus hogares/ familias a los servicios existentes.	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL						
NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES			SEPTIEMBRE 2024																												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios																															
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	Se continua con la implementacion de la estrategia de transformacion de imaginarios en el mes de Septiembre.	PROGRAMADO										P								P											
		EJECUTADO				E						E															E				
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.																															
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	Se implementa el proceso de agricultura urbana en el comedor el carmen	PROGRAMADO																									P				
		EJECUTADO																									E				
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia																															
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	Se implementa el proceso de cocinando en familia en el comedor el carmen	PROGRAMADO										P							P												
		EJECUTADO					E		E		E			E															E			
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA																															
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes																															
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	Se implementa participacion en el encuentro de dialogo de saberes	PROGRAMADO																													P
		EJECUTADO																											E		
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO																															
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																															
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	Se realiza el acompañamiento y seguimiento de los participantes	PROGRAMADO																													P
		EJECUTADO																													E
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																															
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	Se realiza el acompañamiento y seguimiento de los participantes	PROGRAMADO																													P
		EJECUTADO																													E
ACTIVIDADES TRANSVERSALES																															
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso																															

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	Realizar reporte a la profesional local de los participantes que cuentan con criterios de egreso	PROGRAMADO							P							P							P							P		P
		EJECUTADO							E							E							E							E		
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.																															
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Informar vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	PROGRAMADO							P							P							P							P		P
		EJECUTADO							E							E							E							E		
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.																															
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	PartIcipar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocado por la SDIS para la implementación del cmponente de inclusión social	PROGRAMADO																	P													
		EJECUTADO										E																					
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																															
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Presentar a la supervición o interventoria informe mensual de ejecución del componente de inclusión social, dentro de los dos dias hábiles de cada mes.	PROGRAMADO						P																							
		EJECUTADO		E																											

OBSERVACIONES: NINGUNA

DIANA HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Angélica Duarte A.
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: DIANA HERNANDEZ	**PROFESIONAL SOCIAL: JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: RUBY ANGÉLICA DUARTE ALFARO.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	**FORMATO NO CONTROLADO**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Elaborar la programación mensual de actividades y rubro proyectada correspondiente al mes de Octubre 2024, y modificaciones pertinentes del mes de 2024.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	Participar en la Mesa Local de Inclusión social convocada por la Subdirección Local y actividades programadas en este marco.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares /familias.	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Referenciar a los participantes y sus hogares/ familias a los servicios existentes.	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL							
NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	**ACTIVIDAD**		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	Se continua con la implementacion de la estrategia de transformacion de imaginarios en el mes de Octubre.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E (4) E (11)
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Septiembre.	PROGRAMADO	P (24)
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Septiembre.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Septiembre.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	No aplica, ya que se realiza de forma bimensual	PROGRAMADO	P (26)
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	Se realiza el acompañamiento y seguimiento de los participantes	PROGRAMADO	P (5) P (12) P (19) P (26)
		EJECUTADO	E (5) E (12)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio: 1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	Realizar reporte a la profesional local de los participantes que cuentan con criterios de egreso	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Informar vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	PartIcipar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocado por la SDIS para la implementación del componente de inclusión social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Presentar a la supervición o interventoria informe mensual de ejecución del componente de inclusión social, dentro de los dos dias hábiles de cada mes.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E

OBSERVACIONES: NINGUNA

DIANA HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Angélica Duarte A.
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: DIANA HERNANDEZ	**PROFESIONAL SOCIAL: JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: RUBY ANGELICA DUARTE ALFARO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Elaborar la programación mensual de actividades y rubro proyectada correspondiente al mes de Noviembre 2024, y modificaciones pertinentes del mes de 2024.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	Participar en la Mesa Local de Inclusión social convocada por la Subdirección Local y actividades programadas en este marco.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciar el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares /familias.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Referenciar a los participantes y sus hogares/ familias a los servicios existentes.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	Se continua con la implementacion de la estrategia de transformacion de imaginarios en el mes de Noviembre.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Septiembre.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Septiembre.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	No aplica, ya que se dio cumplimiento en el mes de Septiembre.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	No aplica, ya que se realiza de forma bimensual	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	Se realiza el acompañamiento y seguimiento de los participantes	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	Realizar reporte a la profesional local de los participantes que cuentan con criterios de egreso	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Informar vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS	Nº Convenio/Vigencia:	7393-2024	Comedor Comunitario	113778-CCCP 06-003-El Carmen	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Tunjuelito	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	Partlcipar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocado por la SDIS para la implementación del componente de inclusión social	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Presentar a la supervición o interventoria informe mensual de ejecución del componente de inclusión social, dentro de los dos dias hábiles de cada mes.	PROGRAMADO	P P
		EJECUTADO	E E

OBSERVACIONES: LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONVENIO N° 7393/2024, ES 23/11/2024, NO SE PUEDA AJUSTAR EN EL CABEZOTE YA QUE SE ENCUENTRA BLOQUEADO.

REPRESENTANTE LEGAL ESAL: DIANA HERNANDEZ	**PROFESIONAL SOCIAL: JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:** INGREED VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ