REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

Santiago de Cali, 07 de febrero de 2025

Señor Teniente Coronel
IVAN DARIO RUIZ VELASCO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Cali – Valle del Cauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato **No. 66-7-20072-24**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/01/2025**	**Hasta**	**31/01/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. 093 /ARLOF-GRUCO 29.25 del **06/05/2023**, el señor Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**, obrando en calidad de Ordenador del gasto de la Regional de Aseguramiento No.4, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud Regional de Aseguramiento en Salud No 4.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 009**

  - Informe de supervisión 001 del mes de **MAYO** del periodo comprendido entre el del 15/05/2024 al 31/05/2024, comunicación oficial GS-2024-009210-REGI4.
  - Informe de supervisión 002 del mes de **JUNIO** del periodo comprendido entre el del 01/06/2024 al 30/06/2024, comunicación oficial GS-2024-010788-REGI4.
  - Informe de supervisión 003 del mes de **JULIO** del periodo comprendido entre el del 01/07/2024 al 31/07/2024, comunicación oficial GS-2024-012377-REGI4.
  - Informe de supervisión 004 del mes de **AGOSTO** del periodo comprendido entre el del 01/08/2024 al 31/08/2024, comunicación oficial GS-2024-013868-REGI4.
  - Informe de supervisión 005 del mes de **SEPTIEMBRE** del periodo comprendido entre el 01/09/2024 al 30/09/2024, comunicación oficial GS-2024-015256-REGI4.
  - Informe de supervisión 006 del mes de **OCTUBRE** del periodo comprendido entre el 01/10/2024 al 31/10/2024, comunicación oficial GS-2024-016860-REGI4.
  - Informe de supervisión 007 del mes de **NOVIEMBRE** del periodo comprendido entre el 01/11/2024 al 30/11/2024, comunicación oficial GS-2024-018699-REGI4.

- Informe de supervisión 008 del mes de **DICIEMBRE** del periodo comprendido entre el 01/12/2024 al 31/12/2024, comunicación oficial GS-2025-000114-REGI4.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20072-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA E INMUNOLOGIA PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y TERAPEUTICA DEL SISTEMA INMUNOLOGICO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4"
Contratista	ALERGOLOGOS DE OCCIDENTE S.A.S.
Representante legal	MAURICIO FERNANDO ESCOBAR VALENCIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	($ 25.000.000,00)
Valor total del contrato u orden de compra	($ 75.000.000,00)
Plazo de ejecución inicial	7 MESES Y 24 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	06/05/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/12/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/03/2025
Adiciones	001
Modificatorios	001
Prorrogas	001
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Se realiza correo electrónico solicitando radicación de facturación para evitar sobre ejecuciones del contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) …	SI	NINGUNA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES

DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El CONTRATISTA se compromete para con Regional de Aseguramiento en Salud Nro.4 a prestar el servicio requerido para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	SI	Se está cumpliendo lo exigido

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución del contrato.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas			
	Valor en pesos		**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$	75.000.000	100%
Valor total de las entregas	$	62.715.749	83.62%
Valor total facturado	$	62.715.749	83.62%
Valor facturado pendiente de pago	$	8.477.554	11.30%
Valor pagado	$	49.973.003	66.63%
Valor pendiente de entrega	$	12.284.251	16.37 %

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado.	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01 13/06/2024	2.113.808	01 13/06/2024	$ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732	FA24415 FA24416 FA24417 FA24418 FA24419 FA24420 FA24421 FA24442 FA24423 FA24424 FA24425 FA24426 FA24427 FA24428 FA24429 FA24430 FA24431 FA24432	$0	$0	N/A

			$ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 306.532 $ 613.064 $ 117.188 $ 117.188	FA24433 FA24434 FA24435 FA24436 FA24437 FA24438 FA24439 FA24440 FA24441			
002 05/072024	$959.836	05/072024	$ 41.732 $ 41.732	FA24855 FA24856 FA24857 FA24858 FA24859 FA54860 FA24861 FA24862 FA24863 FA24864 FA24865 FA24866 FA24867 FA24868 FA24869 FA24870 FA24871 FA24872 FA24873 FA24874 FA24875 FA24876 FA24877	N/A	N/A	N/A
002 05/072024	$ 1.757.820	05/072024	$ 117.188 $ 117.188	FA24905 FA24906 FA24907 FA24908 FA24910 FA24911 FA24912 FA24913 FA24914 FA24915 FA24916 FA24917 FA24918 FA24919 FA24920	N/A	N/A	N/A
002 05/072024	$ 7.032.798	05/072024	$ 153.266 $ 162.366 $ 153.266 $ 306.532 $ 153.266 $ 649.464 $ 306.532 $ 306.532 $ 153.266 $ 306.532 $ 153.266 $ 306.532 $ 153.266 $ 306.532 $ 459.798 $ 306.532 $ 153.266 $ 306.532 $ 306.532	FA24878 FA24879 FA24880 FA24881 FA24882 FA24883 FA24884 FA24885 FA24886 FA24887 FA24888 FA24890 FA24891 FA24892 FA24893 FA24894 FA24895 FA24896 FA24897	N/A	N/A	N/A

			$ 153.266 $ 306.532 $ 306.532 $ 153.266 $ 153.266 $ 153.266 $ 550.126 $ 153.266	FA24898 FA24899 FA24900 FA24901 FA24902 FA24903 FA24904 FA24921			
003 08/082024	$3.173.848	08/082024	$ 275.063 $ 306.532 $ 306.532 $ 153.266 $ 153.266 $ 275.063 $ 162.366 $ 306.532 $ 162.366 $ 306.532 $ 306.532 $ 153.266 $ 306.532	FA25226 FA25227 FA25228 FA25229 FA25230 FA25231 FA25232 FA25233 FA25234 FA25235 FA25236 FA25237 FA25238	N/A	N/A	N/A
003 08/082024	$ 2.578.136	08/082024	$ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 468.752 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188	FA25239 FA25240 FA25241 FA25242 FA25243 FA25244 FA25245 FA25246 FA25247 FA25248 FA25249 FA25250 FA25251 FA25252 FA25254 FA25255 FA25256 FA25257 FA25258	N/A	N/A	N/A
003 08/082024	$ 1.627.548	08/082024	$ 41.732 $ 41.732	FA25187 FA25188 FA25259 FA25190 FA25191 FA25192 FA25193 FA25194 FA25195 FA25196 FA25197 FA25198 FA25199 FA25200 FA25201 FA25202 FA25203 FA25204 FA25205 FA25206 FA25207 FA25208 FA25209 FA25210 FA25211 FA25212	N/A	N/A	N/A

			$ 41.732	FA25213			
			$ 41.732	FA25214			
			$ 41.732	FA25215			
			$ 41.732	FA25216			
			$ 41.732	FA25217			
			$ 41.732	FA25218			
			$ 41.732	FA25219			
			$ 41.732	FA25220			
			$ 41.732	FA25221			
			$ 41.732	FA25222			
			$ 41.732	FA25223			
			$ 41.732	FA25224			
			$ 41.732	FA25225			
004 05/092024	$ 4.804.708	05/092024	$ 703.128 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 585.940 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 468.752 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 351.564	FA25561 FA25562 FA25563 FA25564 FA25565 FA25566 FA25567 FA25569 FA25570 FA25571 FA25572 FA25573 FA25574 FA25575 FA25576 FA25577 FA25578 FA25579 FA25580 FA25581 FA25582 FA25583 FA25584 FA25585 FA25587 FA25588 FA25589	N/A	N/A	N/A
004 05/092024	$ 3.074.420	05/092024	FA25548 FA25549 FA25550 FA25551 FA25552 FA25553 FA25554 FA25555 FA25556 FA25557 FA25558 FA25559	$ 306.532 $ 306.532 $ 306.532 $ 153.266 $ 306.532 $ 306.532 $ 153.266 $ 306.532 $ 162.366 $ 153.266 $ 306.532 $ 306.532	N/A	N/A	N/A
004 05/092024	$ 1.669.280	05/092024	FA25505 FA25506 FA25507 FA25508 FA25509 FA25510 FA25511 FA25512 FA25513 FA25516 FA25517 FA25518 FA25519 FA25520	$ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $ 41.732	N/A	N/A	N/A

			FA25521 FA25522 FA25523 FA25524 FA25526 FA25527 FA25528 FA25529 FA25530 FA25531 FA25532 FA25533 FA25534 FA25535 FA25536 FA25537 FA25538 FA25540 FA25541 FA25542 FA25543 FA25544 FA25545 FA25546 FA25547 FA25590	$ 41.732 $ 41.732			
005 07/10/2024	$ 1.685.926	07/10/2024	FA25943 FA25944 FA25945 FA25946 FA25947 FA25948 FA25949 FA25950	$ 153.266 $ 153.266 $ 153.266 $ 153.266 $ 306.532 $ 306.532 $ 153.266 $ 306.532	N/A	N/A	N/A
005 07/10/2024	$ 3.867.204	07/10/2024	FA25952 FA25953 FA25954 FA25955 FA25956 FA25957 FA25958 FA25959 FA25960 FA25962 FA25963 FA25969 FA25968 FA25970 FA25971 FA25972 FA25973 FA25975 FA25976 FA25977 FA25978 FA25979 FA25980 FA25981 FA25982 FA25983 FA25984 FA25985 FA25986	$ 117.188 $ 117.188 $ 234.376 $ 117.188 $ 468.752 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188 $ 117.188	N/A	N/A	N/A

005 07/10/2024	$ 2.545.652	07/10/2024	FA25882 FA25883 FA25884 FA25885 FA25886 FA25887 FA25888 FA25889 FA25890 FA25891 FA25892 FA25893 FA25894 FA25895 FA25896 FA25897 FA25898 FA25899 FA25900 FA25901 FA25902 FA25903 FA25904 FA25905 FA25906 FA25907 FA25908 FA25909 FA25910 FA25911 FA25912 FA25913 FA25914 FA25915 FA25916 FA25917 FA25918 FA25919 FA25920 FA25921 FA25987 FA25922 FA25923 FA25924 FA25925 FA25926 FA25927 FA25928 FA25929 FA25930 FA25931 FA25932 FA25933 FA25934 FA25935 FA25936 FA25937 FA25938 FA25939 FA25940 FA25942	$ 41.732 $ 41.732 $ 41.732 $

			FA26330 FA26331 FA26332 FA26333 FA26334 FA26335 FA26336 FA26337 FA26338 FA26339 FA26340 FA26341 FA26342 FA26343 FA26345 FA26346 FA26347 FA26348 FA26349 FA26350 FA26351 FA26352 FA26353 FA26354 FA26355 FA26356 FA26357 FA26358 FA26359 FA26360 FA26361 FA26362 FA26363 FA26364	$41.732,00 $41.732,00			
006 07/11/2024	$ 2.929.700	07/11/2024	FA26388 FA26389 FA26390 FA26391 FA26392 FA26393 FA26394 FA26395 FA26396 FA26397 FA26398 FA26399 FA26400 FA26402 FA26403 FA26404 FA26405 FA26406 FA26407 FA26408 FA26409 FA26410 FA26411 FA26412	$117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $234.376,00 $117.188,00	N/A	N/A	N/A
006 07/11/2024	$ 7.235.733	07/11/2024	FA26365 FA26366 FA26367 FA26368 FA26369 FA26370 FA26371 FA26372	$306.532,00 $306.532,00 $306.532,00 $153.266,00 $306.532,00 $306.532,00 $306.532,00 $306.532,00	N/A	N/A	N/A

			FA26373 FA26374 FA26375 FA26376 FA26377 FA26378 FA26379 FA26380 FA26381 FA26382 FA26383 FA26384 FA26385 FA26386 FA26387	$153.266,00 $306.532,00 $153.266,00 $153.266,00 $324.732,00 $153.266,00 $306.532,00 $306.532,00 $306.532,00 $306.532,00 $153.266,00 $306.532,00 $919.596,00 $811.830,00 $275.063,00			
007 03/12/2024	$ 1.289.068	03/12/2024	FA26742 FA26743 FA26744 FA26745 FA26746 FA26747 FA26748 FA26749 FA26750 FA26751 FA26752	$117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00	N/A	N/A	N/A
008 06/02/2025	$ 1.418.888	06/02/2025	FA27426 FA27427 FA27428 FA27429 FA27430 FA27431 FA27432 FA27433 FA27434 FA27435 FA27436 FA27437 FA27438 FA27439 FA27440 FA27441 FA27442 FA27444 FA27445 FA27446 FA27447 FA27448 FA27449 FA27450 FA27451 FA27452 FA27453 FA27454 FA27455 FA27456 FA27457 FA27458 FA27459 FA27460	$41.732,00 $41.732,00	N/A	N/A	N/A
008 06/02/2025	$ 4.453.144	06/02/2025	FA27471 FA27472 FA27473 FA27474 FA27475 FA27476	$351.564,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00	N/A	N/A	N/A

			FA27477 FA27478 FA27479 FA27480 FA27481 FA27482 FA27483 FA27484 FA27485 FA27486 FA27487 FA27488 FA27489 FA27490 FA27491 FA27492 FA27493	$117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $703.128,00 $468.752,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $703.128,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00 $117.188,00			
008 06/02/2025	$ 2.605.522	06/02/2025	FA27461 FA27462 FA27463 FA27464 FA27465 FA27466 FA27467 FA27468 FA27469 FA27470	$306.532,00 $306.532,00 $306.532,00 $306.532,00 $306.532,00 $153.266,00 $153.266,00 $306.532,00 $306.532,00 $153.266,00	N/A	N/A	N/A

1. RECOMENDACIONES

Se recomienda puntualidad en la oportunidad del objeto del contrato

2. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros)
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Este documento, corresponde al último informe de supervisión con cargo al contrato, por lo tanto se está a la espera del último pago para proceder a liquidar el contrato.

Atentamente,

Firma_____

Capitán **LEIDY TATIANA RODRIGUEZ VALENCIA**
Responsable GRURE RASES No 4
Supervisor Contrato **No. 66-7-20072-24**
Correo electrónico: leidy.rodriguez1323@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3164519767