CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 24001169-H1-2024
Nombre del Contratista: Radiocom S.A.S - NIT 860.002.079-0
Periodo informe: Diciembre 2024
Nombre de Supervisor: Nelson Rodrigo Celeita Cagua
Nombre del Interventor: N/A
Área perteneciente: Grupo Gestión de Mantenimiento Sistemas CNS/MET

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS METEOROLÓGICOS MICROSTEP-MIS A NIVEL NACIONAL

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 01 al día 10 del mes diciembre de año 2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**

1. Finalización importación y nacionalización de repuestos	El 06 de diciembre de 2024 se expide la declaración de importación DIAN No.032024001716797-7	Ver documento en plataforma SECOP II
2. Ingreso y contabilización en almacén general	El 10 de diciembre de 2024 se realiza el ingreso y contabilización de los repuestos en almacén general	Ver documento en plataforma SECOP II
3. Suscripción acta de recibo final	El 10 de diciembre de 2024 se suscribe acta de recibo final	Ver documento en plataforma SECOP II
4. Pago del contrato	El supervisor inicia los trámites para pago del contrato. De acuerdo con el reporte relación de pagos del SIIF, el pago se realiza el 2024-12-26	Ver documento en plataforma SECOP II

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Finalización importación y nacionalización de los repuestos
- Ingreso y contabilización en almacén general
- Suscripción acta de recibo final
- Pago del contrato

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
Datalogger modelo AMS 111 II	3	10 de diciembre de 2024	SI	
Sensor Temperatura/Humedad modelo RHT175	6	10 de diciembre de 2024	SI	
Tarjeta de conexiones modelo PTC-1.0-1608-SDI2-398	5	10 de diciembre de 2024	SI	
Power Supply & Inversor modelo BIM 103	3	10 de diciembre de 2024	SI	
Panel PC IEI modelo AFL3-W07A-BT	5	10 de diciembre de 2024	SI	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contrato finaliza dentro del plazo de ejecución. Se reciben los repuestos adquiridos por la Entidad tanto en cantidad como en marca y modelo, con lo cual se garantiza el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No Aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No Aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No Aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No Aplica
OBSERVACIONES: No se materializó ningún riesgo		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
	X
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	X
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
3	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

De acuerdo con el reporte SIIF, el 26 de diciembre de 2024 se realiza el pago del contrato por valor de $232.959.795 COP, con lo cual se ejecuta el 100% del presupuesto del contrato.

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Teniendo en cuenta que el 10 de diciembre de 2024 se recibe a entera satisfacción los repuestos meteorológicos objeto del presente contrato, en esta fecha se completa el 100% de la ejecución del contrato.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Nelson Rodrigo Celeita Cagua

NELSON RODRIGO CELEITA CAGUA
C.C. 86064861
Supervisor del contrato

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.