FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA "TÚ PUEDES!"**	Barranquilla INFORME FINAL FECHA: 08/01/2025

ENTIDAD RESPONSABLE DEL INFORME	FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME**		
		Día	**Mes**	**Año**
		08	01	2025
RESPONSABLE SEGUMIENTO / GESTIÓN PROGRAMA "TÚ PUEDES!"	MARTA LUCIA NASSAR ARCINIEGAS			
NÚMERO CONTRATO:	202401425			
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	**FECHA INICIAL: 17 DE JULIO AÑO 2024**			
	FECHA FINAL: 31 DE DICIEMBRE AÑO 2024			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Verificar el avance de cumplimiento de las actividades establecidas en el clausulado del contrato de prestación de servicios No. 202401425; el cual tiene por objeto: "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES DE PANADERIA, PARA FORTALECER Y VISIBILIZAR NUEVAS ESTRATEGIAS DE CAMBIO EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA, EN LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD Y LOS POSPENADOS MEDIANTE PROPUESTA DE IMPACTO SOCIAL, PRODUCTIVA Y EMOCIONAL"*			

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El presente informe tiene como objetivo ofrecer una visión completa sobre la implementación del programa "TÚ PUEDES" en virtud de contrato de prestación de servicios No. 202401425. En el contrato en mención se busca abordar las complejas necesidades y desafíos que enfrenta la población privada de la libertad y pospenada en torno a los procesos de reinserción y resocialización; los cuales contemplan aspectos fundamentales de la finalidad de la pena en Colombia.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, el programa ha facilitado la adquisición de habilidades teóricas y prácticas, promoviendo el fortalecimiento del ser, el hacer y la reconstrucción del tejido social a través de las actividades diseñadas específicamente para alcanzar los objetivos establecidos. Por lo que, en el presente informe se presentara de manera detallada los avances logrados hasta la fecha, alcanzando un cumplimiento de cien por ciento en el marco de lo convenido.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS A LA FECHA

FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA "TÚ PUEDES!"**	Barranquilla INFORME FINAL FECHA: 08/01/2025

De conformidad con lo anterior, la **FUNDACIÓN HOGAR AZUL** efectuó la verificación a las metas y actividades establecidas en el clausulado y sus anexos encontrando el siguiente cumplimiento a corte del 31 de DICIEMBRE. Lo anterior, sin presentar novedades u observaciones:

SEGUIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES Y SU CUMPLIMIENTO POR PERIODO ACOMPAÑADO DE EVIDENCIAS / SOPORTES:

PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO:

FASE	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	RESULTADO	RESPONSABLES
1	Jornada de convocatoria y caracterización para selección de beneficiarios y socialización del programa "TÚ PUEDES!" en la CMSBA.	Desarrollo de convocatoria. (recopilación y análisis de datos de los beneficiarios del programa con el área educativa).	- Por medio de actividad en el centro penitenciario CMSBA – la modelo, se desarrolló charla con el equipo interdisciplinario de la fundación, en la cual se expone el programa "TÚ PUEDES!" en su primera fase y sus objetivos. - Se realizó caracterización de las personas que voluntariamente desean formar parte del programa. - Se adelantaron los trámites pertinentes con el área educativa de la CMSBA para verificar el estado de condenado de	- **Equipo Fundación hogar azul.**

			los privados de la libertad, su pena, tiempo de redención y niveles de formación; para determinar factores necesarios que el privado de la libertad tiene que tener para formar parte del programa. - Socialización del plan educativo con los 120 PPL seleccionados. - Inscripción de los 120 PPL en la oferta educativa, verificación de condiciones del área de formación y área de prácticas (validación de horarios y calendario).	

ANEXO 1 EVIDENCIAS:

FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA “TÚ PUEDES!”**	Barranquilla
		INFORME FINAL
		FECHA: 08/01/2025







FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA "TÚ PUEDES!"**	Barranquilla
		INFORME FINAL
		FECHA: 08/01/2025





ENLACE PARA VISUALIZAR LISTADOS: LISTADOS PPL POR CENTRO PENITENCIARIO.pdf

FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA "TÚ PUEDES!"**	Barranquilla INFORME FINAL FECHA: 08/01/2025

PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE:

FASE	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	RESULTADO	RESPONSABLES
1	DESARROLLO Y FINALIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DIRIGIDO A LAS PPL	Inicio del plan educativo ofertado por la institución de formación. Se aborda inicialmente curso teórico práctico de manipulación de alimentos con intensidad horaria de 100 horas.	- Por medio de técnico de formación se realiza proceso de inducción del curso teórico práctico de manipulación de alimentos. - Desarrollo de los módulos de aprendizaje en un porcentaje del 95% del curso teórico práctico.	- **Equipo Fundación hogar azul.**
2	ACOGIDA AL PROGRAMA Y VALORACIÓN FASE II	Socialización del programa; de que consta, y los beneficios a los que puede acceder la persona pospenada.	- Se inicia proceso de socialización de programa telefónicamente y presencial con los beneficiarios y familiares para que formen parte del programa. - Actualmente se tiene agendado para el día 27 de septiembre la apertura del centro de atención para los pospenados, por lo que, se inicia plan de trabajo desde la dimensión individual. - Se encuentra en avance el proceso de	- **Equipo Fundación Hogar azul.**

			recolección de datos personales de los beneficiarios.	
2	Implementación dimensión productiva.	Iniciar programa para generar empleo con puesta en funcionamiento de panadería.	- Desde el 17 de agosto se inició proceso para remodelación del lugar donde va operar la panadería; para este trabajo se contrató a pospenados para la mano de obra con el fin social.	- **Equipo Fundación Hogar Azul.**

ANEXO 2 EVIDENCIAS:

FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA “TÚ PUEDES!”**	Barranquilla
		INFORME FINAL
		FECHA: 08/01/2025








ENLACE PARA VISUALIZAR LISTADOS Y VIDEOS:

FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA "TÚ PUEDES!"**	Barranquilla INFORME FINAL FECHA: 08/01/2025

MESA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA TÚ PUEDES.mp4
PROCESOS RESTAURACIÓN PARA PANADERÍA .mp4

PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE:

FASE	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	RESULTADO	RESPONSABLES
1	DESARROLLO Y FINALIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DIRIGIDO A LAS PPL	Desarrollo del curso teórico - práctico manipulación de alimentos e inicio del curso teórico - práctico de panificación.	- Por medio de técnico de formación se desarrolló a cabalidad el curso teórico – práctico de manipulación de alimentos. Se encuentra en proceso la emisión de certificación. - Inicio de inducción de curso teórico – práctico de panificación.	- **Equipo Fundación hogar azul.**
2	Estructura de pan de trabajo e implementación dirigido a la población beneficiaria.	Desarrollo e implementación de plan de trabajo desde a dimensión: individual, Familiar y comunitaria.	- Desarrollo de 4 sesiones de atención psicológicas. - Desarrollo de 4 actividades psicosociales para creación de proyecto de vida. - Desarrollo de 2 talleres sobre manejo de emociones. - Desarrollo de 1 taller comunitario con líder pospenado en entrenamientos de futbol dirigido hacía la niñez,	- **Equipo Fundación Hogar azul.**

			con el fin de promover la buena convivencia. - Desarrollo de 2 capacitaciones para el restablecimiento de las relaciones familiares. - Desarrollo de 4 talleres para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas.	
2	Implementación dimensión productiva.	Iniciar programa para generar empleo con puesta en funcionamiento de panadería.	- Se trabaja en la terminación de detalles de la remodelación del lugar donde operará la panadería; trabajo desarrollado por pospenados. Esto con el fin, de dar apertura la última semana del mes de octubre.	- **Equipo Fundación Hogar Azul.**

ANEXO 3 EVIDENCIAS:

FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA “TÚ PUEDES!”**	Barranquilla
		INFORME FINAL
		FECHA: 08/01/2025






FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA “TÚ PUEDES!”**	Barranquilla
		INFORME FINAL
		FECHA: 08/01/2025








FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA “TÚ PUEDES!”**	Barranquilla
		INFORME FINAL
		FECHA: 08/01/2025









FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA "TÚ PUEDES!"**	Barranquilla INFORME FINAL FECHA: 08/01/2025





ENLACE PARA VISUALIZAR LISTADOS, ASISTENCIA Y VIDEOS:
Asistencia - Proyecto De Vida.pdf
Asistencia - Sesiones Psicológicas.pdf
DESAROLLO PLAN DE TRABAJO POSPENADO F-2.MOV
SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO FASE II.mov

PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE:

FASE	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	RESULTADO	RESPONSABLES
1	DESARROLLO Y FINALIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DIRIGIDO A LAS PPL	Desarrollo del curso teórico – práctico de panificación.	- Por medio de técnico de formación se ha desarrollado en un 70% el curso de panificación.	- **Equipo Fundación hogar azul.**
			- Desarrollo de 3 sesiones de atención psicológicas.	- **Equipo Fundación Hogar azul.**

2	Estructura de pan de trabajo e implementación dirigido a la población beneficiaria.	Desarrollo e implementación de plan de trabajo desde a dimensión: individual, Familiar y comunitaria.	- Desarrollo de 3 actividades psicosociales para creación de proyecto de vida. - Desarrollo de 1 taller sobre manejo de emociones. - Desarrollo de 1 capacitación para el restablecimiento de las relaciones familiares. - Desarrollo de 3 talleres para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. - Desarrollo de 2 talleres de emprendimiento y generación de empleo. - Desarrollo de 2 sesiones de capacitación de crecer es posible en alianza con la cámara de comercio.	
2	Implementación dimensión productiva.	Iniciar programa para generar empleo con puesta en funcionamiento de panadería.	- Se realizó la apertura de la panadería el día primero (1) de noviembre, en la cual se vincularon un total de 6 pospenados de manera directa, y se trabaja para vincular 6 más de manera indirecta.	- **Equipo Fundación Hogar Azul.**

ANEXO 4 EVIDENCIAS:



FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA "TÚ PUEDES!"**	Barranquilla
		INFORME FINAL
		FECHA: 08/01/2025











ENLACE PARA VISUALIZAR LISTADOS, ASISTENCIA Y VIDEOS:

FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA "TÚ PUEDES!"**	Barranquilla INFORME FINAL FECHA: 08/01/2025

Apertura panadería.mp4
crecer es posible mov.mov
Emprendimiento de velas.mov
14112024 Crecer Es Posible.pdf
14112024 Taller Emprendimiento.pdf
22102024 creación y seguimientos proyecto de vida.pdf
22102024 creación y seguimientos proyecto de vida.pdf
23102024 clases panificación.pdf
25102024 Creación Y Seguimiento Proyecto De Vida.pdf
25102024 Sesión Atención Psicológica.pdf
29112024 Taller Manejo De Emociones.pdf
5112024 Creación Y Segumiento Proyecto De Vida.pdf

PERIDO COMPRENDIDO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE:

FASE	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	RESULTADO	RESPONSABLES
1	DESARROLLO Y FINALIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DIRIGIDO A LAS PPL	Desarrollo del curso teórico – práctico de panificación.	- Desarrollo de clases del de curso teórico – práctico de pacificación en un 100%.	- **Equipo Fundación hogar azul.**
2	Estructura de pan de trabajo e implementación dirigido a la población beneficiaria.	Desarrollo e implementación de plan de trabajo desde a dimensión: individual, Familiar y comunitaria.	- Desarrollo de 3 sesiones de atención psicológicas. - Desarrollo de 3 actividades psicosociales para creación de proyecto de vida. - Desarrollo de 4 talleres sobre manejo de emociones. - Desarrollo de 2 capacitación para el restablecimiento de las relaciones familiares. - Desarrollo de 3 talleres para	- **Equipo Fundación Hogar azul.**

			prevenir el consumo de sustancias psicoactivas.	






Actividad de participación ciudadana (pospenados y familiares).

ENLACE PARA VISUALIZAR LISTADOS, ASISTENCIA Y VIDEOS:
Actividad psicológica (2).mp4
Actividad psicológica (3).jpeg
Actividad psicológica (4).mp4
Actividad psicológica.mp4

FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA "TÚ PUEDES!"**	Barranquilla INFORME FINAL FECHA: 08/01/2025

Asistencia Sesiones Atención Psicológica.pdf Asistencia
Talleres Creacion Proyecto De Vida.pdf Asistencia
Talleres Manejos De Emociones.pdf
Asistencia Talleres Restablecimiento Relaciones Familiares.pdf
Asitencia Talleres Prevención Sustancias Psicoactivas.pdf Asitentecia
Clases Fase II.pdf

PERIDO COMPRENDIDO DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE:

FASE	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	RESULTADO	RESPONSABLES
1	DESARROLLO Y FINALIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DIRIGIDO A LAS PPL	Desarrollo y finalización del curso teórico - práctico de repostería y emprendimiento.	- Desarrollo de clases del de curso teórico – práctico de repostería y emprendimiento. - Certificaciones de culminación de los 4 cursos teórico – prácticos.	- **Equipo Fundación hogar azul.**
2	Estructura de plan de trabajo e implementación dirigido a la población beneficiaria de pospenados.	Desarrollo y finalización de plan de trabajo desde la dimensión: individual, Familiar, productiva y comunitaria de la FASE II dirigida a pospenados.	- Desarrollo de 1 taller comunitario. - Desarrollo de 2 actividades estratégicas enfocadas en la participación ciudadana. - Desarrollo de 1 taller de emprendimiento y generación de empleo. - Desarrollo de 2 sesiones de capacitación de crecer es posible. - Certificación de culminación de plan de trabajo dirigido a pospenados.	**Equipo Fundación Hogar azul.**

3	Culminación del programa	Desarrollo del cierre del programa TÚ PUEDES.	- Cierre del programa en sus distintas fases.	- **Equipo Fundación Hogar Azul.** - **Gobernación Del Atlántico.**

FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA "TÚ PUEDES!"**	Barranquilla
		INFORME FINAL
		FECHA: 08/01/2025

ANEXO 5 EVIDENCIAS:











Actividad taller comunitario por medio de campeonatos de fútbol en alianza con fundación Luis Díaz.

FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA "TÚ PUEDES!"**	Barranquilla
		INFORME FINAL
		FECHA: 08/01/2025











Cierre de programa con exposición de productos elaborados por pospenados y entrega de certificado.

FUNDHOGAR FUNDACIÓN HOGAR AZUL	**INFORME FINAL PROGRAMA "TÚ PUEDES!"**	Barranquilla
		INFORME FINAL
		FECHA: 08/01/2025





ENLACE PARA VISUALIZAR ASISTENCIA, CERTIFICACIONES Y VIDEOS:
ASISTENCIA.pdf
CERTIFICADO POSPENADOS.pdf
CERTIFICADO PPL.pdf

Lo anterior refleja el cumplimiento mensual de las actividades dentro del plazo estipulado en el clausulado del contrato, lo que se traduce en el siguiente cuadro conforme al total de objetivos y/o actividades establecidas:


CONCEPTO		Total de horas y/o número de actividades a realizar	Total de horas y/o número de actividades realizadas
FASE I - PLAN DE ACCIÓN CON PPL (PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD)	Jornada de convocatoria, caracterización para selección de beneficiarios y socialización del proyecto. Los costos asociados a esta actividad son: recurso humano, herramientas de registro, y equipos tecnológicos	3	3
	Curso teórico – práctico de panificación con intensidad horaria de 100 horas. Los costos asociados a esta actividad son: recurso humano, equipos técnicos y tecnológicos, material pedagógico y refrigerios	100 horas	100 horas
	Curso teórico – práctico elaboración de productos de repostería con intensidad horaria de 48 horas. Los costos asociados a esta actividad son: recurso humano, equipos técnicos y tecnológicos, materiales pedagógicos, refrigerio y los insumos para prácticas de equipos de repostería.	48 horas	48 horas
	Curso teórico – práctico de manipulación de alimentos con una intensidad horaria de 40 horas. Los costos asociados a esta actividad son: recurso humano, equipos técnicos y tecnológicos, materiales pedagógico y refrigerios	40 horas	40 horas
	Curso teórico – práctico de emprendimiento enfocado a la producción de panaderías con intensidad horaria de 48 horas. Los costos asociados a esta actividad son: recurso humano, equipos técnicos y tecnológicos, materiales pedagógico y refrigerios	48 horas	48 horas

	Realización de brigadas de habilidades sociales por coaching cuántico (1/MES) con una intensidad horaria de 3 horas por establecimiento carcelario (CMSBA y EPSMCBA). Incluye refrigerio y recurso humano.		10	10
FASE II - PLAN DE ATENCIÓN POSPENITENCIARIA	**DIMENSIÓN INDIVIDUAL**	2 sesiones de atención psicológica por pospenado al mes	10	10
		Capacitaciones (2/MES) para creación y seguimiento de proyecto de vida, incluye recurso humano, material pedagógico y refrigerios.	10	10
		Capacitación (1/MES) sobre manejo de las emociones, incluye recurso humano, material pedagógico y refrigerios.	5	5
		Talleres (2/MES) para trabajar la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, sexualidad responsable y prevención de violencia intrafamiliar, incluye recurso humano, material pedagógico y refrigerios.	10	10
		Taller (1/MES) sobre como restablecer las relaciones familiares una vez la persona pospenada recupera su libertad, incluye recurso humano, material pedagógico y refrigerios.	5	5

DIMENSIÓN COMUNITARIA	Taller comunitario (1 / cada 2 MESES) sobre la importancia de la buena convivencia en el marco de la legalidad, incluye recurso humano, material pedagógico y refrigerios.	2	2
	Desarrollo de actividades estratégicas (1 / cada 2 MESES) enfocadas en la participación comunitaria.	2	2
DIMENSIÓN PRODUCTIVA	Jornadas de asistencia educativa para desarrollar emprendimientos y generación de empleo.	3	3
	Capacitaciones (2 / cada 2 MESES) cada dos meses para acceso a nuevas tecnologías como medio de oportunidades laborales, fomentando la vinculación a programas como: crecer es posible y fondo emprender; incluye recurso humano, material pedagógico y refrigerio.	4	4
	Iniciar programa para generar empleo con puesta en funcionamiento de panadería ubicada en el centro de atención para pospenados. Incluye: insumos de equipos de panadería.	1	1

FASE III - CULMINACIÓN	Desarrollo de cierre de programa en el centro penitenciario CMSBA. Incluye: certificaciones por culminación del programa en su fase I y refrigerios.	1	1
	Desarrollo de cierre de programa en el centro penitenciario EPSMCBA. Incluye: certificaciones por culminación del programa en su fase I y refrigerios.	1	1
	Desarrollo de cierre de programa del centro de atención pospenitenciaria para los pospenados. Incluye: alquiler de auditorio y silletería, certificaciones por culminación del programa en su fase II y refrigerios.	1	1

En virtud de lo anterior, se deja constancia formal de la entrega del informe final. Y de igual forma se anexa enlace donde reposa toda la documentación soporte unificada (anexos) relacionada a lo largo del informe: EVIDENCIAS FINAL (1)

RESPONSABLE
Firma. 
Nombre: MARTA LUCIA NASSAR ARCINIEGAS